

CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-M/132

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000380

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 12 DE DICIEMBRE DE 2016

EXP. 0653/16
C-238/2016

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACION DE VOLUMENES LA OBRA APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-33FM-OP-290 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:


CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0809-61501-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$1,697,480.20

OBRA

- 01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3% DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4 " (6.35 MM); EN ZONA NORTE: AV. AMERICAS ENTRE AV. WASHINGTON Y AV. VALLARTA (TRAMOS AISLADOS)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-M/132

2016-PDM-33FM-OP-290

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENOVACIÓN DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3% DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4 " (6.35 MM); EN ZONA NORTE: AV. AMERICAS ENTRE AV. WASHINGTON Y AV. VALLARTA (TRAMOS AISLADOS)	PRESUPUESTO OBRA 1-MICROCARPETA ASFALTICA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA ACOMODADA DE 1.00 CM DE ESPESOR, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1/4" (6.35 MM) DEL BANCO DE TRITURACION TOTAL QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE: APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO DE ALTA PRESION Y DOSIFICACION CONTROLADA, MESCLADO Y COLOCACION DE MICROCAPA ASFALTICA EN FRIO CONSTITUIDA POR UNA MEZCLA DE AGREGADO FINO BIEN GRADUADO, FILLER MINERAL, EMULSION ASFALTICA DEL 63%, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO. 2-MICROCARPETA ASFALTICA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE EN BACHEO O RENOVACION DE ESPESOR VARIABLE Y TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1/4" (6.35MM) DEL BANCO DE TRITURACION TOTAL QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE: APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO DE ALTA PRESION Y DOSIFICACION CONTROLADA, MESCLADO Y COLOCACION DE MICROCAPA ASFALTICA EN FRIO CONSTITUIDA POR UNA MEZCLA DE AGREGADO FINO BIEN GRADUADO, FILLER MINERAL, EMULSION ASFALTICA DEL 63%, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO.	M3	239.50	5,452.00	1,305,754.00
			M3	71.85	5,452.00	391,726.20
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000380					
					TOTAL	1,697,480.20

FA

Jose Granillo Vazquez
 LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION