



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-3851/2016

05 de septiembre de 2016

Ing. Villarreal

ING. JOSÉ CARRASCO GOMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Con relación a su escrito S/N de fecha 01 de septiembre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A.; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO", que al amparo del contrato No. 001/2016, ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.70	Pago Complementario de la reubicación de líneas de Telmex.	1	pza	\$ 37,092.65


IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 37,092.65 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Arg. Jorge Palacios Ceballos/ Ing. Gloria Martínez Rodríguez.-Residentes de Obra.
C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/gcn"



Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplchihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. 459/2016

05 de septiembre de 2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en los resultados de la revisión realizada a la solicitud de los precios unitarios fuera de catálogo presentada por las empresas: **TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, quienes ejecutan la Obra: **"REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A.; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO"** bajo el amparo del Contrato No. **001/2016**; al respecto, nos permitimos solicitar la autorización de los mismos.

No.	CONCEPTO	PRECIO SOLICITADO	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.70	Pago Complementario de la reubicación de líneas de Telmex.	\$ 43,027.47	pza	\$ 37,092.65

ATENTAMENTE

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTORA OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

C.c.p.- Archivo.
gcn*

ING. GUILLERMO CAMPESES NAVA

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





CONSTRUCTORA

R.F.C. TCO-810120-DN4

REG. CNIC-22902

CARBONEL # 3702

TELS. 413-45-45 Y 426-57-28

CHIHUAHUA, CHIH.

Cd. Chihuahua, Chih., 1 de septiembre de 2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.

D-3851/2016
Sof-459/2016

Por medio de la presente y en referencia a nuestro Contrato No. 001/2016 que ampara la obra **Regeneración Imagen Urbana Centro Histórico, Ave. Juárez, Ave. Aldama y Ave. Niños Héroes** y en atención a las ordenes de campo de trabajos extraordinarios enviados por el residente de obras publicas Ing. Gloria Martínez Rodríguez, por este conducto enviamos los análisis de precios de dichos conceptos así como copia de las ordenes de campo y soporte de cotización, para su análisis y autorización si así es el caso. Los conceptos son los siguientes:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
EXT-69	Pago complementario de la reubicacion de lineas de TELMEX	LOTE	\$ 43,027.47

37,092.65

En espera de su revisión y autorización, quedo de usted.

Atentamente


TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

02 SEP 2016

RECIBIDO
PARA SU REVISIÓN

c.c.p. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO.- Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
c.c.p. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN.- Jefe del Departamento de Construcción
c.c.p. ING. GLORIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.- Residente de obras publicas
c.c.p. ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS.- Residente de Obras Publicas.
c.c.p. Archivo



CONSTRUCTORA

R.F.C. TCO-810120-DN4

REG. CNIC-22902

CARBONEL # 3702

TELS. 413-45-45 Y 426-57-28

CHIHUAHUA, CHIH.

Cd. Chihuahua, Chih., 1 de septiembre de 2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.

Por medio de la presente y en referencia a nuestro Contrato No. 001/2016 que ampara la obra **Regeneración Imagen Urbana Centro Histórico, Ave. Juárez, Ave. Aldama y Ave. Niños Héroes** y en atención a las ordenes de campo de trabajos extraordinarios enviados por el residente de obras publicas Ing. Gloria Martínez Rodríguez, por este conducto enviamos los análisis de precios de dichos conceptos así como copia de las ordenes de campo y soporte de cotización, para su análisis y autorización si así es el caso. Los conceptos son los siguientes:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
EXT-69	Pago complementario de la reubicacion de lineas de TELMEX	LOTE \$	43,027.47

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

En espera de su revisión y autorización, quedo de usted.

02 SEP 2016
RECIBIDO

PARA SU REVISIÓN

Atentamente

02 SEP 2016

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
02 SEP 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN

- c.c.p. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO.- Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
c.c.p. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN.- Jefe del Departamento de Construcción
c.c.p. ING. GLORIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.- Residente de obras publicas
c.c.p. ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS.- Residente de Obras Publicas.
c.c.p. Archivo

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

COMPROBANTE DE PAGO

FACTURA : GRA / 000053019

CORREO : TEPORACA81@YAHOO.COM.MX

FECHA: 01/09/2016 HORA: 01:50:09

CAJA : CAJA037 SECUENCIA: 53

No Empleado

Cajero

4008043

FRIAS BRITO EUNICE

Oficina: GRA

Saldo: 37,440.70

Pago: 37,440.70

Sal. Pte: 0.00

Pesos Dolar

QTO M.N. 37440.70

BBV 0061898

Cambio: \$0.00

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

PESOS 70/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO



Gracias por Su Pago

Ud cuenta con 7 dias para descargar su
factura de telmex.com/facturatienda



Formato de Ingresos y Devoluciones

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

OF

FECHA DE EMISIÓN **01** **09** **16**
DÍA MES AÑO

TIPO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

TIPO: RECUPERACION TRAB PTA EXTER

CANTIDAD A PAGAR

CANTIDAD A PAGAR (incluye IVA): \$ 37,440.70

IMPORTE CON LETRA: (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS , 70 / 100 M.N.)

DATOS DEL PERSONAL QUE REALIZA LA FORMA

NOMBRE: GUADALUPE DELGADO ANCHONDO

TELÉFONO: 61442-18000

DATOS DE FACTURA

R.F.C.: TCO810120DN4

NOMBRE: TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV

DIRECCIÓN: CARBONEL 3702

COLONIA: SAN FELIPE IV ETAPA

CIUDAD: CHIHUAHUA

C.P.: 31203

TELÉFONO: 61441-34545

C.U.R.P.: 59919210

POBLACIÓN / ESTADO: CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BLVD DIAZ ORDAZ
Y AV VICENTE GUERRERO DE ESTA CD DE CHIHUAHUA
CHIH

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-01-16

FORMA E-6

FECHA: 25 DE ENERO DEL 2016
 FECHA INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2016
 FECHA TERMINO: 05 DE AGOSTO DEL 2016
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS

REGENERACION IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE
 ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE
 GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE
 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO,
 COL. CENTRO.

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS A LA FORMA E-7

CONCEPTO

ESPECIFICACION: EXT-69

No.:

Pago complementario de la reubicacion de lineas de TELMEX

UNIDAD : LOTE

VOLUMEN : 1.00

PRECIO UNITARIO NUMERO : \$ 43,027.47

IMPORTE : \$ 43,027.47

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Material PAGO3	PAGO TELMEX POR REUBICACION DE LINEAS EN CALLE ALDAMA (COMPLEMENTARIO)	LOTE	1.0000	\$ 37,440.70	\$ 37,440.70
Total de Materiales					\$ 37,440.70

Total Salarios Base 0.00
 Mano de Obra en Indirectos 0.00
 Total Salario Gravable de SAR e INF 0.00

32,276.

Costo Directo	\$	37,440.70
Indirectos (2.98%)	\$	1,115.73
Indirectos de Campo (3.02%)	\$	1,130.71
Subtotal	\$	39,687.14
Financiamiento (0.08%)	\$	31.75
Subtotal	\$	39,718.89
Utilidad (8.33%)	\$	3,308.58
SAR (2.00%)	\$	0.00
INFONAVIT (5.00%)	\$	0.00

Precio Unitario \$ 43,027.47

** CUARENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N. **

37,092.65

P.P. 
 TEMPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
 ING. JOSE CARRASCO GOMEZ
 ADMINISTRADOR UNICO