



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO*

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-3899/2016

07 de Septiembre de 2016

ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V
ADMINISTRADOR UNICO
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 6 de Septiembre del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Regeneración Imagen Urbana Centro Histórico, Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Av. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21.; y Av. Niños Héroes, tramo: Calle 14a a Av. Ocampo, Col. Centro**, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato No. 001/2016, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-87	Suministro y aplicación de pintura en logotipo de Bicicleta de 1.4x1.20 mts. y leyenda "Solo" de 1.80 x 1.20m, a base de pintura trafico sobre área de rodamiento. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 666.54
EXT-88	Suministro y aplicación de pintura en diferentes leyendas a base de pintura trafico sobre área de rodamiento, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	m2	\$ 551.62
EXT-89	Suministro y aplicación de pintura en logotipo triangular de bicicleta con leyenda de "Prioridad" a base de pintura trafico sobre área de rodamiento. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 4,688.80

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Camino a la
Presidencia Municipal
C.C. Enrique Villarreal
C.C. Gloria Martínez - Residencia Distrital
Chihuahua, Chih. Mex.
Conmutador 072
Subdirector de Obras Públicas e Infraestructura.
Nemán.- Jefe del Departamento de Construcción
Residencia Distrital
(614) 200 48 00

www.molochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIAMOS
FUTURO**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO*

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. 460/2016

7 de Septiembre de 2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en los resultados de la revisión realizada a la solicitud de los precios unitarios fuera de catálogo presentados por **TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.**, representada por el **ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ**, quien ejecuta la Obra: **Regeneración Imagen Urbana Centro Histórico, Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Av. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21.; y Av. Niños Héroes, tramo: Calle 14a a Av. Ocampo, Col. Centro, En esta Ciudad.,** bajo el amparo del **CONTRATO No. 001/2016**, le solicitamos la autorización de los mismos

No.	CONCEPTO	PRECIO SOLICITADO	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-87	Suministro y aplicación de pintura en logotipo de Bicicleta de 1.4 x 1.20 mts, y leyenda "Solo" de 1.80 x 1.20m, a base de pintura trafico sobre área de rodamiento. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 1,241.16	pza	\$ 666.54
EXT-88	Suministro y aplicación de pintura en diferentes leyendas a base de pintura tráfico sobre área de rodamiento, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 574.60	m2	\$ 551.62
EXT-89	Suministro y aplicación de pintura en logotipo triangular de bicicleta con leyenda de "Prioridad" a base de pintura trafico sobre área de rodamiento. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 4,826.71	pza	\$ 4,688.80

ATENTAMENTE

ING. VÍCTOR PÉREZ BLANCO
Camión 2
Presidencia Municipal No. 1108
Col. Campesino Nueva
C.P. 3
Chihuahua, Chih. Mex.
Teléfono: 418 45-51
Fax: 418 45-51
E-mail: v.perez@chihuahua.gob.mx

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

Revisó
ING. PERLA AGUIRRE





CONSTRUCTORA

R.F.C. TCO-810120-DN4

REG. CNIC-22902

CARBONEL # 3702

TELS. 413-45-45 Y 426-57-28

CHIHUAHUA, CHIH.

Chihuahua, Chih., a 6 de Septiembre del 2016

D. 3899/2016
Sep, 460/2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.

Por medio de la presente y en referencia a nuestro Contrato No. 001/2016 que ampara la obra Regeneración Imagen "Urbana Centro Histórico, Ave. Juárez, Ave. Aldama y Ave. Niños Héroes y en atención a las ordenes de campo de trabajos extraordinarios enviados por los Residentes de Obras Publicas, por este conducto enviamos los análisis de precios de dichos conceptos así como copia de las ordenes de campo y soporte de cotización, para su análisis y autorización si así es el caso. Los conceptos son los siguientes

PRECIOS EXTRAORDINARIOS

CLAVE	CONCEPTO	LINIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
EXT-87	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LOGOTIPO DE BICICLETA DE 1.4X1.20 M. Y LA LEYENDA "SOLO" DE 1.80 X 1.20 M. A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE ÁREA DE RODAMIENTO DE BICICLETAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,241.16
EXT-88	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES LEYENDAS A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE ÁREA DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TDDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1.00	\$ 574.60
EXT-89	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LOGOTIPO TRIANGULAR DE BICICLETA CON LA LEYENDA DE PRIORIDAD A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE ÁREA DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 4,826.71

Sin otro particular de momento y en espera de su revisión y autorización, quedo de usted.

Atentamente

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

06 SEP 2016
RECIBIDO
PARA SU REVISIÓN

c.c.p. ING. XOCHITL PEREZ BLANCO.- Subdirectora de Obras Publicas e Infraestructura

c.c.p. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN.- Jefe del Departamento de Construcción.

c.c.p. Archivo.

ORDEN DE CAMPO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO

OBRA: REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUAREZ, TRAMO BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21A. Y AVE. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A. A AVE. OCAMPO, COL. CENTRO (ALDAMA Y NIÑOS HÉROES)

No. CONTRATO: 001/2016


CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

No. 87 FECHA: 18-08-2016 NOTA DE BITACORA 90

DESCRIPCION DEL TRABAJO: UNIDAD 02a

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LOGOTIPO DE BICICLETA DE 1.8X1.20 M Y LA LEYENDA 'SOLO' DE 0.80 X 1.20 M, A BASE DE PINTURA TRÁFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO DE BICICLETAS. INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CROQUIS Y LOCALIZACION:



OBSERVACIONES:

CONCEPTO NO INCLUIDO EN PRESUPUESTO DE LA LICITACION, NECESARIO PARA SEÑALAR LA CICLOVIA

RESIDENTE DE OBRA D.O.P.M.

CONTRATISTA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-01-16

FORMA E-6

FECHA: 25 DE ENERO DEL 2016
FECHA INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2016
FECHA TERMINO: 05 DE AGOSTO DEL 2016
PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS

REGENERACION IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE
ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE
GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE
21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO,
COL. CENTRO.

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS A LA FORMA E-7

CONCEPTO

ESPECIFICACION: EXT-87

No.:

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO DE BICICLETA DE 1.4X1.20 M. Y LA
LEYENDA "SOLO" DE 1.80 X 1.20 M. A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE
RODAMIENTO DE BICICLETAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD : PZA
VOLUMEN : 1.00
PRECIO UNITARIO NUMERO : \$ 1,241.16
IMPORTE : \$ 1,241.16

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Material	LOGOTIPO DE BICICLETA Y LEYENDA DE "SOLO"	PZA	1.0000	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00
Total de Materiales				\$ 1,080.00	\$ 1,080.00

Total Salarios Base 0.00
Mano de Obra en Indirectos 0.00
Total Salario Gravable de SAR e INF 0.00

Costo Directo \$ 1,080.00
Indirectos (2.98%) \$ 32.18
Indirectos de Campo (3.02%) \$ 32.62
Subtotal \$ 1,144.80
Financiamiento (0.08%) \$ 0.92
Subtotal \$ 1,145.72
Utilidad (8.33%) \$ 95.44
SAR (2.00%) \$ 0.00
INFONAVIT (5.00%) \$ 0.00

Precio Unitario \$ 1,241.16

** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **

8 ANTA CONTAELON

\$666.57

Cm

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ING. JOSE CARRASCO GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ORDEN DE CAMPO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO

REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUAREZ, TRAMO BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21A. Y AVE. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A. A AVE. OCAMPO, COL. CENTRO (ALDAMA Y NIÑOS HÉROES)

OBRA:

No. CONTRATO: 001/2016


CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

No. 88 FECHA: 18-03-2016 NOTA DE BITACORA 90

DESCRIPCION DEL TRABAJO: UNIDAD M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN DIFERENTES LEYENDAS A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO. INCLUYE TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CROQUIS Y LOCALIZACION:



OBSERVACIONES:

CONCEPTO NO INCLUIDO EN PRESUPUESTO DE LA LICITACION. NECESARIO PARA SENALAR LA CICLOVIA, PARADAS DE CAMION Y LIMITES DE VELOCIDAD

RÉSIDENTE DE OBRA D.O.R.M.

CONTRATISTA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-01-16

FORMA E-6

FECHA: 25 DE ENERO DEL 2016
FECHA INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2016
FECHA TERMINO: 05 DE AGOSTO DEL 2016
PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS

**REGENERACION IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE
ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE
GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE
21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO,
COL. CENTRO.**

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS A LA FORMA E-7

CONCEPTO

ESPECIFICACION: EXT-88

No.:

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN DIFERENTES LEYENDAS A BASE DE PINTURA UNIDAD: M2
TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, VOLUMEN: 1.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CIRRECTA EJECUCION. PRECIO UNITARIO NUMERO: \$ 574.60
IMPORTE: \$ 574.60

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	PINT M2	PINTURA DE TRAFICO EN LEYENDAS SOBRE SUPERFICIE DE TRAFICO	M2	1.0000	\$ 500.00	\$ 500.00
Total de Materiales					\$ 500.00	\$ 500.00

Total Salarios Base 0.00
Mano de Obra en indirectos 0.00
Total Salario Gravable de SAR e INF 0.00

Costo Directo	\$	500.00
Indirectos (2.98%)	\$	14.90
Indirectos de Campo (3.02%)	\$	15.10
Subtotal	\$	530.00
Financiamiento (0.08%)	\$	0.42
Subtotal	\$	530.42
Utilidad (8.33%)	\$	44.18
SAR (2.00%)	\$	0.00
INFONAVIT (5.00%)	\$	0.00

Precio Unitario \$ 574.60

**** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. ****

\$551.62 OK
Qul

SE ANEXA COTIZACION:-

**TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ING. JOSE CARRASCO GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO**

ORDEN DE CAMPO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO

OBRA: REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUAREZ, TRAMO BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21A. Y AVE. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A. A AVE. OCAMPO, COL. CENTRO (ALDAMA Y NIÑOS HÉROES)

No. CONTRATO: 001/2016


CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

No. 89 FECHA: 18-03-2016 NOTA DE BITACORA 90

DESCRIPCION DEL TRABAJO: UNIDAD PZA

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO TRIANGULAR DE BICICLETA CON LA LEYENDA "PRIORIDAD" A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO INCLUYE TRAZO PINTURA EN DISTINTOS COLORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CROQUIS Y LOCALIZACION:



OBSERVACIONES:

CONCEPTO NO INCLUIDO EN PRESUPUESTO DE LA LICITACION, NECESARIO PARA SENALAR LA CICLOVIA

RESIDENTE DE OBRA C.O.P.M.

CONTRATISTA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-01-16

FORMA E-6

FECHA: 25 DE ENERO DEL 2016
 FECHA INICIO: 08 DE FEBRERO DEL 2016
 FECHA TERMINO: 05 DE AGOSTO DEL 2016
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS

REGENERACION IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE
 ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE
 GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE
 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO,
 COL. CENTRO.

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS A LA FORMA E-7

CONCEPTO

ESPECIFICACION: EXT-89

No.:

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO TRIANGULAR DE BICICLETA CON UNIDAD: PZA
 LA LEYENDA DE "PRIORIDAD" A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE VOLUMEN: 1.00
 RODAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRODUCTOS UNITARIO NUMERO: \$ 4,826.71
 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. IMPORTE: \$ 4,826.71

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
		Materiales				
	LOGO2	LOGOTIPO TRIANGULAR DE BICICLETA Y LEYENDA "PRIORIDAD"	PZA	1.0000	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
	Total de Materiales				\$4,080.00	4,200.00

Total Salarios Base 0.00
 Mano de Obra en Indirectos 0.00
 Total Salario Gravable de SAR e INF 0.00

Costo Directo	\$	4,200.00
Indirectos (2.98%)	\$	125.16
Indirectos de Campo (3.02%)	\$	126.84
Subtotal	\$	4,452.00
Financiamiento (0.08%)	\$	3.56
Subtotal	\$	4,455.56
Utilidad (8.33%)	\$	371.15
SAR (2.00%)	\$	0.00
INFONAVIT (5.00%)	\$	0.00
Precio Unitario	\$	4,826.71

** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 71/100 M.N. **

\$4,688.00

Cpl

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
 ING. JOSE CARRASCO GOMEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

CTC051025D83

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
COL. TORIBIO ORTEGA, C.P. 31060 CHIH, CHIH.

+52 (614) 446-4444

Fecha	Folio
15/sep./2016	COT2880

Cotización cactustraffic.com.mx - semaforos.com.mx
01 800 890 2767 - 01 800 001 VIAL

Cliente

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

RIO DE JANEIRO 312-A

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31210

RFC: CNS9104023W0



CONTROL DE TRÁFICO VIAL

EN RELACION A SU AMABLE PETICION, PRESENTO
A CONSIDERACION DE USTED LA SIGUIENTE COTIZACION

Vigencia	Condiciones	Vendedor
29/sep./2016	CREDITO 30 DIAS	ING. ANA MA. QUINTANA Q.

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
SR-06AI12	SEÑAL SR 71 X 71 (ALTO) AI CON POSTE	PIEZA	3	1,011.00		3,033.00
SR-09AI02	SEÑAL SR 61 X 61 CM (VELOCIDAD) AI CON POSTE "30 Km/hr"	PIEZA	3	737.00		2,211.00
R-4eAI02-CV16	SEÑAL DE 45 X 45 CM (CARRIL EXCLUSIVO CICLOVIA) AI C ON POSTE	PIEZA	3	610.00		1,830.00
OD-0976DCE-B	DELINEADOR DE CARRIL EXCLUSIVO DE 77 X 15 X 10 CM. I NCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION.	PIEZA	92	585.00		53,820.00
SV-IVN	INSTALACION DE VIALETON	PIEZA	92	100.00		9,200.00
M-14S-D	SUM. Y APLIC. D/PINTURA TRAFICO PARA PALABRA ""SOLO "" SOBRE PAVIMENTO (BCO.) DE 1.20 X 0.80 MTS.	PIEZA	1	500.00		500.00
M-14S-PR-Z	SUM. Y APLIC. DE PINTURA TRAFICO P/SIMBOLOS SOBRE P AVIMENTO (BLANCO) "SIMBOLO DE BICICLETA" DE 1.20 X 1.40 MTS.	PIEZA	1	580.00		580.00

(Ochenta y dos mil quinientos sesenta y un pesos 84/100 m.n.)

**L.A.B. EN CD. CHIHUAHUA, CHIH.

**TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN NECESIDADES.

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EN CASO DE VERNOS BENEFICIADOS PRESENTAMOS NUESTRA CUENTA BANCARIA

BBVA BANCOMER: CUENTA: 0185213614 - CLABE: 012150001852136140 - SUC: 0356 SANTA RITA

Subtotal IVA 16%	71,174.00 11,387.84
Total	82,561.84

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

CTC051025D83

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
COL. TORIBIO ORTEGA, C.P. 31060 CHIH, CHIH.

+52 (614) 446-4444

Fecha	Folio
15/sep./2016	COT2880

Cotización cactustraffic.com.mx - semaforos.com.mx
01 800 890 2767 - 01 800 001 VIAL

Ciente

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

RIO DE JANEIRO 312-A

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31210

RFC: CNS9104023W0



CONTROL DE TRÁFICO VIAL

EN RELACION A SU AMABLE PETICION, PRESENTO
A CONSIDERACION DE USTED LA SIGUIENTE COTIZACION

Vigencia	Condiciones	Vendedor
29/sep./2016	CREDITO 30 DIAS	ING. ANA MA. QUINTANA Q.

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
SR-06AI12	SEÑAL SR 71 X 71 (ALTO) AI CON POSTE	PIEZA	3	1,011.00		3,033.00
SR-09AI02	SEÑAL SR 61 X 61 CM (VELOCIDAD) AI CON POSTE "30 Km/hr"	PIEZA	3	737.00		2,211.00
R-4eAI02-CV16	SEÑAL DE 45 X 45 CM (CARRIL EXCLUSIVO CICLOVIA) AI C ON POSTE	PIEZA	3	610.00		1,830.00
OD-0976DCE-B	DELINEADOR DE CARRIL EXCLUSIVO DE 77 X 15 X 10 CM. I NCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION.	PIEZA	92	585.00		53,820.00
SV-IVN	INSTALACION DE VIALETON	PIEZA	92	100.00		9,200.00
M-14S-D	SUM. Y APLIC. D/PINTURA TRAFICO PARA PALABRA ""SOLO "" SOBRE PAVIMENTO (BCO.) DE 1.20 X 0.80 MTS.	PIEZA	1	500.00		500.00
M-14S-PR-Z	SUM. Y APLIC. DE PINTURA TRAFICO P/SIMBOLOS SOBRE P AVIMENTO (BLANCO) "SIMBOLO DE BICICLETA" DE 1.20 X 1.40 MTS.	PIEZA	1	580.00		580.00

(Ochenta y dos mil quinientos sesenta y un pesos 84/100 m.n.)

**L.A.B. EN CD. CHIHUAHUA, CHIH.

**TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN NECESIDADES.

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EN CASO DE VERNOS BENEFICIADOS PRESENTAMOS NUESTRA CUENTA BANCARIA
BBVA BANCOMER: CUENTA: 0185213614 - CLABE: 012150001852136140 - SUC: 0356 SANTA RITA

Subtotal	71,174.00
IVA 16%	11,387.84
Total	82,561.84