

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

SUPERVISIÓN

ING. GIORA MARTINEZ RODRIGUEZ

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESUS MANUEL CHAVEZ MEDINA.

RESIDENTE CONTRATISTA.

CONTRATISTAS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

LIBRO 3.

REMEDIACIÓN CALLE SUAREZ

RAMO 1 BND. DIAZ ORDAZ A C. OCAMPO.

RAMO 2: C. 13 a C. 21 Ambos lados

Nota NO. 147. 29 agosto 2016

Se Trabaja en las siguientes actividades:

- * colocación de botes de basura
- * colocación bancas
- * colocación Alcorques
- * se Trabaja en, instalación de Tablero de control para el alumbrado publico ubicada en Poste de concreto de calle 104 Juarez.
- * se plantan encinos.

CM

Nota. No. 148, - 9 sep. de 2017

Se asienta en esta Nota que del 1º al 9 de septiembre se realizaron las siguientes actividades:

- 1.- colocación de banca,
- 2.- Colocación de Paradero Modelo Urbano,
- 3.- colocación de Señalamiento Vertical
- 4 Horizontal
- * colocación de Postes y Lámparas existentes.
- * colocación de encinos.
- * Trabajos correspondientes a instalaciones de Telmex.

CM

Nota. NO. 149 20 septiembre.

Se asienta en esta Nota. que del 10 de Septiembre al 20 de septiembre se realizaron los siguientes Trabajos:

- 1.- se continúa con Señalamiento horizontal en Pavimento En área de ciclovia.
- 2.- se instalaron vialitones en ciclovia
- 3.- se colocó logo de bicicleta en ciclovia.
- 4.- se instaló logotipo Triangular en Pavimento. Indicando ciclovia.

Nota. No. 150 21 de septiembre. 2016

Se asienta en esta Nota. que a la Fecha
se tienen todos los Trabajos indicados a los
contratistas, Terminados al 100%.

Se instaló el siguiente Mobiliario Urbano.

Bancas (TOTAL 13 Piezas)

C. 13 a C. 15 N 1 Piezas.

C. 17 a C. 19 SUR 2 Piezas

C. 17 a C. 19 Norte 2 Piezas

BND. DIAZ ORDAZ a C. 14 SUR = 1 Pza.

C. 12 a C. 10 SUR - 2 Piezas

C. 15 a calle 17 SUR. 3 Piezas

C. 10 a calle Ocampo - 1 Pieza

C. 12 a calle 14 - 1 Pieza

BOTES DE BASURA (TOTAL 22 Piezas)

BND. DIAZ ORDAZ a C. 14 NTE - 1 Pieza.

BND. DIAZ ORDAZ a C. 14 SUR - 1 Pieza.

DE C. 12 a C. 10 SUR - 2 Piezas

de C. 10 a C. Ocampo - 1 Pieza + 1 Pza = 2

C. 13 a C. 15 SUR - 2 Piezas

C. 15 a C. 17 Norte 2 Piezas

C. 13 a C. 15 Norte - 2 Piezas

C. 15 a C. 17 SUR - 2 Piezas

C. 17 a C. 19 SUR 2 Piezas

C. 17 a C. 19 Norte 2 Piezas

C. 17 a C. 19 SUR 2 Piezas

C. 14 a C. 12 SUR. 2 Piezas.

1 PARADERO URBANO EN PARADA DE CAMION
DE C. 10 a C. Ocampo NORTE.

CONTINUAR NOTA NO. 150 21 SEPT/2016

Colocación de Postes y Campanas 50 Piezas.

BND. DIAZ ORDAZ a C. 14 NORTE 1 Pieza.

BND. DIAZ ORDAZ a C. 14 SUR - 2 Piezas
 C. 14 a C. 12 SUR - 5 Piezas
C. 14 SUR - 1 Pieza
C. 12 SUR - 1 Pieza
 C. 12 a Calle 10 SUR - 4 Piezas
 C. 10 a Calle Ocampo - 5 Piezas
 Calle 10 SUR - 2 Piezas
 C. 13 a C. 15 Norte - 3 Piezas
 C. 13 a C. 15 Norte - 4 Piezas
 C. 15 a C. 17 SUR - 2 Piezas
 C. 15 a C. 17 Norte - 2 Piezas
 C. 17 a C. 19 Norte - 2 Piezas
 C. 17 a C. 19 SUR - 3 Piezas
 C. 19 a C. 21 SUR - 2 Piezas
 Plaza Merino - 3 Piezas
 C. Independencia a C. 2da - 2 Piezas
 de C. Segunda a C. 4a - 3 Piezas
 C. 4ta a C. 6ta - 1 Pieza
 de C. Sexta a C. Ocampo - 2 Piezas

Se instaló un poste de concreto en C. 10 SUR. y aquí se colocó gabinete para Medidor del alumbrado.

Colocación de Vialeros (91 Piezas)

de C. 13 a C. 15 SUR - 29 Piezas
 de C. 15 a C. 17 SUR - 13 Piezas
 de C. 17 a C. 19 SUR - 26 Piezas
 de C. 19 a C. 21 SUR - 23 Piezas

Logotipos de Bicicleta en ciclovia = 8 Piezas

C. 13 a C. 15 SUR - 2 Piezas, C. 15 a C. 17 SUR - 2 Piezas, C. 17 a C. 19 SUR - 2 Piezas, C. 19 a C. 21 SUR - 2 P.

Logotipo Triangular 3 Piezas en Pavimento de C. 13 a C. 11) Campl Central.

Colocación de ENCIVOS 10 Piezas

1 Pieza BND. DIAZ ORDAZ - 4 Juncos, C. 17 a C. 19 SUR 2 Piezas, de Calle 19 a C. 21 SUR 3 Piezas, de C. 15 a C. 17 Norte 2 Piezas, C. 13 a C. 15 Norte 1 Pieza, C. 17 a C. 19 Norte 1 Pieza. En estos árboles se puso un alcorque Metálico en cada uno, además se colocaron 2 más alcorques en 2 árboles existentes de Calle 15 a C. 17 SUR.

117

Nota No. 151 30 septiembre 2016

Con esta fecha y nota se cierra la
la bitacora correspondiente a lo que
es la Remodelacion de la calle Juarez

Tramos:

1.- del BND DIAZ ORDAZ A AVE OCAMPO

2.- de la Calle 13 a la Calle 21.

BND DIAZ ORDAZ A AVE Ocampo.

- se colocó Adoquín y banquetas Granzon lavado
lado sur. (lado norte Banqueta acabado a vuerta
plana de C. 10 a C. Ocampo). se colocó Alumbrado,
publico, mobiliario Urbano, instalaciones, subtenares,
para cable y telmex. se pinto de amarillo Toda la
guarnición de banquetas Norte. Ciudad Judicial,

CALLE 13 A C. 21

LADO SUR.- de C. 13 a C. 21 se colocó Adoquin, ban-
quetas granzon lavado, Mobiliario Urbano, Alumbrado
publico, colocacion Vegetacion, se Trabajaron Tomas do-
miliares y descargas existentes, sistema de riego.

LADO NORTE DE C. 13 a C. 19, se colocó Adoquin,
banquetas acabado Granzon, lavado, alumbrado publico,
mobiliario Urbano, Vegetacion, sistema de riego, se
Trabajaron Tomas y descargas existentes.

