

ID	DESCRIPCION	UN	MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
			2016 CANT	IMPORTE	2016 CANT	IMPORTE	2016 CANT	IMPORTE	2016 CANT	IMPORTE	2016 CANT	IMPORTE	2016 CANT	IMPORTE	2016 CANT	IMPORTE
1	3.07.03 PAVIMENTOS															
1	E.P.-2- Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con enlase AC-20 y material pétreo producido de trituración total, tamaño máximo de 3/4", cubre con poco menos o correa de concreto para cualquier superficie o área incluyente. Limpieza de área, suministro y aplicación de riego con emulsión asfáltica de cumplimiento rápido, aplicación y compactación de la mezcla asfáltica y escaneo a los frentes autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del escorrido y material sobrante, sellado preventivo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto por unidad de obra terminada.	M3	2,405.00	\$911,217.78	386.61	\$1,044,566.29	405.05	\$1,068,791.10	405.05	\$1,068,791.10	386.61	\$1,044,566.29	421.93	\$1,111,240.73	33.75	\$88,899.26
2	E.P.-2- Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con enlase AC-20 y material pétreo producido de trituración total, tamaño máximo de 3/4", cubre con poco menos o correa de concreto para cualquier superficie o área incluyente. Limpieza de área, suministro y aplicación de riego con emulsión asfáltica de cumplimiento rápido, aplicación y compactación de la mezcla asfáltica y escaneo a los frentes autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del escorrido y material sobrante, sellado preventivo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto por unidad de obra terminada.	M3	500	\$193,467.83	82.46	\$221,779.74	84.21	\$228,489.46	84.21	\$228,489.46	82.46	\$221,779.74	87.72	\$235,935.90	7.02	\$18,874.87
		</														

Jorge E.

[Firma]