



FOLIO Nº 001

07 - MARZO - 2016

CON ESTA FECHA INICIAMOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO CON MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$ PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD SE CARGARON 4 (CUATRO) CUADRILLAS CON (3) TRES METROS CUBICOS CADA UNA, CUBRIENDO UN TOTAL DE (151) CIENTO CINCUENTA Y UNO BACHES Y UN TOPE

ING. ALEJANDRO PEREZ

ING. ARTURO PEREZ

08 - MARZO - 2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO DE BACHEO EN VIAJIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD. SE CARGARON (4) CUATRO CON (3) TRES m^3 DE MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$ Y SE CUBRIERON (132) CIENTO TREINTA Y DOS BACHES

FOLIO Nº 002

09 - MARZO - 2016

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$ EN VIAJIDADES Y CALLES DE LA CD. SE CARGARON (5) CINCO CUADRILLAS CON (3) TRES METROS CUBICOS CADA UNA SE CUBRIERON (107) CIENTO SIETE BACHES.

NOTA: SE DESCUENTAN $3 m^3$ DE MATERIAL POR CAUSA DE NO CUBRIR LA MEZCLA DE LA LLUVIA

10 - MARZO - 2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. SE CARGARON (4) CUATRO CUADRILLAS CON (3) TRES m^3 DE MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$ PARA APLICARSE EN BACHEO EN VIAJIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD. SE CUBRIERON (148) CIENTO CUARENTA Y OCHO BACHES



FOLIO N° 003

11-MARZO-2016

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO EN EL BACHEO EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD.

SE CARGARON (3) TRES CUADRILLAS CON 3.00 M³ CADA UNA CON MEZCLA ASFALTICA DE 3/4". EN TOTAL SE CUBRIERON (111) CIENTO ONCE BACHES.

12 MARZO - 2016

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE ESTA CIUDAD SE CARGO (3) TRES M³ CADA UNA CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" A CADA CONTRATISTA SE LE HIZO MENCION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD SE CUBRIERON (73) SETENTA Y TRES BACHES -

SE CARGARON 3 CUADRILLAS.

FOLIO N° 004

14-MARZO-2016

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO CON EL BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE ESTA CIUDAD. SE CARGARON (5) CINCO CUADRILLAS CON 3 (TRES) M³ C/CL. DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" SE CUBRIERON EN TOTAL DE (136) CIENTO NOVENTA Y SEIS BACHES.

15-MARZO-2016

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO CON EL BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE ESTA CIUDAD. SE CARGARON 5 CUADRILLAS CON (3) TRES M³ C/CL. DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" SE CUBRIERON UN TOTAL DE (105) CIENTO CINCO BACHES.



FOLIO N° 005

16 - MARZO - 2016

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO EN BACHEO EN VIALIDADES Y CALLES DE ESTA CIUDAD SE CARGARON (6) SEIS CUADRILLAS CON (3) TRES m^3 $\frac{1}{4}$ DE MEZCLA ASFALTICA DE $\frac{3}{4}$ " Y SE CUBRIERON (167) CIENTO SESENTA Y SIETE BACHES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17 - MARZO - 2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO CON EL BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE ESTA CIUDAD SE CARGARON (6) SEIS CUADRILLAS CON (3) TRES m^3 DE MEZCLA ASFALTICA DE $\frac{3}{4}$ " Y SE CUBRIERON UN TOTAL DE (298) DOS CIENTOS NOVENTA Y OCHO BACHES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FOLIO N° 006

18 - MARZO - 2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE ESTA CIUDAD. SE CARGARON (6) SEIS CUADRILLAS CON (3) TRES m^3 $\frac{1}{4}$ DE MEZCLA ASFALTICA DE $\frac{3}{4}$ " Y SE CUBRIO UN TOTAL DE (281) DOSCIENTOS OCHENTA Y UN BACHES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19 - MARZO - 2016

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO DE BACHEO EN VIALIDADES Y CALLES DE ESTA CIUDAD. SE CARGARON (5) CINCO CUADRILLAS CON (3) TRES m^3 $\frac{1}{4}$ DE MEZCLA ASFALTICA DE $\frac{3}{4}$ " Y SE CUBRIERON UN TOTAL DE (175) CIENTO SETENTA Y CINCO BACHES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOLIO N° 007

21-MARZO-2016

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO EN PACHEO DE VIALIDADES Y CALES DE LA CIUDAD SE CARGARON 4 (CUATRO) CUADRILLAS DE 3.00 (TRES) M³ C/U DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" Y SE CUBRIERON UN TOTAL DE (199) CIENTO NOVENTA Y NUEVE BACHES.

NOTA: SE REGRESA A UNA CUADRILLA POR FALTAR UNA PERSONA Y POR LO MISMO SE REGRESA UN METRO CUBICO QUE NO SE TOMA EN CUENTA (-1.00 M³)

22-MARZO-2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE CARGARON (5) CINCO CUADRILLAS CON (3) TRES M³ C/U DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" SE CUBRIERON UN TOTAL DE (236) DOS CIENTOS TREINTA Y SEIS BACHES

23-MARZO-2016

FOLIO N° 008

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO DE PACHEO EN VIALIDADES Y CALES DE ESTA CIUDAD. SE CARGARON (6) SEIS CUADRILLAS CON (3) TRES M³ C/U. SE CANCELA UNA CUADRILLA POR FALTA EN EL CAMION DE CARGA. SIENDO EN TOTAL (5) CINCO CUADRILLAS Y CUBRIENDO UN TOTAL DE (246) DOS CIENTOS CUARENTA Y SEIS BACHES

28-MARZO-2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO DE PACHEO EN CALES Y VIALIDADES EN ESTA CIUDAD SE CARGARON (3) TRES CUADRILLAS CON (3) TRES M³ C/U CON MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" SE CUBRIERON EN TOTAL (95) NOVENTA Y CINCO BACHES



FOLIO N° 009

29 - MARZO - 2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO DE BACHEO EN VIAJIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD. SE CARGARON (6) SEIS CUADRIILLAS CON (3) TRES M³ C/U DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" SE DESCOMPUZO UN CAMION CON CARGA DE MEZCLA, SE TOMARAN SOLO (5) CINCO CUADRIILLAS CON (3) TRES M³ C/U - CUBRIENDO UN TOTAL DE (226) DOS CIENTOS VEINTISEIS BACHES.

30 - MARZO - 2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO DE BACHEO EN CALLES Y VIAJIDADES DE ESTA CIUDAD. SE CARGARON (4) CUATRO CUADRIILLAS CON (3) TRES M³ C/U DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" Y SE CUBRIERON (192) CIENTO NOVENTA Y DOS BACHES.

FOLIO N° 010

31 - MARZO - 2016


CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE BACHEO DE ESTE CONTRATO EN VIAJIDADES Y CALLES DE ESTA CIUDAD SE CARGARON (6) SEIS CUADRIILLAS CON (3) TRES M³ C/U CON MEZCLA ASFALTICA DE 3/4", SE CUBRIERON (212) DOS CIENTOS DOCE BACHES. HASTA LA FECHA SE HACE LA PRIMERA ENTREGA (N° 1) SIENDO UN TOTAL DE 260 (DOS CIENTOS SESENTA METRO CUBICOS).



FOLIO No. 011

1 de Abril del 2016


Se continúa con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con baches. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u. con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 194 (ciento noventa y cuatro baches). Se descuentan 3 (tres) m³, por no haberlos aplicado.



Ac

2 de Abril del 2016

Se continúa con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con baches. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una y 1 (una) cuadrilla con 2 (dos) m³, con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 263 (doscientos sesenta y tres) baches.




Ac

FOLIO No. 012

4 de Abril del 2016


Se continúa con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con baches. Se cargan 6 (seis) cuadrillas, 5 (cinco) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 203 (doscientos tres) baches. Se descuentan 3 (tres) m³, por no haberlos aplicado.



Ac

5 de Abril del 2016

Se continúa con trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con baches. Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una, con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 225 (doscientos veinticinco) baches.





Ac



Folio No. 13



6 de Abril del 2016

Se continúa con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una con mezcla
asfáltica de 3/4" cubriendo 273 baches (doscientos setenta y tres baches).



7 de Abril del 2016



Se continúa con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una con una mezcla
asfáltica de 3/4" cubriendo 276 (doscientos setenta y seis) baches.



Folio No. 014



8 de Abril del 2016

Se continúa con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 6 (seis) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³
de mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 259 (doscientos cincuenta y nueve)
baches. Se descuentan 2 (dos) m³, por no haberlos aplicado.



9 de Abril del 2016

Se continúa con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una con mezcla asfáltica
de 3/4" cubriendo 275 (doscientos setenta y cinco) baches.






FOLIO No. 015



11 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una con mezcla asfáltica
de 3/4 cubriendo 254 (doscientos cincuenta y cuatro) baches.



12 de Abril del 2016



Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una con mezcla asfáltica
de 3/4 cubriendo 222 (doscientos veintidos) baches.



FOLIO No. 016



13 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una con mezcla asfáltica
de 3/4 cubriendo 258 (doscientos cincuenta y ocho) baches.



14 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una con mezcla asfáltica
de 3/4 cubriendo 120 (ciento veinte) baches.







FOLIO No 017



15 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 313 (trescientos trece) baches.



16 de Abril del 2016



Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 168 (ciento sesenta y ocho) baches.



Folio No 018



18 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 3 (tres) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 120 (ciento veinte) baches.



19 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 200 (doscientos) baches. Se descuenta 1 (un) m³, por no haberlo aplicado.







Folio No. 019



20 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 tres m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 465 (cuatrocientos sesenta y cinco) baches. Se descuentan 4 (cuatro) m³, por no haberlos aplicado.



21 de Abril del 2016



Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 6 (seis) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ y 2 (dos) con 7 (siete) m³ con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 313 (trescientos trece) baches.



Folio No. 020



22 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 tres m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 220 (doscientos veinte) baches.



23 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 tres m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 240 (ciento cuarenta) baches.






Folio N° 021

25 de Abril del 2016


Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 5 cinco cordillitas con 3 (tres) m^3 c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 240 (doscientos cuarenta) baches.



[Signature]

26 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 5 (cinco) cordillitas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m^3 y 1 (una) con 2 m^3 (dos m^3) con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 158 (ciento cincuenta y ocho) baches.




[Signature]

Folio N° 022

27 de Abril del 2016


Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 6 (seis) cordillitas con 3 (tres) m^3 c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 270 (doscientos setenta) baches. Se descuentan 1.5 (uno punto cinco) m^3 , por no haberlos aplicado.



[Signature]

28 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 7 (siete) cordillitas, 6 (seis) con 3 (tres) m^3 y 1 (una) con 3.5 (tres punto cinco) m^3 con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 290 (doscientos noventa) baches.



[Signature]



[Signature]



Folio No 023



29 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 6 seis cuerdillas, 3 (tres) con 3 (tres) m³ y 3 tres con 2 dos
m³ con mezcla asfáltica de 3/4". cubriendo 398 (trescientos noventa
y ocho) baches.



30 de Abril del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo.
Se cargan 7 siete cuerdillas, 5 cinco con 3 tres m³ y 2 (dos) con 2
(dos) m³ con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 195 (ciento noventa y
cinco) baches.





Folio No 024

2 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 204 (doscientos nueve) baches.

~~Full~~

R

3 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 8 (ocho) cuadrillas, 5 (cinco) con 3 (tres) m³ y 3 (tres) con 2 (dos) m³ cada una con mezcla asfáltica de 3/4". Cubriendo

~~Full~~

R

Folio No 025

4 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 8 (ocho) cuadrillas, 7 (siete) con 3 (tres) m³ cada una y 1 (una) con 2 (dos) m³ con mezcla asfáltica de 3/4". Cubriendo 383 (trecientos ochenta y tres) baches.

~~Full~~

R

5 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 8 (ocho) cuadrillas, 7 (siete) con 3 (tres) m³ cada una y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4". Cubriendo 326 (trecientos veintiseis) baches. Se descuentan 0.5 (cero punto cinco) m³, por no haberlos aplicado.

~~Full~~

R



~~Full~~



Folio No 026



6 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) ardrillos con 3 (tres) m³ 5/8 con mezcla asfaltica de 3/4" cubriendo 380 (trescientos ochenta) baches.



7 de Mayo del 2016



Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) ardrillos 6 (seis) con 3 (tres) m³ 5/8 y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfaltica de 3/4" cubriendo 333 (trescientos treinta y tres) baches.



Folio No. 027



9 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 7 (siete) ardrillos 6 (seis) con 3 (tres) m³ 5/8 y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfaltica de 3/4". Cubriendo 369 (trescientos sesenta y nueve) baches.



10 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación de calles y vialidades con bacheo. Se cargan 8 (ocho) ardrillos 7 (siete) con 3 (tres) m³ 5/8 y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfaltica de 3/4" cubriendo 278 (doscientos setenta y ocho) baches.







Folio No. 028



11 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de rehabilitación en calles y vialidades con bacheo. Se cargan 8 (ocho) cuadrillas con 3 (tres) m³ 4/1 con mezcla asfáltica de 3/4". Cubriendo 389 (trescientos ochenta y nueve) baches. Se descuenta 1 (uno) m³, por no haberlo aplicado.



12 de Mayo del 2016



Se continua con los trabajos de rehabilitación en calles y vialidades con bacheo. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ 4/1 con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 317 (trescientos diez y siete) baches.



Folio No. 029



13 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ 4/1 con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 291 (doscientos noventa y uno) baches.



14 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ 4/1 con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 196 (ciento noventa y seis) baches.





Folio No. 030

16 de Mayo del 2016


Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) unidades con 3 (tres) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 378 (trecientos setenta y ocho) baches.



N

17 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) unidades con 3 (tres) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 232 (doscientos treinta y dos) baches. Se descuentan 1 (uno) m³, por no haberlo aplicado por máquina compactadora descompuesta.




N

Folio No. 031

18 de mayo del 2016


Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete), 6 (seis) unidades con 3 (tres) m³ c/u y 1 (una) cuadrilla con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 323 (trescientos veintitres) baches.



N

19 de mayo del 2016

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) unidades, 6 (seis) con 3 (tres) m³ c/u y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 417 (cuatrocientos diez y siete) baches.




N



Folio No 032

20 de Mayo del 2016


Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 5 (cinco) con 3 (tres) m³ c/u y 2 (dos) con 2 (dos) m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 386 (trescientos ochenta y seis) baches.



[Handwritten signature]

21 de Mayo del 2016

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 6 (seis) con 3 (tres) m³ c/u y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo




[Handwritten signature]

Folio No 033

23 de mayo del 2016


Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ c/u y 2 (dos) con 2 (dos) m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 270 (doscientos setenta) baches



[Handwritten signature]

24 de mayo del 2016

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ c/u y 1 (una) con 2 (dos) m³ con mezcla asfáltica de 3/4" cubriendo 186 (ciento ochenta y seis) baches.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Folio No. 034

25 de mayo del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades se cargan 5 (cinco) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ c/u y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. (cubriendo 220 (doscientos veinte) baches.



26 de mayo del 2016



Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ c/u y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. (cubriendo 297 (doscientos noventa y siete) baches.

Nota: Se hace la aclaración de esta nota, corrigiendo la salida de mezcla, teniendo como carga: 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ cada una, con un total de 15 m³.

Folio No. 035



28 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 99 (noventa y nueve) baches.



30 de mayo del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ c/u y 2 (dos) con 2 (dos) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4. (cubriendo 255 (doscientos cincuenta y cinco) baches.





Folio No. 056

31 de Mayo del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y calzadas. Se arrojaron 5 (cinco) cuadrillas
4 (cuatro) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4".
Cubriendo 82. (ochenta y dos) metros.

~~Se~~



R



Folio No. 036



31 de Mayo del 2016

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 82 (ochenta y dos) baches.



1 de Junio del 2016



Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Se aceptan 13 (trece) m³, cubriendo un total de 123 (ciento veintitres) baches.



Folio No. 037



2 de Junio del 2016

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ y 2 (dos) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 114 (ciento catorce) baches.



3 de Junio del 2016

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 214 (doscientos catorce) baches.





Folio No. 38

6 de Junio del 2016

Se continuo con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 2 (dos) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 6 (seis) baches.

7 de Junio del 2016

Se continuo con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 93 (noventa y tres) baches.

Folio No. 39

8 de Junio del 2016

Se continuo con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 175 (ciento setenta y cinco) baches.

9 de Junio del 2016


Se continuo con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 169 (ciento sesenta y nueve) baches.



Folio No. 40



10 de Junio del 2016

Se continuó con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Se aprobaron 16 m³, cubriendo 152 (ciento cincuenta y dos) baches.



11 de Junio del 2016


Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 147 (ciento cuarenta y siete) baches.



Folio No. 41



13 de Junio del 2016

Se continúa con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 183 (ciento ochenta y tres) baches.



14 de Junio del 2016

Se continúa con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 117 (ciento diecisiete) baches.





Folio No. 42

15 de Junio del 2016

Se continua con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) andrullas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica 3/4, cubriendo 171 (ciento setenta y un) baches.

16 de Junio del 2016

Se continua con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) andrullas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica 3/4, cubriendo 189 (ciento ochenta y nueve) baches. Se aprueban solo 141 (catorce) m³.

Folio No. 43

17 de Junio del 2016

Se continua con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) andrullas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, se aprueban solo 171 (ciento setenta y siete) m³, cubriendo 168 (ciento sesenta y ocho) baches.

18 de Junio del 2016


Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) andrullas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 164 (ciento sesenta y cuatro) baches.



Folio No. 44


20 de Junio del 2016

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Se aprueban solo 13 m³ de mezcla, cubriendo 09 (nueve) baches.



21 de Junio del 2016


Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas (6 (seis) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 310 (trescientos diez) baches.



Folio No. 45


22 de Junio del 2016

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 91 (ciento noventa y un) baches.



23 de Junio del 2016

Se continúa con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas, con 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³, 1 (una) con 2 (dos) m³ con mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 231 (doscientos treinta y un) baches.



[Handwritten signature]



Folio No 46

24 de Junio del 2016

Se continua con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³. Cubriendo 188 (ciento ochenta y ocho) baches.

25 de Junio del 2016

Se continua con trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Se aprueban solo 13.5 (trece punto cinco) m³, cubriendo 143 (ciento cuarenta y tres) baches.

Nota: se hace la corrección del volumen aceptado, teniendo 14 (catorce) m³ aceptados en este día.

Folio No 47

27 de Junio del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 3 (tres) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Se aprueban solo 8 (ocho) m³, cubriendo 141 (ciento cuarenta y uno) baches.

28 de Junio del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 7 (siete) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Se aprueban 8.5 (ocho punto cinco) m³, cubriendo 177 (ciento setenta y siete) baches..



Folio No. 48

29 de Junio del 2016

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) andrilleros con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Se aprueban solo 13.5 (trece punto cinco) m³ cubriendo 268 (doscientos sesenta y ocho) baches.

30 de Junio del 2016

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) andrilleros con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Se cubren 212 (doscientos doce) baches.



Folio No. 49

1 de Julio del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas, con 3 m³ (tres) sacos 5 (cinco) cuadrillas y (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo un total de 240 (doscientos cuarenta) baches.

2 de Julio del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas, con 3 (tres) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo un total de 217 (doscientos diez y siete) baches.

Folio No. 50

4 de Julio del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u con mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 354 (trescientos cincuenta y cuatro) baches. Se descuentan 2 (dos) m³ por no aplicarlos.

5 de Julio del 2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 357 (trescientos cincuenta y siete) baches. Se descuentan 1 (un) m³ por no aplicarlo.



Folio No 51

6-Julio-2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 288 (doscientos ochenta y ocho) baches. Se descuentan 1(m) m³ por no aplicarlo.

~~N. Kelly~~

7-Julio-2016

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 8 (ocho) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 347 (trescientos cuarenta y siete) baches. Se descuentan 2 (dos) m³ por no aplicarlos.

~~N. Kelly~~

Folio No 52

8-Julio-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 8 (ocho) cuadrillas, 7 (siete) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 389 (trescientos ochenta y nueve) baches. Se descuentan 1 (un) m³ por no aplicarlo.

~~N. Kelly~~

9-Julio-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 2 (dos) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4. por motivo del clima cubriendo 200 (doscientos) baches.

~~N. Kelly~~



Folio No. 53

12 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/a de mezcla asfáltica 3/4, cubriendo 383 (trescientos ochenta y tres) baches. Se descuentan 1 (un) m³ por no aplicarlo.

~~Julio~~

13 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ y 2 (dos) cuadrillas con 4 (cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 432 (cuatrocientos treinta y dos) baches.

~~Julio~~

Folio No. 54

14 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas, 5 (cinco) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 4 (cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 358 (trescientos cincuenta y ocho) baches. Se descuentan 2 (dos) m³ por no aplicarlos.

~~Julio~~

15 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/a de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 226 (doscientos veintiseis) baches.

~~Julio~~

~~Julio~~



FOLIO NO 55

16 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 231 (doscientos treinta y uno) baches. Se descuentan 1 (un) m³ por no haberlo aplicado.

18 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 6 (seis) con 3 (tres) y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 346 (trescientos cuarenta y seis) baches.

19 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas, 5 (cinco) con 3 (tres) y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 261 (doscientos sesenta y uno) baches. Se descuentan 0.5 (cero punto cinco) m³ por no haberlo aplicado.

20 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 307 (trescientos siete) baches. Se descuentan 2.5 (dos punto cinco) m³ por no haberlo aplicado.



Folio No 57

21-Julio-16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 376 (trescientos setenta y seis) baches.

~~Julio~~ R

22-Julio-16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 307 (trescientos siete) baches. Se descuentan 1 (un) m³ por no haberlo aplicado.

~~Julio~~ R

Folio No 58

23-Julio-16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillas con 3 (tres) m³ 3/4 de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 248 (doscientos cuarenta y ocho) baches.

~~Julio~~ R

25-Julio-16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 3 (tres) cuadrillas con 3 (tres) m³ 3/4 de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 154 (ciento cincuenta y cuatro) baches.

~~Julio~~ R



Folio No 59

26 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillos, 4 (cuatro) con 3 (tres) y 1 (uno) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 257 (doscientos cincuenta y siete) baches. Se descuenta 1 (un) m³ por no haberlo aplicado.

~~Full~~

27 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillos con 3 (tres) m³ 1/4 de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 300 (trescientos) baches. Se descuenta 1 (un) m³ por no haberlo aplicado.

~~Full~~

Folio No 60

28 - Julio - 16

Se cargan continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillos con 3 (tres) m³ 1/4 de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 227 (doscientos veintidos) baches. Se descuenta 1 (un) m³ por no aplicarlo.

~~Full~~

29 - Julio - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) cuadrillos con 3 (tres) m³ 1/4 de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 220 (doscientos veinte) baches. Se descuenta 1 (un) m³ por no aplicarlo.

~~Full~~



Folio NO 61

30 - Julio - 16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) camionetas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 181 (ciento ochenta y un) baches. Se descuentan 2 (dos) m³ por no aplicables.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOLIO NO 61

30-Julio-16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 181 (ciento ochenta y un) baches. Se descuentan 2 (dos) m³ por no aplicables.

~~Julio~~ N

1-Agosto-16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2.5 (dos puntos cinco) m³ y 2 (dos) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 233 (doscientos treinta y tres) baches.

~~Agosto~~ N

FOLIO NO 62

2-Agosto-16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ y 3 (tres) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo un total de 255 (doscientos cincuenta y cinco) baches.

~~Agosto~~ N

3-Agosto-16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 9 (nueve) cuadrillas, 7 (siete) con 3 (tres) m³, 1 (una) con 2 (dos) m³ y 1 (una) con 11 m³ de mezcla asfáltica de 3/4, cubriendo 364 (trescientos sesenta y cuatro) baches.

~~Agosto~~ N



Folio No 63

4 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 9 (nueve) cuadrillas, 6 (seis) con 3 (tres) m³, 2 (dos) con 2.5 (dos punto cinco) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 337 (trecientos treinta y siete) baches.

~~Full~~ H

5 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 8 (ocho) cuadrillas, 6 (seis) con 3 (tres) m³ y 2 (dos) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 321 (trecientos veintuna) baches.

~~Full~~ H

Folio No 64

6 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 5 (cinco) con 3 (tres) m³ y 2 (dos) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 291 (doscientos noventa y un) baches.

~~Full~~ H

8 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas, 7 (siete) con 3 (tres) m³ y 4 (cuatro) con 4 (cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 655 (seiscientos cincuenta y cinco) baches.

~~Full~~ H

~~Full~~



Folio No 65

9 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 3 (tres) cuadrillas con 4 (cuatro) m³, 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ y 1 (una) cuadrilla con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 359 (trescientos treinta y nueve) baches.

10 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas, 2 (dos) con 4 (cuatro) m³, 1 (una) con 3 (tres) m³, 7 (siete) con 2 (dos) m³ y 1 (una) con 1 (un) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 386 (trescientos ochenta y seis) baches.

Folio No 66

11 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas, 2 (dos) con 3 (tres) m³, 7 (siete) con 2 (dos) m³, 1 (una) con 1.5 (una punto cinco) m³ y 1 (una) con 1 (un) m³ de mezcla asfáltica 3/4. Cubriendo 536 (quinientos treinta y seis) baches.

12 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas, 10 (diez) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 481 (cuatrocientos ochenta y uno) baches.



FOLIO 1067

13 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y uvalidades. Se cargan 11 (once) cuadras, 8 (ocho) con 4 (cuatro) m³ y 3 (tres) con 3 (tres) m³ de mezcla asfaltica de 3/4. cubriendo 531 (quinientos treinta y un) baches.

15 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y uvalidades. Se cargan 11 (once) cuadras, 3 (tres) con 4 (cuatro) m³, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³, 1 (una) con 2.5 (dos punto cinco) m³ y 3 (tres) con 2 (dos) m³ de mezcla asfaltica de 3/4. cubriendo 437 (cuatrocientos treinta y siete) baches.



Folio No 68

16-Agosto-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 33 (treinta y tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 453 (cuatrocientos cincuenta y tres) baches.

17-Agosto-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 34 (treinta y cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 475 (cuatrocientos setenta y cinco) baches.

Folio No 69

18-Agosto-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 40 (cuarenta) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 476 (cuatrocientos setenta y seis) baches.

19-Agosto-16


Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 40 (cuarenta) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 604 (seiscientos cuatro) baches.



Folio No 70



20 - Agosto - 16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 34 (treinta y cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 617 (seiscientos diez y siete) baches.



22 - Agosto - 16



Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 34 (treinta y cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 393 (trescientos noventa y tres) baches.



Folio No 71



23 - Agosto - 16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 12 (doce) con 46 (cuarenta y seis) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 545 (quinientos cuarenta y cinco) baches.



24 - Agosto - 16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) con 41 (cuarenta y una) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 436 (cuatrocientos treinta y seis) baches.







Folio No 72



25 - Agosto - 16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 44 (cuarenta y cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 505 (quinientos cinco) baches.



26 - Agosto - 16


Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 12 (doce) cuadrillas con 47.5 (cuarenta y siete punto cinco) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 679 (seiscientos setenta y nueve) baches.



Folio No 73



27 - Agosto - 16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 36 (treinta y seis) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 397 (trescientos noventa y siete) baches.



29 - Agosto - 16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 12 (doce) cuadrillas con 42.5 (cuarenta y dos punto cinco) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 679 (seiscientos setenta y nueve) baches.







Folio No 74



30 de Agosto de 2016

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 32.5 (treinta y dos punto cinco) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 403 (cuatrocientos tres) baches.

31 de Agosto del 2016



Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 42 (cuarenta y dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 705 (setecientos cinco) baches.

Folio No 75



1- Septiembre - 16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 43 (cuarenta y tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 455 (cuatrocientos cincuenta y tres) baches.

2- Septiembre - 16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 44 (cuarenta y cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 525 (quinientos veinticinco) baches.





Folio No 76

3-Sep-16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 2 (dos) cuadrillas con 6 (seis) m³ de mezcla asfáltica de 3K1 cubriendo 64 (sesenta y cuatro) baches.

5-Sep-16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 4 (cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3K1 cubriendo 265 (doscientos sesenta y cinco) baches.

Folio No 77

6-Sep-16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ de mezcla asfáltica de 3K1 cubriendo 210 (doscientos diez) baches.

7-Sep-16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3K1 cubriendo 246 (doscientos cuarenta y seis) baches.



FOLIO No 78

8-Sep-16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 14 (diez y nueve) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 231 (doscientos treinta y un) baches.

~~Paula~~

9-Sep-16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 181 (ciento ochenta y un) baches.

~~Paula~~

FOLIO No 79

10-Sep-16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 168 (ciento sesenta y ocho) baches.

~~Paula~~

12-Sep-16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 226 (doscientos veintiseis) baches.


~~Paula~~



FOLIO No. 80

13 - Sep - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 169 (ciento sesenta y nueve) baches.



14 - Sep - 16


Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 155 (ciento cincuenta y cinco) baches.



Folio No. 81


15 - Sep - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 180 (ciento ochenta) baches.



19 - Sep - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 221 (doscientos veintiuno) baches.







Folio No 82



20-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y localidades. Se cargan 4 (cuatro) andrillas con 15 (quince) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 190 (ciento noventa) baches.



21-Sep-16



Se continua con los trabajos de bacheo en calles y localidades. Se cargan 6 (seis) andrillas con 24 (veinticuatro) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 263 (doscientos sesenta y tres) baches.



Folio No 83



22-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y localidades. Se cargan 5 (cinco) andrillas con 15 (quince) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 115 (ciento quince) baches.



23-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y localidades. Se cargan 3 (tres) andrillas con 12 (doce) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 190 (ciento noventa) baches.





Folio No 84

24-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 3 (tres) cuadrillas con 12 (doce) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 206 (doscientos seis) baches.

~~Full~~

25-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 246 (doscientos cuarenta y seis) baches.

~~Full~~

Folio No 85

28-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 15 (quince) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 203 (doscientos tres) baches.

~~Full~~

29-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 20 (veinte) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 332 (trescientos treinta y dos) baches.

~~Full~~



Folio No 86

30- Sep - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) canchallas con 18 (diez y ocho) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. cubriendo 295 (doscientos noventa y cinco) baches.

1- Oct - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) canchallas con 15 (diez y cinco) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. cubriendo 286 (doscientos ochenta y seis) baches.

3- Oct - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 2 (dos) canchallas con 6 (seis) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. cubriendo 85 (ochenta y cinco) baches.