



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 009/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN
DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA
JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE
WASHINGTON.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LA ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL ING. FRANCISCO MORALES RODRÍGUEZ RESIDENTE DE OBRA EL CONTRATISTA ING. RAÚL AMBRIZ BEJARANO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA NORTE-SUR S.A DE C.V., PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 009/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

En Chihuahua, Chih., siendo las doce horas del día 08 de abril del 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 07 de marzo de 2016 se formalizó contrato de Obra Pública no. 009/2016 con el ING. RAÚL AMBRIZ BEJARANO, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA NORTE-SUR S.A DE C.V., contratista, por un monto de \$ 591,552.71 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 009/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 009/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN
DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA
JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE
WASHINGTON.

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de \$ 591,536.55 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a 08 de abril del 2016.

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 009/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 009/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN
DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA
JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE
WASHINGTON.

RESIDENTE DE OBRA

ING. FRANCISCO MORALES RODRÍGUEZ

CONTRATISTA

ING. RAÚL AMBRÍZ BEJARANO
CONSTRUCTORA NORTE-SUR S.A DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 009/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUYAMOS
FUTURO

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
			EJERCIDOS
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	330.00
2	EXCAVACION EN CORTE MATERIAL C PARA ALOJAR BASE HIDRAULICA SUBRASANTE Y CONC. HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2	M3	212.00
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	275.60
4	ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL	M2	66.00
5	SUNINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL Y TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1 1/2	M3	66.00
6	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1	M3	495.00
7	SUNMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR CON FIBRA DE POLIPROPILENO Y ACELERANTE	M3	66.00
8	SEÑALAMIENTO	PZA	330.00
9	CORTE CON CORTADORA DE PISO	ML	61.00
10	CONCRETO LANZANDO EN CORTE	M2	34.35
11	LIMPIEZA DE OBRA	M2	330.00
12	PINTURA EN LINEAS DIVISORIAS	ML	61.00




