

FOLIO N° 001

07-MARZO-2016

CON ESTA FECHA INICIAMOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 014/2016. SE FRESO LA CARRETA EXISTENTE EN AV. JOSEPH BORDADA NORTE ENTRE CARRE 37^a Y CARRE 31^a CARRETES DE ALTA VELOCIDAD Y CENTRAL Y SE HIZO LIMPIEZA.

De

08-MARZO-2016

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 014/2016 SE RENUEVO Y PUSO MEZCLA ASFALTICA 3/8 EN AV. JOSEPH BORDADA NORTE ENTRE CARRE 37^a Y CARRE 31^a CARRETES DE ALTA VELOCIDAD Y CENTRAL Y SE REALIZA LIMPIEZA A LA VEZ CONCLUYENDO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

A

2