

FINIQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AÉREA Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO . (TMOS. AISLADOS)

Ejecutada por: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A DE C.V.

Reg. Fed. Cont: DTA920302UN2

Contrato No. 013/2016	Monto con Iva \$ 602,018.41	Periodo Contratado: 07 marzo a 08 abr. Del 2016	Elaborado:
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$ TIEMPO	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$ 0.00	Fecha de Terminación	Elaborado:

Recursos 2016	TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 632,066.60	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 30,078.48
---------------	---	---

TRAMITE	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZACION	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION
NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	SANCION REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20% 0.20% 0.20% NETO FINANC. INICIO TERMINACION
Estimación 1	Normales	Nº 288	518,955.28	83,032.84	0.00	0.00	1,037.91 1,037.91 1,037.91 598,874.39 601,988.12 mar. 7 del 2016 mar. 6 del 2016

SALDOS 2016	518,955.28	83,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.91 1,037.91 1,037.91 598,874.39 601,988.12
-------------	------------	-----------	------	------	------	------	--

TRAMITE	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZACION	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION
NUMERO	TIPOS DE CONCEPTOS	IMPORTE	IMPUESTO		IMPORTE	IVA	0.20% 0.20% 0.20% NETO FINANC. INICIO TERMINACION

SALDOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
-------------	------	------	------	------	------	------	-----------


COSTO DE OBRA: 601,988.12	AMORTIZACION: 0.00	EJERCIDO: 601,988.12	PERIODO REAL: mar. 7 del 2016 mar. 6 del 2016
POR CANCELAR: 30,078.40	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 0.00	RET.0.2% 1,037.91 RET.0.2% 1,037.91 RET.0.2% 1,037.91

REHABILITACION
EST. No. 1 6,014.56 M2.
TOTAL: 6,014.56 M2.

CONTRATISTA

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A DE C.V.
SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

RESIDENTE D.O.P.M.

C. ALEJANDRO PÉREZ PINEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTINEZ

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL

ING. ARTURO GÓMEZ BALLÓN