

FINIQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE ENTRE CALLE 37a. Y CALLE 31a. (T.MOS. AISLADOS)

Ejecutada por: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A DE C.V.

Reg. Fed. Cont: DTA920302UN2

Contrato No. 014/2016	Monto con Iva \$ 269,696.52	Periodo Contratado: 07 marzo a 08 abr. Del 2016	Elaborado:
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
	0.00		

Resumen 2016											
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 269,696.52										SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 14,980.61	


TRÁMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	AMORTIZACION	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION
NUMERO								NETO	FINANC.	INICIO
Estimación 1	Normales	N° 297	219,542.68	35,133.23	0.00	0.00	439.17	253,398.40	254,715.91	mar. 7 del 2016


TRÁMITE	TIPOS DE CONCEPTOS	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	AMORTIZACION	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION
NUMERO								NETO	FINANC.	INICIO
SALDOS 2016			219,582.98	35,133.23	0.00	0.00	439.17	253,398.40	254,715.91	

TRÁMITE	TIPOS DE CONCEPTOS	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	AMORTIZACION	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION
NUMERO								NETO	FINANC.	INICIO
SALDOS 2010			1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COSTO DE OBRA: 254,715.91											
POR CANCELAR: 14,980.61											
AMORTIZACION: 0.00			POR EJERCER: 0.00			EJERCIDO: 254,715.91			PERIODO REAL: mar. 7 del 2016		
POR AMORTIZAR:			RET. 0.2%			RET. 0.2%			RET. 0.2%		
			439.17			439.17			439.17		


REHABILITACION											
EST. No. 1	2,435.57	M2.									
TOTAL:	2,435.57	M2.									

CONTRATISTA:  DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A DE C.V.

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA: 

RESIDENTE D.O.P.M.:  C. ALEJANDRO PEREZ PINEDA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO:  ING. ABELARDO GOMEZ BALONA

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL: 

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO: 

ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ: 