

7/MAR/2016

CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA
CON EL FIN DE ANOTAR TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
QUE SE GENEREN DURANTE LA OBRA DENOMINADA: COLOCACION DE
DEFENSA METALICA PARA PROTECCION PEATONAL EN UVALIDAD
SACRAMENTO Y C. YUCATAN COL. CERRO PRIETO, QUE AL AMPARO
DEL CONTRATO No 023/2016, SERA EJECUTADO POR LA COMPAÑIA
INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE
\$ 68,664.52 IVA INCL. CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 7-MAR
AL 25 MARZO 2016. DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA VALLARTA 431815
COL. GRANLAS

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A TRAVEZ DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION ING ENRIQUE VILLARREAL NOMBRA COMO RESIDENTE DE OBRA AL ING GILBERTO SEPULVEDA Y AUTORIZANDO A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS. LA EMPRESA CONTRATISTA NOMBRA AL ING OSCAR BONZALEZ COMO RESIDENTE DE OBRA AUTORIZANDO A REALIZAR ANOTACIONES A ESTOS DIBUJADORES.

ING ENRIQUE VILLARRE:
JEFE DTO. CONSTRUCCION

ING. GILBERTO SEROLVEDI
RESIDENTE OBRA DOPM

THE OSCAR CONTEST
CONTESTANTS

NOTA 2

000002
7/MAR/16

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE LO SIG.

1. LA PRESENTE BITACORA PERMANECERA EN EL SITIO DE LA OBRA PARA CONSULTAR A ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 6:00 PM.
2. UNA VEZ ASENTADA UNA NOTA LA CONTRAPARTE ESTA OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PLAZO ~~DE~~ MAYOR DE 72 HRS EN CASO CONTRARIO SE DARA POR ASENTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA
3. UNA VEZ ASENTADO Y FIRMADO LA NOTA, ESTA NO PODRA SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE LA REALIZO.
4. ES OBLIGACION DE AMBAS PARTES ASENTAR EN LA BITACORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LAS REVISIONES Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, NUM. GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO. ASI COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBERAN IMPLEMENTARSE.
5. SE ASIENTA EN ESTA BITACORA QUE NO SE PAGARAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NI CANTIDADES ADICIONALES A LO CONTRATADO SI NO ESTAN AUTORIZADOS EN ESTA BITACORA.

Juliano Sepulveda

[Signature]

NOTA (3)

8/MAR/16

SE UBICAN LOS LUGARES DONDE SE COLOCARAN LAS DEFENSAS
PROCEDIENDO A MARCAR CON GEL, DONDE VAN A SER
LA EXCAVACION DE CADA POSTE

Wilberto Sepúlveda H

NOTA (4)

9/MAR/16

SE PROCEDE HACER EXCAVACIONES EN 2 TRAMOS
Y POSTERIORMENTE COLOCAR LOS POSTES YA CON SU
ANCAJE.

Wilberto Sepúlveda H

NOTA (5)

10/MAR/16

SE COLOCAN LAS DEFENSAS METALICAS DONDE SE COLOCARON
LOS POSTES


Wilberto Sepúlveda H

NOTA ⑥

14/MAR/16

SE HACEN EXCAVACIONES Y SE COLOCAN POSTES EN LOS
2 TRAMOS PENDIENTES

Beltrán Sepúlveda S.




NOTA ⑦

15/MAR/16

COLOCACION DE DEFENSAS METALICAS EN LOS
2 ULTIMOS TRAMOS, SE HACE LIMPIEZA GENERAL
DE LA OBRA

Beltrán Sepúlveda S.





NOTA ⑧

16/MAR/16

SE HACEN NUMEROS GENERADORES PARA ELABORAR ESTIMACION
ASI PARA DAR TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO

Beltrán Sepúlveda S.





ingenieria civil objetiva, s.a. de c.v.

Chihuahua, Chih., a 25 de Marzo del 2016

**AT'N. ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
PRESENTE**

Por conducto informo a usted que el día **25 de Marzo del 2016** hemos concluido los trabajos relacionados Contrato de Obra Pública No. **023/2016**. Referente a: **COLOCACION DE DEFENSA METALICAS PARA PROTECCION PEATONAL EN VIALIDAD SACAMENTO Y CALLE YUCATAN, COL. CERRO PRIETO**).

Sin más por el momento y agradeciendo sus finas atenciones, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

**INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A. DE C.V.
ING. OSCAR LUIS GONZALEZ VILLALOBOS
DIRECTOR GENERAL**