



LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN

R.F.C: LELL741102UX7
 ANTONIO DE MONTES 4914-6
 LOC. PANAMERICANA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31200
 MEXICO

Régimen fiscal: Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales Personas Físicas

Lugar, fecha y hora de emisión: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 08/04/2016 13:11:54

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C: MCI651010V22

MINA 408
 COL. CENTRO LOC. CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31000
 MEXICO

Expedido en:

ANTONIO DE MONTES 4914-6
 LOC. PANAMERICANA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31200
 MEXICO

Productos/Servicios

Cantidad Clave	Concepto	Unidad de medida	Precio unitario	Importe
1.00	MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN EL CREI UBICADO EN EL EJIDO CIENEGA DE ORTIZ.	PIEZA	\$15,100.00	\$15,100.00

ALCANCE DE LA ESTIMACION: 15,100.00

ESTIMACION NUMERO 1 (UNO)

SEGUN CONTRATO NUM. 025/2016

FIRMA DEL CONTRATISTA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO: --

RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO:

0.2 % I.C.I.C. \$ 30.20

0.2 % INSTITUTO \$ 30.20

0.2 % DIF \$ 30.20

SUMA: \$ 90.60

NETO A RECIBIR: \$ 17,425.40

Importe con letra: DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$15,100.00
IVA 16.00%	\$2,416.00
Total	\$17,516.00
Moneda	Peso mexicano
Tipo de cambio	1.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.0|6CF7BF7E-21DD-4C84-9EAE-5AE06486E07F|2016-04-08T13:11:55|JmmyqymWLyVIV+xBb6olG5hdrelcqMfCeveyrm/T9B4bYCIPLWkicZTizh2phvRPyVFTIF/kNcFaxSDzUc77eJ0v8uqWiBRjwtfYsS2P9qwbOXnTy7wsQY2plSddXnyrGVuQUICEczKCKmLk6wCv4fS7sx0qWuWkyk2T2E=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor:

JmmyqymWLyVIV+xBb6olG5hdrelcqMfCeveyrm/T9B4bYCIPLWkicZTizh2phvRPyVFTIF/kNcFaxSDzUc77eJ0v8uqWiBRjwtfYsS2P9qwbOXnTy7wsQY2plSddXnyrGVuQUICEczKCKmLk6wCv4fS7sx0qWuWkyk2T2E=

Sello Digital del SAT:

XGdldKn0ZhDon6HrBY73Pxm9mdj5a08c0oDYrP4ZEKZGkQVvG6UPUgHW8RvpIzk46P5m5xMOTDf8xteOk75+QyRQV+1YgDD3lUKVKNW0FLq97FIfYkLAWy+fAgVieF3XTHEcsLmaPQLhseZ1J1pjinFj+mvSGbsSI

Folio Fiscal:

6CF7BF7E-21DD-4C84-9EAE-5AE06486E07F

Fecha y Hora de Certificación:

08/04/2016 13:11:55

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000300977928

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203159220

Condiciones de Pago:

Contado

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Método de Pago:

Cheque





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
LELL741102UX7	LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
6CF7BF7E-21DD-4C84-9EAE-5AE06486E07F	2016-04-08T13:11:54	2016-04-08T13:11:55	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$17,516.00	ingreso	Vigente	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 025/2016.	CONTRATADOS
OBRA: MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN EL C.R.E.I. UBICADO EN EL EJIDO CIENEGA DE ORTIZ.	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 17,516.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 7 AL 25 DE MARZO DE 2016	
UBICACIÓN: EJIDO CIENEGA DE ORTIZ	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 17,516.00 CON IVA
CONTRATISTA: LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC LELL741102UX7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 17,516.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 15,100.00	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 15,100.00	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	30.20
0.2% INSTITUTO	\$	30.20
0.2% D.I.F.	\$	30.20
SUMA DESCUENTOS	\$	90.60
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	15,100.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	15,100.00
I.V.A.	\$	2,416.00
TOTAL	\$	17,516.00
(CON LETRA)		
(DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 0/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	90.60
SALDO NETO A RECIBIR	\$	17,425.40

AUTORIZO	ELABORO
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ	LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
Vo. Bo.	
ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

25 DE MARZO DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 17,425.40
[DIECISIETE CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.] COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 025/2016. POR LA CANTIDAD DE : \$ 17,516.00 INCLUYE CONVENIO
DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN EL C.R.E.I. UBICADO EN EL EJIDO CIENEGA DE ORTIZ.

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	15,100.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 15,100.00
	IVA	\$ 2,416.00
	TOTAL	\$ 17,516.00
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
I.C.I.C. DEL 0.2%	30.20	
INSTITUTO 0.2%	30.20	
D.I.F. 0.2%	30.20	
SUMA	90.60	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 17,516.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 17,516.00
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 17,516.00
POR EJERCER	\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% SFP.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 30.20	\$ 30.20
ACUMULADO ACTUAL	\$ 30.20	\$ 30.20

R E C I B I M O S

LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN
LELL741102UX7



OBRA: MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN EL C.R.E.I. UBICADO EN EL EJIDO CIENEGA DE ORTIZ.
MUNICIPIO: EJIDO CIENEGA DE ORTIZ
CONTRATISTA: LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN
PERÍODO: DEL 7 AL 25 DE MARZO DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 025/2016.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS		IMPORTE	
NORMALES			\$	15,100.00
EXCEDENTES				
			\$	-
EXTRAS				
			\$	-

SUBTOTAL \$	15,100.00
I.V.A. \$	2,416.00
TOTAL \$	17,516.00

POR EL CONTRATISTA


LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



OBRA: MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN EL C.R.E.I. UBICADO EN EL EJIDO CIENEGA DE ORTIZ.

MUNICIPIO: EJIDO CIENEGA DE ORTIZ

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN

PERIODO: DEL 7 AL 25 DE MARZO DE 2016

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

No. CONTRATO: 025/2016.

CONCEPTOS		PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			

OBRA NORMAL

\$ 15,100.00

1	MALLA SOMBRA							\$	15,100.00
1.1	Mantenimiento a cubierta de malla sombra, incluye: Uso de equipo de seguridad, delimitación de áreas, desmontaje, corte y confección, reposición de cable galvanizado, materiales, mano de obra, herramienta, trasladados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PIEZA	1.00	1.00	-	1.00		\$ 15,100.00	\$ 15,100.00

SUBTOTAL	\$	15,100.00
IVA	\$	2,416.00
TOTAL	\$	17,516.00

POR EL CONTRATISTA:

LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ

GENERADOR DE OBRA ESTIMACION 1

OBRA: MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN C.R.E.I. UBICADO EN EL EJIDO DE CIENEGA DE ORTIZ.		FECHA: DEL 07/03/2016 AL 25/03/2016	
CONCEPTO: MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA. INCLUYE: USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD, DELIMITACION DE AREAS, DESMONTAJE, CORTE Y CONFECCION, REPOSICION DE CABLE GALVANIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TRASLADOS Y LIMPIEZA.		LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA	
CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE:
1	PIEZA	\$ 15,100.00	\$ 15,100.00
SECCIONES:			
ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD
TOTAL		SUMA	
1		1	
CROQUIS			
SUMA		1	

RESIDENTE
EDUARDO ARTURO LECHUGA GONZALEZ

SUPERVISOR
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

Magic shadow

COOL SHADES DESIGNS

EJIDO CIENTEGA DE ORTIZ

