



CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES S.A. DE C.V.
CPF740815917
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 1000
CRUCERO NORTE
JUAREZ, CHIHUAHUA
MEXICO, CP 32500
Tels 6566186183, xmlcoprofusa@coprofusa.com.mx
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Suc: SUCURSAL CHIHUAHUA, ORTIZ MENA PLAZA DUNAS 2807 LOCAL 12, QUINTAS DEL SOL, CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31214

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
CALLE MINA NO. 408
COLONIA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, CP 31000
REFERENCIA:

FACTURA
CH101
CERTIFICADO
00001000000301733236
LUGAR DE EMISION
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
FECHA
2016-06-07 18:19:35

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAÑADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO. ESTIMACION NUMERO 1(UNICA) SEGÚN CONTRATO NUM. 029/2016, ALCANCE DE LA ESTIMACION.	N/A	1.00	168,699.13	168,699.13

CANTIDAD EN LETRA

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS 79/100 MXN

Subtotal	168,699.13
IVA 16 %	26,991.86
Total	195,690.99
I.C.I.C. DEL 0.2%	337.40
C.M.I.C. 0.2%	337.40
D. I. F. DEL 0.2%	337.40

METODO DE PAGO:NO IDENTIFICADO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,

Folio Fiscal ECB6469F-F58B-9B45-B069-53C919114FDC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2016-06-08T11:55:40

Neto a Recibir 194,678.79

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B97hb2OkOyfnE0I21jTrDEeN3ZR2CzwO/WCngy6oupOOI2kefQxixGpNNOCvYVW6WW184EjYQ0mX24YymepZkx5zsKOTI4k+wPkPpYJUG6KE4XylMb03luo8w7TH+nGCwA0uV+WNqkHfKYwcia00zqUEwwtnOe9KzluZSLhIM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IWMtJN6cWf/dOKTYbfndUY1X/qmL3lnrg9SF1a1adKMMXvrhH75g4BMms34B8s8v2rsRGk0aus9MpfGryXLD635c4mizFZDI0N7yaPvsVIBQCM4mxmjayf8AR3O/XN5WHo5XqFxrHd16gQkdamNBn3V2UXbSKUCa0KpUNP9sfTBihnMAYSN0Rf0u51POvV0MCBJscO53pv9EwFNhaND0IGubgxsXFY/I7CVqmS4/ctQPRDlveclgzPfgccfcOa8U9qj6kOrW6PCrjorMahJarqG7Nld368YPf1KgDepLchuHFssco7yJLxE4o9bZt4w2nnGH4nG7gC0oeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|ECB6469F-F58B-9B45-B069-53C919114FDC|2016-06-08T11:55:40|B97hb2OkOyfnE0I21jTrDEeN3ZR2CzwO/WCngy6oupOOI2kefQxixGpNNOCvYVW6WW184EjYQ0mX24YymepZkx5zsKOTI4k+wPkPpYJUG6KE4XylMb03luo8w7TH+nGCwA0uV+WNqkHfKYwcia00zqUEwwtnOe9KzluZSLhIM=|00001000000401041203||

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ 194678.79 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 79/100 MXN) VALOR QUE RECIBO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION EN MERCANCIA Y/O SERVICIOS. DE NO SER CUBIERTO ESTE PAGARE EL DIA DE SU VENCIMIENTO DE COBRARA UN INTERES DEL ____ % MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION

ACEPTO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGINA 1 DE 1

Descarga de arch.vos: <http://cfdi.grupoimperial.com.mx/masivaprocs/accesccientes/acceso>





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


RFC Emisor

RFC Receptor

X

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

CPF740815917

Folio Fiscal

ECB6469F-F58B-9B45-B069-
53C919114FDC

Total del CFDI

\$194,678.79

Nombre o Razón Social del Emisor

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA
FUENTES S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-07T18:19:35

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-08T11:55:40

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SCD110105654

Imprimir



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 029/2016	CONTRATADO
OBRA: TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAÑADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.	ESTIMACIÓN No. 1(UNICA)	\$ 207,276.02 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 07 al 31 de Marzo del 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 195,690.99 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES S.A. DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC CPF-740815-917	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 195,690.99 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMAL</u>	\$ 168,699.13	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 168,699.13	

DESCUENTOS

I.C.I.C. DEL 0.2%	\$	337.40
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$	337.40
D.I.F. DEL 0.2%		337.40
SUMA DESCUENTOS	\$	1,012.20

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	168,699.13
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	168,699.13
I.V.A.	\$	26,991.86
TOTAL	\$	195,690.99

(CON LETRA)

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 99/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	1,012.20
SALDO NETO A RECIBIR	\$	194,678.79

AUTORIZO

ELABORO

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M. CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XOCHILT PEREZ BLANCO

ING. ENRIQUE VILARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE
DE OBRA PUBLICA E
INFRAESTRUCTURA

JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

31 de Marzo del 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE \$ **194,678.79**
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1(UNICA) CONTRATO No. 029/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 207,276.02
DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAÑADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV.
INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	168,699.13
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	168,699.13
	IVA	\$	26,991.86
	TOTAL	\$	195,690.99
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
I.C.I.C. DEL 0.2%	337.40		
C.M.I.C. DEL 0.2%	337.40		
D.I.F. DEL 0.2%	337.40		
SUMA	1,012.20		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 207,276.02
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 195,690.99
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 195,690.99
POR EJERCER	\$ 11,585.03

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 337.40	\$ 337.40
ACUMULADO ACTUAL	\$ 337.40	\$ 337.40
	0.2% I.C.I.C.	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	
ESTA ESTIMACION	\$ 337.40	
ACUMULADO ACTUAL	\$ 337.40	

R E C I B I M O S


CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES S.A. DE C.V
CPF-740815-917


OBRA: TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAÑADO POR TRAFICO
VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA
Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO. UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 029/2016
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

CONTRATIST: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES S.A. DE C.V PERÍODO: 07 al 31 de Marzo del 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
OBRA NORMAL		
1.00	OBRA CIVIL	\$ 168,699.13
		\$ 168,699.13

SUBTOTAL	168,699.13
I.V.A.	26,991.86
TOTAL	195,690.99


POR EL CONTRATISTA
ING. JESUS JOSE MORENO PAYAN


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		

\$168,699.13


OBRA NORMAL

1	OBRA CIVIL						\$	168,699.13
1.1	Recolocación y nivelación de adoquín dañado debido al tráfico vehicular pesado sobre la calle victoria, asentado con mortero cemento-arena , Incluye: retiro de adoquín, renivelación de piezas y emboquillado. P.U.O.T.	m2	514.00	513.90	0.00	513.90 \$	158.48 \$	81,442.87
1.2	Emboquillado de adoquín en obra de la calle victoria debido a la limpieza con presion de agua ajena a la obra, mezcla de mortero 2:1 P.U.O.T.	m2	3,950.00	3,508.99	0.00	3,508.99 \$	22.61 \$	79,338.26
1.3	Suministro de adoquín que remplazan a piezas dañanas por vandalismo o trafico pesado incluye Lab en lugar de colocacion	pza	100.00	100.00	0.00	100.00 \$	79.18 \$	7,918.00


POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS JOSE MORENO PAYAN

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/1



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: RESUMEN	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADUQUIN DAÑADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
UBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.1	OPERACIONES ARITMETICAS			
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO
Reubicación y nivelación de aduquin dañado debido al trafico vehicular pesado sobre la calle victoria, asentado con mortero cemento-arena , Incluye: retiro de aduquin, renivelación de piezas y emboquillado. P.U.O.T.		RESUMEN			VOLUMEN
		Entre independencia y tercera			117.93
		Calle tercera			48.39
		Entre tercera y quinta			119.74
		Calle quinta			73.81
		Entre quinta y septima			88.57
		Entre septima y guerrero			54.78
		Calle Vicente Guerrero			10.68
TOTAL					513.90

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	513.90

RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedorora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/3



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE INDEPENDENCIA Y TERCERA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.1	OPERACIONES ARITMETICAS				VOLUMEN
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	
Recolocación y nivelación de adoquín dañado debido al tráfico vehicular pesado sobre la calle victoria, asentado con mortero cemento-arena , incluye: retiro de adoquín, renivelación de piezas y emboquillado. P.U.O.T.		A		58.73	1.22	71.35
		B	4.00	1.62	1.22	7.87
		C		2.84	3.65	10.33
		D	5.00	2.03	2.03	20.50
		E	2.00	1.62	1.22	3.94
		F		1.62	2.43	3.94
TOTAL						117.93


CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	117.93

RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV


GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/3



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE INDEPENDENCIA Y TERCERA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADQUIN DANADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
UNIDAD :	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2	CLAVE: 1.1
--------------------	---	------------	------------



RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV


GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 3/3



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE INDEPENDENCIA Y TERCERA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
UBICA : CENTRO.		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2	CLAVE: 1.1
--------------------	---	------------	------------



RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV



CONTRATO : No. 029/2016

: No. 029/2016
TRABAJOS DE RECOLUACION DE ADOQUIN DANA DO POR TRAFICO VEHICULAR EN

PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.

()BRA : CENTRO.

TRAMO: CALLE TERCERA

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION:1

PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016

UNIDAD:

M2

CONCEPTO	1.1	OPERACIONES ARITMETICAS				
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Recolocación y nivelación de adoquin debido al trafico vehicular pesado sobre la calle vicluria, asentado con mortero cemento-arena , Incluye: retiro de adoquin, renivelación de plezas y enboquillado. P.U.O.T.		A		4.86	0.81	3.94
		B		6.075	0.81	4.92
		C		2.43	2.43	5.90
		D		3.645	3.645	13.29
		E	2	2.43	3.24	15.75
		G		2.835	1.62	4.59

~~RESIDENTE~~


Ing. Sergio Garcia Cardenas

~~CONTRATISTA~~


~~CONTRATISTA~~
Construtora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/3



CONTRATO: 140-029/2016	TRAMO: CALLE TERCERA
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
QUILA	CLAVE 1.1
PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
NOMBRE ESTIMACION: 1	



RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 3/3



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: CALLE TERCERA	
OBJETO : TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
No DE ESTIMACION: 1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2	CLAVE 1.1




RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/3



CONTRATO : No. 029/2016	TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DANAADO POR TRAFICO VEHICULAR EN	
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.	
UBRA : CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.1	OPERACIONES ARITMETICAS				
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Recolocación y nivelación de adoquin dañado debido al trafico vehicular pesado sobre la calle victoria, asentado-con-mortero cemento-arena , Incluye: retiro de adoquin, renivelación de pizos y emboquillado. P.U.O.T.		A		3.645	2.43	8.86
		B	8.00	1.62	0.81	10.50
		C		18.63	2.835	52.82
		D		36.45	1.215	44.29
		F		1.62	0.81	1.31
		G		1.215	1.62	1.97
TOTAL						119.74

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	119.74

RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas


~~CONTRATISTA~~
~~Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV~~

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/3



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA	
TRABAJOS DE RECOLECCION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2	CLAVE 1.1



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 3/3



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DARNADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASADIZO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA :	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
Nº DE ESTIMACION: 1		PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
		CLAVE 1.1	



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: CALLE QUINTA
TRABAJOS DE RECOLACION DE ADOQUIN DAVADO POR TRAFICO VEHICULAR EN		
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.		
OBRAS :	CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.1	OPERACIONES ARITMETICAS			
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO
Recolocación y nivelación de adoquín dañado debido al tráfico vehicular pesado sobre la calle victoria, asentado con mortero cemento-arena , incluye: retiro de adoquín, renivelación de piezas y emboquillado. P.U.O.T.		B		10.125	2.835
		C		5.265	2.835
		D		3.645	3.24
		E		11.34	1.62
TOTAL					73.81


CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	73.81

RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedorora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: CALLE QUINTA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
CIJUA CENTRO.			
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
No DE ESTIMACION:1		CLAVE:1.1	
PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016		UNIDAD: M2	





CONTRATO : No. 029/2016

CONTRATO : No. 029/2016
TRABAJO DE RELOCACION DE ADQUIN DAVADO POR TRAFICO VEHICULAR EN
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.
UBRA : CENTRO.

TRAMO: ENTRE CALLE QUINTA Y SEPTIMA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

Nº DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.1	OPERACIONES ARITMETICAS				
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Recolocación y nivelación de adoquin dañado debido al trafico vehicular pesado sobre la calle victoria, asentado con mortero cemento-arena , Incluye: retiro de adoquín, renivelación de piezas y emboquillado. P.U.O.T.		A		6.48	3.645	23.62
		B		10.53	1.62	17.06
		C		3.645	1.62	5.90
		D		10.53	2.43	25.59
		E		5.265	1.215	6.40
		F		2.835	2.025	5.74
		G		3.24	0.81	2.62
		H		2.025	0.81	1.64

~~RESIDENTE~~

Ing. Sergio Garcia Cardenas

~~CONTRIBUTA~~

~~Constructora y Proveedor~~ Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION


HOJA 2/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



CONTRATO: No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE QUINTA Y SEPTIMA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADQUIN DANADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
UBICACION:	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2	CLAVE 1.1
--------------------	---	------------	-----------



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2



CONTRATO : No. 029/2016	TRAMO: ENTRE CALLE SEPTIMA Y GUERRERO
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOSQUIN DAÑADO POR TRAFICO VEHICULAR EN	
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.	
OBRA :	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.1	OPERACIONES ARITMETICAS			
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO
Recolocación y nivelación de adoquín dañado debido al tráfico vehicular pesado sobre la calle victoria, asentado con mortero cemento-arena , Incluye: retiro de adoquín, renivelación de piezas y emboquillado. P.U.O.T.		A		30.375	1.215
		B	2.00	3.645	1.215
		C		2.835	1.62
		D		3.645	1.215
				TOTAL	54.78

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	54.78

RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2



CONTRATO: No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE SEPTIMA Y GUERRERO	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.		CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
CONTRATISTA:		CLAVE: 1.1	
PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016		UNIDAD: M2	




RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN		
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.		
OBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.1	OPERACIONES ARITMETICAS			
	ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Recolocación y nivelación de adoquin dañado debido al trafico vehicular pesado sobre la calle victoria, asentado con mortero cemento-arena , incluye: retiro de adoquin, renivelación de piezas y emboquillado. P.U.O.T.	A		2.35	2.5	5.88
	B		2.4	2	4.80
				TOTAL	10.68

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	10.68

RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DÁNADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.		CONSTRUTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
OBRA :	CONTRATISTA:	CLAVE 1.1	
NÚMERO DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2	



RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV



CONTRATO : No. 029/2016

TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE ADOQUIN DANADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.

CHRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV



TRAMO: FOTOGRAFIAS

No if ESTIMACION:1

PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016

M2

CLAVE 1.1



RESIDENTE

Ing. Sergio Garcia Cardenas

~~CONTRATISTA~~

~~CONTRATISTA~~
Constructora y Proveedor de Fuentes SA de CV

CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: FOTOGRAFÍAS
TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.		
UBIC/A	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
Nº DE ESTIMACIÓN: 1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	CLAVE 1.1
	UNIDAD:	M2



~~RESIDENTE~~
~~Ing. Sergio García Cardenas~~

~~CONTRATISTA~~
~~Constructora y Proveedorora Fuentes SA de CV~~

CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: FOTOGRAFÍAS
TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE ADOQUIN DANAADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.		
OBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
NO DE ESTIMACION:1		CLAVE 1.1
PERIODO :	7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2

The top photograph shows a high-angle view of a damaged building. A large, dark, rectangular object, possibly a piece of debris or a person, is lying on the roof. The building's structure appears compromised, with visible cracks and missing sections. The bottom photograph shows a person standing amidst a large pile of rubble and debris. The person is wearing a light-colored shirt and dark pants. The debris includes various pieces of wood, metal, and other building materials. The background shows a street with other buildings and people, indicating a public area affected by the disaster.

~~RESIDENCE~~
~~Ing. Sergio Garcia Cardenas~~

~~CONTRATISTA~~
~~Constructora y Proveedorora Fuentes SA de CV~~

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/1



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: RESUMEN	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DARNADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.		CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
OBRA :		CONTRATISTA:	

Nº DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.2	OPERACIONES ARITMETICAS				VOLUMEN
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	
Emboquillado de adoquin en obra do la calle victoria debido a la limpieza con-presion de agua ajena a la obra, mezcla de mortero 2:1 P.U.O.T.		RESUMEN				
		Entre independencia y tercera				1138.07
		Calle tercera				382.81
		Entre tercera y quinta				953.36
		Calle quinta				283.19
		Entre quinta y septima				394.38
		Entre septima y guerrero				357.18
TOTAL						3508.99

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	3508.99

RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Construectora y Proveedora Fuentes SA de CV



COPROFUSA

TRAMO: ENTRE INDEPENDENCIA Y TERCERA

CONTRATO : No. 029/2016

TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DANAUDO POR TRAFICO VEHICULAR EN

PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.

OBRA: CENTRO.

CONTRATISTA:

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	1138.07
ANEXO		

CONCEPTO	1.2	OPERACIONES ARITMETICAS				
ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN		
1		90.00	14.40	1296.00		
Arboles	10.00	2.00	2.00	-40.00		
A		58.73	1.22	-71.35		
B	4.00	1.62	1.22	-7.87		
C		2.84	3.65	-10.33		
D	5.00	2.03	2.03	-20.50		
E	2.00	1.62	1.22	-3.94		
F		1.62	2.43	-3.94		
			TOTAL	1138.07		

~~RESIDENTE~~



Ing. Sergio Garcia Cardenas

~~CONFIDENTIAL~~


Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/3



CONTRATO: No. 029/2016		TRAMO: ENTRE INDEPENDENCIA Y TERCERA	
TITULOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DANADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
CERRA: CENTRO.		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016		CLAVE: 1.2	
UNIDAD: M2			



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 3/3



CONTINATO: No. 029/2016		TRAMO: ENTRE INDEPENDENCIA Y TERCERA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADQUIN DANADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
ORIGEN: CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV		
UNIDAD: M2	CLAVE: 1.2		
PERIODO: 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016			



RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedorora Fuentes SA de CV



CONTRATO : No. 029/2016	TRAMO: CALLE TERCERA
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN	
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.	
OBRA :	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

Nº DE ESIMACION:1 PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016 UNIDAD: M2

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	382.81

~~RESIDENTE~~
~~Ing. Sergio Garcia Cardenas~~


~~CONTRATISTA~~
~~Construtora y Proveedor Fuentos SA de CV~~

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2




CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: CALLE TERCERA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DANAADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD:	M2
		CLAVE 1.2	



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV



CONTRATO : No. 029/2016	TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA
TRABAJOS DE RELOCACION DE ADUQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN	
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.	
UBIKA : CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

Nº DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

No DE ESTIMACION:1		PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016		UNIDAD: M2	
CONCEPTO	1.2	OPERACIONES ARITMETICAS			
ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN	
1		104	11.4	1185.60	ANEXO
Marmol	1.00			-72.50	
Arbol	10.00	2	2	-40.00	
A		3.645	2.43	-8.86	
B	8.00	1.62	0.81	-10.50	
C		18.63	2.835	-52.82	
D		36.45	1.215	-44.29	
F		1.62	0.81	-1.31	
G		1.215	1.62	-1.97	
				TOTAL	

~~RESIDENTE~~
~~Ing. Sergio Garcia Cardenas~~


~~CONTRATISTA~~
Construccion y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/3



CONTRATO: No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADQUIN DANADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
FASE DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA	LENTO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
ESTIMACION: 1		PERIODO: 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
		CLAVE 1.1	



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV


GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 3/3



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADQUINTADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2	CLAVE 1.2
--------------------	---	------------	-----------



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2



CONTRATO : No. 029/2016	TRAMO: CALLE QUINTA
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN	
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.	
OBRA : CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.2	OPERACIONES ARITMETICAS				
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Emboquillado de adoquin en obra de la calle victoria debido a la limpieza con-presion-de-agua ajona a la obra, mezcla de mortero 2:1 P.U.O.T.		1		43.7	8.8	384.56
		Arbol	5.00	2	2	-20.00
		Cisterna	1.00	3.6	2.1	-7.56
		B		10.125	2.835	-28.70
		C		5.265	2.835	-14.93
		D		3.645	3.24	-11.81
		E		11.34	1.62	-18.37
					TOTAL	283.19


CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	283.19

RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedorora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2



CONTRATO: No. 029/2016		TRAMO: CALLE QUINTA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN		CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.		CONTRATISTA:	
CENTRO.		CLAVE:1.2	
NO DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2	




RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE QUINTA Y SEPTIMA
TRABAJOS DE RELOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN		
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.		
OBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No 11-1 ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
----------------------	---	------------

CONCEPTO	1.2	OPERACIONES ARITMETICAS				
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Emboquillado de adoquin en obra de la calle victoria debido a la limpieza con presion de agua ujon a la obra, mezcla de mortero 2:1 P.U.O.T.		1		59.61	8.8	524.57
		Marmol	1.00			-25.61
		Arbol	4.00	2	2	-16.00
		A		6.48	3.645	-23.62
		B		10.53	1.62	-17.06
		C		3.645	1.62	-5.90
		D		10.53	2.43	-25.59
		E		5.265	1.215	-6.40
		F		2.835	2.025	-5.74
		G		3.24	0.81	-2.62
		H		2.025	0.81	-1.64
TOTAL						394.38

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	394.38

RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE QUINTA Y SEPTIMA	
TRABAJOS DE RECOLECCION DE ADOQUIN DANAADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
CIHUA	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
No DE ESTIMACION:1		PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
		CLAVE 1.2	




CONTRATISTA
 Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

RESIDENTE
 Ing. Sergio Garcia Cardenas

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE SEPTIMA Y GUERRERO	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOSQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
--------------------	---	------------

CONCEPTO	1.2	OPERACIONES ARITMETICAS				
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Emboquinado de adoquin en obra de la calle victoria debido a la limpieza con-presion-de-agua ajena a la obra, mezcla de mortero 2:1 P.U.O.T.		1		50.45	8.8	443.96
		Arbol	8.00	2	2	-32.00
		A		30.375	1.215	-36.91
		B	2.00	3.645	1.215	-8.86
		C		2.835	1.62	-4.59
		D		3.645	1.215	-4.43
TOTAL						357.18

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	357.18

RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2



CONTRATO : No. 029/2016 TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.			
TRAMO: ENTRE CALLE SEPTIMA Y GUERRERO		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
No DL ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2	CLAVE: 1.2



RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/3



CONJUNTO: No. 029/2016		TRAMO: FOTOGRAFIAS
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADQUIN DANADO POR TRAFICO VEHICULAR EN		
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.		
QUIZA:	CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
Ela De Estimacion:1		CLAVE 1.1
PERIODO: 7 de marzo 2016	UNIDAD: M2	




RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV



CONTRATO : N°. 029/2016	TRAMO: FOTOGRAFÍAS
TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE ADOQUIN DAMNADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.	
OBRA :	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
	CLAVE 1.1
Nº DE ESTIMACION: 1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016
	UNIDAD: M2



~~RESIDENTE~~
~~Ing. Sergio García Cardenas~~

~~CONTRATISTA~~
~~Constructora y Proveedorora Fuentes SA de CV~~

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/1



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: RESUMEN	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAVADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	---	-------------

CONCEPTO	1.3	OPERACIONES ARITMETICAS			
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO
Suministro de adoquin que replazan a piezas dañanas por vandalismo o trafico-pesado incluye Lab en lugar de colocacion		RESUMEN			VOLUMEN
		Entre independencia y tercera			19.00
		Calle tercera			19.00
		Entre tercera y quinta			12.00
		Calle quinta			13.00
		Entre quinta y septima			11.00
		Entre septima y guerrero			15.00
		Calle Vicente Guerrero			11.00
TOTAL					100.00

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	100.00

RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV



COPROFUSA
CONSTRUTORA

TRAMO: ENTRE INDEPENDENCIA Y TERCERA

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

UNIDAD: PZA

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	19.00

~~CONTRATISTA~~

~~CONSTRUTORA~~
~~Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV~~

GENERADOR DE ESTIMACION


HOJA 2/2



CONTRATO: No. 029/2016		TRAMO: ENTRE INDEPENDENCIA Y TERCERA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

CLAVE: 1.3

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	---	-------------



RESIDENCIE
Inid. Sergio Garza Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV



CONTRATO : No. 029/2016	TRAMO: CALLE TERCERA
TRABAJOS DE RELOCACION DE AUTOQUIN DAVADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
OTRA :	

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	---	-------------

CONCEPTO	1.3	OPERACIONES ARITMETICAS				
ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN		
A	1			1.00		
B	4			4.00		
C	4			4.00		
D	3			3.00		
E	5			5.00		
G	2			2.00		

RESIDENTE

Ing. Sergio/Garcia Cardenas

~~CONTRATISTA~~

~~CONSTRUTORA~~
Construtora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION


HOJA 2/3



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: CALLE TERCERA	
TRABAJOS DE RECOLECCION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OTRA :	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

CLAVE 1.3

Nº DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	---	-------------



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas


CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 3/3




CONTRATO: No. 029/2016		TRAMO: CALLE TERCERA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DANADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OTRA:	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
No. DE ESTIMACION: 1		PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
		CLAVE 1.3	



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV



COPROFUSA
CONSTRUTORA

CONTRALIO: No. 029/2016

: No. 029/2016

PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.

OPERA : CENTRO.

TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

CONTRATISTA:

Nº DE ESTIMACION:1

PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016

UNIDAD: PZA

PZA

CONCEPTO	1.3	OPERACIONES ARITMETICAS					
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN	
Suministro de adoquin que reemplazan a piezas dañanas por bandalismo o trafico-pesado incluye Lab en lugar de colocacion		A	2.00			2.00	
		D	7.00			7.00	
		E					
		F	2.00			2.00	
		G	1.00			1.00	
	</						

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**

ANEXO

12.00

RESIDENTE

Ing. Sergio Garcia Cardenas

~~CONTRATISTA~~

Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION


HOJA 2/3



CONTRATO: No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DANAADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA: CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV		

CLAVE 1.3

No DE ESTIMACION:1	PERIODO: 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	--	-------------



RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV




GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 3/3



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA	CENTRO	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV
No DE ESTIMACION:1		PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
CLAVE 1.3			




RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

ELEMENTO D

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: CALLE QUINTA
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DAMADO POR TRAFICO VEHICULAR EN		
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.		
UBI/A :	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	---	-------------

CONCEPTO	1.3	OPERACIONES ARITMETICAS				
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Suministro de adoquin que reemplazan a piezas dañanas por vandalismo o trafico pesado incluye Lab en lugar de colocacion		B	1.00			1.00
		C	2.00			2.00
		D	6.00			6.00
		E	4.00			4.00
					TOTAL	13.00


CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	13.00

RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION


HOJA 2/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: CALLE QUINTA	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
OBRA : CENTRO.		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	

CLAVE:1.3

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	---	-------------




CONTRATISTA
Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV

RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE QUINTA Y SEPTIMA
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADQUINTANADO POR TRAFICO VEHICULAR EN		
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.		
OBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	---	-------------

CONCEPTO	1.3	OPERACIONES ARITMETICAS				
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Suministro de adoquin que reemplazan a piezas dañanas por bandalismo o trafico-pesado incluye Lañ en lugar de colocacion		B	3.00			3.00
		C	2.00			2.00
		D	5.00			5.00
		F	1.00			1.00
					</	


CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	11.00

RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

~~CONTRATISTA~~
~~Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV~~


GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE QUINTA Y SEPTIMA	
TRABAJOS DE RECOLECCION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
CURVA :	CENTRO.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

Nu DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA	CLAVE 1.3
--------------------	---	-------------	-----------



RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE SEPTIMA Y GUERRERO
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUIN DANAVIDO POR TRAFICO VEHICULAR EN		
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.		
OBRA :	CENTRO.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	---	-------------

CONCEPTO	1.3	OPERACIONES ARITMETICAS				
		ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
Suministro de adoquin que reemplazan a piezas dañanas por bandaliso o trafico pesado incluye Lab en lugar de colocación		A	10.00	30.375	1.215	10.00
		C	2.00	2.835	1.62	2.00
		D	3.00	3.645	1.215	3.00
TOTAL						15.00


CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ANEXO	15.00

RESIDENTE
Ing. Sergio Garcia Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV

GENERADOR DE ESTIMACION


HOJA 2/2



CONTRATO : No. 029/2016		TRAMO: ENTRE CALLE SEPTIMA Y GUERRERO	
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADOQUINADO POR TRAFICO VEHICULAR EN			
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.			
CLAVE:	CONTRATISTA:		
	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV		

CLAVE: 1.3

No de ESTIMACION: 1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
---------------------	---	-------------



RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas

CONTRATISTA
Constructora y Proveedor Fuentes SA de CV



TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO

UBIRIA : CENTRO.
PASO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

No. DI: ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
----------------------	---	-------------

CONCEPTO	1.3	OPERACIONES ARITMETICAS				
ELEMENTO	PZA	LARGO	ANCHO	VOLUMEN		
A	5			5.00		
B	6.00			6.00		
</						

RESIDENTE


Ing. Sergio García Cardenas

~~CONTRALISTA~~

~~Constructora y Proveedora Fuentes SA de CV~~

GENERADOR DE ESTIMACION


HOJA 2/2



CONTRATO: No. 029/2016	TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO
TRABAJOS DE RECOLOCACION DE ADQUIN DANADO POR TRAFICO VEHICULAR EN	
PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL.	
UBICACION:	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV

CLAVE 1.3

No DE ESTIMACION:1	PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: PZA
--------------------	---	-------------





CONTRATISTA
Constructora y Proveedoras Fuentes SA de CV

RESIDENTE
Ing. Sergio García Cardenas



CLINICATO: No. 029/2016 TRABAJOS DE RECOLECCION DE ADQUIRIDADO POR TRAFICO VEHICULAR EN PASEO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. OBRA: CENTRO.		TRAMO: FOTOGRAFIAS	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES SA DE CV	
No DE ESTIMACION: 1		PERIODO : 7 de marzo 2016 al 31 de Marzo 2016	UNIDAD: M2
		CLAVE 1.3	



~~RESIDENTE~~
~~Ing. Sergio García Cardenas~~

~~CONTRATISTA~~
~~Constructora y Proveedorora Fuentes SA de CV~~