

Reg. Fiscal: GENERAL DE LEY

FACTURA

Fecha	Mayo 10 2016 - 17:27:38
Serie	
Número	298

CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.

HACIENDA DE CARRIZAL No. 3402 Int. No. 2

HACIENDA SANTA FE

CDU9712034K0

31215, CHIHUAHUA MEXICO

Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC:	MCI651010V22
Domicilio	CALLE MINA No. 408
Colonia	CENTRO
CP	31000
Teléfono	
Ciudad	CHIHUAHUA CHIHUAHUA

FACTURA EMITIDA EN: HACIENDA DE CARRIZAL 3402 2, HACIENDA SANTA FE, 31215, CHIHUAHUA, MEXICO, MEXICO

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1.00	OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRIZOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA CONCEPTO: ESTIMACION 3 (TRES) CONTRATO No. 034/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO: 0.2% I.C.I.C. \$ 931.00 0.2% C.M.I.C. \$ 931.00 0.2% D.I.F. \$ 931.00 SUMA \$ 2,793.00 NETO A RECIBIR \$ 537,185.19	465,498.44	465,498.44
SUB TOTAL			465,498.44
IVA			74,479.75
TOTAL			539,978.19

Importe total con letra	Forma de pago
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. Peso Mexicano	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: No identificado	Cuenta de Pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Fiscal: 1CECB9E3-61FF-427D-A383-FB7472ACC894

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y Hora de Certificación: Mayo 10 2016 - 18:27:44

**Sello digital del CFDI**

QhffvIi8owSqYj4KdC6Flec6kMF0LNck2fX+mk5L5mXqAN5zHpnI20H9iPlrfe7UQKGADR2Ha5p9kC1mKVeU+Bw9kN4zLf4wUKO9AYum4sSN2qxFhkuzMadDTxuh/eGafC4mqiipedTeAR1lVawPtqYz87AKw30dqXkyZzBro0=

Sello del SAT

grnBEeKD870b64945NLQp29Ham/O9eDFhU1FShqYZ/bPA5X2mHmitJ4ACK+SCFP+8XsfzXq8NhSj3Jczpuw93wYpZNNkvtDU+Tgo7H2FWECPk3NJFNS5GV4c9wQGJ8YvoUGS7TS0H6Jqg8TAdpRywqHoO6lqYufjs85o+vKMs4Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1|0|1CECB9E3-61FF-427D-A383-FB7472ACC894|2016-05-10T18:27:44|QhffvIi8owSqYj4KdC6Flec6kMF0LNck2fX+mk5L5mXqAN5zHpnI20H9iPlrfe7UQKGADR2Ha5p9kC1mKVeU+Bw9kN4zLf4wUKO9AYum4sSN2qxFhkuzMadDTxuh/eGafC4mqiipedTeAR1lVawPtqYz87AKw30dqXkyZzBro0=|00001000000202864883||




gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal x
RFC Emisor
RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen 



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CDU9712034K0	CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
1CECB9E3-61FF-427D-A383-FB7472ACC894	2016-05-10T17:27:38	2016-05-10T18:27:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$539,978.19	ingreso	Vigente	





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL PARA 2016	CONTRATO No. 034/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 29,355,601.94 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 01 AL 08 DE MAYO 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 539,978.19 CON IVA
CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,119,459.18 CON IVA
RFC CDU9712034K0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,659,477.37 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 299,461.88	
	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 166,036.56	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 465,498.44	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$	931.00
0.2% D.I.F.	\$	931.00
0.2% C.M.I.C.	\$	931.00
	\$	
SUMA DESCUENTOS	\$	2,793.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	465,498.44
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	465,498.44
I.V.A.	\$	74,479.75
TOTAL	\$	539,978.19

(CON LETRA)

(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	2,793.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	537,185.19

AUTORIZO

ELABORO

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ING. XOCHILT PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y
AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION
CONTRATISTA

REVISO

ING. ENRIQUE VILARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

CHIHUAHUA, CHIH.,

09 DE MAYO 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 537,185.19
 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. 034/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 29,355,601.94
 VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 94/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 465,498.44

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 465,498.44
 IVA \$ 74,479.75
 TOTAL \$ 539,978.19

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 931.00

D.I.F. DEL 0.2% 931.00

C.M.I.C DEL 0.2% 931.00

SUMA 2,793.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 29,355,601.94
PRIMERA ASIGNACION	\$ 7,000,000.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,119,499.18
ESTA ESTIMACION	\$ 539,978.19
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,659,477.37
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$ 5,340,522.63
POR EJERCER	\$ 27,696,124.57

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,930.18	\$ 1,930.18	\$ 1,930.18
ESTA ESTIMACION	\$ 931.00	\$ 931.00	\$ 931.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,861.18	\$ 2,861.18	\$ 2,861.18

RECIBIMOS

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION
 CDU9712034K0

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO
HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 034/2016
3 (TRES)

CONTRATIST. CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARI/ PERÍODO: DEL 01 AL 08 DE MAYO 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

299,461.88

JARDINERIA

299,461.88

EXTRAS

166,036.56

SUBTOTAL

465,498.44

I.V.A.

74,479.75

TOTAL

539,978.19

POR EL CONTRATISTA

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V EN ASOCIACION

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN

CHIHUAHUA, No. CONTRATO: 034/2016
CHIH.

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

CONTRATISTA:

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA
S.A DE C.V. EN ASOCIACION

PERIODO:

DEL 01 AL 08 DE MAYO 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL

JARDINERIA

31 Arbol de encino Roble 10", 6 m de alto. Incluye suministro, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

pza

10.00

3.00

0.00

3.00

47,621.61

299,461.88

32 Arbol de encino verde 10", 6 m de alto. Incluye suministro, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

pza

19.00

7.00

4.00

3.00

47,621.61

142,864.83

37 Remoción y Replantación de árboles existentes. Incluye suministro, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

pza

70.00

7.00

5.00

2.00

6,866.11

13,732.22

EXTRAS

EXTRA 008 Elemento estructural para Friso, incluye: cimentaciones, muros, columnas metálicas, losa, muros recubiertos con cantera de 2" de espesor de acuerdo a planos estructurales

PZA

0.00

2.00

1.00

1.00

146,860.20

166,036.56

EXTRA 011 Demolicion de concreto armado, incluye: maquinaria, herramienta y mano de obra

M2

0.00


66.52

34.36


32.16

596.28

19,176.36

POR EL CONTRATISTA

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATISTA:

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:

CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA

**CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION**

CONTRATISTA:

OBRA:

No DE ESTIMACION: 3 PERIODO : PERIODO: 01 al 08 de Mayo 2016

[illegible]

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**

3


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
	CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION: 3	PERIODO: 01 al 08 de Mayo 2016	CROQUIS
---------------------	--------------------------------	---------



ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
 CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
 Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION: 3 PERIODO : PERIODO: 01 al 08 de Mayo 2016

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR 3
---------	----------------------------------


2013

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA		CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION	
CONTRATISTA:			
No DE ESTIMACION: 3	PERIODO: 01 al 08 de Mayo 2016	CROQUIS	



ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. NONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

CONTRATO : 034/2016

CONTRATO : 034/2016

CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA

**CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA
INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION**

CONTRATISTA:

OBRA:

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO : DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016

[illegible]

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**

4

Top 11

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:




OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION


No DE ESTIMACION: 3

PERIODO: 01 al 08 de Mayo 2016

CROQUIS



02-elevación frontal



03-elevación lateral

[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:

**CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA
INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION**

CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA:

OBRA :

No DE ESTIMACION: 3	PERIODO: 01 al 08 de Mayo 2016
---------------------	--------------------------------

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN
---------	---------

A PAGAR

32.16

John vi.

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


[Handwritten signature]

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DUEÑA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 3	PERIODO: 01 AL 08 DE MAYO 2016	CROQUIS
---------------------	--------------------------------	---------



[Handwritten signature]

ARQ. IVONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

[Handwritten signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




**CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y
AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
EN ASOCIACION**

**Reporte Fotográfico No.3
ESTIMACION 3**

FECHA: 02/mayo/2016

PERIODO: 01/abril/2016 – 30/Abril/2016

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL
CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN: CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA
NUMERO DE CONTRATO: 034/2016



J. López

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CONTRATISTA

ING. ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OPM

OBRA: PLAZA FRISOS



Llegada de arboles a obra,
2 encinos verdes y 2
encinos robles

[Signature]


FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14



OBRA: PLAZA FRISOS



Llegada de arboles a obra,
2 encinos verdes y 2
encinos robles

J. J. J.

FOR 7 5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

OBRA: PLAZA FRISOS

Suministro y colocación de
arboles en obra



FECHA DE REV. 03/05/14


REV. 02

FOR 7.5 CONS 09

J. A. López



OBRA: PLAZA FRISOS



Suministro y colocación de
arboles en obra

La Jofa 1.

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

OBRA: PLAZA FRISOS



Colocación de Árbol de encino verde 10", 6 m de alto. Incluye suministro, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

J. A. Torres

OBRA: PLAZA FRISOS




Árbol de encino Roble 10",
6 m de alto. Incluye
suministro, mano de obra,
desperdicios, equipo,
herramienta y todo lo
necesario para su correcta
ejecución.

FECHA DE REV. 03/05/14

REV. 02

FOR 7.5 CONS 09

J. A. Lopez



OBRA: PLAZA FRISOS



Remoción y Replantación de árboles existentes. Incluye suministro, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.


J. A. Lopez

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

OBRA: PLAZA FRISOS



Excavación con máquina en material tipo "B" seco 0 a 2 mts. a cielo abierto, volumen medido en banco incluye: afloje y extracción, amacice y limpieza de la plantilla y taludes carga a camión a un lado de la zanja acarreo a 10m.


FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

J. C. Torres

OBRA: PLAZA FRISOS



Excavación con máquina en material tipo "B" seco 0 a 2 mts. a cielo abierto, volumen medido en banco incluye: afloje y extracción, amacice y limpieza de la plantilla y taludes carga a camión a un lado de la zanja acarreo a 10m.

Top 1.

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14