



Reg. Fiscal: GENERAL DE LEY

FACTURA

Fecha	Junio 3 2016 - 11:38:03
Serie	
Número	313

CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.**CDU9712034K0**

HACIENDA DE CARRIZAL No. 3402 Int. No. 2

HACIENDA SANTA FE

31215, CHIHUAHUA MEXICO

Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
RFC:	MCI651010V22		
Domicilio	CALLE MINA No. 408		
Colonia	CENTRO	Teléfono	
CP	31000	Ciudad	CHIHUAHUA CHIHUAHUA

FACTURA EMITIDA EN: HACIENDA DE CARRIZAL 3402 2, HACIENDA SANTA FE, 31215, CHIHUAHUA, MEXICO, MEXICO

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1.00	OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA CONCEPTO: ESTIMACION NUMERO 5 (CINCO) SEGUN CONTRATO NUM. 034 / 2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$550,431.34 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C \$1,100.86 0.2% C.M.I.C \$ 1,100.86 0.2% D.I.F \$1,100.86 SUMA \$3,302.58 NETO A RECIBIR \$ 635,197.77	550,431.34	550,431.34
SUB TOTAL			550,431.34
IVA			88,069.01
TOTAL			638,500.35

Importe total con letra	Forma de pago
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 35/100 M.N. Peso Mexicano	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: No identificado	Cuenta de Pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Fiscal: E3D6476C-97C9-4272-B246-F32EEAA4C17E

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y Hora de Certificación: Junio 3 2016 - 12:38:08

Sello digital del CFDIOLXt7n0Rv5MT5mFbXjM+fmtvJT05wPgnjW96dgk1fNlduwQe25J1d+vnc2XkLn+TcfMOT+QcbF25nBLDLEYKKx
rggK+NVCE8e8VSKsr88/zJZ61YT/vrg+fBk0MGs+KJSy8IUBgEn0hmoXVcHg3PmiOUWvK2ULX4N8gro74vXMY=**Sello del SAT**oa4sXB0iKoAKqJbaYIMahKpw5ToxtvYtaX27usZddfBsPfdcsCLwFzIqARUL57W00zVZvYbhPwjMKBsP
JSE4DCz4A4cDoZSWjC18sKv3vwZIZQAnj0bVSMAAd0061RJ6Gs/mGILkoowbttbiww9La0HBBycVs0CE
0OqjGL9tHdI=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

|1.0|E3D6476C-97C9-4272-B246-F32EEAA4C17E|2016-06-03T12:38:08|OLXt7n0Rv5MT5mFbXjM+fmtvJT05wPgnjW96dgk1fNlduwQe25J1d+vnc2XkLn+TcfMOT+QcbF25nBLDLEYKKxrggK+NVCE8e8VSKsr88/zJZ61YT/vrg+fBk0MGs+KJSy8IUBgEn0hmoXVcHg3PmiOUWvK2ULX4N8gro74vXMY=|00001000000202864883|



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

CDU9712034K0

Folio Fiscal

E3D6476C-97C9-4272-B246-F32EEAA4C17E

Total del CFDI

\$638,500.35

Nombre o Razón Social del Emisor

CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-03T11:38:03

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-03T12:38:08

Estado CFDI

Vigente



Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MAS0810247C0





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL PARA 2016	CONTRATO No. 034/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)	\$ 29,355,601.94 CON IVA
PERÍODO EJEC. DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016		
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 638,500.35 CON IVA
CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,910,657.42 CON IVA
RFC CDU9712034K0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,549,157.77 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 397,404.45	
	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 153,026.89	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)->	\$ 550,431.34	

--

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	1,100.86
0.2% D.I.F.	\$	1,100.86
0.2% C.M.I.C.	\$	1,100.86
	\$	
SUMA DESCUENTOS	\$	3,302.58
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	550,431.34
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	550,431.34
I.V.A.	\$	88,069.01
TOTAL	\$	638,500.35
(CON LETRA)		
(SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 35/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	3,302.58
SALDO NETO A RECIBIR	\$	635,197.77

AUTORIZO	ELABORO
ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS RESIDENTE D.O.P.M	CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHILT PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH.,

03 DE JUNIO DE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ **635,197.77**
(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. **5 (CINCO)** CONTRATO No. **034/2016** POR LA CANTIDAD DE : \$ **29,355,601.94**
VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 94/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	550,431.34
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	550,431.34
	IVA	\$	88,069.01
	TOTAL	\$	638,500.35
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
I.C.I.C. DEL 0.2%	1,100.86		
D.I.F. DEL 0.2%	1,100.86		
C.M.I.C DEL 0.2%	1,100.86		
SUMA	3,302.58		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 29,355,601.94
PRIMERA ASIGNACION	\$ 7,000,000.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,910,657.42
ESTA ESTIMACION	\$ 638,500.35
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 2,549,157.77
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$ 4,450,842.23
POR EJERCER	\$ 26,806,444.17

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 3,294.25	\$ 3,294.25	\$ 3,294.25
ESTA ESTIMACION	\$ 1,100.86	\$ 1,100.86	\$ 1,100.86
ACUMULADO ACTUAL	\$ 4,395.11	\$ 4,395.11	\$ 4,395.11

RECIBIMOS

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION
CDU9712034K0

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, No. 034/2016
CHIH. CONTRATO:

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)

PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA
S.A DE C.V. EN ASOCIACION

CONTRATISTA:

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

DEMOLICIONES

Carga y acarreo de escombros, incluye; carga de escombros con maquinaria, camión de volteo, y acarreo a tiro autorizado.

4	M3	9,308.52	469.05	243.60	225.45	83.68	18,865.66
---	----	----------	--------	--------	--------	-------	-----------

PRELIMINARES

Relleno con material de banco en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S considerando compactador tipo ballarina. Incluye material, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

9	M3	1,318.46	471.58	213.25	258.33	174.85	45,169.00
---	----	----------	--------	--------	--------	--------	-----------

OBRA CIVIL

Firme de 10 cm. de espesor, de concreto F'c=200 kg/cm2 acabado con lana metálica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: materiales, acarreo,

JARDINERIA

Arbol de encino rojo 10", 6m de alto. Incluye suministro, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

33	PZA	33.00	2.00	0.00	2.00	47,621.61	95,243.22
----	-----	-------	------	------	------	-----------	-----------

Tierra Vegetal para plantas y árboles. Incluye suministro, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

36	M3	1,105.48	397.50	0.00	397.50	211.55	84,091.13
----	----	----------	--------	------	--------	--------	-----------

EXTRAS.

Elemento estructural para Friso, incluye; cimentaciones, muros, columnas metálicas, losa, muros recubiertos con cantera de 2" de espesor de acuerdo a planos estructurales

EXT-08	PZA	0.00	4.00	3.00	1.00	146,860.20	146,860.20
--------	-----	------	------	------	------	------------	------------

EXT-13 Corte de material para llegar a niveles indicados por la supervisión y/o el proyecto, incluye; maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.

EXT-13	M3	0.00	181.16	0.00	181.16	34.04	6,166.69
--------	----	------	--------	------	--------	-------	----------


CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	

No DE ESTIMACION: 5	PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016	CROQUIS
---------------------	------------------------------------	---------



[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARGONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016		TRAMO:	
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA		CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION	
OBRA :		CONTRATISTA:	

No DE ESTIMACION: 5 PERIODO : DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	PROFUND	LARGO	ANCHO	TOTAL
9 Relleno con material de banco en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S considerando compactador tipo bailarina. Incluye material, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario	AREA FRISOS 1			226.98
	ESPESOR			0.3
	AREA FRISOS 2			68.09
	ESPESOR			0.36
	AREA FRISOS 3			81.71
	ESPESOR			0.33
	AREA FRISOS 4			37.45
	ESPESOR			0.15
	ANDADRO CENTRAL			34.05
				185.12
				0.2
				37.02
				258.33

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR 258.33
---------	----------------------------------

Ing. Luis Arturo Lopez Rios
Supervisor Obras Publicas Municipales


Aro. Ivonne Ayala Silva
Corporativo Dulsa S.A de C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:


OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION

Nº DE ESTIMACION: 5

PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016

CROQUIS



[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


[Signature]

ARQ. MONTE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION: 5	PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016	CROQUIS
---------------------	------------------------------------	---------



[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARG. VONNIE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATISTA:

TRAMO:

**CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION**

DE C.V. EN ASOCIACION


CROQUIS

[illegible]

**VOLUMEN
A PAGAR**

2

L. Arturo Lopez Rios
ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS


ARACELLY AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:


OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 5

PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016

CROQUIS






ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. VONNEE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	

No DE ESTIMACION: 5	PERIODO: 16 AL 31 DE MAYO 2016	CROQUIS
---------------------	--------------------------------	---------



02-elevación frontal



03-elevación lateral

Top 1

[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. NONIV E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016		TRAMO:	
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA		CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION	
OBRA :	CONTRATISTA:		

No DE ESTIMACION: 5	PERIODO : DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016
---------------------	-------------------------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	PROFUND	LARGO	ANCHO	TOTAL
EXT-13 Corte de material para llegar a niveles indicados por la supervision y/o el proyecto, incluye:maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion . P.U.O.T.	AREA FRISOS 1			226.98
	ESPESOR			0.12
				27.24
	AREA FRISOS 2			226.98
	ESPESOR			0.2
				45.40
	AREA FRISOS 3			113.49
	ESPESOR			0.33
				37.45
		AREA FRISOS 4		
	ESPESOR			0.15
				34.05
	ANDADRO CENTRAL			185.12
				0.2
				37.02
				181.16

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	181.16


 ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
 SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


 ARQ. IVONNE AYALA SILVA
 CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V.
 Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:

CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA


CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION

CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION: 5

PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016

CROQUIS



[Handwritten signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Handwritten signature]

ARQ. VONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

**CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y
AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
EN ASOCIACION**

**Reporte Fotográfico No.5
ESTIMACION 5**


FECHA: 01/Junio/2016

PERIODO: 16/mayo/2016 – 31/mayo/2016


OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL
CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN: CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA
NUMERO DE CONTRATO: 034/2016




ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CONTRATISTA


ING. ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OPM

OBRA: PLAZA FRISOS



Carga y acarreo de
escombros, incluye; carga
de escombros con
maquinaria, camión de
volteo, y acarreo a tiro
autorizado


FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

J. Lopez

OBRA: PLAZA FRISOS



Relleno con material de banco en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S considerando compactador tipo bailarina. Incluye material, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.


FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

J. Lopez n.

OBRA: PLAZA FRISOS



Firme de 10 cm. de espesor,
de concreto $F'c=200$ kg/cm²
acabado con llana metálica,
armado con malla
electrosoldada 6x6/10-10,
incluye: materiales, acarreos,

FOR 7.5 CONS 09


REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

Jadep



OBRA: PLAZA FRISOS



Firme de 10 cm. de
espesor, de concreto
 $F'c=200$ kg/cm² acabado
con llana metálica, armado
con malla electro soldada
6x6/10-10, incluye:
materiales, acarreos,


FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

J. López

OBRA: PLAZA FRISOS



Árbol de encino rojo 10" ,
6m de alto. Incluye
suministro, mano de obra,
desperdicios, equipo,
herramienta y todo lo
necesario para su correcta
ejecución

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

Ju. Lopez

OBRA: PLAZA FRISOS



Arbol de encino rojo 10" ,
6m de alto. Incluye
suministro, mano de obra,
desperdicios, equipo,
herramienta y todo lo
necesario para su correcta
ejecución

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

J. Lopez

OBRA: PLAZA FRISOS



Tierra Vegetal para plantas
y árboles. Incluye
suministro, mano de obra,
desperdicios, equipo,
herramienta y todo lo
necesario para su correcta
ejecución

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

J. López

OBRA: PLAZA FRISOS



Elemento estructural para Friso, incluye; cimentaciones, muros, columnas metálicas, losa, muros recubiertos con cantera de 2" de espesor de acuerdo a planos estructurales

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

J. Lopez A.



OBRA: PLAZA FRISOS



Corte de material para llegar a niveles indicados por la supervisión y/o el proyecto, incluye; maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución . P.U.O.T.

[Handwritten signature]


FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

[Handwritten signature]

OBRA: PLAZA FRISOS



Elemento estructural para Friso, incluye; cimentaciones, muros, columnas metálicas, losa, muros recubiertos con cantera de 2" de espesor de acuerdo a planos estructurales

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

[Handwritten signature]