

Reg. Fiscal: GENERAL DE LEY

FACTURA

Fecha	Julio 13 2016 - 17:54:14
Serie	
Número	334

CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.

HACIENDA DE CARRIZAL No. 3402 Int. No. 2
HACIENDA SANTA FE
31215, CHIHUAHUA MEXICO

CDU9712034K0

Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
RFC:	MCI651010V22		
Domicilio	CALLE MINA No. 408		
Colonia	CENTRO	Teléfono	
CP	31000	Ciudad	CHIHUAHUA CHIHUAHUA

FACTURA EMITIDA EN: HACIENDA DE CARRIZAL 3402 2, HACIENDA SANTA FE, 31215, CHIHUAHUA, MEXICO, MEXICO

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1.00	OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA CONCEPTO: ESTIMACION NUMERO 7 (SIETE) SEGUN CONTRATO NUM. 034/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$1,206,820.41 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C \$ 2,413.64 0.2% C.M.I.C \$ 2,413.64 0.2% D.I.F \$ 2,413.64 SUMA \$ 7,240.92 NETO A RECIBIR \$1,392,670.76	1,206,820.41	1,206,820.41
SUB TOTAL			1,206,820.41
IVA			193,091.27
TOTAL			1,399,911.68

Importe total con letra	Forma de pago
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 68/100 M.N. Peso Mexicano	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: No identificado	Cuenta de Pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Fiscal: 96981F5F-8BA9-478E-81DD-116264323784

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y Hora de Certificación: Julio 13 2016 - 18:54:19

Sello digital del CFDI

s5K/dL8XjxFUqWwRjv1BX885Z9E8ZR0RvJDQ4Ware/BStcrofKJyyp/tMXIDAKKwqiEUOI/M3Hlw1XGMQdSH
QPvFknjut+7qP+TfGnPbCuJDQz3UEmvI2GQgd05cytJF6bG3n+WRSM4h4vMADN9z8I8XkOqsXVI1ftL4xuLU0=

Sello del SAT

nD6fPiCTMnJ+s7aRUCzke4Tp/Y6dgjiukbmFlTWINWAK6qmd7eQpx8b0jqdPwcbQLe6Z9deq1E8oKo9t
mwe8expn0GaSE9AqodglSSFedkTTV5bjikFWeTWhAm21zj8GUQPy9emxRHj5onKj7jVkt7Lr9a1qLMY
PlhshEZHgBw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|96981F5F-8BA9-478E-81DD-116264323784|2016-07-13T18:54:19|s5K/dL8XjxFUqWwRjv1BX885Z9E8ZR0RvJDQ4Ware/BStcrofKJyyp/tMXIDAKKwqiEUOI/M3Hlw1XGMQdSHQPvFknjut+7qP+TfGnPbCuJDQz3UEmvI2GQgd05cytJF6bG3n+WRSM4h4vMADN9z8I8XkOqsXVI1ftL4xuLU0=|00001000000202864883||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

CDU9712034K0

CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

96981FSF-8BA9-478E-81DD-116264323784

2016-07-13T17:54:14

2016-07-13T18:54:19

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$1,399,911.68

ingreso

Vigente





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL PARA 2016	CONTRATO No. 034/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE)	\$ 29,355,601.94 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,399,911.68 CON IVA
CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 4,155,668.84 CON IVA
RFC CDU9712034K0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 5,555,580.52 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 234,699.09	
	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 972,121.32	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 1,206,820.41	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 2,413.64
0.2% D.I.F.	\$ 2,413.64
0.2% C.M.I.C.	\$ 2,413.64
SUMA DESCUENTOS	\$ 7,240.92

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 1,206,820.41
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 1,206,820.41
I.V.A.	\$ 193,091.27
TOTAL	\$ 1,399,911.68

(CON LETRA)


(UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 68/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 7,240.92
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 1,392,670.76

AUTORIZO

ELABORO


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE D.O.P.M


CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y
AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION
CONTRATISTA


Vo. Bo.

REVISO


ING. XOCHILT PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.


ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 de junio 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 1,392,670.76
(UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 76/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 7 (SIETE) CONTRATO No. 034/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 29,355,601.94
VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 94/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 1,206,820.41

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 1,206,820.41
IVA	\$ 193,091.27
TOTAL	\$ 1,399,911.68

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2%	2,413.64
D.I.F. DEL 0.2%	2,413.64
C.M.I.C DEL 0.2%	2,413.64
SUMA	7,240.92

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 29,355,601.94
PRIMERA ASIGNACION	\$ 7,000,000.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 4,155,668.84
ESTA ESTIMACION	\$ 1,399,911.68
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 5,555,580.52
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$ 1,444,419.48
POR EJERCER	\$ 23,800,021.42

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 7,164.96	\$ 7,164.96	\$ 7,164.96
ESTA ESTIMACION	\$ 2,413.64	\$ 2,413.64	\$ 2,413.64
ACUMULADO ACTUAL	\$ 9,578.60	\$ 9,578.60	\$ 9,578.60

R E C I B I M O S

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CDU9712034K0


OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 034/2016
HISTORICO DE CHIHUAHUA ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE)

CONTRATIST.CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARI/ PERÍODO: DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

<u>NORMALES</u>		234,699.09
PRELIMINARES		522.39
ACABADOS		91,311.87
JARDINERIA		142,864.83
<u>EXTRAS</u>		972,121.32

SUBTOTAL	1,206,820.41
I.V.A.	193,091.27
TOTAL	1,399,911.68

POR EL CONTRATISTA

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V EN ASOCIACION

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, No. 034/2016
CHI. CONTRATO:

ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE)

CONTRATISTA:

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA
S.A DE C.V. EN ASOCIACION

PERIODO: DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		ACUM. TOTAL		ACUM. ANTERIOR		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN					VOL. ESTIMADO			
<u>OBRA NORMAL</u>											
DEMOLICIONES											
PRELIMINARES											
7	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano, Incluye: Topógrafo y cadenero, operador y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14,007.58	4,778.60	4,683.62	94.98	5.50	522.39	522.39		
OBRA CIVIL											
ACABADOS											
PISOS											
19	Loseta Basaltex, 5 cm de espesor, Color Siqueiros con Grano (Siquei 285.00 411,027.00 ros) Tex: Maquineada, sobre firme de concreto, asentado con Adhesivo color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,672.95	1,204.58	1109.6	94.98	961.38	91,311.87	91,311.87		
JARDINERIA											
32	Arbol de encino verde 10", 6 m de alto. Incluye suministro, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	19.00	10.00	7	3.00	47,621.61	142,864.83	142,864.83		
<u>EXTRAS</u>											
EXT-34	Construccion de carcamo de 1.5m x 1.5m x 4m de concreto armado, con tapadera en acero inoxidable con acabado perforado para filtracion de agua.	M3	0.00	1.00	0.00	1.00	31,747.79	972,121.32	31,747.79		
EXT-45	Sumnistro e instalacion de Boquilla para fuente Crystal Fountain modelo NES050 de 1/2.Incluye mano de obra y materiales.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	\$5,522.51	22,090.04	22,090.04		
EXT-46	Sumnistro e instalacion de Boquilla para fuente Crystal Fountain modelo NPA100 de 4PLG .Incluye mano de obra y materiales.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$202,096.44	202,096.44	202,096.44		

FOR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, No. 034/2016
CHIH. CONTRATO:

ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE)


CONTRATISTA:

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA
S.A DE C.V. EN ASOCIACION

PERIODO: DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	
EXT-47	Suministro e instalación de Lampara Led modelo Leds052. Incluye mano de obra y materiales.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	\$31,502.94 63,005.88
EXT-72	Suministro e Instalación de Luminaria tipo punta poste modelo IR-36HA (36 LEDs) Mca. Praha Lighting, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	0.00	12.00	0.00	12.00	24,325.63 291,907.56
EXT-76	Suministro e Instalación de Luminaria LED (lineal) embebida en losa superior de friso, modelo Medusa 90-4101 monocromática de luz blanca 18W IP65 Mca. Astro Led, incluye; fuente, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	16.00	0.00	16.00	7,947.95 127,167.20
EXT-77	Suministro e Instalación de Luminaria LED (puntual) embebida en losa superior de friso, modelo GEA MR-16 5W Mca. Estevez, incluye: LED, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	8.00	0.00	8.00	3,837.56 30,700.48
EXT-78	Suministro e Instalación de tira de LED sumergible (tramo de 5 metros) para la fuente, modelo FS-1026 24V IP68 Mca. Astro Led, incluye; drivers (1 por cada 15 mts de rollo), tubería y cableado sumergibles, accesorios, soportaría, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	0.00	46.97	0.00	46.97	4,330.55 203,405.93


POR EL CONTRATISTA



CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION

Pag 2 de 3


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	
No DE ESTIMACION: 7	PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016
	CROQUIS



Lopez n.

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016


TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 7 PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016

CROQUIS



[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


[Signature]

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	

Nº DE ESTIMACION: 7	PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	CROQUIS
---------------------	--------------------------------------	---------



CALLE 13

J. Lopez


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]
ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 7	PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	CROQUIS
---------------------	--------------------------------------	---------




 ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


 ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
 CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
 Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016		TRAMO:	
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA		CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION	
OBRA :		CONTRATISTA:	

Nº DE ESTIMACION: 7	PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016
---------------------	--------------------------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	PZA	LARGO	ANCHO	TOTAL
EXT-45 Sumnistro e instalacion de Boquilla para fuente Crystal Fountain modelo NES050 de 1/2. Incluye mano de obra y materiales.	4			4

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR 4.00
---------	----------------------




ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA :	CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA
	CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 7	PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	CROQUIS
---------------------	--------------------------------------	---------



[Handwritten signature]



ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	

Nº DE ESTIMACION: 7	PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	CROQUIS
---------------------	--------------------------------------	---------



[Handwritten signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Handwritten signature]

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016



TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 7 PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016

CROQUIS



[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


[Signature]
ARQ. VONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 7	PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	CROQUIS
---------------------	--------------------------------------	---------

CROQUIS



[Handwritten signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Handwritten signature]

ARG. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATISTA:

Nº DE ESTIMACION: 7 PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	16.00

Top 1.

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016


TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION

Nº DE ESTIMACION: 7 PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016

CROQUIS



[Signature]


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARQ. IVONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	
No DE ESTIMACION: 7	PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016
	CROQUIS



J. Lopez

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARO. NORME E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION: 7 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR 46.97

Ja Jy 12

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE E. AYALA-SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016


TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 7 PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016

CROQUIS




[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




[Signature]

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION



[Handwritten signature]

OBRA: PLAZA DE LOS FRISOS EST. 7



Signature



OBRA: PLAZA DE LOS FRISOS


EST. 7





Handwritten signature or initials.

OBRA: PLAZA DE LOS FRISOS

EST. 7



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]