



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FORMA E-6

CHIHUAHUA, CHIH. A 14 DE MARZO DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

FTT: 21 MARZO 2016
FTT: 19 MAYO 2016
PE: 60 DIAS NATURALES

LICITACION RESTRINGIDA
MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS

No. DOPM-06-16

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO
EN PERIF. DE LA JUVENTUD

ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. POLITECNICO NACIONAL

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

No.	ESPECIF. GRAL O COMPLEMENTARIA	DESCRIPCION	CANTIDAD DE OBRA	UNIDAD	2016		
					Mar	Abr	May

3.01.03 PAVIMENTOS

1 EP-2 FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN 2cm DE ESPESOR, EN PARTE O TODO EL ANCHO DE CALZADA (EP-2).

4,944.35 12,230.77 7,806.87

CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO

\$ 69,072.63 \$ 170,863.87 \$ 109,062.04

EP-3 CONCRETO ASFALTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES (INCISO: 081-H.03)(EP-3):

COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO (95%):

2 1) DEL BANCO DE TRITURACION TOTAL QUE ELIJA EL CONTRATISTA, DE TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/8" QUE SE UTILICE PARA BACHEO Y RENIVELACIONES UTILIZANDO EXTENDEDORA O MOTOCONFORMADORA, INCLUYE RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3.

33.84 83.71 53.43

\$ 88,383.29 \$ 218,632.35 \$ 139,552.57

EP-4 CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO.081-H.02):

COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO (95%):

3 1) DEL BANCO DE TRITURACION TOTAL QUE ELIJA EL CONTRATISTA, DE 2cm DE ESPESOR, INCLUYE RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 Y TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/8" (EP-4)

4,944.35 12,230.77 7,806.87

\$ 267,143.45 \$ 660,828.55 \$ 421,805.46

TOTAL PARCIAL:

\$ 424,599.37 \$ 1'050,324.77 \$ 670,420.07

TOTAL ACUMULADO:

\$ 424,599.37 \$ 1'474,924.14 \$ 2'145,344.21

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.
CNI-901208-2C1

ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA.
ADMINISTRADOR UNICO.