



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Departamento de Construcción
Oficio No. DG-2275/2016

20 de junio de 2016.


RECIBIDO
20 JUN 2016

ING. JUÁN MANUEL RUACHO ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA(60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.", que bajo el amparo del Contrato No. 040/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia y en atención a su escrito S/N de fecha 14 de junio del presente, en el que somete a consideración de esta Dependencia, la reprogramación de la obra en comento, debido a varios factores ajenos a su representada, que inciden en la ejecución de la obra, tales como la liberación de manera extemporánea de las áreas de trabajo, así como a la fecha no han sido liberadas las áreas de las Pilas 3 y 4; al respecto, una vez revisada y evaluada su propuesta, la misma se considera procedente para la terminación de los trabajos el próximo 30 de septiembre de 2016.

Sin otro particular, quedo de Ud.

A T E N T A M E N T E



ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.-ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO. Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura. DOPM
C.c.p.-ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN.-Jefe del Departamento de Construcción. DOPM
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Licitaciones y Control de Obras. DOPM
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO.-Residente de Obra. DOPM
C.c.p.-Archivo.

Camino a la
Presa Chuvash, No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

