



exp 0297/116.

Ing. Edm Xochitl 0297/116.

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

No. OFICIO: 2016-PDM-FISMREF/14-OP-C/07

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000117

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

CONT 052/2016.
038

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA **CANCELACION PARCIAL** QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE **\$2,839.23** (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REFRENDO 2014), APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-FISMREF/14-OP-007 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016, QUE SERÁN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA


CONCEPTO

IMPORTE

MUNICIPAL FISM

01-12354010001-999999-04-07001-
131-000-02K1002-61401-2-5-F114-000

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION 111,507.69
DE OBRAS DE URBANIZACION



OBRA
01

ALCANTARILLADO SANITARIO.- CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE PRIVADA TIMOTEO MARTINEZ ENTRE CALLE 80 Y CALLE 78, COLONIA VALLE DE LA MADRID.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



Handwritten signature/initials.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISMREF/14-OP-C/07

2016-PDM-FISMREF/14-OP-007

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	ALCANTARILLADO SANITARIO.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE PRIVADA TIMOTEO MARTINEZ ENTRE CALLE 80 Y CALLE 78, COLONIA VALLE DE LA MADRID CANCELACIÓN PARCIAL NO. EXPEDIENTE: 2016OP000117 RUBRO DE GASTO AGUA Y SANEAMIENTO SUBCLASIFICACIÓN RED DE ALCANTARILLADO MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: AMACIZE Y/O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	184.98	602.81	111,507.62
INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"						
TOTAL						111,507.62

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISMREF/14-OP-007
FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0297/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000117	ALCANTARILLADO SANITARIO.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE PRIVADA TIMOTEO MARTINEZ ENTRE CALLE 80 Y CALLE 78, COLONIA VALLE DE LA MADRID	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	M3	189.69	100%	ABRIL	MAYO	\$
TOTAL						\$ 111,507.69	\$ 111,507.69	\$ -	\$ -						\$ 55,753.85

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OK

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

SUBCTA:

EXP: 0297/16
FECHA: 13/SEP/2016

PROGRAMA																					
REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS			
IA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		
	\$							\$	\$					MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS							
	2,839.23							111,507.69	111,507.69			M3	189.88	M3		M3		M3	189.88		
	\$							\$	\$												
	2,839.23							111,507.69	111,507.69												
	\$							\$	\$												
	2,839.23							111,507.69	111,507.69												

MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS

ING. EDGAR ALAN CARÁVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION