



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PÚBLICA NÚMERO: 054/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A; Y AVENIDA NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14A A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EL C. ARQ. CÉSAR JAVIER LEYVA FRANCO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y LA C. ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DE PROYECTO, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA LA C. ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA, EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE TÉCNICO, QUIEN ENTREGA.

DATOS BÁSICOS: CONTRATO NÚMERO: 054/2016 P.D. DE FECHA 29 ABRIL 2016

MONTO

Camino a la Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$109,500.00 (CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Tel./Fax: (614) 200 48 00
Larga Distancia



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PÚBLICA NÚMERO: 054/2016

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL:

2016-PDM-33FMREF/15-OP-010 DE FECHA 20 ABRIL 2016

PERIODO DE
EJECUCIÓN:

CONTRATO ORIGINAL 2 DE MAYO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016

GARANTÍA PARA CASOS DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PREJUICIOS	TIPO: PAGARE	NO. PAGARE: 1/1	FECHA 31 DE MAYO DE 2016	IMPORTE \$ 12,702.00
--	-----------------	--------------------	-----------------------------	-------------------------

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACIÓN		IMPORTE	
ESTIMACIÓN	Y UNICA	\$	
			109,500.00
	SUBTOTAL	\$	109,500.00
	I.V.A	\$	17,520.00
	TOTAL	\$	127,020.00

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN
SALDO POR FINIQUITAR DE \$0.00 C/IVA

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PÚBLICA NÚMERO: 054/2016

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS, PRESUPUESTO Y DOCUMENTOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO LA C. ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, AL SUPERVISOR DE PROYECTO LA C. ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. CÉSAR JAVIER LEYVA FRANCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ
SUPERVISOR DE PROYECTO

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 4
Larga Distancia
(614) 200 48 00

ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA
RESPONSABLE TÉCNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Finiquito de Servicios relacionados con la Obra Pública

PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A; Y AVENIDA NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14A A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO.

Ejecutada por: ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA

R.F.C. AAER-851014-V41

Contrato No. 054/2016	Monto con IVA \$ 127,020.00	Período Contratado: 2 DE MAYO DEL 2016 AL 31 MAYO 2016	Elaborado: abril 29 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-33PMREF/IS-OP-010 DE FECHA 20 ABRIL 2016

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 127,020.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO			AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION		
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	ENTREGA	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC	INICIO	TERMINACION
Anticipo			\$0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1 y unica	Normales	No. 99	109,500.00	17,520.00			0.00	0.00	219.00	219.00	219.00	126,363.00	127,020.00	may. 2 del 2016	may. 31 del 2016
TOTALES			109,500.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	219.00	126,363.00	127,020.00		

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE DOPM

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA

ARQ. GLORIA LETICIA BUELAS VÁZQUEZ

ARQ. CÉSAR JAVIER LEYVA FRANCO

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

Chihuahua, Chih. a 15 de Junio 2016

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

Subdirección de Infraestructura Urbana

PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A; Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO.

Finiquito de los trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR			
			CONTRATO	CONVENIO									
1.0	PROYECTO DE INGENIERÍAS ELECTRICAS Y SISTEMA DE RIEGO: Incluye entrega de planos en formato Impreso y digital de: proyecto de sistema de riego (Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Ave. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21a.; y Avenida Niños Héroes, Tramo: Calle 14a a Ave. Ocampo), proyecto de alumbrado publico (Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Ave. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21a.; y Avenida Niños Héroes, Tramo: Calle 14a a Ave. Ocampo), Proyecto de conversion aereo subterraneo de instalaciones de CFE (Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Ave. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21a.; y Avenida Niños Héroes, Tramo: Calle 14a a Ave. Ocampo), Proyecto de canalizacion de conversion aereo subterraneo de instalaciones de cablemas (Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Ave. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21a.; y Avenida Niños Héroes, Tramo: Calle 14a a Ave. Ocampo), memorias de calculo, catalogos de conceptos y presupuesto base.	PROYECTO	1.00		\$ 109,500.00	\$ 109,500.00	1.00	109,500.00	0.00	1.00	109,500.00	0.00	0.00

IMPORTE	\$	-	\$ 109,500.00	\$ 109,500.00	\$ -
IVA	\$	-	\$ 17,520.00	\$ 17,520.00	\$ -
TOTAL	\$	-	\$ 127,020.00	\$ 127,020.00	\$ -

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica 054/2016, resultando sin saldo alguno.

POR EL CONTRATISTA

Rosa María Andazola Estrada

ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA

POR EL CONTRATANTE

Gloria Leticia Ruelas Vázquez

ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PÚBLICA NÚMERO: 092/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2016 LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IMPALA, S.A. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2016, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EL C. ARQ. CÉSAR JAVIER LEYVA FRANCO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y LA C. ARQ. ADRIANA ALEJANDRA ARMENDÁRIZ GRANADOS EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DE PROYECTO, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C.P. LUIS ARTURO MORÁN DURÁN, EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE TÉCNICO, QUIEN ENTREGA.

DATOS BÁSICOS: CONTRATO NÚMERO: 092/2016 P.D. DE FECHA 27 DE MAYO DE 2016

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PÚBLICA NÚMERO: 092/2016

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

MUNICIPAL: 2016-PDM-33FM-OP-127 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2016

2016-PDM-33FM-OP-M72 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016

PERIODO DE

EJECUCIÓN: CONTRATO ORIGINAL 1 DE JUNIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2016

GARANTÍA PARA CASOS DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PREJUICIOS	TIPO: PAGARÉ	NO. PAGARE: 1/1	FECHA 23 DE JUNIO DE 2016	IMPORTE \$ 29,000.00
--	---------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACIÓN	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1 Y ÚNICA	\$ 250,000.00
SUBTOTAL	\$ 250,000.00
I.V.A	\$ 40,000.00
TOTAL	\$ 290,000.00

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR FINIQUITAR DE \$0.00 C IVA

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

