

## INGENIERIA Y CONSTRUCCION Y SERVICIO

CALLE V. CARRANZA NO. 5605 COL. SAN RAFAEL

CP. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 420-39-03

**ROSA MARIA ANDAZOLA ESTRADA**

PAGARÉ


Nº 1/1

BUENO POR \$12,702.00

EN CHIHUAHUA, CHIH., 29 DE ABRIL DE 2016

DEBO (MOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN LA CALLE MINA NO. 408 COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2016, LA CANTIDAD DE \$12,702.00 (DOCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 MN), EL PRESENTE PAGARÉ SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA A QUIEN (ES) EN LO SUCESIVO SE LE (S) DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" EL EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 054/2016 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECHO, LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA, LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ, ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA Y LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGIDORES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" RELATIVO A PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21ª; Y AVE. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14ª. A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO POR UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$127,020.00 (SON CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL PRESENTE PAGARÉ SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON EL MENCIONADO CONTRATO Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE EL PROYECTO HAYA SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DEL QUE HAGAN USO LAS PARTES CONTRATANTES. "EL CONTRATISTA" Y SU AVAL DECLARA(N) EXPRESAMENTE: A) QUE EL PAGARÉ SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL REFERIDO CONTRATO; B) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE ESTE CONTRATO O EXISTE ESPERA, LA VIGENCIA DEL PAGARÉ QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, MANIFESTANDO "EL CONTRATISTA" EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU EXPRESA CONFORMIDAD; C) QUE EL PAGARÉ GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO UNA PARTE DE EL SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; D) QUE ESTE PAGARÉ GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE PAGARÁ EL MONTO TOTAL GARANTIZADO POR ESTE PAGARÉ; E) QUE PARA SER CANCELADO EL PAGARÉ, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA; F) QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTE PAGARÉ A SU VENCIMIENTO, EL CONTRATISTA PAGARÁ POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UN INTERÉS CALCULADO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; G) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTE PAGARÉ REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERAN CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ATENTAMENTE



C. ROSA/MARIA ANDAZOLA ESTRADA

VENUSTIANO CARRANZA NO. 5605

DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.



## INGENIERIA Y CONSTRUCCION Y SERVICIO

CALLE V. CARRANZA NO. 5605 COL. SAN RAFAEL  
CP. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 420-39-03

**ROSA MARIA ANDAZOLA ESTRADA**

PAGARÉ N° 1/1

BUENO POR \$12,702.00

EN CHIHUAHUA, CHIH., 29 DE ABRIL DE 2016

DEBO (MOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN LA CALLE MINA NO. 408 COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2016, LA CANTIDAD DE \$12,702.00 (DOCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 MN), EL PRESENTE PAGARÉ SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA A QUIEN (ES) EN LO SUCESIVO SE LE (S) DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" EL EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 054/2016 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECHO, LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA, LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ, ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA Y LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGIDORES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" RELATIVO A PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21ª; Y AVE. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14ª. A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO POR UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$127,020.00 (SON CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL PRESENTE PAGARÉ SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON EL MENCIONADO CONTRATO Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE EL PROYECTO HAYA SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DEL QUE HAGAN USO LAS PARTES CONTRATANTES. "EL CONTRATISTA" Y SU AVAL DECLARA(N) EXPRESAMENTE: A) QUE EL PAGARÉ SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL REFERIDO CONTRATO; B) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE ESTE CONTRATO O EXISTE ESPERA, LA VIGENCIA DEL PAGARÉ QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, MANIFESTANDO "EL CONTRATISTA" EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU EXPRESA CONFORMIDAD; C) QUE EL PAGARÉ GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO UNA PARTE DE EL SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; D) QUE ESTE PAGARÉ GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE PAGARÁ EL MONTO TOTAL GARANTIZADO POR ESTE PAGARÉ; E) QUE PARA SER CANCELADO EL PAGARÉ, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA; F) QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTE PAGARÉ A SU VENCIMIENTO, EL CONTRATISTA PAGARÁ POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UN INTERÉS CALCULADO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; G) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTE PAGARÉ REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERAN CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ATENTAMENTE

*Rosa María Andazola Estrada*

C. ROSA/MARIA ANDAZOLA ESTRADA  
VENUSTIANO CARRANZA NO. 5605  
DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO

ROSA MARIA ANDAZOLA ESTRADA

ROSA MARIA ANDAZOLA ESTRADA  
AAER551014V41  
Domicilio Fiscal  
VENUSTIANO CARRANZA 5605  
Col. SAN RAFAEL 31060  
CHIHUAHUA Chihuahua México  
Tel. 6144203623

Factura No: 99

FOLIO FISCAL (UUID):

6DB58202-E18C-4A8E-8CF4-E6C16F78E163

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202523577

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-07-13T19:18:37

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-07-13T19:13:36

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
RFC: MCI651010V22  
DIRECCIÓN: MINA 408  
CENTRO C.P. 31000  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua  
México

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 99-Otros  
Fecha de Expedición: 13 julio 2016  
Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.00     | SC               | <p>PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a; Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14a A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO.</p> <p>ESTIMACIÓN 1 Y ÚNICA</p> <p>SEGÚN CONTRATO NÚM. 54/2016</p> <p>FIRMA DEL CONTRATISTA</p> <p>ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$109,500.00</p> <p>AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ -</p> <p>RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO</p> <p>I.C.I.C. DEL 0.2% \$219.00</p> <p>C.M.I.C. DEL 0.2% \$219.00</p> <p>D.I.F. DEL 0.2% \$219.00</p> <p>SUMA \$657.00</p> <p>NETO A RECIBIR \$126,363.00</p> | \$ 109,500.00   | \$ 109,500.00 |

IMPORTE CON LETRA: CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 109,500.00  
IVA(IVA 16.00%): \$ 17,520.00  
TOTAL: \$ 127,020.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ra5MA+ePCoYI7a67:JgnFVnPK23643d4vohEa8zxiF8FNUHAUR4ES9w4d7OroDypKcRgbr2p9JpDop24089F1jSEVwaYXw8FVSMbF+URdP7/dmrUw7PT7QPBQhV27EWK3dAs4H2HvgrmfhJae859W4ZZNhrqc-1np-

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zn2JlzcRmdqghFMIj5JH2NvCzhETA9cLe/P2DFeV4x5oOtd/CaB1rTzOWZ+PwTV5rSQNaOZyCCM0KibrSROD3LGdTDy9eNoBLISqoJWw8pd0nm2ZUhm/ULeCZNM/H4pUPESArzaagWIOQTuZzJoSEU/VWIKaTVvM-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0160B58202-E18C-4A8E-8CF4-E6C16F78E163/2016-07-13T19:18:37/SUMA+ePCoYI7a67:JgnFVnPK23643d4vohEa8zxiF8FNUHAUR4ES9w4d7OroDypKcRgbr2p9JpDop24089F1jSEVwaYXw8FVSMbF+URdP7/dmrUw7PT7QPBQhV27EWK3dAs4H2HvgrmfhJae859W4ZZNhrqc-1np=0000000203495276



www.foliosdigitales.com  
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Rosa Maria Andazola Estrada

Proveedor Autorizado de Certificación



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

AAER551014V41

ROSA MARIA ANDAZOLA ESTRADA

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

6DB58202-E18C-4A8E-8CF4-  
E6C16F78E163

2016-07-13T19:13:36

2016-07-13T19:18:37

FMD100203JS7

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$127,020.00

ingreso

Vigente

Imprimir

*Rosa Maria Andazola Estrada*

# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



**AYUNTAMIENTO**  
**CHIHUAHUA**  
2013 - 2016

## RESUMEN DE ESTIMACION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTRATO No. 54/2016                       | CONTRATADOS           |
| OBRA: PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A; Y AVENIDA NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14A A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO. | ESTIMACIÓN No. 1 Y UNICA                   | \$ 127,020.00 CON IVA |
| UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERÍODO EJEC. DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2016 |                       |
| CONTRATISTA: ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)                 | \$ 127,020.00 CON IVA |
| RFC AAER-551014-V41                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)               | \$ -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)                | \$ 127,020.00 CON IVA |

| TIPO DE OBRA                        | IMPORTE              | OBSERVACIONES        |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>NORMALES</u></b>              | <b>\$ 109,500.00</b> |                      |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA) |                      | <b>\$ 109,500.00</b> |

### DESCUENTOS

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 0.2% I.C.I.C.          | \$ 219.00        |
| 0.2% CMIC              | \$ 219.00        |
| 0.2% DIF               | \$ 219.00        |
| <b>SUMA DESCUENTOS</b> | <b>\$ 657.00</b> |

### RESUMEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| SUMA ESTA ESTIMACION | \$ 109,500.00        |
| AMORT ANTICIPO       | \$ 0.00              |
| SUB-TOTAL            | \$ 109,500.00        |
| I.V.A.               | \$ 17,520.00         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 127,020.00</b> |

(CON LETRA)

**(CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTE PESOS 0/100 M.N.)**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| DESCUENTOS                  | \$ 657.00            |
| <b>SALDO NETO A RECIBIR</b> | <b>\$ 126,363.00</b> |

AUTORIZÓ

ELABORÓ

ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ  
SUPERVISOR D.O.P.M

ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA  
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISÓ

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO  
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA  
E INFRAESTRUCTURA

ARQ. CÉSAR JAVIER LEYVA FRANCO  
JEFE DEL DEPTO. DE  
ESTUDIOS Y PROYECTOS

Vo. Bo.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

13 DE JULIO DE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE:  
(CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.)

\$ 126,363.00  
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 1 Y UNICA CONTRATO No. 54/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 127,020.00

CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTE PESOS

POR TRABAJOS DE:

PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A; Y AVENIDA NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14A A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 109,500.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 109,500.00

IVA \$ 17,520.00

TOTAL \$ 127,020.00

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

|                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| I.C.I.C.         | 0.2% | \$ 219.00 |
| C.M.I.C.         | 0.2% | \$ 219.00 |
| D.I.F. MUNICIPAL | 0.2% | \$ 219.00 |
| SUMA             |      | \$ 657.00 |

#### RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

##### 1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO  
CONVENIO MODIFICATORIO  
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR  
ESTA ESTIMACION  
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION  
POR EJERCER

|          |               |
|----------|---------------|
| CONTRATO | \$ 127,020.00 |
|          | \$ -          |
|          | \$ -          |
|          | \$ 127,020.00 |
|          | \$ 127,020.00 |
|          | \$ -          |

##### 2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO  
ACUMULADO ANTERIOR  
ESTA ESTIMACION  
ACUMULADO ACTUAL  
POR AMORTIZAR

|          |      |
|----------|------|
| CONTRATO | \$ - |
|          | \$ - |
|          | \$ - |
|          | \$ - |
|          | \$ - |

##### 3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
|                    | 0.2% D.I.F. MUNICIPAL |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ -                  |
| ESTA ESTIMACION    | \$ 219.00             |
| ACUMULADO ACTUAL   | \$ 219.00             |

|               |           |
|---------------|-----------|
| 0.2% C.M.I.C. | \$ -      |
|               | \$ 219.00 |
|               | \$ 219.00 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
|                    | 0.2% I.C.I.C. |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ -          |
| ESTA ESTIMACION    | \$ 219.00     |
| ACUMULADO ACTUAL   | \$ 219.00     |

R E C I B I M O S

  
ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA  
AAER-551014-V41

OBRA: PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE 21A; Y AVENIDA NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14A A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.


No. CONTRATO: 54/2016


ESTIMACIÓN No. 1 Y ÚNICA

CONTRATISTA: ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA

PERÍODO: DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2016

| RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| No.                                   | DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTE      |
| <b>NORMALES</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 1.00                                  | PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE 21A; Y AVENIDA NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14A A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO. | \$109,500.00 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$109,500.00 |
| SUBTOTAL                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109,500.00   |
| I.V.A.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,520.00    |
| TOTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127,020.00   |

  
ROSAMARÍA ANDAZOLA ESTRADA

POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
  
ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ

OBRA: PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE 21A; Y AVENIDA NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14A A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO.

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 54/2016

CONTRATISTA: ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA

ESTIMACIÓN No. 1 Y ÚNICA

PERIODO: DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2016

| No. | CONCEPTOS<br>DESCRIPCIÓN | PROYECTO |         | VOLUMENES   |               | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE |
|-----|--------------------------|----------|---------|-------------|---------------|--------------------|---------|
|     |                          | UNIDAD   | VOLUMEN | ACUM. TOTAL | CUM. ANTERIOR |                    |         |

### NORMALES

1.00 PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE RIEGO

**RIEGO:** Incluye entrega de planos en formato impreso y digital de: proyecto de sistema de riego ( Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Ave. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21a.; y Avenida Niños Héroes, Tramo: Calle 14a a Ave. Ocampo), proyecto de alumbrado público ( Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Ave. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21a.; y Avenida Niños Héroes, Tramo: Calle 14a a Ave. Ocampo), Proyecto de conversión aéreo subterráneo de instalaciones de CFE ( Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Ave. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21a.; y Avenida Niños Héroes, Tramo: Calle 14a a Ave. Ocampo), Proyecto de conversión aéreo subterráneo de canalización de cablemas ( Calle Aldama, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle Vicente Guerrero; Ave. Juárez, Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21a.; y Avenida Niños Héroes, Tramo: Calle 14a a Ave. Ocampo), memorias de cálculo, catálogos de conceptos y presupuesto base.

POR EL CONTRATISTA


*Rosa María Andazola Estrada*

ROSAMARIA ANDAZOLA ESTRADA

POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

*Gloria Leticia Ruelas Vázquez*

ARG-GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ



## INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIO

CALLE V. CARRANZA No. 5605 COL SAN RAFAEL

C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 420-38-03

**Rosa María Andazola Estrada**

Chihuahua, Chih., a 31 de Mayo del 2016

### MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

AV. SILVESTRE TERRAZAS No.1108 COL. ALFREDO CHAVEZ

**AT'N: ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ANEXO A LA PRESENTE SÍRVASE ENCONTRAR PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO: CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A; Y AVENIDA NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14A A AVE. OCAMPO, COLONIA CENTRO.

SE ENTREGA EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL PLANOS Y MEMORIAS DE SISTEMA DE RIEGO, ALUMBRADO PUBLICO, TELMEX, IZZI Y OFICIOS RESOLUTIVOS DE CFE

SIN OTRO EN PARTICULAR Y ESPERANDO SEA DE SU ENTERA SATISFACCIÓN QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE



*Rosa María Andazola Estrada*  
ROSA MARIA ANDAZOLA ESTRADA

