



SIROVIAL, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES - SIR-090806-QG9
AV. TEOFILO BORUNDA #3104 ZONA CENTRO. C.P. 31000
TEL. (614) 410-05-45
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FACTURA
1187
FECHA DE EMISION
14/7/2016

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA MINA No. 408 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. C.P. 31000 R.F.C MCI651010V22		FACTURADO A:		METODO DE PAGO:		SERIE CERTIFICADO:	
				NO IDENTIFICADO		00001000000202864883	
				CONDICION DE PAGO:		FOLIO FISCAL:	
				CONTADO		8C219F62-55D5-4A50-AB6C-AA4AE99BB50	
				No. DE CUENTA DE PAGO:		CERTIFICADO EMISSOR:	
				NO IDENTIFICADO		00001000000300214532	

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	PAGO DE ESTIMACION PROYECTO DE INGENIERIAS ELECTRICA, HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DE LOS FRISOS. ESTIMACION NUMERO 1 (UNICA) SEGUN CONTRATO NUM. 055/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO ALCANCE DE LA ESTIMACION: (-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30%: \$153,300.00 SUBTOTAL: \$ 0.00 16% I.V.A.: \$ 24,528.00 TOTAL: \$177,828.00 MENOS RETENCIONES 0.2% C.M.I.C.: \$ 306.60 0.2% I.C.I.C.: \$ 306.60 0.2% D.I.F.: \$ 306.60 SANCION POR RETRASO: \$ 0.00 SUMA DE DESCUENTOS: \$ 919.80 NETO A RECIBIR: \$176,908.20	153,300.00	153,300.00
CANTIDAD CON LETRA			SUBTOTAL:	153,300.00
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.			I.V.A.:	24,528.00
			TOTAL:	177,828.00

Regimen General de Ley Personas Morales

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EYQKwUNVIMJXSNWA90c/bzSZdp4Cn+HwASTwMfonCR63B17aOmupv8p1f35ag9F4hU3XaaJ92K5g
uyCSwPqT62hoXgXMBE311179c2cJfTQm/yA5YapbtwwVejys1/qDy2yTChEQE9NyE8B/RK55/qn6T8GX+g=

SELLO DEL SAT

HgaaLSNyhNDX+4Z4KAAwFIEDOQwW/WIGCBKCMewDoh5Qkd1LBY0YpRUNap6naw7ESg8UppAz7+C
BzaKc8g/sbGslhS08reES182+CA119/599Y1@EhdOeokU7HfT1x1ZOhRFLFLUKyRUKUvOmBCND9
g5e1WOC5Lve+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11106C219F62-55D5-4A50-AB6C-AA4A4E99BB502016-07-14T11:34:24EYQKwUNVIMJXSNWA9
0c/bzSZdp4Cn+HwASTwMfonCR63B17aOmupv8p1f35ag9F4hU3XaaJ92K5guyCSwPqT62h
oXgXMBE311179c2cJfTQm/yA5YapbtwwVejys1/qDy2yTChEQE9NyE8B/RK55/qn6T8GX+g=10000
1000000202864883



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SIR090806QG9	SIROVIAL S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
8C219F62-55D5-4A50-AB6C-AA4A4E99BB50	2016-07-14T10:34:20	2016-07-14T11:34:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$177,828.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



ÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 055/2016	CONTRATADOS
OBRA: PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DE LOS FRISOS	ESTIMACIÓN No. 1 (ÚNICA)	\$ 177,828.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 03 AL 17 DE MAYO DE 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 177,828.00 CON IVA
CONTRATISTA: SIROVIAL S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC SIR-090806-QG9	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 177,828.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 153,300.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 153,300.00

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	306.60
0.2% CMIC	\$	306.60
0.2% DIF	\$	306.60
SUMA DESCUENTOS	\$	919.80

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	153,300.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	153,300.00
I.V.A.	\$	24,528.00
TOTAL	\$	177,828.00

(CON LETRA)

(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 0/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	919.80
SALDO NETO A RECIBIR	\$	176,908.20

AUTORIZÓ	ELABORÓ
ARQ. ADRIANA A. ARMENDÁRIZ GRANADOS	SIROVIAL S.A. DE C.V.
SUPERVISOR D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISÓ
ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO	ARQ. CÉSAR JAVIER LEYVA FRANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Vo. Bo.	
ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH.,

13 DE JULIO DE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE:
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N.)
 ESTIMACIÓN NUM. **1 (ÚNICA)** CONTRATO No. **055/2016** POR LA CANTIDAD DE : \$ **177,828.00**
 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100
PROYECTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DE LOS FRISOS

\$ **176,908.20**
 COMO PAGO A LA
 POR TRABAJOS DE:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **153,300.00**
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ **-**

		SUBTOTAL		\$ 153,300.00
		IVA		\$ 24,528.00
		TOTAL		\$ 177,828.00

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
I.C.I.C.	0.2%	\$	306.60	
C.M.I.C.	0.2%	\$	306.60	
D.I.F. MUNICIPAL	0.2%	\$	306.60	
	SUMA	\$	919.80	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO
 \$ **177,828.00**
 \$ **-**
 \$ **-**
 \$ **177,828.00**
 \$ **177,828.00**
 \$ **-**

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO
 \$ **-**
 \$ **-**
 \$ **-**
 \$ **-**
 \$ **-**

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. MUNICIPAL

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	306.60
ACUMULADO ACTUAL	\$	306.60

\$	-
\$	306.60
\$	306.60

0.2% I.C.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	306.60
ACUMULADO ACTUAL	\$	306.60


R E C I B I M O S

SIROVIAL S.A. DE C.V.
SIR-090806-QG9

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES		
1.00	INGENIERÍA ELÉCTRICA	\$153,300.00
2.00	INGENIERÍA ESTRUCTURAL DE LOS FRISOS	\$45,000.00
3.00	INGENIERÍA ESTRUCTURAL DE LAS FUENTES	\$37,800.00
4.00	INGENIERÍA HIDRÁULICA	\$37,800.00
		\$32,700.00

SUBTOTAL	153,300.00
I.V.A.	24,528.00
TOTAL	177,828.00


POR EL CONTRATISTA
SIROVIAL S.A. DE C.V.



POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ARQ. ADRIANA A. ARMENDARIZ GRANADOS

CONTRATISTA: SIROVIAL S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 1 (ÚNICA)


PERIODO: DEL 03 AL 17 DE MAYO DE 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
<u>NORMAL</u>							
1.00	PROYECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA: Incluye la elaboración del diseño, memoria de cálculo, planos y presupuesto base.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	45,000.00	45,000.00
2.00	DISEÑO ESTRUCTURAL PARA ELEMENTOS ESPECIALES PARA FRISOS, DE LA PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA: Incluye la elaboración del diseño, memoria de cálculo, planos y presupuesto base.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	37,800.00	37,800.00
3.00	DISEÑO ESTRUCTURAL PARA ELEMENTOS ESPECIALES DE FUENTE DE LA PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA: Incluye la elaboración del diseño, memoria de cálculo, planos y presupuesto base.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	37,800.00	37,800.00
4.00	DISEÑO HIDRÁULICO PARA SISTEMA DE RIEGO Y FUENTES: Incluye memoria de cálculo, planos y presupuesto base para su correcta ejecución.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	32,700.00	32,700.00



POR EL CONTRATISTA

SIROVIAL S.A. DE C.V.



POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. ADRIANA ARMENDARIZ GRANADOS



CHIHUAHUA, CHIH. A 17 de mayo de 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO
PRESENTE:

En relación al contrato relativo a INGENIERÍAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA DE LOS FRISOS, UBICADA ENTRE CALLE ALDAMA Y AV. JUÁREZ, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 13, DEL CENTRO HISTÓRICO DE CHIHUAHUA, CHIH. Anexo a la presente los planos, catálogo de conceptos y memoria de cálculo correspondientes a los conceptos ejercidos.

Sin más por el momento quedo de usted



ATENTAMENTE

SIROVIAL S.A. DE C.V.

ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ

C.c.p.- ING. XOCHILT PEREZ BLANCO.- Subdirector de Infraestructura Urbana
C.c.p.- ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMAN.- Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.- ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.- Residente de obra
C.c.p.- Archivo CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.

