

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

"CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA POTABLE" SAN ISIDRO (OCAMPO).

Contratista.		PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.		Reg. Fed. Cont: PAN-350615-ML5	
Contrato No. 065/2016	Monto con Iva \$ 1,526,776.92	Período Contratado: 30 MAYO AL 31 JULIO DEL 2016	Elaborado: Mayo 26 del 2016		
Anticipo del 0%	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:		
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:		
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:		
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:		
Plaza Vicios Ocultos No. 2016849	Monto con Iva \$ 150,558.67	Fecha: Jun 27 del 2016			
Recursos 2016					
2016-PDM-FISM-DR-012 \$ 1,526,776.92					
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1,526,776.92					

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 21,190.18

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		PERIODO DE EJECUCION			
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	Anticipo		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1 (UNICA)	Normas y Exc.					0.00	0.00	2,595.84	2,595.84	2,595.84				
			SALDOS 2016		1,297,919.60	207,667.14	0.00	0.00	2,595.84	2,595.84	1,497,799.22	1,505,586.74		
COSTO DE OBRA: 1,505,686.74														
POR ESTIMAR: 21,190.18														
AMORTIZACION: 0.00														
POR EJERCER: 21,190.18														
EJERCIDO: 1,505,586.74														
PERIODO REAL: May 30 del 2016														
RET 0.2% 2,595.84														
RET 0.2% 2,595.84														

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATISTA

PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12.00 HRS. DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CHIH

"CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA POTABLE" SAN ISIDRO (OCAMPO).

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD		VOLUMENES CONTRATO	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1 EQUIPO DE PERFORACION

5000 01	1	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION	LOTE	1.00	\$12,300.00	\$12,300.00	1.00	12,300.00	1.00	12,300.00
5001 02	2	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQPO. PERFORACION	LOTE	1.00	\$8,600.00	\$8,600.00	1.00	8,600.00	1.00	8,600.00
5006 01	3	EXCAVACION Y RELLENO DE FOSA PARA LODOS INCLUYE CANAL DE INTERCONEXION	LOTE	1.00	\$5,200.00	\$5,200.00	1.00	5,200.00	1.00	5,200.00
5010 04	2	LODOS DE PERFORACION	M3	185.00	\$205.00	\$37,925.00	123.00	25,215.00	123.00	25,215.00
5030 01	3	PERFORACION EXPLORATORIA	M.L.	120.00	\$1,950.00	\$234,000.00	104.00	202,800.00	104.00	202,800.00
5030 09	6	PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 2	M.L.	100.00	\$2,050.00	\$205,000.00	146.00	299,300.00	146.00	299,300.00
5030 17	7	PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 3	M.L.	80.00	\$2,150.00	\$172,000.00	50.00	107,500.00	50.00	107,500.00
5050 01	8	REGISTRO ELECTRICO	LOTE	1.00	\$15,000.00	\$15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
8055 05	4	SUMINISTRO DE TUBERIAS	M.L.	120.00	\$985.60	\$118,272.00	84.75	83,529.60	84.75	83,529.60
8055 06	10	SUMINISTRO DE TUBO 8" X 1/4 ACERO LISO	M.L.	180.00	\$1,120.00	\$201,600.00	215.25	241,080.00	215.25	241,080.00
8055 07	11	SUMINISTRO DE TUBO 8 1/4" ACERO RANURADA NORMAL TIPO CANASTILLA	M.L.	30.00	\$1,460.00	\$43,800.00	30.50	44,530.00	30.50	44,530.00
5060 05	6	COLOCACION DE TUBERIA	M.L.	330.00	\$85.00	\$28,050.00	330.00	28,050.00	330.00	28,050.00
5040 28	6	AMPLIACION DE AGUERO	M.L.	30.00	\$1,550.00	\$46,500.00	30.00	46,500.00	30.00	46,500.00
5085 01	7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA	M3	36.00	\$875.00	\$31,500.00	25.00	21,875.00	25.00	21,875.00
5084 01	8	CEMENTACION	M3	6.50	\$3,600.00	\$23,400.00	6.50	23,400.00	6.50	23,400.00
5015 01	9	ACARREO DE AGUA	LOTE	1.00	\$15,000.00	\$15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
5086 01	17	LAVADO DE POZO Y PERFORACION INCLUYE APLICACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS 200 Lts.	LOTE	1.00	\$9,000.00	\$9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00
5080 02	10	DESARROLLO DE AFORO	LOTE	1.00	\$49,500.00	\$49,500.00	1.00	49,500.00	1.00	49,500.00

[Handwritten signature]

"CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA POTABLE" SAN ISIDRO (OCAMPO).

N°		CONCEPTOS	Finiquito de los Trabajos				IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO				
11		HORA EFECTIVA DE BOMBEO							
5081 02	19	HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE POZO CON BOMBA TIPO TURBINA EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS	Has.	48.00	\$980.00		\$47,040.00	48.00	47,040.00
5084 01	20	ANALISIS CLINICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA	LOTE	1.00	\$12,500.00		\$12,500.00	1.00	12,500.00
							\$1,316,187.00	\$1,297,919.60	\$1,297,919.60
							SUBTOTAL \$1,316,187.00	\$1,297,919.60	\$1,297,919.60
							IVA \$210,589.92	\$207,667.14	\$207,667.14
							TOTAL \$1,526,776.92	\$1,505,586.74	\$1,505,586.74

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 065/2016, el día 05 de agosto del dos mil diez y seis

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE S.A. DE C.V.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ