

**HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.**

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua. México C.P. 31125

RFC: HCO110712730

Regimen Fiscal: No Aplica

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MEXICO C.P. 31000

RFC:MCI651010V22

**FACTURA****Folio Fiscal:**

1E9BD4C3-9F6D-41B6-8199-9E7DE71A2F7B

**No. de Serie del Certificado del Emisor:**

00001000000402234727

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000301251152

**Fecha y hora de certificación:**


2016-07-05T10:12:03

**Lugar, fecha y hora de emisión:**

México, Chihuahua 2016/07/05 T 10:12:03

**Serie y Folio:**

A230

| CLAVE                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO      | TOTAL       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001                                                                                  | N/A              | CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN<br>EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"<br><br>ESTIMACION NUMERO 2<br>SEGUN CONTRATO NUM. 074/2016<br><br><br>FIRMA DEL CONTRATISTA<br><br>ALCANCE DE LA ESTIMACION \$26,914.51<br>AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -<br><br>RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO<br>0.2% DIF \$ 53.83<br>0.2% CMIC \$ 53.83<br>0.2% ICIC \$ 53.83<br>SUMA \$ 161.49<br>NETO A RECIBIR \$ 31,059.34 | 1.00                                                                                                                                                                                                                               | \$26,914.51 | \$26,914.51 |
|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total con letra:</b><br>Treinta y un mil doscientos veinte pesos 83/100.-MXN<br><br><b>Forma de Pago:</b><br>Pago en una sola exhibición.<br><b>Método de Pago:</b><br>No identificado<br><b>Número de Cuenta:</b><br>No Aplica |             |             |
|                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SUBTOTAL</b> \$26,914.51<br><b>IVA 16.00%</b> \$4,306.32<br><br><b>TOTAL</b> \$31,220.83                                                                                                                                        |             |             |

**Sello digital del Emisor:**

OP9AbeT1dzEbZtVUCiBzBbpjtm+48ghF9bZEPmcnGEWvg8j/hSS9o/IDnK8EYwG4sqFJRLx178tqLJ/dxJwPnfR+waTeKVgnchPLd1ttbbA8nzY+9AiDDq9tLsgFbK0rWglQdZbTtkZ3+apBCJC6kraeJmreHnCFzixRWujx4QmnooJtmRXR5GuLxfiOwtVJyruK5fgJYrw6Rk9XnXbumRVJ7BCGe/YXH04tQCKnJa7Q+wCGSc2sFYRpn4ADsILM9U5us6/SGkoVS3+Eysb/rGiWUulR2FI14TuyVKGOB/xHIWdDGIKDKnByjA01E2Z+dKUIaHCPBzROyuda==

**Sello digital del SAT:**

O5HWxyv8X14iRkijPtunhEBXN2+T5hAPfAl+M5odbvT3tF7uJFzicDuG7c6goR28iFuzCfPoUc/fpKaQXR9xmmaLf1QPqtebC1VmlxHICgtEokZAr2UTw4ficfKYL6fWZg2tN+V2Tb2i4L42r+XNcu/hveQzCakuN7TeMZuY=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|1e9bd4c3-9f6d-41b6-8199-9e7de71a2f7b|2016-07-05T10:12:03|OP9AbeT1dzEbZtVUCiBzBbpjtm+48ghF9bZEPmcnGEWvg8j/hSS9o/IDnK8EYwG4sqFJRLx178tqLJ/dxJwPnfR+waTeKVgnchPLd1ttbbA8nzY+9AiDDq9tLsgFbK0rWglQdZbTtkZ3+apBCJC6kraeJmreHnCFzixRWujx4QmnooJtmRXR5GuLxfiOwtVJyruK5fgJYrw6Rk9XnXbumRVJ7BCGe/YXH04tQCKnJa7Q+wCGSc2sFYRpn4ADsILM9U5us6/SGkoVS3+Eysb/rGiWUulR2FI14TuyVKGOB/xHIWdDGIKDKnByjA01E2Z+dKUIaHCPBzROyuda==|00001000000301251152||



gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



| RFC del Emisor                       | Nombre o Razón Social del Emisor | RFC del Receptor        | Nombre o Razón Social del Receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| HCO110712730                         | HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.  | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio Fiscal                         | Fecha de Expedición              | Fecha Certificación SAT | PAC que Certificó                  |
| 1E9BD4C3-9F6D-41B6-8199-9E7DE71A2F7B | 2016-07-05T10:12:03              | 2016-07-05T10:12:03     | CFA110411FW5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante           | Estado CFDI             |                                    |
| \$31,220.83                          | ingreso                          | Vigente                 |                                    |

Imprimir

# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



## RESUMEN DE ESTIMACION

|                                                                                    |                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL                                                        | CONTRATO No. 074/2016                            | CONTRATADOS           |
| OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)" | ESTIMACIÓN No. 2                                 | \$ 404,241.90 CON IVA |
|                                                                                    | PERÍODO EJEC. 14 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016 |                       |
| UBICACIÓN: EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)                                    | IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)                       | \$ 31,220.83 CON IVA  |
| CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.                                        | ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)                     | \$ 51,285.02 CON IVA  |
| RFC HCO110712730                                                                   | IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)                      | \$ 82,505.85 CON IVA  |

| TIPO DE OBRA                        | IMPORTE      | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| <u>NORMALES</u>                     | \$ 26,914.51 |               |
| <u>EXCEDENTES</u>                   | \$ -         |               |
| <u>EXTRAS</u>                       | \$ -         |               |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA) | \$ 26,914.51 |               |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                        |    |           |
|--------------------------------------------------------|----|-----------|
| DESCUENTOS                                             |    |           |
| 0.1% Sancion por Retraso                               | \$ | 0.00      |
| 0.2% I.C.I.C.                                          | \$ | 53.83     |
| 0.2% DIF.                                              | \$ | 53.83     |
| 0.2% CMIC                                              | \$ | 53.83     |
| SUMA DESCUENTOS                                        | \$ | 161.49    |
| RESUMEN                                                |    |           |
| SUMA ESTA ESTIMACION                                   | \$ | 26,914.51 |
| AMORT ANTICIPO                                         | \$ | 0.00      |
| SUB-TOTAL                                              | \$ | 26,914.51 |
| I.V.A.                                                 | \$ | 4,306.32  |
| TOTAL                                                  | \$ | 31,220.83 |
| (CON LETRA)                                            |    |           |
| (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 83/100 M.N.) |    |           |
| DESCUENTOS                                             | \$ | 161.49    |
| SALDO NETO A RECIBIR                                   | \$ | 31,059.34 |

|                                                                                                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO                                                                                            | ELABORO                                                                      |
| <br><u>ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ</u><br>RESIDENTE E.O.P.M.<br>Vo. Bo.                             | <br><u>HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.</u><br>CONTRATISTA<br>REVISO           |
| <br><u>ING. XOCHITL PEREZ BLANCO</u><br>SUBDIRECTOR DE OBRA<br>PUBLICA E INFRAESTRUCTURA<br>Vo. Bo. | <br><u>ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN</u><br>JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION |
| <br><u>ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA</u><br>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO               |                                                                              |



CHIHUAHUA, CHIH.,

30 DE JUNIO

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 31,059.34  
(TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.) COMO PAGO A LA  
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 074/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 404,241.90 INCLUYE CONVENIO  
CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 90/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"

|                                 |          |              |
|---------------------------------|----------|--------------|
| ALCANCE DE LA ESTIMACION        | \$       | 26,914.51    |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO       | \$       | -            |
|                                 | SUBTOTAL | \$ 26,914.51 |
| RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO | IVA      | \$ 4,306.32  |
| SANCION POR RETRASO 0.5%        | 0        |              |
| C.M.I.C.. DEL 0.2%              | 53.83    |              |
| DIF 0.2%                        | 53.83    |              |
| I.V.C.S 0.2%                    | 53.83    |              |
| SUMA                            | 161.49   |              |
|                                 | TOTAL    | \$ 31,220.83 |

**RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA****1.- CONTRATO**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
|                                | CONTRATO      |
| IMPORTE CONTRATADO             | \$ 404,241.90 |
| CONVENIO MODIFICATORIO         | \$ -          |
| ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR  | \$ 51,285.02  |
| ESTA ESTIMACION                | \$ 31,220.83  |
| ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION | \$ 82,505.85  |
| POR EJERCER                    | \$ 321,736.05 |


**2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

|                     |          |
|---------------------|----------|
|                     | CONTRATO |
| IMPORTE DE ANTICIPO | \$ -     |
| ACUMULADO ANTERIOR  | \$ -     |
| ESTA ESTIMACION     | \$ -     |
| ACUMULADO ACTUAL    | \$ -     |
| POR AMORTIZAR       | \$ -     |

**3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO**

|                    |           |           |               |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|
|                    | 0.2% DIF. | 0.2% DIF. | 0.2% C.M.I.C. |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 88.42  | \$ 571.14 | \$ 88.42      |
| ESTA ESTIMACION    | \$ 53.83  | \$ 293.03 | \$ 53.83      |
| ACUMULADO ACTUAL   | \$ 142.25 | \$ 864.17 | \$ 142.25     |

R E C I B I M O S

  
HORIZONTE CUERPO S.A. DE C.V.  
HCO110712730



OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"

MUNICIPIO: EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)

CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

PERÍODO: 14 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ESTIMACIÓN No. 2

No. CONTRATO: 074/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

| No. | DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS | IMPORTE |
|-----|-----------------------------|---------|
|-----|-----------------------------|---------|

|                   |    |           |
|-------------------|----|-----------|
| <b>NORMALES</b>   | \$ | 26,914.51 |
|                   |    |           |
|                   |    |           |
|                   |    |           |
| <b>EXCEDENTES</b> | \$ | -         |
|                   |    |           |
|                   |    |           |
| <b>EXTRAS</b>     | \$ | -         |
|                   |    |           |
|                   |    |           |
|                   |    |           |

SUBTOTAL \$ 26,914.51

I.V.A. \$ 4,306.32


TOTAL \$ 31,220.83

POREL CONTRATISTA

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.  
ARQ/BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA

POR EL DEPARTAMENTO  
DE CONSTRUCCION.

ING RODOLFO MARTIZ MARTINEZ

[illegible]

| ALBAÑILERÍA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |       |   |       | \$     | 26,914.51 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---|-------|--------|-----------|
| 10          | Castillo de Concreto $f_c=200$ hg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x10x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución            | ML | 138.24 | 31.3  | 0 | 31.3  | 183.87 | 5755.13   |
| 11          | Muros de Block de concreto de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                          | M2 | 182.88 | 73.46 | 0 | 73.46 | 185.2  | 13604.79  |
| 12          | Dala de cerramiento de Concreto $f_c=200$ Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 72     | 35.32 | 0 | 35.32 | 213.89 | 7554.59   |

PORELCONTRATISTA:

ARQ. BRIAN JAVIER LINCOLN PALACIO  
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

FOR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

Pag 1 de 1

# GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/22

|                   |                                                 |                                |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| CONTRATO 074/2016 | TRAMO:                                          | EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (   |
| OBRA:             | CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO | HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V. |
|                   | ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"                    |                                |

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 14 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                             | OPERACIONES ARITMETICAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| ALBAÑILERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                         |
| Castillo de Concreto $f_c=200$ hg/cm <sup>2</sup> . T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x10x4 ). Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución |                                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAÑO 1                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .42+.15+2.1+.15+.32enrase=3.14 ml x 2=6.28 ml  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAÑO 2                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .42+.15+2.05+.15+.32enrase=3.09 ml x 2=6.18 ml |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAÑO 3                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .42+.15+2.1+.15+.32enrase=3.14 ml x 2=6.28 ml  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAÑO 4                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .42+.15+2.1+.15+.32enrase=3.14 ml x 2=6.28 ml  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAÑO 5                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .42+.15+2.1+.15+.32enrase=3.14 ml x 2=6.28 ml  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUMATORIA                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.28+6.18+6.28+6.28+6.28=31.3 MIL              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.3 MIL                                       |                         |

| CROQUIS | VOLUMEN A PAGAR |
|---------|-----------------|
|         | 31.3 ML         |

RESIDENTE

CONTRATISTA

# GENERADOR DE ESTIMACION

|                   |                                                 |                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CONTRATO 074/2016 | TRAMO:                                          | EN EJIDO ESTACION TERRAZAS ('               |
| OBRA :            | CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO |                                             |
|                   | ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"                    | CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V. |

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| No de ESTIMACION: | 2 PERIODO: 14 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016 |
|-------------------|-----------------------------------------------|

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                          | 11 | OPERACIONES ARITMETICAS                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| ALBAÑILERIA                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                             |
| Muros de Block de concreto de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. |    |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | BAÑO 1                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2.66+2.05+2.66=7.37-(2X.15)=7.07 MLX2.1=15.48 M2            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15.48 M2 - VENT(.41X.62=0.25 M2)-P1(.83X2.1=1.74)=13.49M2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7.07 X .32(Promedio de h de enrase)= 2.26 m2                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | TOTAL 13.49 + 2.26 =15.75 M2                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | BAÑO 2                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1.94+1.94+1.8=5.68-(2X.15)=5.38X 2.05=11.64 M2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 11.64 M2 - VENT(.41X.61=0.25 M2)-P1(.82X2.04=1.67)= 9.72 M2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5.38 X .32(Promedio de h de enrase)= 1.72 m2                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | TOTAL 9.72 + 1.72= 11.44 M2                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | BAÑO 3                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2.63+2.63+2.11=7.37-(2X.15)=7.07X 2.1=15.48 M2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15.48M2 - VENT(.41X.61=0.25M2)-P1(.82X2.1=1.72)=13.51 M2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7.07 X .32(Promedio de h de enrase)= 2.26 m2                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | TOTAL 13.52+2.26=15.78 M2                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | CUARTO 4                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2.65+2.65+2.09=7.39-(2X.15)=7.09 X 2.1= 14.89 M2            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 14.89 M2 - VENT(.41X.61=0.25)-P1(.82X2.1=1.72)=12.92 M2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7.09 X .32(Promedio de h de enrase)= 2.27 m2                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | TOTAL 12.92+2.27 = 15.19 M2                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | CUARTO 5                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2.69+2.69+2.13=7.51-(2X.15)=7.21 X 2.1= 15.14 M2            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15.14 - VENT(.43X.68=0.29)-P1(.88X2.1=1.85)=13 M2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7.21 X .32(Promedio de h de enrase)= 2.3 m2                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | TOTAL 13+2.3=15.3 M2                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | SUMATORIA                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15.75+11.44+15.78+15.19+15.3=73.46M2                        |




| CROQUIS | VOLUMEN A PAGAR |
|---------|-----------------|
|         | 73.46 M2        |

RESIDENTE

CONTRATISTA



OTOGRAFIAS BAÑOS EN ESTACION TERRAZA



*Roberto*