

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua. México C.P. 31125

RFC: HCO110712730

Regimen Fiscal: No Aplica

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MEXICO C.P. 31000

RFC:MCI651010V22

FACTURA**Folio Fiscal:**

958B6A64-3689-45FE-87CE-EB5CE6612ADE

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402234727

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2016-08-01T13:00:44

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2016/08/01 T 13:00:44

Serie y Folio:

A240

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0001	N/A	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS " EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9CUARTOS)" ESTIMACION NUMERO 3 SEGUN CONTRATO NUM. 075/2016  FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 101,002.82 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 30,300.85 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% CMIC \$ 202.01 0.2% I.C.I.C. \$ 202.01 0.2% DIF \$ 202.01 SUMA \$ 606.03 NETO A RECIBIR \$ 81,408.25	1.00	\$70,701.97	\$70,701.97

**Total con letra:**

Ochenta y dos mil catorce pesos 29/100.-MXN

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:

Cheque nominativo

Número de Cuenta:

98825070201

SUBTOTAL

\$70,701.97

IVA 16.00%

\$11,312.32

TOTAL

\$82,014.29

Sello digital del Emisor:eEhofBgXgtNvkl/nPK6//3iiuMDrMTuGf6AwAz8O22PHs3HPNXGTVc9e8/6FguZv/oC50sthAhnCehEHVrgOHTqJ2dcXd/8K++4aG+Ksw1/G312IfadvGi5nhP6epI3A
Xy1F1wQ5wnpsdeldg5KPhR8OeMINxBpQ75iTrPPff47LH4iNii2nJ6nsjJuAgAbc2reUZ2ke7iTnXvIHw1pKzp5pA09rmShBbfgfPukrkuYODuWrgKe3hsmInYTjhc
zWrH7ftZqS+Zi7lerMDP4QrLz7T42m9cfyFO9uk92LWlusob3wUdGFRZyxXotZefTk3c8OXAzLiYAtrhZA==**Sello digital del SAT:**of4VXRZ0dJS/Y8j19rbLuicKEWydkXqCtn4/3IVxPH6nWReW9H5jz5iyDm9IP4nKQ8ZT2F5S/0uX6nxaYZePJBsGoRC5GmFerBn8lv4NZIs16kHmBdP0L8bZpxPwizJKs
jcbARq3B9roJgrJv0dVVCLOfVW7R3ef2M8CIk1Q=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|958b6a64-3689-45fe-87ce-eb5ce6612adel2016-08-01T13:00:44|eEhofBgXgtNvkl/nPK6//3iiuMDrMTuGf6AwAz8O22PHs3HPNXGTVc9e8/6FguZv/o
C50sthAhnCehEHVrgOHTqJ2dcXd/8K++4aG+Ksw1/G312IfadvGi5nhP6epI3AXy1F1wQ5wnpsdeldg5KPhR8OeMINxBpQ75iTrPPff47LH4iNii2nJ6nsjJuAgAbc2r
eUZ2ke7iTnXvIHw1pKzp5pA09rmShBbfgfPukrkuYODuWrgKe3hsmInYTjhcZWrH7ftZqS+Zi7lerMDP4QrLz7T42m9cfyFO9uk92LWlusob3wUdGFRZyxXotZefTk3
c8OXAzLiYAtrhZA=||00001000000301251152||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

HCO110712730

Folio Fiscal

958B6A64-3689-45FE-87CE-
EB5CE6612ADE

Total del CFDI

\$82,014.29

Nombre o Razón Social del Emisor

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-08-01T13:00:44

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-08-01T13:00:44

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

CFA110411FW5

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 075/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS"EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 838,057.52 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 1 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2016	
UBICACIÓN: EJIDO ESTACION TERRAZAS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 117,163.27 CON IVA
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 330,370.16 CON IVA
RFC HCO110712730	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 447,533.43 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ -	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 101,002.82	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 101,002.82	

DESCUENTOS		
0.1% Sancion por Retraso	\$	0.00
0.2% I.C.I.C.	\$	202.01
0.2% DIF.	\$	202.01
0.2% CMIC	\$	202.01
SUMA DESCUENTOS	\$	606.03
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	101,002.82
AMORT ANTICIPO	\$	30,300.85
SUB-TOTAL	\$	70,701.97
I.V.A.	\$	11,312.31
TOTAL	\$	82,014.28

(CON LETRA)

(OCHENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS 28/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	606.03
SALDO NETO A RECIBIR	\$	81,408.25

AUTORIZO	ELABORO
 <u>ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ</u> RESIDENTE D.O.P.M.	 <u>HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
 <u>ING. XOCHITL PEREZ BLANCO</u> SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	 <u>ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN</u> JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
 <u>ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA</u> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

08 DE JULIO DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 81,408.26
(OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 075/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 838,057.52 INCLUYE CONVENIO
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 52/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS"EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 101,002.82

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 30,300.85

		SUBTOTAL	\$ 70,701.97
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		IVA	\$ 11,312.32
SANCION POR RETRASO 0.5%	0	TOTAL	\$ 82,014.29
C.M.I.C.. DEL 0.2%	202.01		
DIF 0.2%	202.01		
I.V.C.S 0.2%	202.01		
SUMA	606.03		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 838,057.52
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 330,370.16
ESTA ESTIMACION	\$ 117,163.27
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 447,533.43
POR EJERCER	\$ 390,524.09

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 251,417.26
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 95,670.53
ESTA ESTIMACION	\$ 35,148.98
ACUMULADO ACTUAL	\$ 130,819.51
POR AMORTIZAR	\$ 120,597.75

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF.	0.2% DIF.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 569.60	\$ 569.60	\$ 569.60
ESTA ESTIMACION	\$ 202.01	\$ 202.01	\$ 202.01
ACUMULADO ACTUAL	\$ 771.61	\$ 771.61	\$ 771.61

RECIBIMOS

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
HCO110712730



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS'EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"

MUNICIPIO: EJIDO ESTACION TERRAZAS

CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

PERÍODO: 1 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2016

ESTIMACIÓN No. 3


No. CONTRATO: 07/5/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES			\$
			-
EXCEDENTES			\$
			-
EXTRAS			\$
			101,002.82

SUBTOTAL	\$	101,002.82
I.V.A.	\$	16,160.45
TOTAL	\$	117,163.27

POB DE CONTRATISTA  HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V. ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA	POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION:  ING RODOLFO ORTIZ MARTINEZ
--	---



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN EJIDO ESTACION TERRAZAS
MUNICIPIO:	EJIDO ESTACION TERRAZAS
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO:	1 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2016
ESTIMACIÓN No.	3
No. CONTRATO:	075/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	VOLUMENES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	PROYECTO	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO

OBRA EXTRAORDINARIA							
EXT-2	Losa de concreto de FC=200 kg/cm2. Armado con varilla del # 3 @ 20cms. En ambos sentidos de 12cms de espesor. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2		0	142.8	0	142.8
EXT-3	Trabe de concreto f'c = 200 kg/cm2 de 20 x 40 cms. Con 2 no. 3. 5 no. 4 con estribos no.2 @ 20cms. Incluye cimbrado, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML		0	23.44	0	23.44
						618.27	88288.96
						542.4	12713.86
						\$ 101,002.82	

POR EL CONTRATISTA:
ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOSA MARTINEZ
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN
RODOLFO ORTIZ MARTINEZ

1000000

No DE ESTIMACION: 3 PERIODO: 1 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2016

RESIDENTE


CONTRATISTA

1000




No DE ESTIMACION:	3 PERIODO: 1 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2016
-------------------	--

[Handwritten signature]

~~CONTRATISTA~~



FOTOGRAFIAS CUARTOS ESTACION TERRAZAS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-2581/2016

5 Julio de 2016

ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA
REPRESENTANTE LEGAL
HORIZONTE CODONOR, S.A DE C.V
P R E S E N T E.-


Con relación a su Escrito S/N de fecha 24 de Junio del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: Construcción de cuarto completo de 4 x 6 mts. Ejido Estación Terrazas, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato No. 075/2016, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
E-1	Suministro y colocación de goterón de lamina galvanizada calibre No. 26 de 20 cms. De desarrollo, incluye clavos de 1" para concreto a cada 50cms. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	ml	\$ 41.67
E-2	Losa de concreto de FC=200 kg/cm2. Armado con varilla del # 3 @ 20cms, En ambos sentidos de 12cms de espesor, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	m2	\$ 618.27

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-2581/2016

E-3	Trabe de concreto f'c = 200 kg/cm2 de 20 x 40 cms. Con 2 no. 3 ,5 no. 4 con estribos no.2 @ 20cms .incluye cimbrado, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	1.00	ml	\$	542.40
-----	--	------	----	----	--------

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Rodolfo Ortiz Martínez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/pam*

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

