

EXP 0175/16

Ing. Edgardo



DIRECCION:

DIRECCION DE PLANEACION Y
EVALUACION

OFICINA:

SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO:

2016-PDM-33FM-OP-M/79


NO. EXPEDIENTE: 2016OP000119

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 12 DE AGOSTO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

CONT 079/2016



EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITE INFORMAR AJUSTES QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA, A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS, CUANTIFICANDO LA CANTIDAD DE LA OBRA APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-33FM-OP-079 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-9999999-04-07001- 131-000-02K1101-61401-2-5-FAFM-000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$742,400.00

OBRA


01 ESTUDIO Y ANALISIS DE SITIO PARA OBTENER LOS FACTORES DE ESCURRIMIENTOS
PLUVIALES EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



2016-PDM-33FM-OP-079

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	REMARKS
12/1/74	...	...	...	...	...
12/2/74	...	...	...	...	...
12/3/74	...	...	...	...	...
12/4/74	...	...	...	...	...
12/5/74	...	...	...	...	...
12/6/74	...	...	...	...	...
12/7/74	...	...	...	...	...
12/8/74	...	...	...	...	...
12/9/74	...	...	...	...	...
12/10/74	...	...	...	...	...
12/11/74	...	...	...	...	...
12/12/74	...	...	...	...	...
12/13/74	...	...	...	...	...
12/14/74	...	...	...	...	...
12/15/74	...	...	...	...	...
12/16/74	...	...	...	...	...
12/17/74	...	...	...	...	...
12/18/74	...	...	...	...	...
12/19/74	...	...	...	...	...
12/20/74	...	...	...	...	...
12/21/74	...	...	...	...	...
12/22/74	...	...	...	...	...
12/23/74	...	...	...	...	...
12/24/74	...	...	...	...	...
12/25/74	...	...	...	...	...
12/26/74	...	...	...	...	...
12/27/74	...	...	...	...	...
12/28/74	...	...	...	...	...
12/29/74	...	...	...	...	...
12/30/74	...	...	...	...	...
12/31/74	...	...	...	...	...
TOTAL		742,40			

Página 1 de 1



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-079

FECHA: 9 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

EXP: 0175/16

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

HOJA 1 DE 1

SUBCTA:

EXP: 0175/16
FECHA: 09/AGO/2016

PROGRAMA																			
REDUCCIONES			AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	
							\$	\$											
							742,400.00	742,400.00											
							\$	\$											
							742,400.00	742,400.00											
							\$	\$											
							742,400.00	742,400.00											

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION