




AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-2662/2016

11 de Julio de 2016

Ing. Claudio M. Armenta
**ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO
PRESENTE.-**



Con relación a su Escrito S/N de fecha 27 de junio del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **AGUA POTABLE.- Ampliación de Red de Distribución en la Colonia "Los Mezquites", en esta Ciudad de Chihuahua.**, que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato No. 094/2016, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-001	Toma Domiciliaria de hasta 9 metros a base de TuboPlus de 1/2", Incluye Abrazadera, llave de inserción, tubería tubo plus de 1/2", conexiones Tubo Plus, registro de plástico prefabricado, medidor de plástico de 1/2", llave de paso, llave de banquetta y llave de jardín, Incluye excavación a mano en material B, Concreto hecho en obra F'c=150kg/cm2 para sujetar registro y lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ 3,785.05

ATENTAMENTE

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Rodolfo Ortiz Martínez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo

RDRA/XPB/EVA/pam*

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Ramon David Ramos Armenta
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO





SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. 276/2016

11 de Julio de 2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en los resultados de la revisión realizada a la solicitud de los precios unitarios fuera de catálogo presentados por ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO, quien ejecuta la Obra: **AGUA POTABLE.- Ampliación de Red de Distribución en la colonia "Los Mezquites", En esta Ciudad.**, bajo el amparo del **CONTRATO No. 094/2016**, le solicitamos la autorización de los mismos

No.	CONCEPTO	PRECIO SOLICITADO	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-001	Toma Domiciliaria de hasta 9 metros a base de TuboPlus de 1/2", Incluye Abrazadera, llave de insercion, tuberia tubo plus de 1/2", conexiones Tubo Plus, registro de plastico prefabricado, medidor de plastico de 1/2", llave de paso, llave de banquetta y llave de jardin. Incluye excavacion a mano en material B, Concreto hecho en obra F'c=150kg/cm2 para sujetar registro y lo necesario para su correcta ejecucion.	\$ 4,152.37	PZA	\$ 3,785.05

ATENTAMENTE

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTORA OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

C.c.p.- Archivo
pam*

REVISO
PERIA AGUIRRE M.