



Folio 01

01 Junio 2016


- Fresado en Periférico Lombardo Tuletepec cuerpo S-N; carril de baja velocidad, entre Km 4 (Entrada a planta vitamec) y resto municipal.





02 Junio 2016

- Tendido de malla asfáltica de $3/8"$ en periférico Lombardo Tuletepec cuerpo S-N; carril de baja velocidad (carril para el día anterior). 40 % Avance.







Folio 02

04 Junio 2016

- Se prosiguió en Periferico Linderado Tlaxcala cuerpo S-10 en
carril de baja velocidad entre entrada a vestíbulo municipal y
Motel perma; y entre Av. Sierra Magisterial y calle michita

~~alberto 21~~

06 Junio 2016

- Se terminó carpeta asfáltica de 3/8" en Periferico
Linderado Tlaxcala cuerpo S-10 entre entrada a vestíbulo municipal y
Motel perma y entre Av. Sierra Magisterial y Calle michita,
carril de baja velocidad. Avance 50%

~~alberto 21~~

~~alberto 21~~

Folio 03

07 Junio 2016

- Se presó en Periferia Lumbardo Tolandero cuerpo N-5
caril de baja velocidad; entre A. Sierra Magisterial y
calle Sierra del Cerro.

08 Junio 2016

- No se detuvo por condiciones climáticas desfavorables.


09 Junio 2016

- Se presó en Periferia Lumbardo Tolandero cuerpo N-5 entre
plaza de camiones internacionales y entrada a Granja Juárez y
entre calle de arena y km 4 Caril de baja velocidad.

Fuiza 04

10 Junio 2016

- Se lavó cuerpo asfáltico de $3/8"$ en periferia limando totalmente cuerpo con cepillo de baja velocidad entre planta de aspien internacional y Km 4, y entre Av. Sierra Morenial y calle Sierra del cerro Avance al 100%



11 Junio 2016

- Se terminó la limpieza del freno al 100%



