

0386/16

Ing. Edna



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-OP-C/37 ✓

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000241 ✓

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016 ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$10,214.59 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-FISM-OP-046 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2016, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12352010001-999999-04-07001-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$349,011.86
131-000-02E1505-61201-2-5-FISM-000		

OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO NO. 3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE: 08DST00780.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

08 SEP 2016

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-C/37

2016-PDM-FISM-OP-046

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO NO. 3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE: 08DST00780. No. EXPEDIENTE: 2016OP000241	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INLCUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	2.84	602.04	1,709.7
		RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M	215.10	98.70	21,231.3
		ZAPATAS DE CONCRETO DE 80 X 80 CM, ARMADO CON CUADRICULA DE 20 CM CON VARILLA 3/8" TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	70.00	688.61	48,202.7
		CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS, ACABADO APARENTE CON TUINO EN UNA CARA, INCLUYE: CIMBRADO Y COLADO. TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M	159.60	253.05	40,387.4
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	312.15	348.57	108,805.6
		REMATE DE CONCRETO DE 35X10 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" LONGITUDINAL Y VARILLA TRANSVERSAL #3 @ 30 CMS. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE: TUINO EN ARISTAS DE ENFRETE. TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M	215.10	205.62	44,229.2
		COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE NAVAJA CON POSTE GALVANIZADO DE 2" EN BARDA PERIMETRAL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M	215.10	63.80	13,723.3
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA SEL PLATA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LAS UPERFICIE Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN P.U.O.T.	M2	1,010.97	67.86	68,604.4
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M3	2.84	148.32	421.2
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INLCUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA P.U.O.T.	M2	215.10	7.89	1,696.7	
	CANCELACIÓN PARCIAL					
	RUBRO DE GASTO EDUCACIÓN SUBCLASIFICACIÓN SECUNDARIA (BARDA PERIMETRALES) MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLMENTARIO	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
					TOTAL	349,011.85

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-OP-046

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

EXP: 0386/16

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000241	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO NO. 3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE. 08DST00780	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	ML	216.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
TOTAL						349,011.86	349,011.86	-	-						349,011.86

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1
EXP: 038
FECHA: 26/AGOSTO/2016

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA:

SUBCTA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS	
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2016OP00241	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO NO. 3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE. 08DST00780	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-FISM-OP-046	IT			\$ 349.01	\$	\$			\$	\$							\$	\$			ML	218.00	ML		ML		ML	218.00
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$			\$	\$							\$	\$										
SUBTOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$										
TOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$										

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-OP-046

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:


SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0386/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000241	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO NO. 3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE. 08DST00780	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	ML	216.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
TOTAL						\$ 349,011.86	\$ 349,011.86	\$	\$						\$ 349,011.86

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0386/16
FECHA: 26/AGO/2016

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA:

SUBCTA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2016OP000241	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO NO. 3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE. 08DST00780	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-FISM-OP-046	IT			\$ 349.01	\$	\$			\$	\$					\$	\$			ML	216.00	ML		ML		ML	216.00			
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$			\$	\$					\$	\$													
SUBTOTAL																																	
TOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$											

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 78, UBICADA EN C. MINA CERRO COLORADO No. 3350, COLONIA LUIS DINALDO COLOSIO, CLAVE: 08DST00780.

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-FISM-OP-046

SE SOLICITA LA CANCELACION FINAL DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 78, UBICADA EN C. MINA CERRO COLORADO No. 3350, COLONIA LUIS DINALDO COLOSIO, CLAVE: 08DST00780., CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NUM. 2016-PDM-FISM-OP-046, CONTRATO No. 119/2016.

LO ANTERIOR POR FINIQUITO DE OBRA.

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78, C. MINA CERRO COLORADO
NO. 3350, COL. LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE. 08DST00780

119/16
mod.

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1.01	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	2.84	519.00	1,473.96
1.02	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M	215.10	85.09	18,302.86
1.03	ZAPATAS DE CONCRETO DE 80 X 80 CM, ARMADO CON CUADRICULA DE 20 CM CON VARILLA 3/8" TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	70.00	593.63	41,554.10
1.04	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS, ACABADO APARENTE CON TUINO EN UNA CARA, INCLUYE: CIMBRADO Y COLADO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M	159.60	218.15	34,816.74
1.05	MURO DE BLOCK DE 15 CMS.DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	312.15	300.49	93,797.95
1.06	REMATE DE CONCRETO DE 35X10 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" LONGITUDINAL Y VARILLA TRANSVERSAL #3 @ 30 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: TUINO EN ARISTAS DE ENFRETE. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M	215.10	177.26	38,128.63
1.07	COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE NAVAJA CON POSTE GALVANIZADO DE 2" EN BARDA PERIMETRAL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M	215.10	55.00	11,830.50
1.08	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. P.U.O.T	M2	1010.97	58.50	59,141.75
1.09	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M3	2.84	127.86	363.12
1.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T	M2	215.10	6.80	1,462.68
				SUBTOTAL	300,872.29
				IVA	48,139.57
				TOTAL	349,011.86



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0386/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO NO. 3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE. 08DST00780	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	ML	216.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
					359.23	359,226.45	359,226.45	-	-						359,226.45
TOTAL						\$ 359,226.45	\$ 359,226.45	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVILA RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0386/16
FECHA: 25-May-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78, UBICADA EN CALLE MINA
CERRO COLORADO NO. 3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE. 08DST00780

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

No. DE AGEB: 6525

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 359,226.45

INVERSIÓN:

SUMA: 359,226.45

FISM: 359,226.45

FEDERAL: _____

ESTATAL: _____

BENEFICIARIOS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 216

TOTALES DEL AÑO: 216

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,082

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

BENEFICIARIOS:

HOMBRES: 240

No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 1

MUJERES: 361

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO No.3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE: 08DST00780.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO No.3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE: 08DST00780.

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE:

- ✓ 216.00 ML DE RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE.
- ✓ 240.00 ML DE CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 SECC. 15X15 ARMEX DE 4 PUNTAS.
- ✓ 120.80 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR.
- ✓ 84.00 ML DE REMATE DE CONCRETO DE 35X10 CMS.
- ✓ 132.00 ML DE BARANDAL DE 1.50 MTS DE ALTURA A BASE DE PTC DE 1 1/2" X 3".
- ✓ 518.80 M2 DE PINTURA DE ESMALTE.

LATITUD: 28° 44' 28.02" N
LONGITUD: 106° 06' 54.05" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 359,226.45 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 601 ALUMNOS Y MAESTROS.

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

FISM- AGEB 6525
\$ 359,226.45

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCION: Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO No.3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE: 08DST00780.**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	\$89,806.61	\$89,806.61	\$89,806.61	\$89,806.61	\$359,226.45	1.0000	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$359,226.45	1.0000	
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$89,806.61	\$89,806.61	\$89,806.61	\$89,806.61
Acumulado	\$89,806.61	\$179,613.22	\$269,419.84	\$359,226.45

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.




Obra: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO No.3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE: 08DST00780.**

[illegible]

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: CONS

ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA NO. 3350 UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO
No.3350. COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE:
080574000

FOTOGRAFIAS



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA No.78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO No.3350,
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE: 08DST00780.**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO No.3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE: 08DST00780.	\$ 309,677.97
Sub total:	\$ 309,677.97
16% I.V.A:	\$ 49,548.48
Total:	\$ 359,226.45

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.78, UBICADA EN CALLE MINA CERRO COLORADO No.3350, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVE: 08DST00780.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.00	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	2.52	\$ 519.00	\$ 1,307.88
2.00	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	ml	216.00	\$ 85.09	\$ 18,379.44
3.00	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS, ACABADO APARENTE CON TUINO EN UNA CARA, INCLUYE: CIMBRADO Y COLADO.	ml	240.00	\$ 209.69	\$ 50,325.60
4.00	MURO DE BLOCK DE 15 CMS.DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	m2	120.80	\$ 300.49	\$ 36,299.19
5.00	REMATE DE CONCRETO DE 35X10 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" LONGITUDINAL Y VARILLA TRANSVERSAL #3 @ 30 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: TUINO EN ARISTAS DE ENFRENTÉ.	ml	84.00	\$ 177.26	\$ 14,889.84
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 1.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTC DE 1 1/2" X 3" @ 14 CMS. DE CLARO LIBRE Y BARRA HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR A 15 CMS. DE ORILLA A TODO LO LARGO A BASE DE PTR BCO. DE 2"X2" INC. SOLDADURA, ANCLAJE A MURO DE BLOCK, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	132.00	\$ 1,099.12	\$ 145,083.84
7.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	518.80	\$ 80.00	\$ 41,504.00
8.00	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	3.28	\$ 127.86	\$ 419.38
9.00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	216.00	\$ 6.80	\$ 1,468.80

SUBTOTAL \$	309,677.97
16% I.V.A. \$	49,548.48
TOTAL \$	359,226.45

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE LA ESC. SEC. TEC. No. 78 LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
- 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACIÓN DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR

EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SELLEVÓ A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- 1.- SE LEVANTÓ LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARÓ FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES, FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO No. 1.
- 2.- EN USO DE LA PALABRA EL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROCEDIÓ A INFORMAR A LOS ASISTENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASI COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
- 3.- ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, SE PROCEDIO A SOMETER A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACION VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSIÓN DE LOS APOYOS, DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2016 OBRAS, SEGÚN LA RELACIÓN POSTERIOR GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMAS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LOS QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASI MISMO, SE PROCEDIÓ A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARÁN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

OBRA Y/O ACCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 78, UBICADA EN C. MINA CERRO COLORADO #3350 EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.	OBRA	\$359,226.45

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS. SEGUN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Maria del Carmen Peña Najera Maria del Carmen Peña Najera

SECRETARIO: Lizbet Hermosillo Ibarra Lizbet Hermosillo

TESORERO: Guadalupe Maciel Esquivel Guadalupe Maciel

VOCALES: _____

VOCAL 1: Juan Francisco Diaz Flores Juan Diaz

VOCAL 2: Maria Elena Varela Morales Maria Elena Varela Morales

VOCAL 3: Martha Gabriela Mota Alicano Martha Gabriela Mota Alicano

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
- b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
- c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y EstrictAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEL FINQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE EstrictAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2016.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO

PRESIDENTE

M del Carmen Peña N.
c. Maria del Carmen Peña
Nájera

SECRETARIO

Lizbet Hermosillo
c. Lizbet Hermosillo Ibarra

TESORERO

Guadalupe Maciel E.
c. Guadalupe Maciel Esquivel

VOCALES


Juan Ortiz
c. Juan FRANCISCO ORTIZ, F

M. Elena Varela Horelos
c. Maria Elena Varela Horelos

Martha Gabriela Mota A.
c. Martha Gabriela Mota Alicano.


TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR



C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO



C. ING. XOCHITL PEREZ BLANCO

- | | | |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| 1.- | Lidia Valenzuela | Lidia Valenzuela |
| 2.- | Jorge Sanchez | Jorge Sanchez |
| 3.- | Talina Ramos | Talina |
| 4.- | LIDIA NELIDA VALENZUELA | Nelly V. |
| 5.- | Graciela Aguilar Mtz. | Aguilar |
| 6.- | Alba Urraza Loya G. | Alba |
| 7.- | Jorge Humberto Dominguez R. | Jorge |
| 8.- | Thelma Chavez Muñoz | Thelma Ch |
| 9.- | Casilda Ramas L - | Casilda Ramas L |
| 10.- | Martina Vázquez Armendariz | Martina |
| 11.- | Elmer Hermosillo | Elmer Hermosillo |
| 12.- | Ernestina Noroña Luna | Ernestina Noroña Luna |

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. MA DEL CARMEN PERA NAYEN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA
PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

25/04/16

Xochitl

Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016
Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

Verme en este
asunto

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente

Favor de entregar
presupuestos el
Viernes 29

Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.

El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.

En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

5 Proyectos
5 de la obra



Atentamente

PRESIDENC
CHIHUAHUA



10 -

no mas de
lunes

C. Alberto Ávila Cisneros
Director de Educación y Desarrollo Social

2016, AÑO DE ELSA BRIENSEN ZAMBRANO

C. Calle y Llano No. 1503
Col. Soledad, C.P. 31104
Chihuahua, Chih.
Comunicador 072
Tercera Extensión
121112604800

www.municipiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIAMOS
FUTURO

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLIGONO NORTE

Nombre de escuela y clave

Secundaria Técnica No. 78
CCT 08DST00780

Primarias "Luis Donaldo Colosio M."
y "José Santos Valdés"
CCT 08DPR2439K/08DPR2395D

Jardín de Niños "Karunti"
CCT 08DJN2053R

Primaria "Adolfo López Mateos" No. 2302
CCT 08EPR0577Y

Secundaria Estatal 3023
CCT 08EES0024R

— Primaria "Repabe Raramuri"
CCT 08DPR2319Y

Jardín de Niños "Teporaca"
CCT08DJN2001L

Domicilio y colonia

Mina Cerro Colorado No. 3350
Col. Luis Donaldo Colosio

Mina Cerro Colorado s/n
Col. Luis Donaldo Colosio

Mineral Urique y Mineral Terrenate
Col. Mineral II

45 ½ y De la Armonía s/n
Col. Nuevo Triunfo

Desierto del Sahara y Mina de los Ángeles
Col. El Porvenir

Calle del Alamillo s/n
Col. Ampliación Pedro Domínguez

Mina del Vallecillo s/n
Col. Santa Cecilia

Solicitud de obras

1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)

1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)

1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)

1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
2.- Mejoramiento de sanitarios

1.- Mejoramiento de sanitarios (Arq. Leyva)
2.- Construcción de bebederos
3.- Construcción de barda Perimetral

1.- Mejoramiento del Comedor (Ing. De la C)

1. Mejoramiento del comedor (Arq. Leyva)
2. Construcción de Barda Perimetral

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola"
CCT 08DJN2123W

Granjeles y 56½ s/n
Col. Divisadero

- 1.- Construcción de módulo de sanitarios
- 2.- Cisterna e hidroneumático

(Ing. Leyva)

Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz"
CCT 08DPR 2495C

Diana Laura Rlojas y 74
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Construcción de bebederos
- 3.- Mejoramiento del drenaje

(Arcq. Leyva)

Jardín de Niños "Paula Alegría"
CCT 08DJN2076B

Calle 74 s/n
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Construcción de aula

(Arcq. Leyva)

Jardín de Niños "Estefania Castañeda"
CCT 08EJN0376K

Calle 1ª y Abetos No. 9026
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Construcción de aula
- 3.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Chihuahua" 2757
CCT 08EPR0819E

Eucalipto entre 1ª y 2ª
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Secundaria Federal No. 16
CCT 08DES0116I

Neanderthal y 52 s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Construcción de bebederos
- 2.- Construcción de techumbre

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín"
CCT 08DJN2055P

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Benemérito de las Américas"
CCT 08DPR2458Z

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Conectar sanitarios a red de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Quetzal"
CCT 08DJN2020Z

José de la Luz Escárcega s/n
Col. Luis Donald Colosio

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Ramón López Pérez"
CCT 08DPB0678W

Morelos y 29
Col. Granjas La Soledad

- 1.- Construcción de Comedor
2. Tanque almacenamiento de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Rayenari"
CCT 08DCC0279O

Sauces s/n
Col. La Soledad

- 1.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Villarreal)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G

Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero

Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V


14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral

PLANTA


CALLE MINA MILPILLAS

CALLE MINA MOCTEZUMA



CALLE MINA LOS REYES (HURACANES DEL NORTE)

DETALLE DE BARDA PERIMETRAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: BARRERA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNOLOGIA"

ING. SERGIO DE LA O

ING. XOCHEL PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

LUGAR DE PROYECTO

UBICACIÓN: C. MINA CERRO COLORADO #3350

COORDENADAS:

28°44'20" N
106°05'54" W

ESCALA:

5/8

ACOTACIÓN:

METROS

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



DIBUJO:

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMÍNGUEZ

NÚMERO DE PLANO:

PL-01

FECHA:

26/04/2016