



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-OP-077

FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:


SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0430/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000271	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 23", UBICADO EN LA CALLE 47 Y CALLE TAMBOREL, COL. LEALTAD I, C.P. 31370. CLAVE: 08DML00231.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	1	1.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
					91.01	91,009.52	91,009.52	-	-						91,009.52
TOTAL						\$ 91,009.52	\$ 91,009.52	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0430/16
FECHA: 17/AGO/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 23", UBICADO EN LA CALLE
47 Y CALLE TAMBOREL, COL. LEALTAD I, C.P. 31370. CLAVE: 08DML0023I.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 91,009.52

INVERSIÓN:

SUMA: 91,009.52

MUNICIPAL: 91,009.52

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: 1

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 274

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

105.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0430/16
FECHA: 17/AGO/2016

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA:

SUBCTA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2016OP000271	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 23", UBICADO EN LA CALLE 47 Y CALLE TAMBOREL, COL. LEALTAD I, C.P. 31370. CLAVE: 08DML00231.	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-FISM-OP-077	IT			\$ 91.01	\$	\$			\$	\$					\$	\$			1.00	1.00	1.00		1		1	1.00			
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$			\$	\$					\$	\$													
SUBTOTAL																																	
TOTAL									\$	\$			\$	\$					\$	\$													

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 23", UBICADO EN LA CALLE 47 Y CALLE TAMBOREL, COL. LEALTAD I, C.P. 31370. CLAVE: 08DML0023I

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-FISM-OP-077**

SE SOLICITA LA CANCELACION PARCIAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 23", UBICADO EN LA CALLE 47 Y CALLE TAMBOREL, COL. LEALTAD I, C.P. 31370. CLAVE: 08DML0023I, CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NUM. 2016-PDM-FISM-OP-077, CONTRATO No. 133/2016.

LO ANTERIOR POR FINIQUITO DE OBRA.

ATENTAMENTE

**ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**



PRESUPUESTO

133 / 2016
Cancelación
FECHA: 16/08/2016

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción de banquetas en el "Centro de Atención Múltiple No.
23", ubicado en la calle 47 y calle Tamborel, Col. Lealtad I, C.P.
31370. Clave: 08DML00231.

	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIVERSOS				
1.1	Acomodo y compactación de terreno natural para desplante de banquetas al 85% de su PVSM, incluye: humectación, equipo de compactación, mano de obra herramienta y limpieza (retiro de material sobrante fuera de la obra).	m2	240.35	\$23.88	5,739.56
1.2	Relleno con material de banco para banquetas, compactado al 85% de su PVSM	m3	14.26	\$233.46	3,329.14
1.3	Construcción de banqueta de concreto hidraulico simple acabado a vuelta de plana en cuadros de 2.00 m de longitud por el ancho de la banqueta, rematado con volteador en los extremos de la misma de 8 cm de espesor y f'c= 150 Kg/cm2	m2	326.50	\$212.52	69,387.78
SUB-TOTAL \$					78,456.48
IVA					12,553.04
TOTAL \$					91,009.52