



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-2939/2016

Ing. Ramon Mendez

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.-


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 26 Julio de 2016
RECIBIDO 26 JUL 2016
SUBDIRECCION DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

Con relación a su Escrito DOPMDPH-01-16 de fecha 18 de Julio del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Construcción de Drenaje Pluvial de Crucero de C. Hidalgo y C. 15 en la Colonia Plan de Ayala**, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato No. 139/2016, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EX01	Corte en material Tipo "B" en cajón para obras de Drenaje depositando el material producto de corte a un lado del cajón para su posterior retiro.	313	m3	\$ 45.84
EX02	Renivelación de - pozo de visita existente, Incluye: Demolición, carga y acarreo del material de demolición fuera de la obra, reposición de concreto, hiladas de tabique necesarias, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	pza	\$ 618.31
EX03	Carga por medios mecánicos de material sobrante producto de excavación y desazolve, Incl. Maquinaria, operación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	236.6	m3	\$ 15.29

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Perla Aguirre Márquez.-Residente de Obra
C.c.p.-Archivo

Comunicado a: EVA/pam*
Presidencia No. 1108
Col. Camposina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

Fernando Carrasco





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. 315/2016

22 de Julio de 2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en los resultados de la revisión realizada a la solicitud de los precios unitarios fuera de catálogo presentados por el **ING GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**, quien ejecuta la Obra: **Construcción de Drenaje Pluvial de Crucero de Calle Hidalgo y Calle 15 en la Colonia Plan de Ayala**, En esta Ciudad., bajo el amparo del **CONTRATO No. 139/2016**, le solicitamos la autorización de los mismos

No.	CONCEPTO	PRECIO SOLICITADO	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EX01	Corte en material Tipo "B" en cajón para obras de Drenaje depositando el material producto de corte a un lado del cajón para su posterior retiro.	\$ 45.84	m3	\$ 45.84
EX02	Renivelacion de pozo de visita existente, Incluye: Demolición, carga y acarreo del material de demolición fuera de la obra, reposición de concreto, hiladas de tabique necesarias, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 618.31	pza	\$ 618.31
EX03	Carga por medios mecánicos de material sobrante producto de excavación y desazolve, Incl. Maquinaria, operación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 15.29	m3	\$ 15.29

ATENTAMENTE

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTORA OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

Carretero a la
Presidencia Municipal
Calle Compañía Nueva
C.P. 31010
C.C. 1000000 Chih. Mex.
pam

Commutado: 072
Tel/Fax Directo 418 65 31
Larga Distancia
(614) 205 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

