



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OFICIO No. D/4328/2016

05 DE OCTUBRE DEL 2016

ING. FELIPE RUBIO NIETO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Con relación a su solicitud mediante escrito **S/N** de fecha 03 de octubre del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **ALCANTARILLADO SANITARIO-RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL** que al amparo del contrato No. **157/2016** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT.-01	SUMINISTRO DE MATERIAL FALTANTE PARA 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS	LOTE	\$11,257.75	\$11,257.75

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.C.P. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO. SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
C.C.P. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN. JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
C.C.P. ING. RODOLFO ORTIZ. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO/RDR/PB/JVA/jlc



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OFICIO No. D/4327/2016

05 DE OCTUBRE DEL 2016

ING. FELIPE RUBIO NIETO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

[Handwritten signature]
05 oct.

Con relación a su solicitud mediante escrito **S/N** de fecha 03 de octubre del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **ALCANTARILLADO SANITARIO-RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL** que al amparo del contrato No. **157/2016** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
2040.04	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC (HIDRAULICO O SANITARIO), CON COPLE INTEGRAL, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS Y TUBERIA DE 200.00 MM DE DIAMETRO	MI	\$56.47 35 426.50	\$56.47
3060.01	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA (1.00 METROS DE PROFUNDIDAD)	POZO	\$4,856.74 4.00	\$4,856.74 5
3061.01	INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, TIPO "COMUN", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA (POR CADA 25 METROS DE PROFUNDIDAD)	INC	\$821.86	\$821.86
3110.04	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA(DE FOFO, INSTALACION, PESADO CON TAPA CIEGA . W=130KG	PZA	\$975.49	\$975.49 5
3120.01	CAJAS DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA (DE 0.50 M DE PROFUNDIDAD)	CAJA	\$3,594.99	\$3,594.99 2
3121.01	INCREMENTO DE PRECIO DE LA CAIDA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA (POR CADA 0.50 M DE CAIDA)	INC	\$1,031.45 3 0.944325	\$1,031.45 4 1.295 175

[Handwritten signature]
5/10/16
Rafael...

[Handwritten signature]
5/10/16

[Handwritten signature]
2016
10-10-16
Simón

[Handwritten signature]
Pág. 1
CONSTRUIENDO
FUTURO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

	SUMINISTRO DE BROCALES DE FOFO PARA DE VISITA, PUESTOS EN OBRA (PESADO CON TAPA CIEGA)	PZA	\$3,226.66	\$3,226.66 5
8053.03	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SERIA 20 NMXE=215 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, LAB LUGAR DE LA OBRA (DE 8" DE DIAMETRO)	MI	\$211.28 3- 426.50	\$211.28
8053.A3	SUMINISTRO DE EMPAQUES PARA TUBERIA DE PVC SERIE 20 NMXE-215 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, LAB LUGAR DE LA OBRA (DE 8" DE DIAMETRO)	PZA	\$72.44	\$72.44 18

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.C.P. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO. SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
C.C.P. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN. JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
C.C.P. ING. RODOLFO ORTIZ. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO/RDRA/XPB/JVA/jlcc