

**CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
TORIBIO ORTEGA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP:31060
RFC: CTC051025D83
(614) 446-44-44

Folio

CHI2554

Fecha

10/ago/2016 08:14:02

Vendido a:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408
CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000

RFC: MCI651010V22

Orden de compra	Ntro Pedido	Condiciones			Vendedor		
		CREDITO 30 DIAS			ING. ANA MA. QUINTANA Q.		
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe	
FACT-PZ		PIEZA	1	257,960.50		257,960.50	

PAGO DE ESTIMACION No. 1 DE CONTRATO 162/2016 DE APLICACION DE PINTURA PARA VIALIDADES, PERIODO: 15 DE JULIO '16 AL 5 DE AGOSTO '16."SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA: AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y PERIFERICO R. ALMADA; PERIFERICO FRANCISCO R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPAÑA; PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO ENTRE AV. JUAREZ Y PUERTA DE CHIHUAHUA; AV. POLITÉCNICO NACIONAL ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. PAACHECO; BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. AMERICAS Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS); PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH."

0.2 % C.M.I.C.....\$ 737.03
0.2 % I.C.I.C.....\$ 737.03
0.2 % D.I.F.....\$ 737.03
SUMA DESCUENTOS \$2,211.09

RESUMEN:

ALCANCE DE LA ESTIMACION... \$ 368,515.00
AMORTIZACION ANTICIPO (30%).....\$ 110,554.50

IMPORTE NETO A RECIBIR: \$297,023.09

Lugar de expedición: Chihuahua, Chih.

PAGARE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A: 10 de agosto del 2016

BUENO POR \$ 0.00

No. **CHI2554**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. EL DIA DE **09-sep-16** LA CANTIDAD DE
POR BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA, QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE FALTA DE PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL ____% MENSUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

CHI2554

10/ago/2016 08:14:02

Vendido a:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408

CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000

RFC: MCI651010V22

Orden de compra

Ntro Pedido

Condiciones

Vendedor

CREDITO 30 DIAS

ING. ANA MA. QUINTANA Q.

Artículo

Nombre

U.med.

Unidades

Precio

Descto.

Importe

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|84D447C5-A87B-EE43-A075-1A2DEB5BA7E7|2016-08-10T09:14:56|Gj6OB0uR4YjE1YXhzbV2HFYA8/YgY/7b2CxxT314sNRP10vdHcNuWCFYpNwOo6FEKLAWNDdXLZ/cn/wHO56pVzRD4UnVCatupnrkA/+OYS1L/tWKPksa3ISxv77bntIncRJKty1yHjXa46alt7yBhziOOq/s+q+xzInspvF1kdbzQc1p5afyTIHYbMKgrfeT4jMJ1hcALVrB3I64KjvCjAVrSJQwdQRCsqeSGeMbRgH

Sello digital del CFDI:

Gj6OB0uR4YjE1YXhzbV2HFYA8/YgY/7b2CxxT314sNRP10vdHcNuWCFYpNwOo6FEKLAWNDdXLZ/cn/wHO56pVzRD4UnVCatupnrkA/+OYS1L/tWKPksa3ISxv77bntIncRJKty1yHjXa46alt7yBhziOOq/s+q+xzInspvF1kdbzQc1p5afyTIHYbMKgrfeT4jMJ1hcALVrB3I64KjvCjAVrSJQwdQRCsqeSGeMbRgHZAHNvqSi1MWra6ZKI0x6eNakSTLBqI34NdX8Znx5BsAcnL/BEChqzS21DZv

Sello digital del SAT:

B4EiLV4xfezItI9cWJNQomER78n/iSncMEJL75z9ppsC/ZKruILpkFDmP8yHtGNAeQM8a0OpcErMh4o74Bb8PGyltkLp81eH1FtVY22cEUJdrFsxNH4jN3Z5HDLzCWDhghFp9CjCvcs/7kbQhBhaj3HBVtwLMCBRNq132XS8lg1vbXAq1doe70/0m66vMF2r+QHpuUxBSICAtWd2qvysshZik9RGkHbVQf1a1MCAbnUHb+fcju1Zj09MEsnfeR3uNF3RsPsik6vWE355mXxuHmen5gVhZRgDCR



(Doscientos noventa y nueve mil doscientos treinta y cuatro pesos 18/100 m.n.)

Favor de pintar en:

Método de pago: 99-OTROS

Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Chihuahua, Chih.

Subtotal
IVA 16%257,960.50
41,273.68

Total

299,234.18

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: 84D447C5-A87B-EE43-A075-1A2DEB5BA7E7 Fecha de certificación: 10/ago/2016 09:14:56
Certificado del emisor: 00001000000402865972 Certificado del SAT: 00001000000401041203

PAGARE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A: 10 de agosto del 2016

BUENO POR \$ 299,234.18

No. CHI2554

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
EL DÍA DE 09-sep-16 LA CANTIDAD DE (Doscientos noventa y nueve mil doscientos treinta y cuatro pesos 18/100 m.n.)
POR BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA,
QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE FALTA DE PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL ____% MENSUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN.

ACEPTO DE CONFORMIDAD



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CTC051025D83	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
84D447C5-A87B-EE43-A075-1A2DEB5BA7E7	2016-08-10T08:14:02	2016-08-10T09:14:56	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$299,234.18	ingreso	Vigente	

10/8/2016



No. 1

PROGRAMA:		CONTRATO No.	162/2016	CONTRATADO \$	565,500.00
OBRAS:		ESTIMACION No.	1		
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		PERIODO :	DEL 15 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2016.		
R.F.C. CTC051025D83		IMPORTE ESTIMADO	\$565,500.00		
		IMPORTE ACUMULADO	\$368,515.00		
C O N C E P T O		I M P O R T E	O B S E R V A C I O N E S		
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA: AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y PERIF. R. ALMADA; PERIFERICO FRANCISCO R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPAÑA; PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO ENTRE AV. JUAREZ Y PUERTA DE CHIHUAHUA; AV. POLITECNICO NACIONAL ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. PACHECO;					
BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. AMERICAS Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS); PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.					
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 368,515.00			
DESCUENTOS:		FORMULO:			
0.2 % C.M.I.C.	\$ 737.03	RESIDENTE DE OBRA			
0.2 % I.C.I.C.	\$ 737.03	ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS			
0.2 % D.I.F.	\$ 737.03				
SUMA DESCUENTOS	\$ 2,211.09				
RESUMEN:		REVISOR			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 368,515.00	JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL			
AMORTIZACION ANTICIPO (30 %)	\$ 110,554.50	SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA			
DESCUENTOS	\$ 2,211.09				
SUB - TOTAL	\$ 255,749.41				
I.V.A.	\$ 41,273.68				
SALDO NETO PARA PAGO	\$ 297,023.09				
CON LETRA:		AUTORIZO:			
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTITRES PESOS 09/100 M.N.)		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
		ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA						Km.	A Km.	ORIGEN:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						EST. No. 1		HOJA No.
DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL								
CONTRATO No. 162 /2016 DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.								
OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIAL.								
CONTRATISTA: CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.						PERIODO: DEL 15 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2016.		
O B R A	C O N C E P T O	UN I	S E G U N	H A S T A E S T A	H A S T A L A	D E E S T A	P R E C I O U N I T A R I O	I M P O R T E
(ESTACION Y DESCRIPCION)	DESCRIPCION		PROYECTO	ESTIMACION	EST. ANTERIOR	ESTIMACION	(\$)	(\$)
PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV. POLITECNICO NACIONAL	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA LINEA DE 15 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO INCLUYE MICROESFERA.	ML.	113,100	73,703	0	73,703	\$ 5.00	\$ 368,515.00
S U M A S								\$ 368,515.00
N O T A S								
(TRESIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN.)								
LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.						ACEPTO:		
FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2016						Contratista		
ESTIMO:						ING.SERGIO APREAQUI INTANA		
Residente: ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS								
REVISÓ: P.A. [Firma]						Vo.Bó. [Firma]		
Jefe Depto. ING. ARTURO GÓMEZ BALBUENA						Subdirector: ING. XOCHITL PEREZ BLANCO		



CONTROL DE TRAFICO VIAL

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:	PERIFERICO DE LA JUVENTUD	NO. DE ESTIMACION	1
LOCALIDAD:	CHIHUAHUA	PERIODO:	15 DE JULIO AL 27 DE JULIO 2016
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2016
P-1538			

CLAVE	CONCERTO	UNIDAD	LOCALIZACION	FECHA	PINTADO ML	PINTADO M2	PINTADO PZAS
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN COLOR BLANCO, AMARILLO INCLUYE MICROESFERA	ML	PERIFERICO DE LA JUVENTUD DE SIVESTRE TERRAZAS A CTO. UNIVERSITARIO. PROYECTO: 1.2.- LINEA CONTINUA DE 15 CM ANCHO 1.3.- LINEA DISCONTINUA DE 15 CM DE ANCHO				
			TOTAL		70000 ML		

POR EL CONTRATISTA

ING. HUMBERTO MEDINA CASTRO
RESIDENTE

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.











MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


CONTROL DE TRAFICO VIAL

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

UBICACION:	PERIFERICO DE LA JUVENTUD	No. DE ESTIMACION	1
LOCALIDAD:	CHIHUAHUA	PERIODO	15/07/2016 AL 27/07/2016
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2016

CLAVE	1.1	CONCEPTO	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN COLOR BLANCO, AMARILLO INCLUYE MICROESFERA
			  
			  
			  
			  
			  

POR EL CONTRATISTA


ING. HUMBERTO MEDINA
RESIDENTE DE OBRA
CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE


ADMINISTRADOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

CONTROL DE TRAFICO VIAL		PERIFERICO DE LA JUVENTUD		No. DE ESTIMACION	
UBICACION:		15/07/2016		AL 27/07/2016	
LOCALIDAD: CHIHUAHUA		FECHA:		05 DE AGOSTO DE 2016	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA					
CLAVE	1.1	CONCEPTO	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN COLOR BLANCO, AMARILLO INCLUYE MICROESFERA		



POR EL CONTRATISTA

ING. HUMBERTO MEDINA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATANTE

ADMINISTRADOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.



CACTUS
TRAFFIC®

COMUNICACIÓN VIAL

APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO EN PERIF. DE LA JUVENTUD DE SILVESTRE TERRAZAS A CIRCUITO UNIVERSITARIO

Complejo Industrial
Chihuahua

Av. Tecnológica

45

Av. Tecnológica

Superficie Pintada:
39,228 ml

Catedral Metropolitana
de Chihuahua

Chihuahua

QUINTAS DEL SOL

Parque
Metropolitano
Paseo El Rejon

15

Superficie Pintada:
30,772 ml

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

▲ C. Manuel Ojinaga y Pvda. de Colosio s/n
Col. Toribio Ortega
Chihuahua, Chih.
☎ (614) 446-4444

ventas@cactustraffic.com.mx
cactustraffic.com.mx



OBRA:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	NO. DE ESTIMACION	1
		PERIODO:	15 DE JULIO AL 18 DE JULIO 2016
		P-1804	
LOCALIDAD:	CHIHUAHUA	FECHA:	05 DE AGOSTO DEL 2016
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	FECHA	PINTADO ML	PINTADO M2	PINTADO PZAS
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN COLOR BLANCO, AMARILLO INCLUYE MICROESFERA.	ML	CALLE POLITECNICO P.JUVENTUD/O.MENA PROYECTO: 1.2.- LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO 1.3.- LINEA DISCONTINUA DE 15 CM DE ANCHO DE ANCHO		1549 ML 2154 ML		
				TOTAL	3703 ML		

POR EL CONTRATISTA

ING. HUMBERTO MEDINA CASTRO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

CONTROL DE TRAFICO VIAL

UBICACION:

AV. POLITECNICO NACIONAL

No. DE ESTIMACION

PERIODO	15/07/2016	AL	16/07/2016
---------	------------	----	------------


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

CLAVE

CONCEPTO

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN COLOR BLANCO. AMARILLO INCLUIVE MICROESFERA.



POR EL CONTRATISTA

ING. HUMBERTO MEDINA
RESIDENTE DE OBRA

CACTUS TRAFFIC DE CHIH. S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE


ADMINISTRADOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO EN AV. POLITÉCNICO DE PERIF. DE LA JUVENTUD A BLVD. ORTIZ MENA

Superficie Pintada:
2,154 ml

Superficie Pintada:
1,549 ml



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

✉ C. Manuel Ojinaga y Pvd. de Colosio s/n
Col. Toribio Ortega
Chihuahua, Chih.
☎ (614) 446-4444

✉ ventas@cactustraffic.com.mx
cactustraffic.com.mx



BITACORA DE TRABAJOS

CONTRATO: 162/2016

APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION I

DIA 18 DE JULIO DE 2016

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE PINTURA DE TRAFICO EN EL CIRCUITO UNIVERSITARIO HASTA EL PUENTE DE EGIPTO SOBRE LOS CARRILES PRINCIPALES UNICAMENTE EN LINEA DISCONTINUA EN COLOR BLANCO INCLUYE MICROESFERA.

DIA 19 DE JULIO DE 2016

SE CONTINUA PINTANDO EN LOS CARRILES CENTRALES DEL PUENTE DE EGIPTO HASTA EL PUENTE DE AV. FRANCISCO VILLA CON PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO INCLUYE MICROESFERA Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE.

DIA 20 DE JULIO DE 2016

SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN TURNO NOCTURNO REPINTANDO CARRILES CENTRALES EN LINEAS DISCONTINUAS COLOR BLANCO Y MICROESFERA DEL PUENTE DE LA AV. FRANCISCO VILLA HASTA LA AV. POLITECNICO SOBRE EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD.

DIA 21 DE JULIO DE 2016

SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA DE TRAFICO SOBRE EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD EN TRAMO DE: AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA LA AV. SILVESTRE TERRAZAS INCLUYENDO PUENTE DE AV. ORTIZ MENA PINTANDOSE LATERALES DEL PUENTE EN COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN LINEAS DISCONTINUAS.

DIA 22, 23 Y 24 DE JULIO DE 2016

NO SE REALIZARON TRABAJOS POR FALTA DE PERMISO POR PARTE DE VIALIDAD YA QUE EN FIN DE SEMANA NO PERMITEN DESVIAR EL TRAFICO YA QUE EXISTE MUCHOS RIESGO Y POR SEGURIDAD PARA LOS MISMOS TRABAJADORES Y PARA CONDUCTORES.

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

WWW.CACTUSTRAFFIC.COM
WWW.SEMAFOROS.COM.MX

MATRIZ

C. MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
COL. TORIBIO ORTEGA
CHIHUAHUA, CHIH. C. P. 31060
TEL. FAX (614) 446 4444
01 800 800 2767

SUCURSAL

C. RÍO ALTAR NO. 2633
(ENTRE RÍO REFORMA Y RÍO JUÁREZ)
COL. EL ROSARIO
GUADALAJARA, JALISCO C. P. 44898
TEL. (333) 657 0600 657 3872

SUCURSAL

C. MACLOVIO HERRERA NO. 8619
COL. DIVISIÓN DEL NORTE
CD. JUÁREZ, CHIH. C. P. 32670
TEL./FAX (656) 631 0585, 633 5056



DIA 25 DE JULIO DE 2016

SE COMIENZA CON APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN COLOR AMARILLO LINEA CONTINUA CON MICROESFERA EN LAS VIALIDADES DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD DE CIRCUITO UNIVERSITARIO HASTA EL PUEDE DE LA CALLE EGIPTO. SE REALIZA LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON SOPLADORES A GASOLINA EN TURNO NOCTURNO.

DIA 26 DE JULIO DE 2016

SE CONTINUA CON TRABAJO DE APLICACIÓN DE PINTURAS DE TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS COLOR AMARILLO CON MICROESFERA EN LATERALES, EN LATERALES DE PUENTES (ENTRADAS Y SALIDAS) DE LA CALLE EGIPTO HASTA EL PUENTE DE AV. FRANCISCO VILLA SOBRE EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD. INCLUYE LIMPIEZA EN LATERALES.

DIA 27 DE JULIO DE 2016

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE PINTURAS TRAFICO DE COLOR AMARILLO EN VIALIDADES DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD DEL PUENTE DE AV. FRANCISCO VILLA HASTA LA AV. POLITECNICO NACIONAL SOLO SE APLICA EN LINEAS COTINUAS PARA CAMELLONES SIMULADOS INCLUYE MICROESFERA Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE.

DIA 28 DE JULIO DE 2016

SE FINALIZAN LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN AMBOS COLORES EN LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS INCLUYENDO MICROESFERA SOBRE EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD DE LA AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA LA AV. SILVESTRE TERRAZAS INCLUYENDO LATERALES Y ENTRADAS Y SALIDAS SOBRE EL PUENTE DE BLVD. ORTIZ MENA.

DIA 29, 30 Y 31 DE JULIO DE 2016

NO SE REALIZARON TRABAJOS POR FALTA DE PERMISO POR PARTE DE VIALIDAD YA QUE EN FIN DE SEMANA NO PERMITEN DESVIAR EL TRAFICO YA QUE EXISTE MUCHOS RIESGO Y POR SEGURIDAD PARA LOS MISMOS TRABAJADORES Y PARA CONDUCTORES.

01 DE AGOSTO DE 2016

SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TRAZO, MEDICION Y PINTURA DE TRAFICO EN COLOR AMARILLO INCLUYENDO MICROESFERA EN LINEA CONTINUA DOBLE EN AV. POLITECNICO NACIONAL DE PERIFERICO DE LA JUVENTUD A BLVD. ORTIZ MENA.

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

WWW.CACTUSTRAFFIC.COM
WWW.SEMAFOROS.COM.MX

MATRIZ

C. MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
COL. TORIBIO ORTEGA
CHIHUAHUA, CHIH. C. P. 31060
TEL. FAX (614) 446 4444
01 800 800 2767

SUCURSAL

C. Río ALTAR No. 2633
(ENTRE RÍO REFORMA Y RÍO JUÁREZ)
COL. EL ROSARIO
GUADALAJARA, JALISCO C. P. 44898
TEL. (333) 457 0400 457 3872

SUCURSAL


C. MACLOVIO HERRERA No. 8619
COL. DIVISIÓN DEL NORTE
CD. JUÁREZ, CHIH. C. P. 32670
TEL./FAX (656) 631 0585, 633 5056



02 DE AGOSTO DE 2016

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE TRAZOS, MEDICION Y PINTURA SOBRE CARRILES PINCIPALES EN LINEA DISCONTINUA BLANCA INCLUYE MICROESFERA SOBRE LA AV. POLITECNICO NACIONAL DE PERIFERICO DE LA JUVENTUD HASTA BLVD. ORTIZ MENA TRABAJOS REALIZADOS EN TURNOS NOCTURNOS.

ATENTAMENTE



ING. SERGIO ARREOLA QUINTANA
REPRESENTANTE LEGAL
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

MATRIZ

C. MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
COL. TORIBIO ORTEGA
CHIHUAHUA, CHIH. C. P. 31060
TEL. FAX (614) 446 4444
C. 000 000 0767

SUCURSAL

C. RÍO ALTAR No. 2633
(ENTRE RÍO REFORMA Y RÍO JUÁREZ)
COL. EL ROSARIO
GUADALAJARA, JALISCO C. P. 44898
TEL. (333) 657 0600 657 3872

SUCURSAL

C. MACLOVIO HERRERA No. 8619
COL. DIVISIÓN DEL NORTE
CD. JUÁREZ, CHIH. C. P. 32670
TEL./FAX (656) 631 0585, 633 5056

