



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 162/2016

I - OBJETO:

EN CHIHUAHUA, CHIH. A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR, **CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.** LA OBRA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

II - INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA:

- 1.- DESCRIPCIÓN: "SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA: AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y PERIFÉRICO R. ALMADA; PERIFÉRICO FCO. R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPAÑA; PERIFÉRICO LOMBARDO TOLEDANO ENTRE AV. JUÁREZ Y PUERTA CHIHUAHUA; AV. POLITECNICO NACIONAL ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. PACHECO; BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. AMERICAS Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS); PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH"
- 2.- NÚMERO DEL CONTRATO: 162/2016
- 3.- IMPORTE EJERCIDO: \$ 562,840.00 SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 4.- PERIODO EJECUTADO: DEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2016

III - ANTECEDENTES:

LA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA EL 2016, SEGÚN EL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016-PDM-33FM-OP-145 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2016, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN,

IV - PERSONALIDADES QUE INTERVIENEN:

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 162/2016

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:

- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: **ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA**
- SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA: **ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO**
- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL: **ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA**
- POR EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS TRABAJOS, **CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**

V - ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE
EST. No. 1	CHI 2554	15 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 368,515.00
EST. No. 2	CHI 2723	06 AL 29 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 194,325.00
SUBTOTAL			\$ 562,840.00
IVA			\$ 90,054.40
TOTAL			\$ 652,894.40

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 162/2016

VI - TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EJECUTA LA RECEPCIÓN:

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ES LA ENCARGADA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE RECIBE. EL MUNICIPIO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VII - FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V.
ING. SERGIO ARREOLA QUINTANA
REPRESENTANTE LEGAL
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S. A. DE C.V.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 162/2016

ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
E INFRAESTRUCTURA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LA **ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO** SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, **EL ING. A. ARTURO GÓMEZ BALLONA**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA, **EL ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS** RESIDENTE DE OBRA Y **EL ING. SERGIO ARREOLA QUINTANA** REPRESENTANTE LEGAL **CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V.** ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **162/2016** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **"SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA: AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y PERIFÉRICO R. ALMADA; PERIFÉRICO FCO. R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPAÑA; PERIFÉRICO LOMBARDO TOLEDANO ENTRE AV. JUÁREZ Y PUERTA CHIHUAHUA; AV. POLITÉCNICO NACIONAL ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. PACHECO; BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. AMERICAS Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS); PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.**

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 07 septiembre del 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **14 de julio del 2016** se formalizó contrato de Obra Pública no. **162/2016** con el contratista **Cactus Traffic de Chihuahua, S.A. de C.V.**, por un monto de **\$ 565,500.00 (Quinientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **"Señalamiento horizontal para: Av. Nueva España entre Blvd. Fuentes Mares y Periférico R. Almada; Periférico Fco. R. Almada entre Blvd. Fuentes Mares y Av. Nueva España; Periférico Lombardo Toledano entre Av.**



Juárez y Puerta Chihuahua; Av. Politécnico Nacional entre Blvd. Ortiz Mena y Periférico de la Juventud; Blvd. Fuentes Mares entre Av. Independencia y Av. Pacheco; Blvd. Ortiz Mena entre Av. Américas y Periférico de la Juventud (tramos aislados); Periférico de la Juventud y laterales entre Av. Silvestre Terrazas y Circuito Universitario, en la ciudad de Chihuahua, Chih."

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de \$ **562,840.00 (Quinientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de las áreas realmente ejecutadas

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos y especificaciones, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.


Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **07 septiembre del 2016**

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA



ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
E INFRAESTRUCTURA**



ING. A. ARTURO GÓMEZ BALLONA




RESIDENTE DE OBRA



ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

CONTRATISTA



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

ING. SERGIO ARREOLA QUINTANA

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 162/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA: AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y PERIFÉRICO R. ALMADA; PERIFÉRICO FCO. R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPAÑA; PERIFÉRICO LOMBARDO TOLEDANO ENTRE AV. JUÁREZ Y PUERTA CHIHUAHUA; AV. POLITÉCNICO NACIONAL ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. PACHECO; BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. AMÉRICAS Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS); PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH."



OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONT. 162/2016

No.	CONCEPTOS	LONGITUD EJECUTADA
1.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA LINEA DE 15 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO INCLUYE MICROESFERA	112,568 M.L.

