



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-C/56

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000303

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE AGOSTO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

CONT 180/2016.

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$248.81 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016-PDM-33FM-OP-165 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0801-61501-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$86,436.67

OBRA

01 **INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO DETECCIÓN PARA EL CONTROL VEHICULAR EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.**

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

30 AGO 2016

ATENTAMENTE

ING. EDGAR RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

31 AGO 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
30 AGO 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA, OFICIAL MAIOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO



**ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016**

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-165
FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0486/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000303	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO DETECCIÓN PARA EL CONTROL VEHICULAR EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 86.44	\$ 86,436.67	\$ 86,436.67	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	JULIO	JULIO	\$ 86,436.67
TOTAL						\$ 86,436.67	\$ 86,436.67	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

179



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0486/16

FECHA: 12/AGO/2016

CUENTA:

SUBCta:

PROGRAMA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS AUTORIZADOS				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS	
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2016OP000303	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO DETECCION PARA EL CONTROL VEHICULAR EN AV. POLITECNICO NACIONAL Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-33FM-OP-165	IT			\$ 86.44	\$	\$			\$	\$					\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACION DE CONCEPTOS	OBRA		OBRA		OBRA	1.00	
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$			\$	\$					\$	\$												
SUBTOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$										
TOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$										

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-165

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:


SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0486/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000303	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO DETECCIÓN PARA EL CONTROL VEHICULAR EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JULIO	JULIO	\$
TOTAL					86.44	86,436.67	86,436.67	-	-	-	-	-	-	-	86,436.67

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0486/16

FECHA: 12/AGO/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO DETECCIÓN PARA EL CONTROL VEHICULAR EN AV. POLITÉCNICO
NACIONAL Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 86,436.67

INVERSIÓN:

SUMA: 86,436.67

MUNICIPAL: 86,436.67

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

FECHA DE INICIO: JULIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 261

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: ☒ X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: ☒ X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

819,543.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

JUSTIFICACION TECNICA

**OBRA: INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO DETECCION
PARA EL CONTROL VEHICULAR EN AVE. POLITECNICO
NACIONAL Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD.**

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-33FM-OP-165**

**SE SOLICITA LA CANCELACION PARCIAL DE LA OBRA:
INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO DETECCION PARA EL
CONTROL VEHICULAR EN AVE. POLITECNICO NACIONAL Y
PERIFERICO DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL OFICIO
DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NUM.
2016-PDM-33FM-OP-165, CONTRATO No. 180/2016.**

LO ANTERIOR POR FINIQUITO DE OBRA.

ATENTAMENTE

**ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA *pmj*
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO 15 AGO 2016
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO CANCELACIÓN FINAL



FECHA: 01/08/2016

NOMBRE DEL PROYECTO:

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO DETECCIÓN PARA EL CONTROL
VEHICULAR EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL Y PÉRIFÉRICO DE LA
JUVENTUD.

	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1	SV-CA1545-P3 CANALIZACION EN ASFALTO (ML)	ML	13.00	\$582.61	\$7,573.93
1.2	SV-CC1545-P3 CANALIZACION EN CONCRETO (ML)	ML	16.00	\$696.68	\$11,146.88
1.3	MRO30-COAXRG-59 CABLE COAXIAL RG59 (ML)	ML	300.00	\$30.13	\$9,039.00
1.4	T003 TUBO CONDUIT 1" (ML)	ML	48.00	\$117.87	\$5,657.76
1.5	SV-IRE-01 REGISTRO ELECTRICO CHICO (PIEZA)	PZA	4.00	\$1,570.14	\$6,280.56
1.6	SV-BC4070-4 BASE DE CONCRETO DE 40 X 40 X 70 CM FC=200 Kg/cm2 CON JUEGO DE ANCLAS 4 PUNTAS DE 3/4" (PIEZA)	PZA	1.00	\$1,713.96	\$1,713.96
1.7	SV-ICVD-001 INSTALACION DE CAMARA DE VIDEO DETECCION YA EXISTENTES. INCLUYE HERRAJES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO QUE NOS ENTREGUE LA DEPENDENCIA ESTE EN BUENAS CONDICIONES) (PIEZA)	PZA	4.00	\$8,275.57	\$33,102.28
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$74,514.37

SUB-TOTAL \$ 74,514.37

IVA 11,922.30

TOTAL \$ 86,436.67

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0486/16
FECHA: 12/AGO/2016

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA:

SUBCTA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
2016OP000303	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO DETECCIÓN PARA EL CONTROL VEHICULAR EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-33FM-OP-165	IT			\$ 86.44	\$	\$			\$	\$					\$	\$			OBRA	1.00	OBRA		OBRA		OBRA	1.00		
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$			\$	\$					\$	\$												
SUBTOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$										
TOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$										

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION