



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0487/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MÓNTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, COLONIA SANTA ROSA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JULIO	JULIO	\$
TOTAL						10,150.00	10,150.00								10,150.00

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0487/16
FECHA: 18-jul-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, COLONIA
SANTA ROSA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 10,150.00

INVERSIÓN:

SUMA: 10,150.00
MUNICIPAL: 10,150.00
FISM: _____
GOB. EDO.: _____
BENEFICIARIOS: _____
OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.15
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y
bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: JULIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 31

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

1,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, COLONIA SANTA ROSA.



DESCRIPCIÓN: MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, COLONIA SANTA ROSA.

CARACTERÍSTICAS: MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA, INCLUYE:

✓ 700.00 M2 DE APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA.

	INICIO	TÉRMINO
LATITUD:	28° 37' 42.27" N	28° 37' 43.48" N
LONGITUD:	106° 03' 24.16" O	106° 03' 23.34" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 10,150.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

\$ 10,150.00

SUPERVISOR: Mantenimiento Vial

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: Fortalecer el programa de recarpéteo, calafateo y bacheo en Calles y Vialidades.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9a Y CALLE 11A; COLONIA SANTA ROSA



DESCRIPCIÓN: MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9a Y CALLE 11A;
COLONIA SANTA ROSA

CARACTERÍSTICAS: MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9a Y CALLE 11A; COLONIA SANTA ROSA

✓ 700.00 M2 DE APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA.

LATITUD: 28° 37' 42.294" N
LONGITUD: 106° 03' 23.988" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 10,150.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 10,150.00

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO, CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

[Handwritten signature]
MANTENIMIENTO
ORDENADO

Julio 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, COLONIA SANTA ROSA.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, COLONIA SANTA ROSA.	\$5,075.00	\$5,075.00	\$10,150.00	1.0000	1.0000
% de Avance		50.00%	\$10,150.00	1.0000	
Acumulado		50.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$5,075.00	\$5,075.00
Acumulado	\$5,075.00	\$10,150.00

Chihuahua, Chih., Julio 2016.

Localidad:

CHIHUAHUA

Municipio:

CHIHUAHUA, CHIH.

Obra:

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, COLONIA SANTA ROSA.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN	
CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, \$	8,750.00
COLONIA SANTA ROSA.	

Sub total: \$8,750.00
16% I.V.A: \$1,400.00
Total: \$10,150.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: **MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, COLONIA SANTA ROSA.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.00	APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO O SUPERESTABLE EN RIEGO DE IMPREGNACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	m2	700.00	\$ 12.50	\$ 8,750.00


SUBTOTAL \$	8,750.00
16% I.V.A. \$	1,400.00
TOTAL \$	10,150.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A,
COLONIA SANTA ROSA.**

LOCALIZACIÓN



Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE
URUETA ENTRE CALLE 9A Y CALLE 11A, COLONIA SANTA
ROSA.

FOTOGRAFIA

