

OSCAR SANDOVAL OCHOA
SA00590801MZ2
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura No: 82
FOLIO FISCAL (UUID):
791CD1AC-4669-4A39-BAC8-1BB364C74AD3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-02-08T10:24:42
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-02-08T10:19:41

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros
Fecha de Expedición: 08 febrero 2017
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 SEGÚN CONTRATO NUM. 187/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$ - AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.I.I.C. DEL 0.2% \$ - I.C.I.C. DEL 0.2% \$ - D.I.F. DEL 0.2% \$ - SUMA \$ - NETO A RECIBIR \$ - 	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CERO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 0.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AQm1:3V14c1bCujUPMeMZinTP9cHyUg6dPPu8TseJT98YMe1SHhPTHZRXoct4v7H8KsXaw6P7vzh4vCQs88jRbaP/MxOTk+oOg4r89vncFAU8k18xlyAGJU0HV0jRZiQ9PcPulH89NbuM1goTOMPIFSNCRlapPMI2cwYj1DA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

m+cZ9Y0loQJVBZ2FuIvCajYG4+n0JMAastOzTKuW9+YOWd4pGh01TOi2caY1oUc21MbTIO8JC6Elocr8kuGoWiq9LJ6h5APAIIMabp6YTUPY/8xApSmTNmRnEp3s2F87AtzSZIb2sWen9wjcx/D58iahPWbe9XGgeD4M=


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1||01791CD1AC-4669-4A39-BAC8-1BB364C74AD3|2017-02-08T10:24:42|4Qm1:3V14c1bCujUPMeMZinTP9cHyUg6dPPu8TseJT98YMe1SHhPTHZRXoct4v7H8KsXaw6P7vzh4vCQs88jRbaP/MxOTk+oOg4r89vncFAU8k18xlyAGJU0HV0jRZiQ9PcPulH89NbuM1goTOMPIFSNCRlapPMI2cwYj1DA-|00001000000203495276||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2017



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

SAOO590801MZ2

Folio Fiscal

791CD1AC-4669-4A39-BAC8-
1BB364C74AD3

Total del CFDI

\$0.00

Nombre o Razón Social del Emisor

OSCAR SANDOVAL OCHOA

Fecha de Expedición

2017-02-08T10:19:41

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-02-08T10:24:42

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD100203JS7



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 187/2016	CONTRATADOS
OBRA: Rehabilitación de comedor El Sauz, Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 1,184,252.32 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 27 de julio al 9 de octubre de 2016	
UBICACIÓN: El Sauz, Chihuahua	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ -
CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC SAOO-590901-MZ2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ -

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ -	
<u>OBRA EXCEDENTE</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ -	

DESCUENTOS		
0.2% CMIC	\$	0.00
0.2% I.C.I.C.	\$	0.00
0.2% DIF	\$	0.00
SUMA DESCUENTOS	\$	0.00
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	0.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	0.00
I.V.A.	\$	0.00
TOTAL	\$	0.01

(CON LETRA)

DESCUENTOS	\$	0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	0.00

AUTORIZO

ELABORO

ING. RODOLFO ORTIZ
RESIDENTE D.O.P.M

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA

JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

8 de diciembre de 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ -
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 1
0.00

CONTRATO No. 187/2016

POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,184,252.32

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

Rehabilitación de comedor El Sauz, Chihuahua.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ -

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

DIF DEL .2% 0.00

I.C.I.C. DEL 0.2% 0.00

CMIC DEL .2% 0.00

SUMA 0.00

SUBTOTAL	\$ -
IVA	\$ -
TOTAL	\$ -

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	1,184,252.32
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	1,184,252.32

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	355,275.70
\$	-
\$	-
\$	-
\$	355,275.70

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% DIF

0.2% I.C.I.C.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	-	\$	-	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-	\$	-	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-	\$	-	\$	-

R E C I B I M O S

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOC-590901-MZ2

CHIHUAHUA, CHIH. 8 de diciembre de 2016

ING. RODOLFO ORTIZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
Rehabilitación de comedor El Sauz, Chihuahua.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 27 de julio al 9 de octubre de 2016
POR UN SALDO NETO FACTURADO [\$0.00 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN
QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

RECIBE

ING. RODOLFO ORTIZ

OBRA: Rehabilitación de comedor El Sauz, Chihuahua.

UBICACIÓN El Sauz, Chihuahua

No. CONTRATO: 187/2016

CONTRATIST. C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

ESTIMACIÓN No. 1

PERÍODO: 27 de julio al 9 de octubre de 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

OBRA NORMAL 0.00

OBRA EXCEDENTE 0.00

OBRA EXTRAORDINARIA 0.00

SUBTOTAL	0.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	0.00

POR EL CONTRATISTA

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE INFR. URBANA

ING. RODOLFO ORTIZ