



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$573,338.70 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12354010001-999999-04-07001-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION	\$573,338.70
131-000-02K1001-61401-2-5-FISM-000	DE OBRAS DE URBANIZACION	

OBRA

01 SEGUNDA ASIGNACION "CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE", EJIDO EL VALLECILLO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE
[Firma]
LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-125

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE	
1	SEGUNDA ASIGNACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE", EJIDO EL VALLECILLO. No. EXPEDIENTE: 2016OP000317 RUBRO DE GASTO AGUA Y SANEAMIENTO SUBCLASIFICACIÓN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MODALIDAD CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN	LOTE	0.00	0.00	
		INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO PERFORACION	LOTE	0.00	0.00	
		EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSA PARA LODOS INCLUYE CANAL DE INTERCONECCIÓN	LOTE	0.00	0.00	
		LODOS DE PERFORACIÓN DE AGUA Y BENTONITA	M3	126.09	237.80	29,984.20
		PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE 12" DE DIAMETRO EN MATERIALES				
		TIPO 1	ML	0.00	0.00	0.00
		TIPO 2	ML	20.00	2,378.00	47,560.00
		TIPO 3	ML	124.00	2,494.00	309,700.00
		REGISTRO ELECTRICO	LOTE	1.00	17,400.00	17,400.00
		SUMINISTRO DE TUBO 8" X 1/4 ACERO LISO	ML	-26.25	1,143.76	-30,023.70
		SUMINISTRO DE TUBO 8 1/4" ACERO RANURADA NORMAL TIPO CANASTILLA	ML	-3.95	1,299.20	-5,131.84
		SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO PARA CONTRADAME DE 14" / 1/4	ML	0.00	0.00	0.00
		COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ADEME DE 8" Y 14"	ML	220.00	98.60	21,692.00
		AMPLIACIÓN DE AGUJERO DE 12" A 22" PARA ALOJAR				
		TUBERIA DE CONTRADAME DE 14"	ML	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE FILTRO DE GRAVAS DE 1/2 A 5/6 LAVADA	M3	25.00	1,015.00	25,375.00
		CEMENTACIÓN PARA PROTECCIÓN SANITARIA	M3	0.00	0.00	0.00
		ACARREO DE AGUA	LOTE	1.00	17,400.00	17,400.00
		LAVADO DE POZO Y PRFORACIÓN INCLUYE APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLA S 200 KTS	LOTE	1.00	10,440.00	10,440.00
		DESARROLLO DE AFORO DE POZO CON BOMBA TIPO TURBINA DE COMBUSTION INTERNA NCON	LOTE	1.00	60,320.00	60,320.00
		60 HP Y COLUMNA DE 180 MTS. POR UN LAPSO DE 24 HORAS				
		HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE POZO CON BOMBA TIPO TURBINA EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS	HAS	48.00	1,136.81	54,567.03
		ANALISIS CLINICO DE LA CALIDAD DEL AGUA	LOTE	1.00	14,500.00	14,500.00
ESTRUCTURA FINANCIERA						
			2016-PDM-FISMREF/15-OP-067	621,668.74		
			2016-PDM-FISM-OP-125	573,338.70		
				1,195,007.44		
INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"						
TOTAL				573,338.70		

ESTRUCTURA FINANCIERA

2016-PDM-FISMREF/1E-OP-067	621,668.74
2016-PDM-FISM-OP-125	573,338.70
	1,195,007.44

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"

24


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 28 DE OCTUBRE DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN

EXP: 0607/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD	CHIHUAHUA				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SEGUNDA ASIGNACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE" EJIDO EL VALLECILLO	CHIHUAHUA	CONT	IT		573.34	\$	\$		OBRA	1.00	NOVIEMBRE	ENERO	\$
							573,338.70	\$						191,112.90
TOTAL							\$ 573,338.70	\$ 573,338.70	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN