


BITÁCORA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE BANQUETAS DE EL TREBOL URTICADO
EN AV. TEOFILO BORUNDA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD DE LA
COLONIA CAMPESTINA
CONTRATISTA: ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
CONTRATO: 192/2016
MONTO: \$ 194,662.57
FECHA DE INICIO: 15/AGOSTO/2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/SEPTIEMBRE/2016

FIRMAS


RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA


000001


LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES NOMBRA COMO RESIDENTE DE OBRA EN OFICIO No. D/3504-C/2016 AL ING. HUMBERTO HAVÉZ SALDIVAR AUTORIZANDOLO A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS, LA EMPRESA CONTRATISTA NOMBRA COMO RESIDENTE AL ARQ. JESUS CARLOS ALDETE VARELA AUTORIZANDOLO A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y

SUSCRIBIR LAS MISMAS EN ESTA BITÁFORA, PARA TAL EFECTO 000002
LOS RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y EL REPRESENTANTE DE LA
COMPAÑÍA CONTRATISTA REGISTRAN SUS NOMBRES Y FIRMAS AL CALCE.

POR LA DEPENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA


ING. HUMBERTO CHAVEZ SALDIVAR


ING. JESUS CARLOS ALDERETE VARELA

NOTA 2

15/AGOSTO/2016

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

- 1- LA PRESENTE BITÁFORA PERMANECERÁ EN EL SITIO DE LA OBRA PARA CONSULTA Y ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE EN UN HORARIO DE LAS 8:00 A.M. A LAS 6:00 P.M.
- 2- UNA VEZ ASENTADA UNA NOTA LA CONTRATANTE ESTÁ OBLIGADA A FIRMAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HRS. EN CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ASENTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA.
- 3- UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA, ÉSTA NO PODRÁ SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE LA REALIZÓ.

4- LA OBLIGACION DE AMBAS PARTES ES ASENTAR EN LA BITACORA 000003
LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES,
NUMEROS GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO NECESARIO A LAS NORMAS
DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBERAN
IMPLEMENTARSE.

5- SE ASENTA EN ESTA BITACORA QUE NO SE PASARAN CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, NI CANTIDADES ADICIONALES DE VOLUMEN A LOS
CONTRATADOS NO AUTORIZADOS EN ESTA BITACORA.

NOTA 3

15/AGOSTO/2016

SE EMPIEZAN CON DEMOLICIONES DE BANQUETAS EXCLUSIVAMENTE
EN PARTES DONDE EXISTE DAÑO.

00004

[Handwritten signature]

SE PRESENTAN GENERADORES DE OBRA PARA AUTORIZACION DE ESTIMACION A (UNO) UNICA.

11/18

SE AUTORIZAN GENERADORES DE ESTIMACION 1 (UNO) ÚNICA

[Handwritten signature]

22/SEPTIEMBRE/2016

000005

NOTA 7 PRECIO EXTRAORDINARIO DE REJILLA PLUVIAL, SOLICITADO
POR MOVIL AL

NOTA 8

23/SEPTIEMBRE/2016

CON ESTA FECHA SE HACE CONSTAR EL CIERRE DE LA PRESENTE
BUTACORA EN COMUN ACUERDO CON EL CONTRATISTA.