


Cobva



Constructora Prourvika S.A. de C.V.

R.F.C. CPR1108125Z8

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

C 328

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	Fecha y Hora de Emisión:	Lugar de Expedición:
	03	Pago en una sola Exhibición	2016-12-12T23:28:03	CHIHUAHUA, MEXICO

DOMICILIO FISCAL

PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C P 31370

Folio Fiscal

D081CD2C-E476-4391-9C29-E8237D0F4689

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R F C MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000

No de Serie de Certificado del SAT

00001000000404341938

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000400248443

Fecha y hora de certificación

2016-12-12T23:28:03

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 1, DEL CONTRATO No. 200/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN	\$ 118,772.59	\$ 118,772.59
1.00	NO APLICA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ -35,631.78	\$ -35,631.78
		RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO		
		0.5% DER. INSP. Y VIGILANCIA	\$ 593.86	
		0.2% DIF	\$ 237.55	
		0.2% CMIC	\$ 237.55	
		0.2% I.C.I.C	\$ 237.55	
		SUMA	\$ 1306.51	
		NETO A RECIBIR	\$ 95,136.83	

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 34/100 M N

OBSERVACIONES

*CAMBIO DE FACTURA UNICAMENTE ANTES DEL DIA ULTIMO DE CADA MES
*EFECTOS FISCALES AL PAGO
*LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SUBTOTAL	\$ 83,140.81
DESCUENTO	\$
IVA 16.00 %	\$ 13,302.53
TOTAL	\$ 96,443.34

Sello digital del CFDI

CS7*W8R7HwDcm7T0mwAQBgSsdbATIBUULOn6GihqPOTDR09eHO4IX5kL8BmMqnG*3RIBBCRaVlq8ckT2aJLF8nz9eyvR6R/OYGxukBmP3PEz46FBGqFqbczWn5TINcxLnzi7zr*9WKMeNJ0Lxlu3S/hOcYa3PSB5i8ty6HIMGiNxd3AIN5L2zuQOqWecEcKdY8ht+tdY6ss4Gutsg4pEu2hV1y2BfR384iXbXusnvUYTZeF6v1xNndp2YIjNS24Gx50MjdSOE298B3k1GyPITZPCdEeohV7u82gC+VgWpGxbaPHOlxHvudNqMw==

Sello del SAT

caZjILPug+q4c0UCmcr729U8AaM89W9nc13KzhR7ahFmE4jR2Nby5EjKGB/6oncSMxupCmrv5V17xQ55+ceE3Ojmmh9H4pLHQJkagw55nDB84YtcbK0D0uL89UcdmW6wgcHhgtT7FzUJAZczwoT0dS41+Wq7Qm+GWJLFDXIZF4A4KqbcxWXPkVWzjGBJYyoXIZYRCUJEpr62kqC6luk7FQd09rPYT1Nnz3E/TbZM6pZ19eTvjKlIF/TPcPVTCs5DeBcgDBDuC8BgC2tzwedqE4zhjvGvgn4LKzKv4VWHPQZTIMIA3VwV4+Bj7E3A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1_0J0D81CD2C-E476-4391-9C29-E8237D0F4689|2016-12-12T23:28:03|CS7*W8R7HwDcm7T0mwAQBgSsdbATIBUULOn6GihqPOTDR09eHO4IX5kL8BmMqnG*3RIBBCRaVlq8ckT2aJLF8nz9eyvR6R/OYGxukBmP3PEz46FBGqFqbczWn5TINcxLnzi7zr*9WKMeNJ0Lxlu3S/hOcYa3PSB5i8ty6HIMGiNxd3AIN5L2zuQOqWecEcKdY8ht+tdY6ss4Gutsg4pEu2hV1y2BfR384iXbXusnvUYTZeF6v1xNndp2YIjNS24Gx50MjdSOE298B3k1GyPITZPCdEeohV7u82gC+VgWpGxbaPHOlxHvudNqMw==|00001000000404341938||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT



ESTA OBLA NO UTILIZADA CON
RECIBOS PÚBLICOS FEDERALES

SHCP



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CPR110812528	Constructora Prouvika S.A. de C. V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
0D81CD2C-E476-4391-9C29-E8237D0F4689	2016-12-12T23:28:03	2016-12-12T23:28:03	STB080508339
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$96,443.34	ingreso	Vigente	

Imprimir

ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO. AJENO A COMERCIO.
PARTIDA DE VENTA.
QUEDA PROHIBIDA EL
USO PARA FINESES
DISTINTAS A LAS
DECLARADAS EN LA LEY.

ESTA OPCIÓN NO TIENE APOYO
RECURSOS FISCAL Y FISCALIZACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FEDERAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 200/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1	ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)	\$ 3,010,159.61 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 137,776.20 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,498,526.36 CON IVA
RFC CPR1108125Z8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,636,302.56 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 118,772.59	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 118,772.59	

--

DESCUENTOS		
0.5% INSP. Y VIGILANCIA		593.86
0.2% DIF		237.55
0.2% CMIC	\$	237.55
0.2% I.C.I.C.	\$	237.55
SUMA DESCUENTOS		1,306.51
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	118,772.59
AMORT ANTICIPO	\$	35,631.78
SUB-TOTAL	\$	83,140.81
I.V.A.	\$	13,302.53
TOTAL	\$	96,443.34
(CON LETRA)		
(NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,306.51
SALDO NETO A RECIBIR	\$	95,136.83

Vo. Bo.	ELABORO
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
RESIDENTE DE DE OBRA	CONTRATISTA
AUTORIZO	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA L. DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
AUTORIZO	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES" "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"	

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 95,136.83
 (NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 4 (CUATRO) CONTRATO No. 200/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,010,159.61 (INCLUYE CONVENIO)
 TRES MILLONES DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	118,772.59
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	35,631.78
	SUBTOTAL	\$	83,140.81
	IVA	\$	13,302.53
	TOTAL	\$	96,443.34
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
INSP. Y VIGILANCIA 0.5%	593.86		
DIF 0.2%	237.55		
CMIC 0.2%	237.55		
I.C.I.C. 0.2%	237.55		
SUMA	1,306.51		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,810,953.08
PRIMERA ASIGNACION	\$ 2,710,389.53
SEGUNDA ASIGNACION	\$ 100,563.55
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 199,206.53
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,498,526.36
ESTA ESTIMACION	\$ 137,776.20
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,636,302.56
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$ 1,074,086.97
POR EJERCER SEGUNDA ASIGNACION	\$ 100,563.55
POR EJERCER CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 199,206.53
POR EJERCER	\$ 1,373,857.05

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 843,285.92
PRIMERA ASIGNACION	\$ 813,116.86
SEGUNDA ASIGNACION	\$ 30,169.06
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 449,557.92
ESTA ESTIMACION	\$ 41,332.86
ACUMULADO ACTUAL	\$ 490,890.78
POR AMORTIZAR PRIMERA ASIGNACION	\$ 322,226.08
POR AMORTIZAR SEGUNDA ASIGNACION	\$ 30,169.06
POR AMORTIZAR	\$ 352,395.14

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% INSP. Y VIGILANCIA	DIF 0.2%	CMIC 0.2%	I.C.I.C. 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 6,459.17	\$ 2,583.67	\$ 2,583.67	\$ 2,583.67
ESTA ESTIMACION	\$ 593.86	\$ 237.55	\$ 237.55	\$ 237.55
ACUMULADO ACTUAL	\$ 7,053.03	\$ 2,821.22	\$ 2,821.22	\$ 2,821.22

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA PROURVIA, S.A. DE C.V.
 CPR1108125Z8

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO
 A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
 EN EL PROGRAMA"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.

PERÍODO: 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

No. CONTRATO: 200/2016

4 (CUATRO)

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

OBRA NORMAL	\$	-
OBRA EXTRAORDINARIA	\$	118,772.59

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SUBTOTAL	118,772.59
I.V.A.	19,003.61
TOTAL	137,776.20

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

CHIQUAHUA, No. 200/2016
UBICACIÓN: CHIHL. CONTRATO:

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)

PERIODO: 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONSTRUCTORA PROURVKA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

No.	Clave	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA EXTRAORDINARIA									
	EXT.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 2.10 M DE ALTURA Y 0.90 MTS DE ANCHO INCLUYE MARCO METALICO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	pza	0.00	42.00	5.00	37.00	\$ 2,043.74	\$ 75,618.38
	EXT.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINO ANONIZADO NATURAL DE 1.0 M DE ALTURA Y 1.0 MTS DE ANCHO CON VIDRIO CLARO DE 3 MM INCLUYE, MOSQUITERO,MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	pza	0.00	42.00	5.00	37.00	\$ 1,166.33	\$ 43,154.21
								\$	118,772.59

FOR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVKA, S.A. DE C.V.

FOR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL ROSA ROJAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

15 de noviembre de 2016

ING. CARLOS ALONSO RUACHO VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 03 de noviembre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1"**, que al amparo del contrato No. 200/2016, ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Suministro y colocación de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 mts de ancho incluye marco metálico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	\$ 2,043.74
EXT.02	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 mts de ancho con vidrio claro de 3 mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	\$ 1,166.33
EXT.03	Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts, dentro de la misma y traspaleos verticales para su extracción... hasta dos metros de profundidad, incluye la compactación del fondo de la excavación al 90 % de su PVSM.	170	m3	\$ 184.66
EXT.04	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.	102	m3	\$ 117.29
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra... rodapié de block de 15x20 x 40 cms relleno de concreto f'c = 100 kg/cm2.	272	m2	\$ 399.64

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

Incluye: materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, mortero cemento-arena, proporción 1:5, elaboración y colocación de concreto para relleno, agua, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.

EXT.06	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra...y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de f'c= 100 kg/cm2.	100	m3	\$ 1,827.81
EXT.07	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de f'c= 200 kg/cm2.	51	m3	\$ 2,277.72
EXT.08	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye: habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8".	24,557.52	kg	\$ 25.25
EXT.09	Aplanado de yeso en losa y muros interiores acabado pulido de 2.5cm de espesor, a una altura de 0,00 m a 3,50 m incluye material, desperdicios de los materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	2,700.00	m2	NO PROCEDE
EXT.10	Construcción de chaflán de 10 cms de altura por 10 cms de ancho con mortero-cemento arena incluye: materiales, desperdicios de los materiales, andamios, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	748	ml	\$ 112.59
EXT.11	Pretil a base de muro de adobón de 7x14x28 cms acabado normal, incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	150	m2	\$ 385.70
EXT.12	Colocación de botaguas de lámina galvanizada cal 26 de 10 cms x 10 cms, incluye, material necesario para su fijación, cortes, desperdicios, fijación a chaflán/o pretil, mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	500	m	\$ 164.86
EXT.13	Demolición de concreto simple existente en el lugar, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, retiro del	25	m3	\$ 519.21

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

material producto de la demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.


EXT.14	Suministro y colocación de caliche cribado en cimentaciones compactado al 90 % de su P.V.S.M., incluye, herramienta, equipo, mano de obra, compactación, retiro del material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	48	m3	\$	258.62
--------	--	----	----	----	--------

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$1'539,261.05 SIN IVA

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Vial
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Gloria Martinez Rodriguez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.


CHCG/CAG/ELDS/gon*


"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

ESTIMACION 4 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1

PERIODO : DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016

BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA	PUERTA		VENTANA
			EXT 1	EXT 2	
1 MARELLA ALMEIDA CARRILLO	RIO COLORADO 25904	RIBERAS DE SACRAMENTO	PZA 1.00	PZA 1.00	
2 TERESA MARMOLEJO HIDALGO	RIO ODRA 1423	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
3 IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA	RIO AMUR 1620	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
4 ADRIANA OAXACA VAZQUEZ	RIO VAAL 1606	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
5 LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL	RIO ARAUCA 1422	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
6 SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE	RIO NEQUE 1802	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
7 MARIA GUADALUPE RIOS VALERIO	RIO HERRERA 1809	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
8 BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA	RIO MENDOZA 1813	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
9 ANAIS JUAREZ REYES	RIO META 2006	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
10 NORMA VENEGAS MUÑOZ	RIO AMARILLO 1609	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
11 ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO	RIO NUEVEZ 25922	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
12 VICTORIA CALAMACO CALAMACO	RIO VAAL 2029	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
13 MARINA SANDOVAL TARANGO	RIO OBI 2029	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
14 ESPERANZA RIOS CRUZ	RIO NEQUE 1811	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
15 ELSA ROBLE RO ORTIZ	RIO MURRAY 1410	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
16 KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ	RIO VAAL 1626	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
17 BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA	RIO YUKON 2007	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
18 RUIZ GALEGOS MARIA DEL CONSUELO	RIO SAN FRANCISCO 25917	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
19 LUCILA GONZALEZ VILLA	RIO RIOJO 1406	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
20 MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPION	RIO HERRERA 1616	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
21 CLAUDIA ZEPERINA HERNANDEZ PEREZ	RIO MISSOURI 25901	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
22 MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ	RIO CAUCA 1806	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
23 JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ	RIO ZARI 2403	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
24 JOEL VELGARA PEÑA	RIO ZARI 2422	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
25 SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ	RIO AMARILLO 1423	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
26 MARIA ELIZABETH ZAMARON AVILA	RIO SALADO 1621	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
27 CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ	RIO SALADO 1609	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
28 EYMA JANEETH AGUILAR FUENTES	RIO COLUMBIA 1420	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
29 ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN	RIO CAUCA 1625	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
30 ROSALIA PORTILLO CARDENAS	RIO DIAMANTE 2402	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
31 CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO	RIO SALADO 2440	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
32 ROCIO CISNEROS ROJAS	PRIV DI RIO VENTUARI 25910	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
33 HEIDI AMERICA CAZARES PEREA	RIO NEQUE 1832	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
34 CARLOS GUSTAVO CHAVURA GOMEZ	RIO GUADIANA 1810	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
35 CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVIZ	RIO ODRA 1625	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
36 ALCIA CELIS JUAREZ	RIO BRO 2202	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
37 ESTHER PEÑA SOTO	RIO RINH 2427	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00	
SUBTOTAL 1			37.00	37.00	

RESIDENTE DE
ING. ALORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

PREPARADORA S.A DE C.V.
ING. AYAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVICA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 01/12/2016 AL 07/12/2016

NO. CONTRATO: 200/2016

NO. ESTIMACION: 4

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT .01	Suministro y colocacion de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 m de ancho incluye marco metalico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada	37.00
		pza
TOTAL		37.00



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVICA S.A DE C.V
ING. AN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversion es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido politico alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 01/12/2016 AL 07/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 4

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT 02	Suministro y colocacion de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 m de ancho con vidrio claro de 3mm incluye, mosquetero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	37.00 pza
TOTAL		37.00 pza



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA:

07 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:

01/12/2016 AL 07/12/2016

Nº. CONTRATO: 200/2016

Nº. ESTIMACION: 4

CONCEPTO :

REPORTE FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

ING. IVAN SILVA RUIZ
CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA:

07 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:



01/12/2016 AL 07/12/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 4

CONCEPTO :

REPORTE FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROURVKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.

FECHA:

07 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:


01/12/2016 AL 07/12/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 4

CONCEPTO :

REPORTE FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

ING. MAN SILVA RUIZ
CONSTRUCTORA PROURVKA S.A. DE C.V

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROURVICA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 01/12/2016 AL 07/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 4

CONCEPTO :

REPORTE FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversiones de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ING. IVAN SILVA RUIZ
CONSTRUCTORA PROURVICA S.A DE C.V

PROURVICA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.

FECHA:

07 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:



01/12/2016 AL 07/12/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 4

CONCEPTO :

REPORTE FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVICA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.

FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 01/12/2016 AL 07/12/2016
NO. CONTRATO: 200/2016
NO. ESTIMACION: 4

CONCEPTO:

REPORTE FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

ING. IVAN SILVA RUIZ
CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.

FECHA:

07 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:

01/12/2016 AL 07/12/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 4

CONCEPTO :

REPORTE FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"