



Constructora Prouvika S.A. de C. V.

R.F.C. CPR110812528

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

C 341

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	Fecha y Hora de Emisión:	Lugar de Expedición:
	03	Pago en una sola Exhibición	2016-12-16T12:01:30	CHIHUAHUA, MEXICO

DOMICILIO FISCAL

PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P.31370

Folio Fiscal

58E36444-8C90-4B37-89A4-C436AC671ABB

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000

No de Serie de Certificado del SAT

00001000000404341938

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000400248443

Fecha y hora de certificación

2016-12-16T12:01:30

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 1, DEL CONTRATO No. 200/2016. ALCANCE DE LA ESTIMACION.	\$ 250,702.77	\$ 250,702.77
1.00	NO APLICA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.----- RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO:----- 0.5% DER. INSP. Y VIGILANCIA -----\$ 1,253.51 0.2% DIF-----\$ 501.41 0.2% CMIC-----\$ 501.41 0.2% I.C.I.C-----\$ 501.41 SUMA-----\$ 2,757.74 NETO A RECIBIR-----\$ 260,574.87	\$ -23,691.90	\$ -23,691.90

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 M.N

OBSERVACIONES

*CAMBIO DE FACTURA UNICAMENTE ANTES DEL DIA ULTIMO DE CADA MES.
*EFECTOS FISCALES AL PAGO.
*LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SUBTOTAL

\$ 227,010.87

DESCUENTO

\$

IVA 16.00 %

\$ 36,321.74

TOTAL

\$ 263,332.61

Sello digital del CFDI

ULUmrc3VjgcE+T8D4f60SWCqtlZm26NWooby9ag/sVNXXuxiONHJ8zt49p9K0gTccEkQy9wn1HnuMnBQNX6v+niVMi2w0U2syh8OmFJrG8w1cmRDP29+7jgUlyU6TJU1s+EmQ+/peU9RxdNdcv2EUrBQIY71v5QBaByCyxTIUq3RFrhohvR+IQ0GfCXJmN+5zL0X2U6ydcy40VbJok6uRYDYj/c44X2pepGHC5bl71wLndnqHpaawP+Go817ebirLZwE8c9dsSj5w7DYSlmY3p1Z1K5HTNPrFuKyyUj2g/1QE2O9nbLRJE7gLUcIDT8ILZIKuNug==

Sello del SAT

BkPwITKaVoeikOKinh8nfpSPXtIFPn31GqSmXSOXin8ySfSaQpEar0h2uJ4OYDVgr7KT+L5c7gGvOm81K+vsrh8lboErePSISQOpY5d8/wkCOJsrO8yDZJUGXIGOWyhY2YZW/bsouY8X6WF14CaGeIJF4zzfTFK6IRolKxfVGZ27BFK8pl.na0ZInW8ZqB-PLiQDFIS51nRsG0irz+vQjVFZdlyMMvzjgJNaPYezi2d6EpJHuMjrXnXazM5FQP0bFu5DpCknUIWCE+zPHp3Ms+Yj7fb2Xol8hCFsbPvSZ0wJ5VtxTtwnBa1HHU1RdxHWXngichDzGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||58E36444-8C90-4B37-89A4-C436AC671ABB|2016-12-16T12:01:30|ULUmrc3VjgcE+T8D4f60SWCqtlZm26NWooby9ag/sVNXXuxiONHJ8zt49p9K0gTccEkQy9wn1HnuMnBQNX6v+niVMi2w0U2syh8OmFJrG8w1cmRDP29+7jgUlyU6TJU1s+EmQ+/peU9RxdNdcv2EUrBQIY71v5QBaByCyxTIUq3RFrhohvR+IQ0GfCXJmN+5zL0X2U6ydcy40VbJok6uRYDYj/c44X2pepGHC5bl71wLndnqHpaawP+Go817ebirLZwE8c9dsSj5w7DYSlmY3p1Z1K5HTNPrFuKyyUj2g/1QE2O9nbLRJE7gLUcIDT8ILZIKuNug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal



RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CPR1108125Z8	Constructora Prouvika S.A. de C. V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
58E36444-8C90-4B37-89A4-C436AC671ABB	2016-12-16T12:01:30	2016-12-16T12:01:30	STB080508339
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$263,332.61	ingreso	Vigente	





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FEDERAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 200/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1	ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS)	\$ 3,010,159.61 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 290,815.21 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,528,855.19 CON IVA
RFC CPR1108125Z8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,819,670.40 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 45,803.47	
<u>OBRA EXCEDENTE</u>	\$ 1,827.79	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 203,071.51	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 250,702.77	

DESCUENTOS		
0.5% INSP. Y VIGILANCIA		1,253.51
0.2% DIF		501.41
0.2% CMIC	\$	501.41
0.2% I.C.I.C.	\$	501.41
SUMA DESCUENTOS		2,757.74
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	250,702.77
AMORT ANTICIPO	\$	23,691.90
SUB-TOTAL	\$	227,010.87
I.V.A.	\$	36,321.74
TOTAL	\$	263,332.61
(CON LETRA)		
(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	2,757.74
SALDO NETO A RECIBIR	\$	260,574.87

Vo. Bo.	ELABORO
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
RESIDENTE DE DE OBRA	CONTRATISTA
AUTORIZO	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNAL DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION
AUTORIZO	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 260,574.87
 (DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 6 (SEIS) CONTRATO No. 200/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,010,159.61 (INCLUYE CONVENIO)
 TRES MILLONES DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 250,702.77

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 23,691.90

			SUBTOTAL	\$ 227,010.87
			IVA	\$ 36,321.74
			TOTAL	\$ 263,332.61
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
INSP. Y VIGILANCIA 0.5%	1,253.51			
DIF 0.2%	501.41			
CMIC 0.2%	501.41			
I.C.I.C. 0.2%	501.41			
SUMA	2,757.74			

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,810,953.08
PRIMERA ASIGNACION	\$ 2,710,389.53
SEGUNDA ASIGNACION	\$ 100,563.55
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 199,206.53
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 2,528,855.19
ESTA ESTIMACION	\$ 290,815.21
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 2,819,670.40
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$ (0.00)
POR EJERCER SEGUNDA ASIGNACION	\$ 100,563.55
POR EJERCER CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 89,925.66
POR EJERCER	\$ 190,489.21

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 843,285.92
PRIMERA ASIGNACION	\$ 813,116.86
SEGUNDA ASIGNACION	\$ 30,169.06
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 785,634.26
ESTA ESTIMACION	\$ 27,482.60
ACUMULADO ACTUAL	\$ 813,116.86
POR AMORTIZAR PRIMERA ASIGNACION	\$ (0.00)
POR AMORTIZAR SEGUNDA ASIGNACION	\$ 30,169.06
POR AMORTIZAR	\$ 30,169.06

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% INSP. Y VIGILANCIA	DIF 0.2%	CMIC 0.2%	I.C.I.C. 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 10,900.24	\$ 4,360.11	\$ 4,360.11	\$ 4,360.11
ESTA ESTIMACION	\$ 1,253.51	\$ 501.41	\$ 501.41	\$ 501.41
ACUMULADO ACTUAL	\$ 12,153.75	\$ 4,861.52	\$ 4,861.52	\$ 4,861.52



R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
 CPR1108125Z8

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO
 A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
 EN EL PROGRAMA"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN

CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO:

200/2016

6 (SEIS)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERÍODO:

15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTIMACIÓN No.


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

OBRA NORMAL	\$	45,803.47
OBRA EXCEDENTE	\$	1,827.79
OBRA EXTRAORDINARIA	\$	203,071.51

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

SUBTOTAL	250,702.77
I.V.A.	40,112.44
TOTAL	290,815.21


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

CHIQUAHUA, No. 200/2016
UBICACIÓN: CHIH. CONTRATO:

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER RÉGIMEN POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS)

PERIODO: 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

No.		Clave	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL										
PRELIMINARES										
	1		Excavación con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.00 m de profundidad en una sección de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. Incluye: afine de talud y del fondo de excavación, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavación a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	74.80	67.89	66.61	1.08	\$ 129.28	\$ 139.62
3	1.3									\$ 139.62
CIMENTACIÓN										
	2		Construcción de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centímetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diámetro con f'y= 4,200 kg/cm2, tres varillas de 3/8" en ambos sentidos distribuidas en el ancho de la zapata, T.M.A. de 3/4", comprende la colocación de plantilla de concreto simple de 5 centímetros de espesor con concreto f'c= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", incluye: el habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, curado con agua y relleno de apaches con material producto de excavación, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	272.00	255.00	251.00	4.00	\$ 375.77	\$ 1,503.08
4	2.1									\$ 1,503.08
	2.2		Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de excavación. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	135.32	46.10	45.36	0.74	\$ 82.27	\$ 60.88
5	2.2									\$ 60.88
	2.3		Data de desplante de 0.15 x 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/2" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 15 cm con una separación a cada 15.8 cm electro soldados de f'y= 6,000 kg/cm2 con concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2 acabado común. Incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto colado, vibrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	870.40	659.44	651.66	7.78	\$ 126.40	\$ 983.39
6	2.3									\$ 983.39
ALBAÑILERÍA										
	3		Muro de block macizo de la región con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un máximo de 10 mm de espesor, con mortero cemento arena en proporción 1:4 colocado a plomo y regla con un máximo de desplome del 0.40%. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1531.36	1288.73	1255.84	12.89	\$ 220.45	\$ 2,841.60
7	3.1									\$ 2,841.60
	3.2		Aplanado en muro a plomo y regla, acabado pulido fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm máximo de espesor. Incluye: agua en pipa para humedecer superficie con una altura de hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3690.36	3052.51	3017.80	34.71	\$ 102.48	\$ 3,557.08
8	3.2									\$ 3,557.08
	3.3		Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. con estructura electro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 10.1 cm y una separación a cada 15.8 cm de fy = 6,000 kg/cm2, acabado común. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	920.72	725.68	714.98	10.70	\$ 115.08	\$ 1,231.36
9	3.3									\$ 1,231.36
	3.4		Cadena de cerramiento de 0.15 x 0.20 m de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2 T.M.A., armado con estructura electro soldada de 15 x 20-4 grado 60 de 1/4" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 15 cm con una separación a cada 15.8 cm electro soldados de fy = 6,000 kg/cm2, acabado común. Incluye: acarreo de materiales, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	870.40	687.28	679.50	7.78	\$ 131.86	\$ 1,025.87
10	3.4									\$ 1,025.87
	3.5		Losa de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto. Incluye: acarreo, habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	964.92	910.68	896.96	13.72	\$ 531.92	\$ 7,297.94
11	3.5									\$ 7,297.94
									\$	\$ 45,803.47

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.
No. CONTRATO: 200/2016

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER DERECHO DE USO QUE LEA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA"

ESTIMACIÓN No. 9 (SEIS)

PERIODO: 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

No.		Clave	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			DESCRIPCION		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	
OBRA EXCIDENTE										
1 PRELIMINARES										
1	1.1		Trazo y nivelación de terreno natural con manguera y estableciendo referencias. Incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m2	816.00	830.80		12.24	\$ 8.11 \$ 99.27
3 ALBANILERIA										
12	3.6		Construcción de piso firme de concreto hidráulico hecho en obra de resistencia f'c= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabado pulido con llana metálica. Incluye: preparación de la superficie, arena limpia, grava de la región T.M.A 3/4", nivelación, relleno con material mejorado y/o producto de excavación, apisonado, cimbrado, descimbrado, colado, curado con agua, acarreo de los materiales hasta el lugar de la ejecución de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m2	679.32	732.45	721.51	\$ 158.00 \$ 1,728.52	
OBRA EXTRAORDINARIA										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 2.10 M DE ALTURA Y 0.90 MTS DE ANCHO INCLUYE MARCO METALICO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA										
EXT.01					pza	0.00	68.00	42.00	26.00	\$ 2,043.74 \$ 53,137.24
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINO ANONIZADO NATURAL DE 1.0 M DE ALTURA Y 1.0 MTS DE ANCHO CON VIDRIO CLARO DE 3 MM INCLUYE, MOSQUITERO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA										
EXT.02					pza	0.00	68.00	42.00	26.00	\$ 1,166.33 \$ 30,324.58
Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amacía o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts. dentro de la misma y traspaños verticales para su extracción... HASTA DOS METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE LA COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION AL 90 % DE SU PVSM										
EXT.03					m3	0.00	177.32	102.62	74.70	\$ 184.66 \$ 13,794.10
EXT.04			Relleno en zanias. Compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.		m3	0.00	91.56	53.19	38.37	\$ 117.29 \$ 4,500.42
OBRA EXCIDENTE										
1 PRELIMINARES										
\$ 1,827.79										
\$ 99.27										
\$ 99.27										
\$ 1,728.52										

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

Pag 2 de 3

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, No. CONTRATO: 200/2016
CHIH.

ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS)
PERIODO: 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

No.	Clave	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	EXT 05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra... Rodapié de block de 15x20 x 40 cms relleno de concreto F'c = 100 kg/cm2. incluye : materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, mortero cemento-arena, PROPORCION 1:5 elaboración y colocación de concreto para relleno, agua, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	0.00	241.60	141.05	100.55	\$ 399.64	\$ 40,183.80
	EXT 06	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra... y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. De F'c= 100 Kg/cm2	m3	0.00	12.41	7.07	5.34	\$ 1,827.81	\$ 9,760.51
	EXT 07	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra... y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. De F'c= 200 Kg/cm2	m3	0.00	36.87	21.20	15.67	\$ 2,277.72	\$ 35,691.87
	EXT 08	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye:habilitado,colocado de parrilla en el sillo, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarrar,herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. En diámetros mayores a 3/8"	kg	0.00	1662.11	1041.16	620.95	\$ 25.25	\$ 15,678.99

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

15 de noviembre de 2016

ING. CARLOS ALONSO RUACHO VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 03 de noviembre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1"**, que al amparo del contrato No. 200/2016, ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Suministro y colocación de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 mts de ancho incluye marco metálico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	\$ 2,043.74
EXT.02	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 mts de ancho con vidrio claro de 3 mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	\$ 1,166.33
EXT.03	Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts, dentro de la misma y traspaleos verticales para su extracción... hasta dos metros de profundidad, incluye la compactación del fondo de la excavación al 90 % de su PVSM.	170	m3	\$ 184.66
EXT.04	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.	102	m3	\$ 117.29
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra... rodapié de block de 15x20 x 40 cms relleno de concreto fc = 100 kg/cm2.	272	m2	\$ 399.64

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
"AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

Incluye: materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, mortero cemento-arena, proporción 1:5, elaboración y colocación de concreto para relleno, agua, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.

EXT.06	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra...y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de $f'c = 100$ kg/cm2.	100	m3	\$	1,827.81
EXT.07	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de $f'c = 200$ kg/cm2.	51	m3	\$	2,277.72
EXT.08	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye: habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8".	24,557.52	kg	\$	25.25
EXT.09	Aplanado de yeso en losa y muros interiores acabado pulido de 2.5cm de espesor, a una altura de 0,00 m a 3,50 m incluye material, desperdicios de los materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	2,700.00	m2	NO PROCEDE	
EXT.10	Construcción de chaflán de 10 cms de altura por 10 cms de ancho con mortero-cemento arena incluye: materiales, desperdicios de los materiales, andamios, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	748	ml	\$	112.59
EXT.11	Pretil a base de muro de adobón de 7x14x28 cms acabado normal, incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	150	m2	\$	385.70
EXT.12	Colocación de botaguas de lámina galvanizada cal 26 de 10 cms x 10 cms, incluye, material necesario para su fijación, cortes, desperdicios, fijación a chaflán/o pretil, mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	500	m	\$	164.86
EXT.13	Demolición de concreto simple existente en el lugar, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, retiro del	25	m3	\$	519.21

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

2016 AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

material producto de la demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.


EXT.14	Suministro y colocación de caliche cribado en cimentaciones compactado al 90 % de su P.V.S.M., incluye, herramienta, equipo, mano de obra, compactación, retiro del material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	48	m3	\$	258.62
--------	--	----	----	----	--------

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$1'539,261.05 SIN IVA

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Vial
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Gloria Martinez Rodriguez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.


CHCG/CAG/ELDS/gbn*

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

ESTIMACION 6 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1						
PERIODO : 15/12/2016 AL 21/12/2016						
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA			
1	PASCUALA RAMIREZ RIVERA	C. PVD RIO VENTUARI # 25920	RIVERAS DE SACRAMENTO			
			SUBTOTAL 1			
APLANADO EN MURO	FIRME	INSTALACION ELECTRICA	PINTURA	IMPERMEABILIZACION		
3.2	3.6	4.1	5.1	5.2		
M2	M3	PZA	M3	M		
34.71	10.94	1.00	63.70	13.72		
34.71	10.94	1.00	63.70	13.72		

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

PROURVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA

DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE		CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2		Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		34.71	
				M2	

0.85

0.70

2.55

4.23

2.90

4.51

INTERIORES

M	M2	M	M2
LARGO	ÁREA	LARGO	ÁREA
0.00	0.00	2.90	2.60
0.70	1.70	4.51	2.50
2.55	6.38	0.85	2.62
4.23	10.28	PTA	2.10
PTA	-2.04	VENT.	1.00
VENT.	-1.00		

EXTERIORES

M	M2	M	M2
ALTO	ÁREA	ALTO	ÁREA
2.60	7.54	2.60	7.54
2.50	11.28	2.50	11.28
2.62	2.23	2.62	2.23
0.97	-2.04	0.97	-2.04
1.00	-1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	2.00	0.63
VENT	0.97	1.00	0.15
	1.00	4.00	0.60

TOTAL

34.71

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
DOMICILIO : C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejorado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.94 M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	AREA
2.55	4.23	10.79
0.97	0.15	0.15
PUERTA		

2.55

4.23



TOTAL 10.94 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	SALIDA
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandescente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibre 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCION DE CUARTOS
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERALADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA:

BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA

DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE		CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1		Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicacion a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		63.70	
M2					

			
PINTURA TECHO =			

INTERIORES				EXTERIORES			
M	M	M2		M	M	M2	
LARGO	ALTO	ÁREA		LARGO	ALTO	ÁREA	
4.23	2.53	10.70		2.90	2.60	7.54	
2.55	2.62	6.68		4.51	2.50	11.28	
2.55	2.50	6.38		0.85	2.62	2.23	
4.23	2.43	10.28		PTA	2.10	0.97	-2.04
PTA	2.10	0.97	-2.04	VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT.	1.00	1.00	-1.00				

DETALLES PUERTA Y VENTANA				VOLADOS	
LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA		
2.10	0.15	2.00	0.63	1	4.72 0.20
0.97	0.15	1.00	0.15	2	4.72 0.10
1.00	0.15	4.00	0.60	3	2.72 0.20
PTA	0.00	0.00	0.00		2.90 0.10
VENT	0.00	0.00	0.00		0.85 0.17
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00		1.05 0.10
PINTURA TECHO =	4.23	2.55	10.79		

TOTAL		63.70
-------	--	-------

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es de carácter político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
Nº. CONTRATO: 200/2016
Nº. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA

DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO																					
5.2	Impermeabilizacion en azolea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.72	M2																				
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>M</td> <td>M</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Largo</td> <td>Ancho</td> <td>Área</td> </tr> <tr> <td>4.70</td> <td>2.92</td> <td>13.72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>13.72 M2</td> </tr> </table>					M	M	M2		Largo	Ancho	Área	4.70	2.92	13.72		0.00	0.00	0.00		TOTAL			13.72 M2
	M	M	M2																				
	Largo	Ancho	Área																				
4.70	2.92	13.72																					
0.00	0.00	0.00																					
TOTAL			13.72 M2																				

RESIDENTE D'OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920. COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado




RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

ESTIMACION 6 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1												
PERIODO : 15/12/2016 AL 21/12/2016												
				TRAZO	EXCAVACION	ZAPATA	RELLENO	DALA DESPIANTE	MURO	CASTILLO	CADENA CERRAMIENTO	LOSA
				1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.3	3.4	3.5
				M2	M3	PZA	M3	M	M2	M	M	M2
1	PASCUALA RAMIREZ RIVERA	DIRECCION	COLONIA	12.24	1.08	4.00	0.74	7.78	12.89	10.70	7.78	13.72
				12.24	1.08	4.00	0.74	7.78	12.89	10.70	7.78	13.72


 RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


 PROURVIRA S.A DE C.V.
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, ni sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
 BENEFICIARIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 DOMICILIO: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.24 M2



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
DOMICILIO : C. PVD RIO VENTURI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08 M3

				M	M	M	M3
				LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
	1	0.65	0.65	0.65	0.65	0.27	
	2	0.65	0.65	0.65	0.65	0.27	
	3	0.65	0.65	0.65	0.65	0.27	
	4	0.65	0.65	0.65	0.65	0.27	
TOTAL						1.08 M3	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
 DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	PZA
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ T.M.A. de 3/4", incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



TOTAL 4.00 PZA

RÉSIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3
 vol excavacion= $0.65 \times 0.65 \times 0.65 \times 4 = 1.08$ vol zapata y plantilla = $0.55 \times 0.55 \times 0.20 \times 4 = -0.24$ vol rodapie = $0.15 \times 0.40 \times 0.42 \times 4 = -0.10$ M3			
TOTAL		0.74	M3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
BENEFICIARIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
DOMICILIO: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO							
CLAVE									
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldados de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,doblesces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	7.78	m						
MURO EXISTENTE		LONGITUD MUROS <table><tr><td>1</td><td>0.86</td></tr><tr><td>2</td><td>2.72</td></tr><tr><td>3</td><td>4.20</td></tr></table> TOTAL 7.78 M		1	0.86	2	2.72	3	4.20
1	0.86								
2	2.72								
3	4.20								
0.86									

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
 DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	M2
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, juntado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, andamiaje, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	12.89	M2



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016


BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ T.M.A. con estructura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de $f_y = 6000 \text{ kg/cm}^2$, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarrees, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.70 M



TOTAL 10.70 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA

DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra $f_c=200\text{ kg/cm}^2$ T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cada 15.8 cm electro soldados de $f_y=6,000\text{ kg/cm}^2$ con concreto hidraulico heco en obra de $f_c=200\text{ kg/cm}^2$ acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreo, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, declimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	7.78 M

MURO EXISTENTE	0.86	4.2	MURO EXISTENTE	0.86	2.72	LONGITUD MUROS	M	1	2.72	2	4.20	3	0.86	TOTAL	7.78 M
----------------	------	-----	----------------	------	------	----------------	---	---	------	---	------	---	------	-------	--------

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución	13.72	M2
	4.70 2.92 2.92 4.70 2.92	13.72	M2
	TOTAL	13.72	M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: PASCUALA RAMIREZ RIVERA
DOMICILIO: C. PVD RIO VENTUARI # 25920 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ESTIMACION 6 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1					PLACA DIFUSION
PERIODO : 15/12/2016 AL 21/12/2016					
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA	7.1	
				PZA	
1	MARBELLA ALMEIDA CARRILLO	PRIV DE RIO COLORADO 25904	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
2	TERESA MARMOLEJO HIDALGO	RIO ODRA 1423	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
3	IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA	RIO AMUR 1620	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
4	ADRIANA OAXACA VAZQUEZ	RIO VAAL 1606	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
5	LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL	RIO ARAUCA 1422	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
6	SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE	RIO NEUQUE 1802	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
7	MARIA GUADALUPE RIOS VALERIO	RIO HERRERA 1809	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
8	BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA	RIO MENDOZA 1813	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
9	ANAIS JUAREZ REYES	RIO META 2006	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
10	NORMA VENEGAS MUÑOZ	RIO AMARILLO 1609	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
11	ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO	RIO NUECEZ 25922	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
12	VICTORIA CALAMACO CALAMACO	RIO VAAL 2029	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
13	MARINA SANDOVAL TARANGO	RIO OBI 2009	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
14	ESPERANZA RIOS CRUZ	RIO NEUQUEL 1811	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
15	ELSA ROBLERO ORTIZ	RIO MURRAY 1410	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
16	KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ	RIO VAAL 1626	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
17	BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA	RIO YUKON 2007	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
18	PALMAR QUIÑONEZ RITA	RIO SENEGAL 2200	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
19	RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO	RIO SAN FRANCISCO 25917	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
20	MA ISABEL NORIEGA	RIO AMUR 2225	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
21	LUCILA GONZALEZ VILLA	RIO ROJO 1406	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
22	MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑAN	RIO HERRERA 1616	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
23	CLAUDIA ZEGERINA HERNANDEZ PEREZ	RIO MISSOURI 25901	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
24	MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ	RIO CAUCA 1806	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	
25	JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ	RIO ZAIRE 2403	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	
26	JOEL VELGARA PEÑA	RIO ZAIRE 2422	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	
27	SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ	RIO AMARILLO 1423	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	
28	MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA	RIO SALADO 1621	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	
29	CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ	RIO SALADO 1609	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	
30	EYMI JANETH AGUILAR FUENTES	RIO COLUMBIA 1420	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	
31	ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN	RIO CAUCA 1625	RIBERAS DE SACRAMENTO	1.00	
32	ROSALIA PORTILLO CARDENAS	RIO DIAMANTE 2402	RIBERAS DEL SACRAMENTO	1.00	
33	CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO	RIO SALADO 2440	RIBERAS DEL SACRAMENTO	1.00	
34	ROCIO CISNEROS ROJAS	PRIV DE RIO VENTUARI 25910	RIVERAS DE SACRAMENTO	1.00	
35	HEIDI AMERICA CAZARES PEREA	RIO NEUQUEN 1832	RIVERAS DE SACRAMENTO	1.00	
36	FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA	LOTE 7 MANZANA 660	GRANJAS DEL VALLE	1.00	
37	ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA	DESERTO DE LIBIA 1902	SAHUAROS	1.00	

ESTIMACION 6 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1

PERIODO : 15/12/2016 AL 21/12/2016

ESTIMACION 6 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1					PLACA DIFUSION
PERIODO : 15/12/2016 AL 21/12/2016					
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA		7.1
					PZA
38	MARIA DOMITILA DIAZ MORENO	DESERTO DE COLORAD 17715	SAHUAROS		1.000
39	FELICITAS MERAZ ROMO	DESERTO DE SONORA 1723	SAHUAROS		1.000
40	MARIA MARGARITA LERMA MOLINA	DESERTO DE CHALBI 17914	SAHUAROS		1.000
41	MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ	METALRGICA NACIONAL 623	JUAN G_ERECA		1.000
42	LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO	ANTIMONIO 1206	JUAN G_ERECA		1.000
43	HEREDIA TERRAZAS DOLORES	TUPAMAROS #207	VICENTE GUERECA		1.000
44	SAENZ ARENALES ANDREA	OSCAR SOTO MAYNEZ #16711	SOLIDARIDAD		1.000
45	BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE	CHE GEVARA 413	20 ANIVERSARIO		1.000
46	FRANCISCA PALMA MORENO	DIEGO LUCERO 1022	20 ANIVERSARIO		1.000
47	MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA	CDP 611	20 ANIVERSARIO		1.000
48	VARGAS PEÑA GEORGINA	DESERTO DE MOJAVE #3526	EL PORVENIR		1.000
49	SALGADO CHAVIRA ISABEL	MINA SAN CARLO #17540	EL PORVENIR		1.000
50	BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	LOS ARCOS 3933	EL PORVENIR 3		1.000
51	DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS	MINA VICTORIA 3707	EL PORVENIR 3		1.000
52	MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA	DESERTO DE SONORA 3502	EL PORVENIR 3		1.000
53	CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ	C. RIO GUADIANA 1810	RIVERAS DE SACRAMENTO		1.000
54	ESTHER PEÑA SOTO	CALLE RIO RHIN 2427	RIVERAS DE SACRAMENTO		1.000
55	CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ	CALLE RIO ODRÁ 1625	RIVERAS DE SACRAMENTO		1.000
56	ALICIA CELIS JUAREZ	CALLE RIO EBRO 2202	RIVERAS DE SACRAMENTO		1.000
57	RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,	DESERTO DE SONORA 3321	EL PORVENIR		1.000
58	MARISELA LOPEZ GUTIERREZ	DEL ADOBE 3506	LADRILLERAS NORTE		1.000
59	CESAR LARA SILORO	DEL YESO 3501	LADRILLERAS		1.000
60	María SOCORRO ORTIZ CERVANTES	LLANO DEL CARRIZAL 5812	MEZQUITES		1.000
61	REYES RIVAS RODRIGUEZ	MINA ARROYO 3743	PORVENIR II		1.000
62	VENTURA CARO MONJE	FELIPE ANGELES RAMIREZ 28	NOMBRE DE DIOS		1.000
63	PAULIA SIGALA	PRIV. DE DESIERTO DE SONORA 3311	EL PORVENIR		1.000
64	BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS	C.HACIENDA DE CANADA 16900	AMPL. NUEVO TRIUNFO		1.000
65	LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA	C. MARTINEZ DE CHICAGO 611	TIERRA Y LIBERTAD		1.000
66	LORIBELLA PAREDES RUIZ	C. MINERAL DEL VALLECILLO 15516	FRACC. REAL DE MINAS		1.000
67	YRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON	C.ARNO 2024	RIVERAS DE SACRAMENTO		1.000
26	PASCUALA RAMIREZ RIVERA	C. PRVD RIO VENTUARI # 25920	RIVERAS DE SACRAMENTO		1.000
				SUBTOTAL 1	68.00

RESIDENTE DA CERA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

PROJEKTA S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
7.1	Suministro y colocacion de placa con medidas de 20 cm de largo por 5 cm de alto elaborado a base de placa metalica plana, acero inoxidable calibre 26; color plateado con fotografado en tinta negra proporcionado por "LA SEDATI". Incluye acarreo de los materiales hasta el lugar de su ejecucion, materiales, mano de obra, herramienta, elementos de fijacion, limpieza en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 	68.00 pza
TOTAL		68.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico Suministro y colocacion de placa con medidas de 20 cm de largo por 5 cm de alto elaborado a base de placa metalica plana, acero inoxidable calibre 26, color plateado con fotograbado en tinta negra conforme al anexo proporcionado por "LA SEDATU". Incluye acarreo de los materiales hasta el lugar de su ejecucion, materiales, mano de obra, herramienta, elementos de fijacion, limpieza en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ESTIMACION 6 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1					
PERIODO : 15/12/2016 AL 21/12/2016					
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA	PUERTA	VENTANA
				EXT 01	EXT 02
				PZA	PZA
1	PALMAR QUIÑONEZ RITA	RIO SENEGAL 2200	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	1.00
2	MA ISABEL NORIEGA	RIO AMUR 2225	RIBERA DE SACRAMENTO	1.00	1.00
3	FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA	LOTE 7 MANZANA 660	GRANJAS DEL VALLE	1.00	1.00
4	MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ	METALURGICA NACIONAL 623	JUAN G_ERECA	1.00	1.00
5	LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO	ANTIMONIO 1206	JUAN G_ERECA	1.00	1.00
6	HEREDIA TERRAZAS DOLORES	TUPAMAROS #207	VICENTE GUERECIA	1.00	1.00
7	BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE	CHE GEVARA 413	20 ANIVERSARIO	1.00	1.00
8	FRANCISCA PALMA MORENO	DIEGO LUCERO 1022	20 ANIVERSARIO	1.00	1.00
9	MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA	CDP 611	20 ANIVERSARIO	1.00	1.00
10	VARGAS PEÑA GEORGINA	DESERTO DE MOJAVE #3526	EL PORVENIR	1.00	1.00
11	SALGADO CHAVIRA ISABEL	MINA SAN CARLO #17540	EL PORVENIR	1.00	1.00
12	BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	LOS ARCOS 3933	EL PORVENIR 3	1.00	1.00
13	DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS	MINA VICTORIA 3707	EL PORVENIR 3	1.00	1.00
14	MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA	DESERTO DE SONORA 3502	EL PORVENIR 3	1.00	1.00
15	RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,	DESERTO DE SONORA 3321	EL PORVENIR	1.00	1.00
16	MARISELA LOPEZ GUTIERREZ	DEL ADOBE 3506	LADRILLERAS NORTE	1.00	1.00
17	CESAR LARA SILORO	DEL YESO 3501	LADRILLERAS	1.00	1.00
18	Maria SOCORRO ORTIZ CERVANTES	LLANO DEL CARRIZAL 5812	MEZQUITES	1.00	1.00
19	REYES RIVAS RODRIGUEZ	MINA ARROYO 3743	PORVENIR II	1.00	1.00
20	VENTURA CARO MONJE	FELIPE ANGELES RAMIREZ 28	NOMBRE DE DIOS	1.00	1.00
21	PAULA SIGALA	PRIV. DE DESIERTO DE SONORA 3311	EL PORVENIR	1.00	1.00
22	BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS	C.HACIENDA DE CANADA 16900	AMPL. NUEVO TRIUNFO	1.00	1.00
23	LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA	C. MARTINEZ DE CHICAGO 611	TIERRA Y LIBERTAD	1.00	1.00
24	LORIBELLA PAREDES RUIZ	C. MINERAL DEL VALLECILLO 15516	FRACC. REAL DE MINAS	1.00	1.00
25	YRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON	C.ARNO 2024	RIVERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00
26	PASCUALA RAMIREZ RIVERA	C. PRVD RIO VENTUARI # 25920	RIVERAS DE SACRAMENTO	1.00	1.00
SUBTOTAL 1				26.00	26.00

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROARVKA S.A DE C.V.

ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 01	Suministro y colocacion de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 m de ancho incluy marco metalico, material mano de obra, herramineta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	26.00	pza



TOTAL 26.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ



CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

EXT. 01	OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.
	FECHA:	21 DE DICIEMBRE 2016
	PERIODO:	15/12/2016 AL 21/12/2016
	No. CONTRATO:	200/2016
	No. ESTIMACION:	6 (SEIS)

Testigo fotográfico Suministro y colocacion de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 m de ancho incluye marco metalico, material mano de obra: herramineta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 02	Suministro y colocacion de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 m de ancho, con vidrio claro de 3 mm incluye, mosquitero, material, mano de obra, herramineta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	26.00	pza
		TOTAL	26.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

EXT. 01	OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	21 DE DICIEMBRE 2016
			PERIODO:	15/12/2016 AL 21/12/2016
			No. CONTRATO:	200/2016
			No. ESTIMACION:	6 (SEIS)

Testigo fotografico Suministro y colocacion de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 m de ancho, con vidrio claro de 3 mm incluye, mosquitero, material, mano de obra, herramineta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ESTIMACION 6 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1									
PERIODO : 15/12/2016 AL 21/12/2016									
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA	EXCAVACION	RELLENO	RODAPIE	PLANTILLA	ZAPATA	ACERO
				EXT.03	EXT.04	EXT.05	EXT.06	EXT. 07	EXT.08
				M3	M3	M2	M3	M3	KG
1	HEIDI AMERICA CAZARES PEREA	C. RIO NEUQUEN 1832	RIVERAS DE SACRAMENTO	3.08	1.61	4.26	0.21	0.62	28.12
2	ROSALIA PORTILLO CARDENAS	C. RIO DIAMANTE 2402	RIVERAS DE SACRAMENTO	1.94	1.01	2.72	0.13	0.39	17.67
3	CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO	C. RIO SALADO 2440	RIVERAS DE SACRAMENTO	3.25	1.73	4.35	0.00	0.65	29.27
4	FRANCISCA PALMA MORENO	C. DIEGO LUCERI 1022	20 ANIVERSARIO	1.80	0.91	2.66	0.12	0.35	16.56
5	ALICIA CELIS JUAREZ	C. RIO EBRO 2202	RIVERAS DE SACRAMENTO	2.27	1.21	3.07	0.14	0.46	20.53
6	ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA	C. DESIERTO DE LIBIA # 1902	SAHUAROS	2.59	1.28	3.94	0.18	0.54	24.15
7	ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN	C. RIO CAUCA 1625	RIVERAS DE SACRAMENTO	2.65	1.34	3.81	0.18	0.55	24.33
8	MARIA DOMITILA DIAZ MORENO	C. DESIERTO DE COLORADO 17715	SAHUAROS	2.88	1.46	4.22	0.19	0.60	26.71
9	SALGADO CHAVIRA ISABEL	C. MINA SAN CARLOS 17540	EL PORVENIR	1.85	0.84	1.86	0.18	0.55	24.29
10	MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA	C. CDP 611	20 ANIVERSARIO	2.78	1.45	3.95	0.18	0.56	25.4
11	ESTHER PEÑA SOTO	C. RIO RINH 2427	RIVERAS DE SACRAMENTO	2.54	1.31	3.60	0.17	0.52	0
12	CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVES	C. RIO ODRA 1625	RIVERAS DE SACRAMENTO	2.64	1.34	3.81	0.18	0.55	24.36
13	NORMA VENEGAS MUÑOZ	C. RIO AMARILLO 1609	RIVERAS DE SACRAMENTO	2.11	1.07	3.18	0.42	0.14	0
14	MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ	C. RIO CAUCA 1806	RIVERAS DE SACRAMENTO	2.65	1.35	3.81	0.18	0.55	24.33
15	MARINA SANDOVAL TARANGO	C. RIO OBI 2009	RIVERAS DE SACRAMENTO	2.58	1.28	3.89	0.18	0.54	0
16	CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ	C. RIO SALADO 1609	RIVERAS DE SACRAMENTO	3.09	1.62	4.29	0.21	0.62	0
17	BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	C. LOS ARCOS 3933	EL PORVENIR	1.84	0.86	1.85	0.17	0.53	24.22
18	EYMI JANETH AGUILAR FUENTES	C. RIO COLUMBIA 1420	RIVERAS DE SACRAMENTO	3.14	1.64	4.34	0.22	0.63	28.52
19	MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑÓN	C. RIO HERRERA 1616	RIVERAS DE SACRAMENTO	3.04	1.82	2.60	0.21	0.62	27.35
20	MARIA MARGARITA LERMA MOLINA	C. DESIERTO DE CHALBI 17914	SAHUAROS	1.00	0.52	1.40	0.07	0.20	9.14
21	BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE	C. CHE GUEVARA 413	20 ANIVERSARIO	2.02	0.93	2.00	0.19	0.60	26.58
22	ROCIO CISNEROS ROJAS	C. PRIV RIO VENTUARI 25910	RIVERAS DE SACRAMENTO	2.99	1.55	4.17	0.20	0.61	27.22
23	MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ	C. LOTE 7 MANZANA 660	GRANJAS DEL VALLE	2.83	1.48	3.88	0.19	0.58	25.67
24	MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA	C. RIO SALADO 1621	RIVERAS DE SACRAMENTO	3.02	1.58	4.23	0.20	0.61	27.15
25	LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO	C. ANTIMONIO 1206	JUAN GUERCA	3.08	1.61	4.26	0.21	0.62	27.95
26	DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS	C. MINA VICTORIA 3707	EL PORVENIR	2.66	1.21	2.72	0.26	0.78	35.02
27	CLAUDIA ZEFERINA HERANDEZ PEREZ	C. RIO MISSOURI 25901	RIVERAS DE SACRAMENTO	2.61	1.33	3.78	0.18	0.53	24.09
28	CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ	C. RIO GUADIANA 1810	RIVERAS DE SACRAMENTO	3.20	1.70	4.28	0.22	0.64	28.83
29	MRATHA CHAPARRO RODRIGUEZ	C. METALURGICA NACIONAL 1623	JUAN GUERCA	2.57	1.33	3.62	0.17	0.53	23.49
			SUBTOTAL 1	74.70	38.37	100.55	5.34	15.67	620.95


 RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


 PROYURVKA S.A DE C.V.
 ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA
 DOMICILIO: C. RIO NEUQUEN # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amace o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	3.08 m3



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.96	0.60	0.65	1.15
2	2.00	0.60	0.65	0.78
3	2.96	0.60	0.65	1.15

TOTAL 3.08 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA
DOMICILIO: C. RIO NEUQUEN # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.61	m3
EXT. 04			
		AREA	ESPESOR
		vol excavacion	3.08
		vol zapata	-0.62
		vol plantilla	-0.21
		vol rodapie	-0.64
		4.26	0.15
		TOTAL	1.61 m3



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA
DOMICILIO: C. RIO NEUQUEN # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, Junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.26	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCION PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA
DOMICILIO: C. RIO NEUQUEN # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fe=100 kg/cm2	0.21	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



MURO EXIST.

TOTAL 0.21 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA
 DOMICILIO: C. RIO NEUQUEN # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.62	m3

ZAPATA CORRIDA



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		3.11		0.50			0.15	0.23
2		2.15		0.50			0.15	0.16
3		3.11		0.50			0.15	0.23

TOTAL 0.62 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA
 DOMICILIO: C. RIO NEUQUEN # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	28.12	kg

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 28.12 kg

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0,60
= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA
DOMICILIO: C. RIO NEUQUEN # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS
DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	1.94	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS
 DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.01	m3

AREA	ESPEJOR	
vol excavacion	1.94	
vol zapata	-0.39	
vol plantilla	-0.13	
vol rodapie	2.72	0.15
TOTAL		1.01 m3



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS
DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto Fc=100kg/cm2	2.72	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS
DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.13	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	0.00	0.50	0.05	0.00
2	2.17	0.50	0.05	0.05
3	3.09	0.50	0.05	0.08

TOTAL 0.13 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS
DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de $f_c=200$ kg/cm2	0.39	m3

ZAPATA CORRIDA



MURO
EXIST.

TOTAL 0.39 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, ~~deberá~~ ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS
DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO
 DOMICILIO: C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	3.25	m3



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		3.04		0.60		0.65	1.19	
2		2.23		0.60		0.65	0.87	
3		3.04		0.60		0.65	1.19	

TOTAL 3.25 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.73	m3

AREA	ESPESOR	
vol excavacion	3.25	
vol zapata	-0.65	
vol plantilla	-0.22	
vol rodapie	4.35	0.15
TOTAL		1.73 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapié de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	4.35	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de c=200 kg/cm2	0.65	m3

ZAPATA CORRIDA



M		M		M	
LARGO		ANCHO		ALTO	
1	3.19	0.50	0.15	0.15	0.24
2	2.33	0.50	0.15	0.15	0.17
3	3.19	0.50	0.15	0.15	0.24

TOTAL 0.65 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO
No. CONTRATO: 200/2016
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	29.27	

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 29.27 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

BENEFICIARIO:

CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO


DOMICILIO:

C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:


CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	1.80	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO
DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.91	m3
EXT. 04			

	<table><tr><th>AREA</th><th>ESPESOR</th></tr><tr><td>vol excavacion</td><td>1.80</td></tr><tr><td>vol zapata</td><td>-0.35</td></tr><tr><td>vol plantilla</td><td>-0.12</td></tr><tr><td>vol rodapie</td><td>-0.42</td></tr><tr><td>2.66</td><td>0.15</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>0.91 m3</td></tr></table>	AREA	ESPESOR	vol excavacion	1.80	vol zapata	-0.35	vol plantilla	-0.12	vol rodapie	-0.42	2.66	0.15	TOTAL	0.91 m3
AREA	ESPESOR														
vol excavacion	1.80														
vol zapata	-0.35														
vol plantilla	-0.12														
vol rodapie	-0.42														
2.66	0.15														
TOTAL	0.91 m3														



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO
DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	2.66	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por ~~partido político~~ alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, ~~deberá~~ ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO
DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.12	m3
EXT.06			

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

MURO EXIST.

	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		0.00		0.50		0.05	0.00	
2		2.34		0.50		0.05	0.06	
3		2.59		0.50		0.05	0.06	

TOTAL0.12m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO
DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de te=200 kg/cm2	0.35	m3

ZAPATA CORRIDA



MURO
EXIST.

TOTAL 0.35 m3

2.59

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO
DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	16.56	kg

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 16.56 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

DOMICILIO : C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
 BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ
 DOMICILIO: C-RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	2.27	m3



TOTAL 2.27 m3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. VAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016



PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO													
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.21	m3												
EXT. 04															
 <table><thead><tr><th>AREA</th><th>ESPESOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>vol excavacion</td><td>2.27</td></tr><tr><td>vol zapata</td><td>-0.46</td></tr><tr><td>vol plantilla</td><td>-0.14</td></tr><tr><td>vol rodapie</td><td>3.07 0.15</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.21 m3</td></tr></tbody></table> 				AREA	ESPESOR	vol excavacion	2.27	vol zapata	-0.46	vol plantilla	-0.14	vol rodapie	3.07 0.15	TOTAL	1.21 m3
AREA	ESPESOR														
vol excavacion	2.27														
vol zapata	-0.46														
vol plantilla	-0.14														
vol rodapie	3.07 0.15														
TOTAL	1.21 m3														

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ
 DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE		CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO				
EXT.06		Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.14				
			m3				

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR	
	
MURO EXIST.	

	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.99		0.50		0.05	0.07	
2		0.00		0.50		0.05	0.00	
3		2.78		0.50		0.05	0.07	

TOTAL		0.14		m3	
-------	--	------	--	----	--

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. WAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ
DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=2000 kg/cm2	0.46	m3

ZAPATA CORRIDA



3.33



MURO
EXIST.

TOTAL

0.46 m3

2.78

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V


ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	
BENEFICIARIO:	ALICIA CELIS JUAREZ	
DOMICILIO:	C:RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	
FECHA:	21 DE DICIEMBRE 2016	
PERIODO:	15/12/2016 AL 21/12/2016	
No. CONTRATO:	200/2016	
No. ESTIMACION:	6 (SEIS)	

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recoido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	20.53
		kg



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ.
DOMICILIO : C. RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. WAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA
DOMICILIO: C. DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.59	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA
DOMICILIO: C. DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.28	m3
EXT. 04			

	AREA	ESPESOR
	vol excavacion	2.59
	vol zapata	-0.54
	vol plantilla	-0.18
	vol rodapie	-0.59
	3.94	0.15



TOTAL		1.28 m3
-------	--	---------

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA
DOMICILIO: C. DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	3.94	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA
DOMICILIO: C. DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA
DOMICILIO: C. DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.54	m3

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 0.54 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA
DOMICILIO: C. DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	24.15	kg

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 24.15 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA
DOMICILIO: C. DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversiones de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C-RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.65	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN
 DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.34	m3

AREA	ESPESOR	
vol excavacion	2.65	
vol zapata	-0.56	
vol plantilla	-0.18	
vol rodapie	3.81	0.15
TOTAL		1.34 m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016


BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.81	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN
 DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de $t_c=100$ kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
MURO
EXIST.



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.10		0.50		0.05	0.05	0.05
2		2.10		0.50		0.05	0.05	0.05
3		3.04		0.50		0.05	0.05	0.08

TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN
DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.55	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)


BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluíte : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	24.33	

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



TOTAL 24.33 kg

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN
DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO
DOMICILIO: C. DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.88	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016



No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

OBRA:

BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO

DOMICILIO: C. DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

CLAVE		CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO											
EXT. 04			1.46	m3										
Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion														
 <table><tr><th>AREA</th><th>ESPESOR</th></tr><tr><td>vol excavacion</td><td>2.88</td></tr><tr><td>vol zapata</td><td>-0.60</td></tr><tr><td>vol plantilla</td><td>-0.19</td></tr><tr><td>vol rodapie</td><td>4.22 0.15</td></tr></table>  TOTAL 1.46 m3					AREA	ESPESOR	vol excavacion	2.88	vol zapata	-0.60	vol plantilla	-0.19	vol rodapie	4.22 0.15
AREA	ESPESOR													
vol excavacion	2.88													
vol zapata	-0.60													
vol plantilla	-0.19													
vol rodapie	4.22 0.15													

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por ~~partido político~~ alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO
DOMICILIO: C. DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.22	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ



CONSTRUCCION PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO
DOMICILIO: C. DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE		CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO							
EXT.06		Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.19 m3							
PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR										
MURO EXIST.										
										
			M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
		1		2.92		0.50		0.05	0.07	
		2		2.11		0.50		0.05	0.05	
		3		2.92		0.50		0.05	0.07	
		TOTAL							0.19	m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO


DOMICILIO: C. DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.60	m3


ZAPATA CORRIDA



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.92		0.50		0.15	0.15	0.22
2		2.11		0.50		0.15	0.15	0.16
3		2.92		0.50		0.15	0.15	0.22

TOTAL 0.60 m3

MURO EXIST.



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
 BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO
 DOMICILIO: C. DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recoicido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	26.71	

ZAPATA CORRIDA



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO
DOMICILIO: C. DESIERTO DE COLORADO #17715 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA:
 BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA
 DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	1.85	m3



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		1.95		0.60		0.45	0.45	0.53
2		1.95		0.60		0.45	0.45	0.53
3		2.93		0.60		0.45	0.45	0.79

TOTAL 1.85 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA
 DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO #17540 COL. EL PORVENIR
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :



CLAVE	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	0.84	m3

Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion

AREA

vol excavacion 1.85
 vol zapata -0.55
 vol plantilla -0.19
 vol rodapie 1.86 0.15

TOTAL 0.84 m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA
DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.10	0.50	0.05	0.05
2	2.10	0.50	0.05	0.05
3	3.03	0.50	0.05	0.08

TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA
DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.55	m3

ZAPATA CORRIDA

MURO
EXIST.



M		M		M3	
LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.		
1 2.10	0.50	0.15	0.15	0.16	
2 2.10	0.50	0.15	0.15	0.16	
3 3.03	0.50	0.15	0.15	0.23	

TOTAL 0.55 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	24.29	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



2.10

2.10

3.03

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0.60

= 6m

6m(0.56kg/m)=3.36kg/m

M

LARGO

1

2.10

2

2.10

3

3.03

factor

3.36

3.36

3.36

peso kg

7.06

7.06

10.18

TOTAL

24.29 kg

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.
BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA
DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA
 DOMICILIO: C. CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.45	m3

AREA ESPESOR

vol excavacion 2.78
 vol zapata -0.56
 vol plantilla -0.18
 vol rodapie 3.95 0.15

TOTAL 1.45 m3



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA
DOMICILIO: C. CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	3.95	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1. FECHA: 21/12/2016
BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C. CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA:

21 DE DICIEMBRE 2016

BENEFICIARIO:

MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

PERIODO:

15/12/2016 AL 21/12/2016

DOMICILIO:

C. CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. CONTRATO:


200/2016

No. ESTIMACION:

6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.56	m3

ZAPATA CORRIDA



MURO
EXIST.

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA
DOMICILIO: C. CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 2000/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	25.40	kg

ZAPATA CORRIDA



$$6m(0.56kg/m)=3.36kg/m$$

TOTAL 25.40 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA
DOMICILIO : C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO
FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
Nº. CONTRATO: 200/2016
Nº. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO
 DOMICILIO: C. RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amance o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.54	m3



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	1.03	0.60	0.65	0.40
2	2.38	0.60	0.65	0.93
3	3.11	0.60	0.65	1.21

TOTAL 2.54 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO
 DOMICILIO: C. RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.31 m3

AREA	ESPEJOR
vol excavacion	2.54
vol zapata	-0.52
vol plantilla	-0.17
vol rodapie	-0.54
3.60	0.15
TOTAL	1.31 m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENE R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO
DOMICILIO: C. RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto Tc=100kg/cm2	3.60	M2



RESIDENTE DE OBRAS
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO
DOMICILIO: C. RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de $f_c=100\text{ kg/cm}^2$	0.17	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR				
	LARGO	M	M3	
	ANCHO	ALTO	VOL.	
	1	1.19	0.05	0.03
	2	2.48	0.05	0.06
	3	3.26	0.05	0.08
TOTAL		0.17	m3	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO
DOMICILIO: C. RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.52 m3

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 0.52 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. VAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21/12/2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público/ no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ
DOMICILIO: C. RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.64	m3



TOTAL 2.64 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por parte de ningún gobierno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL



PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ
 DOMICILIO: C. RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.34	m3

AREA	ESPEJOR		
vol excavacion	2.64		
vol zapata	-0.55		
vol plantilla	-0.18		
vol rodapie	3.81		
	0.15		
TOTAL		1.34 m3	



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ
DOMICILIO: C. RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
NO. CONTRATO: 200/2016
NO. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE		CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO						
EXT.05		Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	3.81						
MURO EXIST.									
			MURO	M	LARGO	M	ALTO	REA MURO	M2
			1		2.72		0.42	1.14	
			2		3.64		0.42	1.53	
			3		2.72		0.42	1.14	
			TOTAL						3.81 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21/12/2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)


OBRA:

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

DOMICILIO: C. RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de $f_c=100 \text{ kg/cm}^2$	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por pago político alguno, por pago político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ
DOMICILIO: C. RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.55	m3

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 0.55 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1. FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C. RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	24.36	kg

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 24.36 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ
DOMICILIO: C. RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ
DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVS.M.	2.11	m3

	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		3.16		0.60		0.65	0.65	1.23
2		2.20		0.60		0.65	0.65	0.86
3		0.04		0.60		0.65	0.65	0.02

TOTAL 2.11 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ
 DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.07	m3

AREA	ESPESOR
vol excavacion	2.11
vol zapata	-0.42
vol plantilla	-0.14
vol rodapie	3.18 0.15 -0.48



TOTAL 1.07 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ



CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ
DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.18	m2
 			
TOTAL		3.18	m2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ
 DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

CLAVE

EXT.06


Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.Q.T de fc=100 kg/cm2

0.14

m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

	M	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	
1	3.31	0.50	0.05	0.08	
2	2.30	0.50	0.05	0.06	
3	0.19	0.50	0.05	0.00	



TOTAL 0.14 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

OBRA:

BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ


DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONCEPTO :

CLAVE	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	0.42	m3
Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2		

ZAPATA CORRIDA

	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	3.31	0.50	0.15	0.25
2	2.30	0.50	0.15	0.17
3	0.00	0.50	0.15	0.00



TOTAL 0.42 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ
DOMICILIO: C. RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
 BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ
 DOMICILIO: C-RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.65	m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ



No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.35	m3

AREA	ESPESOR		
vol excavacion	2.65		
vol zapata	-0.55		
vol plantilla	-0.18		
vol rodapie	3.81	0.15	-0.57
TOTAL		1.35	m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
 BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ
 DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	3.81	M2



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.		FECHA:	21 DE DICIEMBRE 2016
			PERIODO:	15/12/2016 AL 21/12/2016
BENEFICIARIO:	MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ		No. CONTRATO:	200/2016
DOMICILIO:	C:RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO		No. ESTIMACION:	6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18
		m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
MURO
EXIST.



TOTAL	0.18	m3
-------	------	----

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTION & PROURVIKA S.A. DE C.V.

ING. IVÁN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ
DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.55	m3

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.10	0.50	0.15	0.16
2	2.10	0.50	0.15	0.16
3	3.04	0.50	0.15	0.23

TOTAL 0.55 m3

2.10

2.1

3.04

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ
 DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	24.33	

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



TOTAL 24.33 kg

6M X 0.56 = 3.36KG/M

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCORA PROURVIKA S.A.DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ
DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO
 DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: alojamiento y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSIM.	2.58 m3



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.14	0.60	0.65	0.83
2	2.36	0.60	0.65	0.92
3	2.14	0.60	0.65	0.83

TOTAL 2.58 m3

MURO
EXIST

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO

DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016



PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.28	m3

AREA	ESPESOR	
vol excavacion	2.58	
vol zapata	-0.54	
vol plantilla	-0.18	
vol rodapie	3.89	0.15
TOTAL		1.28 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO
DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.89	m2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO

DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :

CLAVE	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.06	0.18 m3
Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de $f_c=100 \text{ kg/cm}^2$	

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.	M3
1		2.34		0.50		0.05	0.05	0.06	
2		2.51		0.50		0.05	0.05	0.06	
3		2.34		0.50		0.05	0.05	0.06	

TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO
 DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.54	m3

ZAPATA CORRIDA



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.34		0.50		0.15	0.15	0.18
2		2.36		0.50		0.15	0.15	0.18
3		2.34		0.50		0.15	0.15	0.18

TOTAL 0.54 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO
DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amace o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	3.09	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ
 DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.62	m3

AREA	ESPESOR	
vol excavacion	3.09	
vol zapata	-0.62	
vol plantilla	-0.21	
vol rodapie	4.29	0.15
TOTAL		1.62 m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversion es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido politico alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.29	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ
No. CONTRATO: 200/2016
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.21	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR				
MURO EXIST.		M	M3	
		LARGO	VOL.	
		ANCHO		
		ALTO		
	1	3.12	0.05	0.08
	2	2.12	0.05	0.05
	3	3.12	0.05	0.08
TOTAL		0.21	m3	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ
DOMICILIO: C-RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.62	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.	FECHA:	21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO:	CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ	PERIODO:	15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO :	C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	No. CONTRATO:	200/2016
		No. ESTIMACION:	6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL DOR

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	1.84 m3



TOTAL 1.84 m3

3.55

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
 DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.86	m3

AREA	ESPEJOR	
vol excavacion	1.84	
vol zapata	-0.53	
vol plantilla	-0.17	
vol rodapie	1.85	0.15
TOTAL		0.86 m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, Junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	1.85	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE		CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO		
EXT.06		Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de $f_c=100\text{ kg/cm}^2$		0.17		m3
PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR						
MURO EXIST.						
						
		M	M	M	M3	
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	
1	1.78	0.50	0.05	0.04		
2	1.78	0.50	0.05	0.04		
3	3.65	0.50	0.05	0.09		
TOTAL				0.17	m3	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.53	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	24.22	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



TOTAL 24.22 kg

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0,60
= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.
BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
DOMICILIO : C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES
DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	3.14	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES
 DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.64	m3
EXT. 04			



AREA

vol excavacion

vol zapata

vol plantilla

vol rodapie

ESPESOR


3.14

-0.63

-0.22

0.15

-0.65



TOTAL

1.64 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES
DOMICILIO: C-RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapié de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	4.34	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES
 DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.22	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		3.12		0.50		0.05	0.08	
2		2.25		0.50		0.05	0.06	
3		3.12		0.50		0.05	0.08	



TOTAL 0.22 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.63	m3

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 0.63 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES


DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	28.52	

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 28.52 kg

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING./VAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES
DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON



No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.82	m3

AREA	ESPEJOR	
vol excavacion	3.04	
vol zapata	-0.62	
vol plantilla	-0.21	
vol rodapie	2.60	0.15
TOTAL		1.82 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON
DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 2007/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	2.60	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON
No. CONTRATO: 200/2016
DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.21	m3
PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR MURO EXIST.			
TOTAL		0.21	m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON
DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 2007/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.62	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON
DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	27.35	

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 27.35 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑÓN
DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA
DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	1.00	m3

M		M	M	M3
LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	
1	0.00	0.60	0.65	0.00
2	2.57	0.60	0.65	1.00
3	0.00	0.60	0.65	0.00



TOTAL 1.00 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016



PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO		
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion		0.52	m3
EXT. 04				

AREA		ESPESOR	
vol excavacion		1.00	
vol zapata		-0.20	
vol plantilla		-0.07	
vol rodapie		-0.21	
		1.40	0.15
TOTAL		0.52 m3	



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA
DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO			
CLAVE	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2			0.20	m3
EXT. 07					

<

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

OBRA:

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	9.14	kg
ZAPATA CORRIDA			
 2.72 3 V LONG 1M 5 V TRANS 0.60 6m(0.56kg/m)=3.36kg/m 3.36 3.36			
TOTAL		9.14 kg	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA
DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DEC.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE
 DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 403 COL. 20 ANIVERSARIO
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.02 m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE



DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 403 COL. 20 ANIVERSARIO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.93	m3

AREA	ESPESOR	
vol excavacion	2.02	
vol zapata	-0.60	
vol plantilla	-0.19	
vol rodapie	2.00	0.15
TOTAL		0.93 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE
DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 403 COL. 20 ANIVERSARIO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	2.00	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE
DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 403 COL. 20 ANIVERSARIO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de c=100 kg/cm2	0.19	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
MURO
EXIST.

	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.49	0.50	0.05	0.06
2	2.49	0.50	0.05	0.06
3	2.93	0.50	0.05	0.07



TOTAL 0.19 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1. FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 403 COL. 20 ANIVERSARIO No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.60	m3

ZAPATA CORRIDA

MURO
EXIST.



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.49		0.50		0.15	0.15	0.19
2		2.49		0.50		0.15	0.15	0.19
3		2.93		0.50		0.15	0.15	0.22

TOTAL 0.60 m3

2.93

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE
 DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 403 COL. 20 ANIVERSARIO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	26.58 kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



2.93 3 V LONG 1M
 V TRANS 0,60

6M X 0.56 = 3.36KG/M

M	LARGO	factor	peso kg
1	2.49	3.36	8.37
2	2.49	3.36	8.37
3	2.93	3.36	9.84

TOTAL 26.58 kg

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO:	BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE	PERIODO:	15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO:	C.CHE GUEVARA # 403 COL. 20 ANIVERSARIO	No. CONTRATO:	200/2016
		No. ESTIMACION:	6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016


BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS

DOMICILIO: C.PRIV RIO VENTUARI # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: alojamiento y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.99	m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS

DOMICILIO: C.PRIV RIO VENTUARI # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONCEPTO:

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.55	m3
---------	--	------	----

Technical drawing showing a cross-section of a foundation and wall. The foundation has a width of 0.45m and a height of 0.15m. The wall has a thickness of 0.15m and a height of 0.55m. The total volume of concrete is 1.55 m3.

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V.

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENE R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS
DOMICILIO: C.PRIV RIO VENTUARI # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	4.17	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS
 DOMICILIO: C.PRIV RIO VENTUARI # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONCEPTO :

CLAVE	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.06	0.20
Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.94	0.50	0.05	0.07
2	2.43	0.50	0.05	0.06
3	2.94	0.50	0.05	0.07

TOTAL 0.20 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS
DOMICILIO: C.PRIV RIO VENTUARI # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	27.22	

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 27.22 kg

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0,60
= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1.
BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS
DOMICILIO: C.PRIV RIO VENTUARI # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ
 DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSIM.	2.83	m3



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		1.94		0.60			0.65	0.76
2		3.36		0.60			0.65	1.31
3		1.94		0.60			0.65	0.76

TOTAL 2.83 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ
DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.48	m3

AREA	ESPESOR	
vol excavacion	2.83	
vol zapata	-0.58	
vol plantilla	-0.19	
vol rodapie	3.88	0.15
TOTAL		1.48 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ

DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	3.88	m2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ
 BENEFICIARIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE
 DOMICILIO: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.19	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.09	0.50	0.05	0.05
2	3.46	0.50	0.05	0.09
3	2.09	0.50	0.05	0.05

TOTAL 0.19 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ
DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de lc=200 kg/cm2	0.58	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ
DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	25.67	

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 25.67 kg

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0,60
= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. VAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ
DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	3.02	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.



OBRA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.58	m3

AREA ESPESOR

vol excavacion 3.02
vol zapata -0.61
vol plantilla -0.20
vol rodapie 4.23 0.15 -0.63

TOTAL 1.58 m3



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapié de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	4.23	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA
No. CONTRATO: 200/2016
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.Q.T de fc=100 kg/cm2	0.20	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.91	0.50	0.05	0.07
2	2.26	0.50	0.05	0.06
3	2.91	0.50	0.05	0.07



TOTAL 0.20 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	
BENEFICIARIO:	MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA	
DOMICILIO:	C-RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	
FECHA:		21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO:		15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO:	200/2016	
No. ESTIMACION:	6 (SEIS)	

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
CLAVE	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de lc=200 kg/cm2	0.61
EXT. 07		



TOTAL 0.61 m3

0.61 m3

2.91

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. CONTRATO: 2000/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	27.15	kg

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 27.15 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA
DOMICILIO: C.RIO SALADO #1621 COL. RIVERAS D

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURBEVIKA S.A.DE C.V

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016



BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

DOMICILIO: C. ANTONIO # 1206 COL. JUAN GUERECIA

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amace o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	3.08 m3



M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1	2.94	0.60	0.65	1.15			
2	1.99	0.60	0.65	0.78			
3	2.94	0.60	0.65	1.15			

TOTAL 3.08 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversiones de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO
 DOMICILIO: C. ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA
 FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.61	m3

AREA	ESPESOR	
vol excavacion	3.08	
vol zapata	-0.62	
vol plantilla	-0.21	
vol rodapie	4.26	0.15
TOTAL		1.61 m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO
DOMICILIO: C. ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERRECA
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodaple de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	4.26	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO
DOMICILIO: C. ANTONIO # 1206 COL. JUAN GUERRECA
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.62	m3

ZAPATA CORRIDA



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		3.09		0.50		0.15	0.15	0.23
2		2.14		0.50		0.15	0.15	0.16
3		3.09		0.50		0.15	0.15	0.23

TOTAL 0.62 m3

MURO EXIST.

3.09

2.14

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO
No. CONTRATO: 200/2016
DOMICILIO: C. ANTONIO # 1206 COL. JUAN GUERECIA
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	27.95	kg

ZAPATA CORRIDA



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO
DOMICILIO : C. ANTONIO # 1206 COL. JUAN GUERECIA
FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: DAISY MACEDONIA RAMOS RAMOS
DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVS.M.	2.66 m3



M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1	1.74	0.60	0.45	0.45	0.47	0.45	0.47
2	1.74	0.60	0.45	0.45	0.47	0.45	0.47
3	3.17	0.60	0.45	0.45	0.86	0.45	0.86
4	3.17	0.60	0.45	0.45	0.86	0.45	0.86

TOTAL 2.66 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversion es de caracter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: DAISY MACEDONIA RAMOS RAMOS
DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion		1.21	m3



RÉSIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016


BENEFICIARIO: DAISY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	m2
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	2.72	



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016

BENEFICIARIO: DAISY MACEDONIA RAMOS RAMOS


DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.26	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.	M3
1		3.32		0.50			0.05	0.05	0.08
2		1.89		0.50			0.05	0.05	0.05
3		3.32		0.50			0.05	0.05	0.08
4		1.89		0.50			0.05	0.05	0.05



TOTAL 0.26 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1. FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: DAISY MACEDONIA RAMOS RAMOS PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de lc=200 kg/cm2	0.78 m3

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 0.78 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: DAISY MACEDONIA RAMOS RAMOS
DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	35.02	

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 35.02 kg

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0.60
= 6m

6m(0.56kg/m)=3.36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: DAISY MACEDONIA RAMOS RAMOS
DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por lo que sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: CLAUDIA ZEFERNIA HERNANDEZ PEREZ
 BENEFICIARIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 DOMICILIO: 21 DE DICIEMBRE 2016
 PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.61	m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)



BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERNIA HERNANDEZ PEREZ
DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.33	m3

AREA ESPESOR

vol excavacion 2.61
vol zapata -0.53
vol plantilla -0.18
vol rodapie 3.78 0.15 -0.57

TOTAL 1.33 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. VAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por parte política alguna, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA:

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERNIA HERNANDEZ PEREZ

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.78	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERNIA HERNANDEZ PEREZ
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
MURO
EXIST.



	M	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	
1	2.03	0.50	0.05	0.05	0.05
2	2.03	0.50	0.05	0.05	0.05
3	3.11	0.50	0.05	0.05	0.08

TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERNIA HERNANDEZ PEREZ
DOMICILIO: C-RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.53	m3

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



2.03

2.03

3.11

	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.03		0.50		0.15	0.15	0.15
2		2.03		0.50		0.15	0.15	0.15
3		3.11		0.50		0.15	0.15	0.23

TOTAL 0.53 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERNIA HERNANDEZ PEREZ

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	24.09	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



2.03

2.03

3.11

3 V LONG 1M
V TRANS 0.60

3M

3M

6M X 0.56 = 3.36KG/M

M	LARGO	factor	peso kg
1	2.03	3.36	6.82
2	2.03	3.36	6.82
3	3.11	3.36	10.45

TOTAL

24.09 kg

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no está patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERNIA HERNANDEZ PEREZ
No. CONTRATO: 200/2016
DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. VAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

DOMICILIO: C. RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	3.20	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ
DOMICILIO: C. RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)



CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.70
EXT. 04		

CONCEPTO:

Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion

AREA	ESPESOR
vol excavacion	3.20
vol zapata	-0.64
vol plantilla	-0.22
vol rodapie	-0.64
	4.28 0.15

TOTAL	1.70 m3
-------	---------



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ
DOMICILIO: C. RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.28	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ
DOMICILIO: C. RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.22	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



TOTAL 0.22 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ
DOMICILIO: C. RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.64	m3

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 0.64 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ
DOMICILIO: C. RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	28.83	

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 28.83 kg

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0.60
= 6m

6m(0.56kg /m)=3.36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ
DOMICILIO: C. RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
DOMICILIO: C. METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECIA
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.57
		m3



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	1.16	0.60	0.65	0.45
2	2.64	0.60	0.65	1.03
3	2.79	0.60	0.65	1.09

TOTAL 2.57 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCION PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ
DOMICILIO: C. METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECIA
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.33	m3

AREA	ESPEJOR	
vol excavacion	2.57	
vol zapata	-0.53	
vol plantilla	-0.17	
vol rodapie	3.62	0.15
TOTAL		1.33 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA:

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

DOMICILIO: C. METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECIA

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.62	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ
DOMICILIO: C. METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECIA
FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.17	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

	M		M		VOL.	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	ALTO		
1	1.31	0.50	0.05	0.05	0.03	0.03
2	2.74	0.50	0.05	0.05	0.07	0.07
3	2.94	0.50	0.05	0.05	0.07	0.07



TOTAL 0.17 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ
DOMICILIO: C. METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECIA
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fe=200 kg/cm2	0.53	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ
DOMICILIO: C. METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERCA
FECHA: 21/12/2016
PERIODO: 15/12/2016 AL 21/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 6 (SEIS)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.