



Constructora Prouvika S.A. de C. V.

R.F.C. CPR1108125Z8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

C 341

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	Fecha y Hora de Emisión:	Lugar de Expedición:
	03	Pago en una sola Exhibición	2016-12-16T12:01:30	CHIHUAHUA, MEXICO

DOMICILIO FISCAL

PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C P 31370

Folio Fiscal

58E36444-8C90-4B37-89A4-C436AC671ABB

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R F C MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000

No de Serie de Certificado del SAT

00001000000404341938

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000400248443

Fecha y hora de certificación

2016-12-16T12:01:30

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 1, DEL CONTRATO No. 200/2016. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN.	\$ 250,702.77	\$ 250,702.77
1.00	NO APLICA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO: 0.5% DER. INSP. Y VIGILANCIA ----- \$ 1,253.51 0.2% DIF ----- \$ 501.41 0.2% CMIC ----- \$ 501.41 0.2% I.C.I.C ----- \$ 501.41 SUMA ----- \$ 2,757.74 NETO A RECIBIR ----- \$ 260,574.87	\$ -23,691.90	\$ -23,691.90

ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 M N

OBSERVACIONES

*CAMBIO DE FACTURA ÚNICAMENTE ANTES DEL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES
*EFECTOS FISCALES AL PAGO
*LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SUBTOTAL	\$ 227,010.87
DESCUENTO	\$
IVA 16.00 %	\$ 36,321.74
TOTAL	\$ 263,332.61

Sello digital del CFDI

ULUmrc3VjgcE+T8D4f60SWCqllZm26NWooby9ag/sVNXXuxiONHJ8zlx49p9K0gTccEkQy9wn1HnuMniBQNX6v+nVM2w0Uz3y8OmFJrG8w1cmRDP29+7gUiyU6TjU1s+EmQ+peU9RxnDncv2EurBQIY71v5QBafByCyxTILUq3RFmohvR+IQ0GICXJmN+5zL0X2Uf6ydcy40VbJok6uRyDYjC44X2pepGHC5b71wLndngHppaaWp+Go817ebirLzW8c9dsSj5w7DYSimY3p1Z1K5HTNPTKryyJ2s+4E2O9nbLRJE7gLUdDT8ILZIKuNug==

Sello del SAT

BkJPwTKaVeeikK0Knh8nfpSPXlIFPn31GqSmXSOXin8ySf5aQpEar0h2uJ4OYDVgr7KT+L5c7gGvOm81K+vsrh8aiboErePSiSOQiy5uB/wkCOJsRO8+DZJugXIG0wyhY2YzVwbsouY8X6WF4CaGEIJF4zzITFK6IRoiKxIVGZ427BfK8pLna0ZinW8ZqBrPLIQDFI551nRsG0lrz+vQjVfIZdlyM4vzjgNaPYez2d6EpJHuMjrxXazM5FQP0bFu5DpCknUIWCE+zPhp3Ms+Yj7r6b2XcU8nCF3aP+PS20WJ5VtxTwqB1HhU1RdxHwXngjchDzGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|58E36444-8C90-4B37-89A4-C436AC671ABB,2016-12-16T12:01:30|ULUmrc3VjgcE+T8D4f60SWCqllZm26NWooby9ag/sVNXXuxiONHJ8zlx49p9K0gTccEkQy9wn1HnuMniBQNX6v+nVM2w0Uz3y8OmFJrG8w1cmRDP29+7gUiyU6TjU1s+EmQ+peU9RxnDncv2EurBQIY71v5QBafByCyxTILUq3RFmohvR+IQ0GICXJmN+5zL0X2Uf6ydcy40VbJok6uRyDYjC44X2pepGHC5b71wLndngHppaaWp+Go817ebirLzW8c9dsSj5w7DYSimY3p1Z1K5HTNPTKryyJ2s+4E2O9nbLRJE7gLUdDT8ILZIKuNug==|00001000000404341938|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT



ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

SHCP



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT.

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CPR110812528	Constructora Prouvika S.A. de C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
58E36444-8C90-4B37-89A4-C436AC671ABB	2016-12-16T12:01:30	2016-12-16T12:01:30	STB080508339
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$263,332.61	ingreso	Vigente	

imprimir

ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

*ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA*



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FEDERAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 200/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1	ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS)	\$ 3,010,159.61 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 290,815.21 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVKA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,618,780.76 CON IVA
RFC CPR1108125Z8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,909,595.97 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 250,702.77	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 250,702.77	

DESCUENTOS	
0.5% INSP. Y VIGILANCIA	1,253.51
0.2% DIF	501.41
0.2% CMIC	\$ 501.41
0.2% I.C.I.C.	\$ 501.41
SUMA DESCUENTOS	2,757.74

RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 250,702.77
AMORT. DEL RESTO DEL ANTICIPO (PRIMERA ASIGNACION)	\$ 23,691.90
SUB-TOTAL	\$ 227,010.87
I.V.A.	\$ 36,321.74
TOTAL	\$ 263,332.61

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 2,757.74
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 260,574.87

Vo. Bo.

ELABORO

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE DE OBRA

CONSTRUCTORA PROURVKA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

REVISO
ING. EDUARDO DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

AUTORIZO
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS