

Detalle de la Nota

Contrato :203/2016		Fecha de creación de nota: 18/May/2017	
		Fecha de formalización de nota: 18/May/2017	
	No. 11	Tipo Nota: Reporte de actividades diarias	Referencia:
	El día 18/05/2017 se presenta reporte diario elaborado por <u>ING JOSE HUITRON LOPEZ</u> , el cual contiene la siguiente información: <u>REPORTE DE AVANCES DE ESTA OBRA A PARTIR DEL 27 DE MARZO. SE HACE LA OBSERVACION DE QUE HATA LA FECHA NO HA LLEGADO EL RECURSO FEDERAL POR LO QUE EL CONTRATISTA HA ESTADO TRABAJANDO POCO A POCO SEGUN EL RECURSO ECONOMICO CON EL QUE PUEDA CONTAR</u>		
	Archivos Adjuntos : CUARTOS AL 5 DE MAYO.pdf (application) Nota: El tamaño del archivo debe ser menor a 2048 Kb. El tiempo de carga dependerá de la velocidad de su conexión.		
			
Estado: Cerrada		Fecha Plazo:	



CRONOLOGIA DE TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 DE MARZO DEL 10 AL 5 DE MAYO DEL 2017 EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS ADOSADOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA ZONA 4.

PARA EL DIA 10 DE ABRIL CUENTA CON UN TOTAL DE 40 CUARTOS TERMINADOS AL 100% Y EN PROCESO CUENTA CON OTROS 10 LOS CUALES TRAE DE TRABAJADORES 5 BRIGADAS EN LA COLONIA LADRILLOS ASI COMO EN LA COLONIA 2 DE OCTUBRE.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE A LA FECHA NO SE TIENE EL RECURSO FEDERAL Y ESTA TRABAJANDO EL CONTRATISTA CON RECURSO PROPIO. SE LE PIDE AL CONTRATISTA SEGUIR SACANDO PRUEBAS DE LABORATORIO ASI COMO GENERAR ESTIMACIONES YA QUE LA ULTIMA QUE PRESENTO FUE EL MES DE DICIEMBRE Y YA CUENTA CON VOLUMENES DE CONCEPTOS EJECUTADOS COMO PARA PRESENTAR MAS ESTIMACIONES LLEVANDO UN AVANCE DEL 78%.

PARA EL DIA 29 DE ABRIL TERMINA AL 100% 44 CUARTOS Y TIENE EN PROCESO 8 CUARTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SE LE PIDE AL CONTRATISTA SEGUIR SACANDO PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESENTAR LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES LLEVANDO A LA FECHA UN AVANCE DE 83% FISICO.

PARA EL DIA 5 DE MAYO SE TERMINAN 49 CUARTOS AL 100% Y SE TRABAJA EN OTROS 9 EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD LLEVANDO UN AVANCE DE 90% FISICO Y QUEDANDO POR COMENZAR 2 CUARTOS SE LE PIDE AL CONTRATISTA PRESENTAR PRUEBAS DE LABORATORIO AL INGRESAR CADA ESTIMACION QUE SE VAYA REVISANDO ASI COMO FOTOS DE LOS CUARTOS QUE SE ESTAN TRABAJANDO COMO LOS QUE SE TERMINARON