

C.obra

**FOLIO FISCAL**

A15EAE9B-56B2-4EFB-8966-7D72AC74BC2D

**FACTURA DIGITAL SERIE / Nro Interno**

/ 705

**LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN**

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 2017/02/20 21:01:15

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2017-02-21 21:01:24

**NRO. CERTIFICADO EMISOR**

00001000000401286817

**NRO. CERTIFICADO SAT**

00001000000404477432

**MÉTODO DE PAGO / NRO CUENTA PAGO**

99 - Otros /

**DATOS EMISOR**

**RFC:** DCC060518261 **DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA SA DE CV**

VALLE DE SAN PEDRO 2204

VALLE DE SAN

SALVADOR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CP: 31125, Tel: 6144833402

**REGIMEN FISCAL:** General De Ley Persona Moral

**DATOS RECEPTOR**

**RFC:** MCI651010V22

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

CALLE MINA 408

COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CP: 31000

| CANTIDAD | CODIGO | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | PRECIO UNIT. | IMPORTE     | EXENTO |
|----------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 1        | 0      | NO APLICA | ESTIMACION NO. 2(DOS)CONVENIO POR LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5. SEGUN EL CONTRATO NO. 204/2016 | \$66,918.46  | \$66,918.46 | NO     |

**MONTO ESCRITO:**

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 M.N.

**OBSERVACIÓN:**

DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO 0.2% C.M.I.C. \$133.83 0.2% DIF \$133.83 0.2% I.C.I.C. \$133.83 0.5% INSP. CONTRATOS DE O.P. \$334.59 SUMA DE DESCUENTOS \$736.08 NETO A RECIBIR \$76,889.34

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|A15EAE9B-56B2-4EFB-8966-7D72AC74BC2D|2017-02-21T21:01:24|dBeZ9Y5/x6L54St4hgscXHuv5u4IuyMPmO1Klg6piYiMjR4QI9OrDzC9ZS11Pb3tRUTDAMvIXytfI+a6GfxA+ajwEI/HyePV24wHwhXe68Z3K6XYP4MtMmRwiREq7Hmz5UFxqCI2G0xs9kj4YD1wROItwXAMQKfUZIhSpOHqxGliggH3T7gdCNkORYFUD+IKfo//4fzsTFKlr7AtLncyHyBlSE0q/5yvV2Zorcm1MjHbUj+/ySfBBLukWwlpRgQqWiCilP0+H/rob1jtzDfCR826Tf32d1K4XuDPGVbfumgo6l/L9gdmrmGjrlm8KDC5Ph9N0oMmyG/66NBmvpw==|00001000000404477432||

**"FORMA DE PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"****SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

dBeZ9Y5/x6L54St4hgscXHuv5u4IuyMPmO1Klg6piYiMjR4QI9OrDzC9ZS11Pb3tRUTDAMvIXytfI+a6GfxA+ajwEI/HyePV24wHwhXe68Z3K6XYP4MtMmRwiREq7Hmz5UFxqCI2G0xs9kj4YD1wROItwXAMQKfUZIhSpOHqxGliggH3T7gdCNkORYFUD+IKfo//4fzsTFKlr7AtLncyHyBlSE0q/5yvV2Zorcm1MjHbUj+/ySfBBLukWwlpRgQqWiCilP0+H/rob1jtzDfCR826Tf32d1K4XuDPGVbfumgo6l/L9gdmrmGjrlm8KDC5Ph9N0oMmyG/66NBmvpw==

**SELLO DEL SAT :**

ggWF6EYIjszGIAFaf0qa09Qri4XZxH6oRV04iFTNgfMxrig2WGG5ralxQcBAYbHx8H+qvkFjTi0cvi2gmheOGP8/lz17PXli+13r8//43wV7C9O6UihwP/m3ir9QEc7bem0RzvnbnBg8+UsOR8qzXL7ktdbDSsG5l0L3+LFRgmyOa+JT/I05WB28RN0MdGiFqBDFae77I6QGjSo4rXvs5SyExiCwhBJEPhXvKr5AG7Yv+2IWUC+GjV2T9PGxvteVMII0J/t66c8FJ2/uqKeS6fLzCbReo0aqD/FnaLITcFh6yQo54ocPdwCcDie+ZS/S2fqkyu+SN3mzYN6dWA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

"Desarrollado por www.informap.mx"





gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



| RFC del Emisor                       | Nombre o Razón Social del Emisor       | RFC del Receptor        | Nombre o Razón Social del Receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| DCC060518261                         | DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA SA DE CV | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio Fiscal                         | Fecha de Expedición                    | Fecha Certificación SAT | PAC que Certificó                  |
| A15EAE9B-56B2-4EFB-8966-7D72AC74BC2D | 2017-02-20T21:01:15                    | 2017-02-21T21:01:24     | EME000602QR9                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante                 | Estado CFDI             |                                    |
| \$77,625.42                          | ingreso                                | Vigente                 |                                    |

Imprimir



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

## RESUMEN DE ESTIMACION

|              |                                                                  |                              |                                           |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| PROGRAMA:    | FEDERAL-MUNICIPAL                                                | CONTRATO No.                 | 204/2016                                  | CONTRATADOS, INCLUYE CONVENIO |
| OBRA:        | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 | ESTIMACIÓN No.               | 2(DOS)CONVENIO                            | \$ 3,380,406.27 CON IVA       |
|              |                                                                  | PERÍODO EJEC.                | 01 de DICIEMBRE A 10 DE DICIEMBRE DE 2016 |                               |
| UBICACIÓN:   | ZONA 5                                                           | IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)   | \$                                        | 77,625.42 CON IVA             |
| CONTRATISTA: | DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.                      | ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA) | \$                                        | 1,791,060.33 CON IVA          |
| RFC          | DCC-060518-261                                                   | IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)  | \$                                        | 1,868,685.75 CON IVA          |

|                                     | TIPO DE OBRA           | IMPORTE      | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
|                                     | <b>EXTRAORDINARIOS</b> | \$ 66,918.46 |               |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA) |                        | \$ 66,918.46 |               |

|                                                                 |    |           |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|
| DESCUENTOS                                                      |    |           |
| 0.2% C.M.I.C.                                                   | \$ | 133.83    |
| 0.2% DIF                                                        | \$ | 133.83    |
| 0.2% I.C.I.C.                                                   | \$ | 133.83    |
| 0.5% INSP. CONTRATOS Y O.P.                                     | \$ | 334.59    |
| SUMA DESCUENTOS                                                 | \$ | 736.08    |
| RESUMEN                                                         |    |           |
| SUMA ESTA ESTIMACION                                            | \$ | 66,918.46 |
| AMORT ANTICIPO                                                  | \$ | 0.00      |
| SUB-TOTAL                                                       | \$ | 66,918.46 |
| I.V.A.                                                          | \$ | 10,706.96 |
| TOTAL                                                           | \$ | 77,625.42 |
| (CON LETRA)                                                     |    |           |
| (SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 M.N.) |    |           |
| DESCUENTOS                                                      | \$ | 736.08    |
| SALDO NETO A RECIBIR                                            | \$ | 76,889.34 |

|                                                                        |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO                                                               | ELABORO                                                     |
|                                                                        |                                                             |
| ING. HECTOR IRIGOYEN<br>RESIDENTE D.O.P.M                              | DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.<br>CONTRATISTA  |
| Vo. Bo.                                                                | REVISO                                                      |
|                                                                        |                                                             |
| ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA<br>SUBDIRECTOR DE<br>INFRAESTRUCTURA URBANA | ING. EDNA DEL RIO SIGALA<br>JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION. |
| Vo. Bo.                                                                |                                                             |
|                                                                        |                                                             |
| ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL<br>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS         |                                                             |

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y /O PROYECTO DE INVERSION, CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, Y 7 O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5      UBICACIÓN: ZONA 5      No. CONTRATO: 204/2016

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.      ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) DE CONVENIO      PERÍODO: 1 AL 10 DIC 2016

| RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS |                             |         |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| No.                                   | DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS | IMPORTE |

**EXTRAORDINARIOS**      66,918.46

|          |           |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 66,918.46 |
| I.V.A.   | 10,706.96 |
| TOTAL    | 77,625.42 |

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, Y 7 O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

  
ING. HECTOR IRIGOYEN  
RESIDENTE D.O.P.M

  
ING. JORGE BAROUSSE  
CONTRATISTA

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

| NO DE ESTIMACION: | 2 (DOS) DE CONVENIO     | PERIODO:       |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| CONCEPTO          | OPERACIONES ARITMETICAS |                |
| EXTRA 6           | LOCALIZACION            | TOTAL          |
|                   | MURO 1                  | 0.50 0.40 0.20 |
|                   | MURO 2                  | 2.98 0.40 1.19 |
|                   | MURO 3                  | 3.45 0.40 1.38 |
|                   | MURO 4                  | 0.90 0.40 0.36 |
| EXTRA 7           | LOCALIZACION            | TOTAL          |
|                   | MURO 2                  | 2.58 0.50 1.29 |
|                   | MURO 3                  | 3.05 0.50 1.53 |
|                   | MURO 4                  | 0.88 0.50 0.44 |
|                   | LOCALIZACION            | TOTAL          |
| EXTRA 8           | LOCALIZACION            | TOTAL          |
|                   | MURO 2                  | 2.58 0.50 1.29 |
|                   | MURO 3                  | 3.05 0.50 1.53 |
|                   | MURO 4                  | 0.88 0.50 0.44 |
|                   | LOCALIZACION            | TOTAL          |

| CROQUIS                            | VOLUMEN A PAGAR |        |
|------------------------------------|-----------------|--------|
|                                    | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO<br>"1" | 3.13            | M2     |
|                                    | 6.51            | ML     |
|                                    | 3.26            | M2     |


"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

CONSECUTIVO/NUMERO 23214  
NOMBRE HECTOR MANUEL REZA VILLAVEDE  
DIRECCION FALABELLA #9207  
COLONIA CAMINO REAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE



"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROYECTO ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                        | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO  | TOTAL |       |
| RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KGCM2                                                                                                                                                                             | MURO 1                  | 3.04  | 0.40  | 1.22  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                  | 3.27  | 0.40  | 1.31  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3                  | 1.88  | 0.40  | 0.75  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | TOTAL |       |       | 3.28  |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION            | LARGO | TOTAL |       |       |
| ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KGCM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO.3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO.3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1                  | 2.24  | 2.24  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                  | 2.47  | 2.47  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3                  | 0.72  | 0.72  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | TOTAL |       | 5.43  |       |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION            | LARGO | ANCHO | ALTO  | TOTAL |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KGCM2                                                                                                                                                                                                                               | MURO 1                  | 2.24  | 0.50  | 1.12  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                  | 2.47  | 0.50  | 1.24  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3                  | 0.72  | 0.50  | 0.36  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | TOTAL |       |       | 2.72  |

| CROQUIS                           |  | VOLUMEN A PAGAR |        |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------|
|                                   |  | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO " 2 " |  | 3.28            | M2     |
|                                   |  | 5.43            | ML     |
|                                   |  | 2.72            | M2     |

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES

CONSECUTIVO/NUMERO 233/5  
NOMBRE LIZETTE VERONICA LUENA HERNANDEZ  
DIRECCION CUARTO DE MILLA #9003  
COLONIA CAMINO REAL

RESIDENTE D.O.P.M.  
ING. HECTOR IRIGOYEN



ESTE PROGRAMA ES POLITICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE

## ANEXO " 2 "


2 (dos) DE CONVENIO

1



MURO 2

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



**Abstract**

# GENERADOR DE ESTIMACION

|        |                                                                  |              |                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| OBRA : | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 | CONTRATISTA: | DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V. |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|

|                   |                     |          |  |
|-------------------|---------------------|----------|--|
| No DE ESTIMACION: | 2 (DOS) DE CONVENIO | PERIODO: |  |
|-------------------|---------------------|----------|--|

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                         | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO  | TOTAL |       |
| RODAPIE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                            | MURO 1                  | 2.65  | 0.60  | 1.59  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 3                  | 3.70  | 0.40  | 1.48  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALIZACION            | LARGO | TOTAL | 3.07  |       |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALIZACION            | LARGO | TOTAL |       |       |
| ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO.3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO.3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1                  | 1.85  | 1.85  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 2                  | 1.85  | 1.85  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 3                  | 3.30  | 3.30  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |       | TOTAL | 7.00  |       |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALIZACION            | LARGO | ANCHO | ALTO  | TOTAL |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2                                                                                                                                                                                                                               | MURO 1                  | 1.85  | 0.50  | 0.93  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 2                  | 1.85  | 0.50  | 0.93  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 3                  | 3.30  | 0.50  | 1.65  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |       |       | TOTAL | 3.50  |

| CROQUIS                         | VOLUMEN A PAGAR | UNIDAD |
|---------------------------------|-----------------|--------|
|                                 | CANT.           |        |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO "3" | 3.07            | M2     |
|                                 | 7.00            | ML     |
|                                 | 3.50            | M2     |

ESTE PROGRAMA ES :  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA.

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| CONSECUTIVO/ NUMERO | 234 / 6                  |
| NOMBRE              | MARIA CRISTINA CHAVEZ    |
| DIRECCION           | PASEOS DEL MONGOL, #9019 |
| COLONIA             | CAMINO REAL              |

*[Signature]*

RESIDENTE D.O.P.M.  
ING. HECTOR IRIGOYEN

*[Signature]*  
CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 3 "


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATO: 204/2016 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.

2 (dos) DE CONVENIO

234 / 6



MURO 3



DETALLE CIMENTACION

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AGENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON APOYO DE LOS RECURSOS FEDERALES

*[Handwritten signature]*

GENERADOR DE ESTIMACION

|        |                                                                  |              |                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| OBRA : | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 | CONTRATISTA: | DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V. |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|

| No DE ESTIMACION:                                                                                                                                                                                                                                               |         | 2 (DOS) DE CONVENIO     |              | PERIODO: |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|----------|-------|------|-------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                        |         | OPERACIONES ARITMETICAS |              |          |       |      |       |
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                         |         | LOCALIZACION            | LARGO        | ALTO     | TOTAL |      |       |
| RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                            | MURO 1  | 2.53                    | 0.40         | 1.01     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2  | 3.67                    | 0.40         | 1.47     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3  | 2.53                    | 0.60         | 1.52     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL   |                         | TOTAL        |          | 4.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXTRA 7 |                         | LOCALIZACION | LARGO    | TOTAL |      |       |
| ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1  | 1.93                    | 1.93         |          |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2  | 3.07                    | 3.07         |          |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3  | 1.93                    | 1.93         |          |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL   |                         | TOTAL        |          | 6.93  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXTRA 8 |                         | LOCALIZACION | LARGO    | ANCHO | ALTO | TOTAL |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2                                                                                                                                                                                                                              | MURO 1  | 1.93                    | 0.50         | 0.97     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2  | 3.07                    | 0.50         | 1.54     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3  | 1.93                    | 0.50         | 0.97     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL   |                         | TOTAL        |          | 3.47  |      |       |

| CROQUIS                              | VOLUMEN A PAGAR |        |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
|                                      | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO<br>" 4 " | 4.00            | M2     |
|                                      | 6.93            | ML     |
|                                      | 3.47            | M2     |

NOTA :  
VER CROQUIS ANEXO  
" 4 "

| CROQUIS | VOLUMEN A PAGAR | UNIDAD |
|---------|-----------------|--------|
|         | CANT.           |        |
|         | 4.00            | M2     |
|         | 6.93            | ML     |
|         | 3.47            | M2     |

-ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES-

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| CONSECUTIVO/ NUMERO | 235/7                          |
| NOMBRE              | ILLUVIA JAZMIN TALAVERA PRIETO |
| DIRECCION           | PASEOS DEL TROTADOR, # 9040    |
| COLONIA             | CAMINO REAL                    |



RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA

  
CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE


## ANEXO "4"

2 (dos) DE CONVENIO

PARED ESISTENTE




PROCESSED BY THE FBI LABORATORY  
FBI LABORATORY



2. 'ESTE PROGRAMA ES PÙBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.

**QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA.**



### DETALLE CIMENTACION

**GENERADOR DE ESTIMACION**

OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5      CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO      PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                         | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| <b>EXTRA 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO  | TOTAL |
| RODAPIE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                            | MURO 3                  | 1.99  | 0.40  | 0.80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL                   |       |       | 0.80  |
| <b>EXTRA 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIZACION            | LARGO |       | TOTAL |
| ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 3                  | 0.80  |       | 0.80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL                   |       |       | 0.80  |
| <b>EXTRA 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIZACION            | LARGO | ANCHO | ALTO  |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2                                                                                                                                                                                                                               | MURO 3                  | 0.80  | 0.50  | 0.40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL                   |       |       | 0.40  |

| CROQUIS                              | VOLUMEN A PAGAR |        |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
|                                      | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO<br>" 5 " | 0.80            | M2     |
|                                      | 0.80            | ML     |
|                                      | 0.40            | M2     |

CONSECUTIVO/ NUMERO 236 / 8  
NOMBRE SILVIA ILIANA HOLGUIN GUZMAN  
DIRECCION PASEOS DE NORIKER # 9808  
COLONIA CAMINO REAL

RESIDENTE D.O.P.M.  
ING. HECTOR IRIGOYEN

**"ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"**

CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE




**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 5 "

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5      CONTRATO: 204/2016      CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.      2 (dos) DE CONVENIO

236 / 8



ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

| NO DE ESTIMACION:                                                                                                                                                                                                                                              | 2 (DOS) DE CONVENIO | PERIODO: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| OPERACIONES ARITMETICAS                                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                       | LOCALIZACION        | TOTAL    |
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                        | LOCALIZACION        | TOTAL    |
| RODAPIE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR RELLENO DE CONCRETO FC=100 KGCM2                                                                                                                                                                            | MURO 1              | 0.96     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 2              | 1.52     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 3              | 1.10     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 3.58     |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                        | LOCALIZACION        | TOTAL    |
| ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA CON CONCRETO FC=200KGCM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1              | 1.59     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 2              | 3.20     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 3              | 2.15     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 6.94     |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                        | LOCALIZACION        | TOTAL    |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KGCM2                                                                                                                                                                                                                              | MURO 1              | 0.80     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 2              | 1.60     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 3              | 1.08     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 3.47     |

| CROQUIS                         | VOLUMEN A PAGAR |
|---------------------------------|-----------------|
|                                 | CANT. UNIDAD    |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO "6" | 3.58 M2         |
|                                 | 6.94 ML         |
|                                 | 3.47 M2         |


"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

CONSECUTIVO/NUMERO 240/12  
NOMBRE LAURA VILLARREAL ROJO  
DIRECCION PUNTA LOS HORNITOS, # 9126  
COLONIA PUNTA DEL ORIENTE

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE



"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

# GENERADOR DE ESTIMACION

|        |                                                                  |              |                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| OBRA : | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 | CONTRATISTA: | DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V. |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|

| No DE ESTIMACION:       | 2 (DOS) DE CONVENIO | PERIODO: |
|-------------------------|---------------------|----------|
| OPERACIONES ARITMETICAS |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |
|                         |                     |          |

| CROQUIS                              | VOLUMEN A PAGAR | UNIDAD |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO<br>" 7 " | 3.61            | M2     |
|                                      | 7.22            | ML     |
|                                      | 3.61            | M2     |

CONSECUTIVO/ NUMERO 242 / 14  
 NOMBRE FRANCISCO DIAZ GOMEZ  
 DIRECCION PUNTA EL COYACHI # 8924  
 COLONIA "ESTE PROGRAMA ES"  
 PUNTA ORIENTE 1

PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
 PARTIDO POLÍTICO,  
 QUEDA PROHIBIDO EL  
 USO PARA FINES  
 DISTINTOS A  
 LOS ESTABLECIDOS  
 EN EL PROGRAMA

RESIDENTE D.O.P.M  
 ING. HECTOR IRIGOYEN

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

CONTRATISTA  
 ING. JORGE BARCOSSE

## ANEXO " 7 "

2 (dos) DE CONVENIO

Technical drawing of the foundation plan for 'CASA EXISTENTE'. The drawing shows a rectangular foundation layout with three walls labeled MURO 1, MURO 2, and MURO 3. MURO 1 is on the left, MURO 2 is on the right, and MURO 3 is at the bottom. Each wall is flanked by 'ZAPATA AISLADA' (isolated footings). Dimensions are provided: MURO 1 has a width of 1.91m and a height of 2.81m; MURO 2 has a width of 3.08m and a height of 3.98m; MURO 3 has a width of 2.23m and a height of 3.13m. The existing house is shown as a brick structure above MURO 1.

# CASA EXISTENTE

**MURO 1**

[illegible]

**MURO 3**

"ESTE PROGRAMA ES"

PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO.

**MURO 2**

QUEDA PROHIBIDO EL

USO PARA FINES

DISTINTOS A

## LOS ESTABLECIDOS

EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                         | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO  | TOTAL |             |
| RODAPE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR RELLENO DE CONCRETO FC=100 KGCM2                                                                                                                                                                                | MURO 1                  | 3.90  | 0.60  | 2.34  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 2                  | 2.53  | 0.60  | 1.52  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 3                  | 3.90  | 0.60  | 2.34  |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |       |       | 6.20  |             |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALIZACION            | LARGO | TOTAL |       |             |
| ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KGCM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1                  | 3.30  | 3.30  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 2                  | 1.73  | 1.73  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 3                  | 3.30  | 3.30  |       |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |       | 8.33  |       |             |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALIZACION            | LARGO | ANCHO | ALTO  | CANT. TOTAL |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KGCM2                                                                                                                                                                                                                                | MURO 1                  | 3.30  | 0.50  |       | 1.65        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 2                  | 1.73  | 0.50  |       | 0.87        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 3                  | 3.30  | 0.50  |       | 1.65        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |       |       |       | 4.17        |

| CROQUIS                        | VOLUMEN A PAGAR |        |
|--------------------------------|-----------------|--------|
|                                | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA:<br>VER CROQUIS ANEXO "8" | 6.20            | M2     |
|                                | 8.33            | ML     |
|                                | 4.17            | M2     |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| CONSECUTIVO/ NUMERO | 243/15                      |
| NOMBRE              | JUAN AURELIO BERNAL SALGADO |
| DIRECCION           | PUNTALLA LUNETTA, # 9707    |
| COLONIA             | PUNTA ORIENTE 1             |

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

CONTRATISTA  
ING. JOSE BAROUSSE

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 8 "


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5

CONTRATO: 204/2016

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.

243 / 15

2 (dos) DE CONVENIO



# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                          |              | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION | LARGO                   | ALTO  | TOTAL |       |       |
| RODAPE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                              | MURO 1       | 3.90                    | 0.60  | 2.34  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 2       | 2.53                    | 0.60  | 1.52  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 3       | 3.90                    | 0.60  | 2.34  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL        |                         | 6.20  |       |       |       |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION | LARGO                   | TOTAL |       |       |       |
| ZAPATA CUBIERTA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1       | 3.30                    | 3.30  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 2       | 1.73                    | 1.73  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 3       | 3.30                    | 3.30  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL        |                         | 8.33  |       |       |       |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION | LARGO                   | ANCHO | ALTO  | CANT. | TOTAL |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2                                                                                                                                                                                                                                | MURO 1       | 3.30                    | 0.50  | 1.65  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 2       | 1.73                    | 0.50  | 0.87  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 3       | 3.30                    | 0.50  | 1.65  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL        |                         | 4.17  |       |       |       |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| CONSECUTIVO/ NUMERO | 244 / 116                 |
| NOMBRE              | OSWALDO SCOTT CERVANTES   |
| DIRECCION           | PUNTA LOS BRONCES, # 9507 |
| COLONIA             | PUNTA ORIENTE V           |

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

| CROQUIS                        | VOLUMEN A PAGAR |        |
|--------------------------------|-----------------|--------|
|                                | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA:<br>VER CROQUIS ANEXO "9" | 6.20            | M2     |
|                                | 8.33            | ML     |
|                                | 4.17            | M2     |

ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A QUALQUIER  
PARTIDO POLITICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA

CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 9 "



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 5

CONTRATO: 204/2016


CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

2 (dos) DE CONVENIO


244 / 16




MURO 2



MURO 1



MURO 3



DETALLE CONSTRUCCION

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                        |        | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                         |        | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO  | TOTAL |       |       |
| RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                            | MURO 1 | 2.70                    | 0.40  | 1.08  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2 | 3.66                    | 0.40  | 1.46  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3 | 2.67                    | 0.40  | 1.07  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |       | TOTAL | 3.61  |       |       |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                         |        | LOCALIZACION            | LARGO | TOTAL |       |       |       |
| ZAPATA CORREA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1 | 2.10                    | 2.10  |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2 | 2.86                    | 2.86  |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3 | 2.07                    | 2.07  |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |       | TOTAL | 7.03  |       |       |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                         |        | LOCALIZACION            | LARGO | ANCHO | ALTO  | CANT. | TOTAL |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2                                                                                                                                                                                                                              | MURO 1 | 2.10                    | 0.50  | 1.05  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2 | 2.86                    | 0.50  | 1.43  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3 | 2.07                    | 0.50  | 1.04  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |       | TOTAL | 3.52  |       |       |

| CROQUIS                         | VOLUMEN A PAGAR |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
|                                 | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA:<br>VER CROQUIS ANEXO "10" | 3.61            | M2     |
|                                 | 7.03            | ML     |
|                                 | 3.52            | M2     |

CONSECUTIVO/ NUMERO 274 / 46  
NOMBRE SILVIA YOLANDA SANTOSCOY AVALOS  
DIRECCION EMILIANO ZAPATA # 902  
COLONIA VILLA JUAREZ

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A QUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

CONTRATISTA  
ING. JORGE ARROUSSE

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 10 "


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5

CONTRATO: 204/2016

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.

2 (dos) DE CONVENIO

274 / 46



"ESTE PROYECTO ES  
PÚBLICO, AJENO A QUALQUIER  
PARTIDO POLITICO,  
QUEJA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                        | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO  | TOTAL |             |
| RODAPPE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                            | MURO 1                  | 3.68  | 0.40  | 1.47  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                  | 2.61  | 0.40  | 1.04  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |       |       | TOTAL | 2.52        |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION            | LARGO | TOTAL |       |             |
| ZAPATA CORREDA DE 90 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KGCM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1                  | 3.08  | 3.08  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                  | 2.01  | 2.01  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |       |       | TOTAL | 5.09        |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION            | LARGO | ANCHO | ALTO  | CANT. TOTAL |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KGCM2                                                                                                                                                                                                                               | MURO 1                  | 3.08  | 0.50  | 1.54  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                  | 2.01  | 0.50  | 1.01  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |       |       | TOTAL | 2.55        |

| CROQUIS                           | VOLUMEN A PAGAR |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
|                                   | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA:<br>VER CROQUIS ANEXO " 11 " | 2.52            | M2     |
|                                   | 5.09            | ML     |
|                                   | 2.55            | M2     |

CONSECUTIVO/ NUMERO 275147  
 NOMBRE MARTHA ELENA AGUIRRE VILLALOBOS  
 DIRECCION 12a. # 505  
 COLONIA VILLA JUAREZ

RESIDENTE D.O.P.M.  
 ING. HECTOR IRIGOYEN

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A QUALQUER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONTRATISTA  
 ING. JORGE BAROUSSE

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 11 "

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5


CONTRATO: 204/2016

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.



2 (dos) DE CONVENIO

275 / 47

CASA  
EXISTENTE



MURO 1



MURO 2

"ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A QUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                        | OPERACIONES ARITMETICAS       |       |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOCALIZACION                  | LARGO | ALTO | TOTAL |       |
| RODAPE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR. RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                             | MURO 1                        | 3.14  | 0.40 | 1.26  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                        | 2.84  | 0.40 | 1.14  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 4                        | 2.95  | 0.40 | 1.18  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL                         |       |      | 3.57  |       |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION LARGO            |       |      |       | TOTAL |
| ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KGCM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1                        | 2.54  |      | 2.54  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                        | 2.24  |      | 2.24  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 4                        | 2.35  |      | 2.35  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL                         |       |      | 7.13  |       |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION LARGO ANCHO ALTO |       |      |       | TOTAL |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KGCM2                                                                                                                                                                                                                               | MURO 1                        | 2.54  | 0.50 | 1.27  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                        | 2.24  | 0.50 | 1.12  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 4                        | 2.35  | 0.50 | 1.18  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL                         |       |      | 3.57  |       |

| CROQUIS                         | VOLUMEN A PAGAR |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
|                                 | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA:<br>VER CROQUIS ANEXO "12" | 3.57            | M2     |
|                                 | 7.13            | ML     |
|                                 | 3.57            | M2     |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| CONSECUTIVO/NUMERO | 277 / 29                         |
| NOMBRE             | SANDRA OLIVA RODRIGUEZ VALDESINO |
| DIRECCION          | AGUSTIN MELGAR, # 909-27         |
| COLONIA            | VILLA JUAREZ                     |

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE


"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"


## ANEXO "12"

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.

277 / 49



The diagram shows a rectangular arena with a central circular area. The arena is divided into four quadrants by a central cross. The central circle has a diameter of 40. The quadrants are labeled with the number 2.84, indicating the distance from the center to the edges.



MUR04

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

NO DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                         | OPERACIONES ARITMETICAS |       |      |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO | TOTAL |  |
| RODAPIE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KGCM2                                                                                                                                                                             | MURO 1                  | 2.68  | 0.40 | 1.07  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 2                  | 3.70  | 0.40 | 1.48  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 3                  | 2.60  | 0.40 | 1.04  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL                   |       |      | 3.59  |  |
| ZAPATA CORROA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KGCM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LOCALIZACION            |       |      | TOTAL |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | LARGO                   |       |      | TOTAL |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 1                  | 2.08  |      | 2.08  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 2                  | 2.90  |      | 2.90  |  |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KGCM2                                                                                                                                                                                                                                | MURO 3                  | 2.00  |      | 2.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALIZACION            |       |      | TOTAL |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | LARGO                   |       |      | TOTAL |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 1                  | 2.08  | 0.50 | 1.04  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 2                  | 2.90  | 0.50 | 1.45  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | MURO 3                  | 2.00  | 0.50 | 1.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL                   |       |      | 6.98  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL                   |       |      | 3.49  |  |

| CROQUIS                           | VOLUMEN A PAGAR |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
|                                   | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA:<br>VER CROQUIS ANEXO " 13 " | 3.59            | M2     |
|                                   | 6.98            | ML     |
|                                   | 3.49            | M2     |

CONSECUTIVO/ NUMERO 2791/51  
 NOMBRE CARLOTA MENDOZA SEGOVIA  
 DIRECCION FRANCISCO VILLA # 1710  
 COLONIA VILLA JUAREZ

RESIDENTE D.O.P.M  
 ING. HECTOR IRIGOYEN

CONTRATISTA  
 ING. JORGE CARROUSSE

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 13 "





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5

CONTRATO: 204/2016

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEA, S.A. DE C.V.

2 (dos) DE CONVENIO

279 / 51



"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                             | OPERACIONES ARITMETICAS |       |      |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO | TOTAL |       |
| RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                                 | MURO 1                  | 3.70  | 0.80 | 2.96  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MURO 2                  | 2.70  | 0.80 | 2.16  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MURO 3                  | 3.70  | 0.80 | 2.96  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MURO 4                  | 2.70  | 0.80 | 2.16  |       |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | LARGO |      | TOTAL | 10.24 |
| LOCALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | LARGO |      | TOTAL | 10.24 |
| ZAPATA CORRIIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARABADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1                  | 3.10  |      | 3.10  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MURO 2                  | 1.90  |      | 1.90  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MURO 3                  | 3.10  |      | 3.10  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MURO 4                  | 1.90  |      | 1.90  |       |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | LARGO |      | TOTAL | 10.00 |
| LOCALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | LARGO |      | TOTAL | 10.00 |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 1                  | 3.10  | 0.50 | 1.55  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MURO 2                  | 1.90  | 0.50 | 0.95  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MURO 3                  | 3.10  | 0.50 | 1.55  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MURO 4                  | 1.90  | 0.50 | 0.95  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | LARGO |      | TOTAL | 5.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | ANCHO |      | TOTAL | 5.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | ALTO  |      | TOTAL | 5.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | CANT. |      | TOTAL | 5.00  |

| CROQUIS                         | VOLUMEN A PAGAR |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
|                                 | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA:<br>VER CROQUIS ANEXO "14" | 10.00           | ML     |
|                                 | 5.00            | M2     |

CONSECUTIVO/ NUMERO 281 / 53  
NOMBRE MARIA DOLORES BOLORQUEZ CARRILLO  
DIRECCION PLAN DE AYALA # 2109  
COLONIA PLAN DE AYALA

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 14 "




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5

CONTRATO: 204/2016

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.



2 (dos) DE CONVENIO

281 / 53




MURO 1

MURO 2



MURO 3

MURO 4



ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                          | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO  | TOTAL |             |
| RODAPIE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                             | MURO 1                  | 2.47  | 0.80  | 1.98  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 2                  | 2.50  | 0.80  | 2.00  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 3                  | 3.90  | 0.80  | 3.12  |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       | 7.10  |             |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION            | LARGO | TOTAL |       |             |
| ZARZA CORRIERA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1                  | 1.67  | 1.67  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 2                  | 1.70  | 1.70  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 3                  | 3.50  | 3.50  |       |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       | 6.87  |       |             |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION            | LARGO | ANCHO | ALTO  | CANT. TOTAL |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2                                                                                                                                                                                                                                | MURO 1                  | 1.67  | 0.50  |       | 0.84        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 2                  | 1.70  | 0.50  |       | 0.85        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 3                  | 3.50  | 0.50  |       | 1.75        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       | 3.44        |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| CONSECUTIVO/ NUMERO | 284156                |
| NOMBRE              | NUNEZ HOLGUIN YOLANDA |
| DIRECCION           |                       |
| COLONIA             |                       |

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

| CROQUIS                            | VOLUMEN A PAGAR |        |
|------------------------------------|-----------------|--------|
|                                    | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO " 15 " | 6.87            | ML     |
|                                    | 3.44            | M2     |

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

CONTRATISTA  
ING. JORGE ARBOUSSE

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 15 "



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5

CONTRATO: 204/2016



CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.

2 (dos) DE CONVENIO


284 / 56



MURO 1



MURO 2



MURO 3

"ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A QUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

*[Handwritten signature]*

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                          | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO  | TOTAL |       |
| RODAPE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KGCM2                                                                                                                                                                                | MURO 1                  | 2.71  | 0.60  | 1.63  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 2                  | 3.73  | 0.60  | 2.24  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 3                  | 2.73  | 0.60  | 1.64  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL                   |       |       | 5.50  |       |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION            | LARGO | TOTAL |       |       |
| ZAPATA CORRIIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KGCM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1                  | 2.11  | 2.11  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 2                  | 2.93  | 2.93  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 3                  | 2.13  | 2.13  |       |       |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION            | LARGO | ANCHO | ALTO  | CANT. |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KGCM2                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 1                  | 2.11  | 0.50  |       | 1.06  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 2                  | 2.93  | 0.50  |       | 1.47  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO 3                  | 2.13  | 0.50  |       | 1.07  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       | 3.59  |

| CROQUIS                            | VOLUMEN A PAGAR |        |
|------------------------------------|-----------------|--------|
|                                    | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO " 16 " | 5.50            | M2     |
|                                    | 7.17            | ML     |
|                                    | 3.59            | M2     |

CONSECUTIVO/ NUMERO 289/61  
NOMBRE MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARZATE  
DIRECCION TECATE, # 2930  
COLONIA 11 DE FEBRERO SUR

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

CONTRATISTA  
ING. JOSE BAROUSSE

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 16 "

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5


CONTRATO: 204/2016

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.



2 (dos) DE CONVENIO

289 / 61


CASA  
EXISTENTE




MURO 1



MURO 2



MURO 3



ESTE PROGRAMA ES  
PARTE DEL PROGRAMA  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                           | OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO  | TOTAL |       |
| RODAPE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2                                                                                                                                                                                | MURO 1                  | 0.70  | 0.40  | 0.28  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | MURO 2                  | 2.85  | 0.40  | 1.14  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | MURO 3                  | 3.65  | 0.40  | 1.46  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |       |       | TOTAL | 2.88  |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALIZACION            | LARGO | TOTAL |       |       |
| ZAPATA CORRIIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 2                  | 2.45  | 2.45  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | MURO 3                  | 2.85  | 2.85  |       |       |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALIZACION            | LARGO | ANCHO | ALTO  | CANT. |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2                  | 2.45  | 0.50  | 1.23  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | MURO 3                  | 2.85  | 0.50  | 1.43  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |       |       | TOTAL | 5.30  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |       |       | TOTAL | 2.65  |

| CROQUIS                         | VOLUMEN A PAGAR |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
|                                 | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA:<br>VER CROQUIS ANEXO "17" | 2.88            | M2     |
|                                 | 5.30            | ML     |
|                                 | 2.65            | M2     |

"ESTE PROGRAMA ES PROPIEDAD, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

| CONSECUTIVO/ NUMERO | 2                                   |
|---------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE              | YOANA KARINA RAMOS OCHOA            |
| DIRECCION           | CALLE PARQUE FUNDIDORA, SIN COLONIA |
|                     | JARDINES DE ORIENTE                 |

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON FINANCIAMIENTO DE LOS PROPIETARIOS"

# CROQUIS DE GENERADOR

ANEXO " 17 "






OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5

CONTRATO: 204/2016

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.

2 (dos) DE CONVENIO

2



ESTE PROYECTO  
PÚBLICO, AJENO A  
PARTIDO A GUAY  
QUEDA PROHIBIDO  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA POR  
INGENIEROS PÚBLICOS PROFESIONALES

# GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

| NO DE ESTIMACION                                                                                                                                                                                                                                                | 2 (DOS) DE CONVENIO | PERIODO:         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| OPERACIONES ARITMETICAS                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                        | LOCALIZACION        | LARGO ALTO       |
| EXTRA 6                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |
| RODAPIE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLEVO DE CONCRETO FC-100 KGCM2                                                                                                                                                                            | MURO 1              | 3.63 0.40        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2              | 2.63 0.40        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3              | 3.63 0.40        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL               | 3.96             |
| EXTRA 7                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION        | LARGO            |
| ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC-200KGCM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 3 A CADA 25 CMS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1              | 3.03             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2              | 1.83             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3              | 3.03             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL               | 7.89             |
| EXTRA 8                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALIZACION        | LARGO ANCHO ALTO |
| PLANTILLA DE CONCRETO FC-100KGCM2                                                                                                                                                                                                                               | MURO 1              | 3.03 0.50        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 2              | 1.83 0.50        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO 3              | 3.03 0.50        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL               | 3.95             |

| CROQUIS                          | VOLUMEN A PAGAR |
|----------------------------------|-----------------|
|                                  | CANT. UNIDAD    |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO "18" | 3.96 M2         |
|                                  | 7.89 ML         |
|                                  | 3.95 M2         |

ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA.

|             |                               |   |
|-------------|-------------------------------|---|
| CONSECUTIVO | NUMERO                        | 3 |
| NOMBRE      | MAYRA IDALIOSA PEREZ          |   |
| DIRECCION   | CALLE PARQUE BOTAN CO. # 9513 |   |
| COLONIA     | JARDINES DE ORIENTE           |   |

RESIDENTE D.O.P.M.  
ING. HECTOR IRIGOYEN

CONTRATISTA  
ING. JOSE BAROUSSE

ESTA OBRA FUE REALIZADA POR  
CONTRATISTAS PÚBLICOS FEDERALES



GENERADOR DE ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) DE CONVENIO PERIODO:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | OPERACIONES ARITMETICAS |       |      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOCALIZACION            | LARGO | ALTO | TOTAL |  |
| EXTRA 6<br><br>RODAPIE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KGCM2                                                                                                                                                                            | MURO 1                  | 3.55  | 0.40 | 1.42  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 2                  | 2.87  | 0.40 | 1.15  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 3                  | 2.36  | 0.40 | 0.94  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL                   |       |      | 3.51  |  |
| EXTRA 7<br><br>ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTURA, CON CONCRETO FC=200KGCM2 ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DEL NO 4 A CADA 25 CMS, INCLUDE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MURO 1                  | 2.75  |      | 2.75  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 2                  | 2.07  |      | 2.07  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 3                  | 1.56  |      | 1.56  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL                   |       |      | 0.00  |  |
| EXTRA 8<br><br>PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KGCM2                                                                                                                                                                                                                               | MURO 2                  | 2.75  | 0.50 | 1.38  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 3                  | 2.07  | 0.50 | 1.04  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | MURO 4                  | 1.56  | 0.50 | 0.78  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL                   |       |      | 0.00  |  |

| CROQUIS                             | VOLUMEN A PAGAR |        |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
|                                     | CANT.           | UNIDAD |
| NOTA :<br>VER CROQUIS ANEXO<br>"19" | 3.51            | M2     |
|                                     | 0.00            | ML     |
|                                     | 0.00            | M2     |

ESTIMADO DE ESTE GENERADOR EN CONVENIO 2 = 1.17446 M2 DE EXTRA 6  
QUEDANDO PENDIENTE DE ESTIMAR = 2.33554 M2

CONSECUTIVO/ NUMERO 4  
NOMBRE MARICELA RIOS RIVAS  
DIRECCION CALLE PARQUE PENALBA # 10237  
COLONIA JARDINES DE ORIENTE

RESIDENTE D.O.P.M  
ING. HECTOR IRIGOYEN

ESTE PROGRAMA ES  
PROPIEDAD AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLITICO  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA


CONTRATISTA  
ING. JORGE BAROUSSE  
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

## ANEXO " 19 "

CONTRATO: 204/2016

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.

CASA EXISTENTE




**MURO 2**



MURO 1

ESTE PROGRAMA ES  
FANTASMA A CUALQUIER  
QUEDA POLITICO  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA.








**CONCLUSIONS**

**MURO 3**

THE NATIONAL SCOTTISH SOCIETY FOR  
PROTECTING THE INTERESTS OF  
THE POOR

# **REPORTE FOTOGRÁFICO**





CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5  
 CONTRATO : 204/2016      ESTIMACIÓN : 2 (dos) DE CONVENIO



ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

# **REPORTE FOTOGRÁFICO**




CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5  
 CONTRATO : 204/2016      ESTIMACIÓN : 2 (dos) DE CONVENIO



ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

# REPORTE FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5  
CONTRATO : 204/2016 ESTIMACIÓN : 2 (dos) DE CONVENIO



PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO.




QUEDA PROHIBIDO  
USO PARA FINES  
DISTINTAS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA




ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

# **REPORTE FOTOGRÁFICO**

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5  
 CONTRATO : 204/2016 ESTIMACIÓN : 2 (dos) DE CONVENIO





PARTIDO POLÍTICO,  
 QUEDA PROHIBIDO EL



ESTA OBRA FUE REALIZADA POR  
 DEDICADOS PÚBLICOS SEVERALMENTE

# **REPORTE FOTOGRÁFICO**

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5  
 CONTRATO : 204/2016 ESTIMACIÓN : 2 (dos) DE CONVENIO




ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO\*



**RECIBIDO**  
02 DIC 2016  
SUB-DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
OFICIO No. D-4896/2016

15 de noviembre de 2016

ING. JORGE BAROUSSE ZAMUDIO.  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVEXA, S.A. DE C.V.  
PRESENTE.-

*Recibi*  
*15-NOV-2016*

Con relación a su escrito S/N de fecha 28 de octubre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5", que al amparo del contrato No. 204/2016, ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

| No.    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                    | CANT    | UNI | PRECIO AUTORIZADO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------|
| EXT.01 | Aplicación de yeso en muros de block, regleado, pulido, acabado listo para recibir pintura.                                                                                                 | 1800.00 | M2  | NO PROCEDE        |
| EXT.02 | Chafán de mezcla de mortero-cemento-arena de proporción 1 a 4 de 10 cms de altura, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                           | 760.00  | m   | \$31.81           |
| EXT.03 | Suministro y colocación de goterón de lamina, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución                                                                 | 300.00  | m   | \$55.04           |
| EXT.04 | Suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrio con perfiles de 1 1/2" y cristal claro de 3mm de 1.00 x 1.00 m, incluye mosquitero y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 76.00   | pza | \$1,410.39        |
| EXT.05 | Suministro y colocación de puerta tipo multipanel de 2.10 x 0.90 m, incluye marco metálico y chapa de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.                             | 76.00   | pza | \$2,186.81        |
| EXT.06 | Rodapié de block de concreto de 15 cms de espesor, relleno de concreto f'c=100 kg/cm2, incluye materiales,                                                                                  | 304.00  | M2  | \$336.31          |

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

Camino a la presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410  
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 [www.municipiochihuahua.gob.mx](http://www.municipiochihuahua.gob.mx)



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO\*

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
OFICIO No. D-4896/2016

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|
| EXT.07 | Zapata corrida de 50 cms de ancho y 16 cms de altura, con concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ armada con 3 varillas del No. 3 en el sentido longitudinal y varillas del No. 3 a cada 25 cms, incluye material mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 760.00 | m  | \$293.31 |
| EXT.08 | Plantilla de concreto $f'c=100\text{kg/cm}^2$ . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                         | 380.00 | M2 | \$86.00  |

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$674,908.64 SIN IVA

ATENTAMENTE

  
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.e.p.- Arq. Carlos Aguilar García-Subdirector de Infraestructura Vial  
C.e.p.-Ing. Edna Lizette Del Río Sigala-Jefe del Departamento de Construcción  
C.e.p.-Ing. Héctor Ingoyen Rascon-Residente de Obra  
C.e.p.-Archivo.

  
CHOCICAG/ELDS/gcn\*

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano\*

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410  
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 [www.municipiochihuahua.gob.mx](http://www.municipiochihuahua.gob.mx)