



05/12/16

CONT
204/2016

09 SEP 2016

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-AT-212

NO. EXPEDIENTE: 2016AT000015 AL 2016AT000022

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C. ALBERTO AVILA CISNEROS
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,378,380.69 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 69/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12351010001-999999-04-11001- 131-000-02E1701-61101-2-5-FAFM-000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,378,380.69

OBRA


01	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1 2016AT000015
02	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 2 2016AT000016
03	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 3 2016AT000017
04	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 4 2016AT000018
05	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 5 2016AT000019
06	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 6 2016AT000020
07	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 7 2016AT000021
08	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 8 2016AT000022

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0515/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDADA, ZONA 1	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$
					199.21	199,206.53	199,206.53								49,801.63
TOTAL					\$	199,206.53	\$	199,206.53	\$						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALÁN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0500/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$
					192.78	192,780.52	192,780.52								40,195.15
TOTAL						\$ 192,780.52	\$ 192,780.52	\$	\$						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA


HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0508/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 3	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$
					195.99	195,993.52	195,993.52	-	-						48,998.38
TOTAL						\$ 195,993.52	\$ 195,993.52	\$ -	\$ -						


ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1


SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0509/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 4	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$
TOTAL					167.08	167,076.45	167,076.45	-	-						41,769.11


ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0512/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	NOVIEMBRE	\$
					205.63	205,632.55	205,632.55	-	-						51,408.14
TOTAL						\$ 205,632.55	\$ 205,632.55	\$ -	\$ -						

Ing. Ramón David Ramos Armenta

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Ing. Edgar Alan Caraveo Camargo
ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0514/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 6	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	NOVIEMBRE	\$
					138.16	138,159.37	138,159.37	-	-						34,539.84
TOTAL						\$ 138,159.37	\$ 138,159.37	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0517/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	NOVIEMBRE	\$
					134.95	134,946.36	134,946.36								33,736.59
TOTAL						\$ 134,946.36	\$ 134,946.36	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0619/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	NOVIEMBRE	\$
					144.59	144,585.39	144,585.39								36,146.35
TOTAL						\$ 144,585.39	\$ 144,585.39	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-AT-212

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONAS 1 A LA 8 (\$1,378,380.69)	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD			
1	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000015	ZONA 1 0515/16			199,206.53
2	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000016	ZONA 2 0506/16			192,780.52
3	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000017	ZONA 3 0508/16			195,993.52
4	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000018	ZONA 4 0504/16			167,076.45
5	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000019	ZONA 5 0512/16			205,632.55
6	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000020	ZONA 6 0514/16			138,159.37
7	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000021	ZONA 7 0517/16			134,946.36
8	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000022	ZONA 8 0519/16			144,585.39
		NOTA: EL DESGLOSE DEL PRESENTE RESUMEN SE ENCUENTRA EN ESTA DEPENDENCIA PARA SU CONSULTA			
		"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"			
		"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"			
		TOTAL 1,378,380.69			





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0612/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	NOVIEMBRE	\$
					205.63	205,632.55	205,632.55								51,408.14
TOTAL					\$	205,632.55	\$	205,632.55	\$						



Ing. Ramón David Ramos Armenta
ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0512/16
FECHA: 11/AGO/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD,
ZONA 5

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 205,632.55

INVERSIÓN:

SUMA: 205,632.55

MUNICIPAL: 205,632.55

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.2.2.1
Dotar de paquetes de construcción a las familias
en pobreza extrema y rezago social.

FECHA DE INICIO: AGOSTO

FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 619

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

288.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD(ZONA 5).



DESCRIPCIÓN: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 64 CUARTOS ADOSADOS CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2, CON DIMENSIONES DE 4.00 M DE LARGO POR 3.00 M DE ANCHO.(CIMENTACIÓN)

CARACTERISTICAS: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 64 CUARTOS ADOSADOS, INCLUYE:

- ✓ 160.00 M3 DE EXCAVACIONES
- ✓ 256.00 M2 DE RODAPIE A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS
- ✓ 64.00 M3 DE CONCRETO
- ✓ 2,312.96 KG DE ACERO DE REFUERZO

LATITUD: 28° 46' 24.50" N
LONGITUD: 106° 10' 01.90" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 205,632.55 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 288 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 205,632.55

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 1.2.2.1

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCIÓN: Dotar de paquetes de construcción a las familias en pobreza extrema y rezago social

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD(ZONA 5).**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	MESES				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD(ZONA 5).	\$61,689.77	\$61,689.77	\$61,689.77	\$20,563.26	\$205,632.55	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	30.00%	30.00%	10.00%	\$205,632.55	1.0000	
Acumulado	30.00%	60.00%	90.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$61,689.77	\$61,689.77	\$61,689.77	\$20,563.26
Acumulado	\$61,689.77	\$123,379.53	\$185,069.30	\$205,632.55

Chihuahua, Chih., Septiembre 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN
DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD(ZONA 5).**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD(ZONA INCLUYE:	
OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ROSAS (ZONA 5). INCLUYE: 64 CUARTOS DE 3.00X4.00 M2.	\$ 177,269.44

Sub total: \$177,269.44

16% I.V.A: \$28,363.11

Total: \$205,632.55

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD(ZONA 5).

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1060.00	Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts. dentro de la misma y traspaños verticales para su extracción...				
1060.02	Hasta 2.00 m de profundidad.	M3	160.00	\$113.51	\$18,161.60
1131.00	Relleno en zanjas.				
1131.05	Compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.	M3	96.00	\$66.60	\$6,393.60
4020.00	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra...				
4020.06	Rodapié de block de 15 cms de espesor, relleno de concreto F'c = 100 ka/cm2.	M2	256.00	\$362.48	\$92,794.88
4030.00	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales v mano de obra...				
4030.01	De F'c= 100 Kq/cm2	M3	16.00	\$1,390.80	\$22,252.80
4030.04	De F'c= 200 Kq/cm2	M3	48.00	\$1,649.10	\$79,156.80
4090.00	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye: todos los materiales v mano de obra....				
4090.01	En diámetros mayores a 3/8"	Kg	2,312.96	\$28.25	\$65,341.12


Sumatoria:	\$	284,100.80
Zapatas incluidas en presupuesto:	-\$	106,831.36
Subtotal:	\$	177,269.44
I.V.A (16%)	\$	28,363.11
Total:	\$	205,632.55

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD(ZONA 5).**

LOCALIZACIÓN:



Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN
DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD(ZONA 5).**

FOTOS



No	NOMBRE	DIRECCION	NO.	COLONIA
1	MARIA ESPERANZA VILLA DELGADO	ZUBIRAN	5409	ROBINSON
2	ROSA MARIA ONTIVEROS PORRAS	DE LA HACIENDA	11124	GIRASOLES 3
3	YESENIA DELGADO BARRIGA	DEL LLANO	6813	GIRASOLES V
4	HECTOR MANUEL REZA VILLAVARDE	FALABELLA	9207	CAMINO REAL
5	LIZETTE VERONICA LUNA HERNANDEZ	CUARTO DE MILLA	9003	CAMINO REAL
6	MARIA CRISTINA CHAVEZ	PASEOS DEL MONGOL	9019	CAMINO REAL
7	LLUVIA JAZMIN TALAVERA PRIETO	PASEOS DEL TROTADOR	9040	CAMINO REAL
8	SILVIA ILIANA HOLGUIN GUZMAN	PASEOS DE NORIKER	9808	CAMINO REAL
9	CASTAÑON PEREZ MAYRA ISELA	PARQUE DE DRAGO #10106	S/N	FRACC. JARDINES DEL ORIENTE
10	MARIA MONSERRATE ALDERETE PALMA	PUNTA CIENEGA	15029	PUNTA NARANJOS
11	SANDRA GABRIELA VILLAR LUCERO	NINGUNO	15008	PUNTA NARANJOS
12	LAURA VILLARREAL ROJO	PUNTA LOS HORNITOS	9126	PUNTA DEL ORIENTE
13	IDALY BELTRAN CERVANTES	NINGUNO	303	PUNTA ORIENTE
14	FRANCISCO DIAZ GOMEZ	PUNTA EL COYACHI	8924	PUNTA ORIENTE I
15	JUAN AURELIO BERNAL SALGADO	PUNTA LA LUNETA	9707	PUNTA ORIENTE I II III IV V Y VI
16	OSWALDO SCOTT CERVANTES	PUNTA LSO BRONCES	9507	PUNTA ORIENTE V
17	ROSA ISELA MATA TORRES	PRADERAS DE ALBERTA	13203	URBIVILLAS DEL PRADO
18	CLAUDIA ARACELY CARO CASTILLO	ISLA ROBINSON	9424	LA MESA DE SAN RAFAEL
19	CINTHYA ELIZABETH GOMEZ GARCIA	SIERRA PLOMOSAS	8107	SIERRA AZUL
20	CORDOVA MONTES MARGARITA	ARTURO BACA	S/N	AMPL. LA NORIA
21	LUZ HERMINA GONZALEZ LOPEZ	MANZANA 28 LOTE 23	S/N	AMPLIACION LAS NORIAS
22	SANCHEZ GARCIA ISIS GABRIELA	62 S/N	S/N	LA NORIA
23	ACOSTA HOLGUIN ROMANA	ALMAS L-02 M-10	S/N	LA NORIA
24	RUIZ RUIZ HORTENCIA	LA NORIA #8212	S/N	LA NORIA
25	RODRIGUEZ CHAIREZ MARIA AZUCENA	NORIA DE JESUS #8020	S/N	LA NORIA
26	VILLAREAL CARMONA MARTINA	NORIA DE LOS CANUS #7844	S/N	LA NORIA
27	PAMELA EDITH DOMINGUEZ RODRIGUEZ	NORIA DE LOS CANUS	7841	LA NORIA
28	MAGDALENA LEON VAZQUEZ	NORIA DE LOS CANO	7833	LA NORIA
29	BRENDA RASCON NORIS	AV. LA NORIA	S/N	LA NORIA
30	MORALES MORENO ROXANA	NORIA DE JESUS	8042	LA NORIA
31	VARGAS CONTRERAS MARIA DE JESUS	JESUS DE LA NORIA	8006	LA NORIA
32	TAPIA CAMPOS CLARISSA	OSCAR MARQUEZ #6016	S/N	LA NORIA
33	MARTHA HILDA VARELA MELENDEZ	SOCORRO VILLAREAL	S/N	LA NORIA
34	ESTEPANIE HERRERA ROJAS	LOURDES CHAVEZ	S/N	LA NORIA
35	HERMELINDA GARCIA GONZALEZ	ORILLA NORIA FLORES	S/N	LA NORIA
36	LILIANA OLIVIA MUÑOZ ARVIZO	LOTE 33, MANZANA 9	S/N	LA NORIA
37	LETICIA SIXTO LUCIO	LOTE 4	S/N	LA NORIA
38	MARTHA LILIANA HERNANDEZ SANDOVAL	NORIA DE LOS CEDROS	6404	LA NORIA
39	RODRIGUEZ DELGADO MARGARITA	VICENTE GUERRERO #7105	S/N	SECTOR 4 ROBINSON
40	DUARTE CORRAL DELFINA	HIDALGO #5614	S/N	CONCORDIA
41	MARICELA GONZALEZ LOZANO	PRADERAS DEL REAL	13215	AEROPUERTO
42	CINDY CORINA REYES MAYNEZ	PASEOS DEL CRIOLLO	9611	AEROPUERTO
43	CHAPARRO LOERA MARIA LOURDES	HIEDRA S/N	S/N	LAS NUEVAS MARGARITAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA
LISTA DE BENEFICIARIOS " ZONA 5"



No	NOMBRE	DIRECCION	NO.	COLONIA
44	JAVIER CASTRELLON PEREZ	GERONIMO	S/N	NUEVA MARGARITAS
45	MARIA DE JESUS BALTIERREZ VAZQUEZ	10A	270	LAS NUEVAS MARGARITAS
46	SILVIA YOLANDA SANTOSCOY AVALOS	EMILIANO ZAPATA	902	VILLA JUAREZ
47	MARTHA ELENA AGUIRRE VILLALOBOS	12a	905	VILLA JUAREZ
48	BERTHA ALICIA ALVAREZ	LOPEZ MATEOS	1805	VILLA JUAREZ
49	SANDRA OLIVIA RODRIGUEZ VALDESPINO	AGUSTIN MELGAR	909-27	VILLA JUAREZ
50	LUZ MARIA SILVA CARRILLO	LOPEZ MATEOS	1803	VILLA JUAREZ
51	CARLOTA MENDOZA SEGOVIA	FRANCISCO VILLA	1710	VILLA JUAREZ
52	SOCORRO OROZCO BANDA	MARTIN LOPEZ	914	VILLA JUAREZ
53	MARIA DOLORES BOJORQUEZ CARRILLO	PLAN DE AYALA	2109	PLAN DE AYALA
54	ANGELICA MUÑOZ	PERIODICO REGENERAC	1404	RICARDO FLORES MAGON
55	ROSA ICELA PEREZ ORDUÑO	PERIODICO REGENERAC	1216	RICARDO FLORES MAGON
56	NUÑEZ HOLGUIN YOLANDA	MARGA LOPEZ #2816	S/N	11 DE FEBRERO
57	MARIA ISABEL CHAVARIA GONZALEZ	MEXICALI	2709	11 DE FEBRERO
58	MARIA CRISTINA ALONSO LARES	MARIA GRIVER	3713	11 DE FEBRERO
59	MAYRA HERNANDES ROBLES	MEXICALI	2708	11 DE FEBRERO
60	MARIBEL RIOS FLORES	TECATE	2509	11 DE FEBRERO
61	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARZATE	TECATE	2930	11 DE FEBRERO SUR
62	DORA IVONNE PACHECO GARCIA	DIEGO RIVERA	3310	11 DE FEBRERO SUR
63	VIRGINIA CARRILLO BUSTILLOS	ALABASTROS	2506	TORIBIO ORTEGA
64	SILVIA ELISA PEREZ	LUCIO NIETO	60	TORIBIO ORTEGA

DALA DE DESPLANTE DE
CONCRETO DE $F'C=150$
KG/CM² DE 15X20 CMS
ARMADA CON ARMEX DE 4
VARILLAS CORRUGADAS DE
GRADO 60 1/4" DIAM.
ESTRIBOS LISOS GRADO 50
SECC. 10.1X15CM Ø15.8CM.


MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE
15 X 20 X 40 CMS ASENTADO
CON CEMENTO - ARENA
PROPORCION 1:4

PISO DE CONCRETO $F'C=150$
KG/CM² DE 8 CMS. DE ESPESOR.

RODAPIÉ DE BLOCK DE CONCRETO
DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE
 $F'C= 50$ KG/CM² RELLENO DE
CONCRETO $F'C=100$ KG/CM²

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO
(Z-C) DE $F'C= 200$ KG/CM²
ARMADA CON 4 VARS #3 EN
SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS #3
Ø20 CMS EN SENTIDO
TRANSVERSAL

PLANTILLA DE NIVELACIÓN DE
CONCRETO $F'C=100$ KG/CM² DE
APROX. 5 CMS. DE ESPESOR



RESERVACIONES

1. LAS COTAS SON A TIRADA

2. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

3. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

4. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

5. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

6. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

7. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

8. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

9. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

10. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

11. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

12. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

13. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

14. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

15. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

16. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

17. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

18. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

19. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

20. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

21. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

22. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

23. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

24. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

25. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

26. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

27. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

28. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

29. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

30. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

31. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

32. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

33. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

34. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

35. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

36. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

37. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

38. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

39. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

40. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

41. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

42. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

43. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

44. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

45. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

46. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

47. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

48. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

49. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

50. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

51. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

52. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

53. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

54. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

55. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

56. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

57. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

58. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

59. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

60. VERIFICAR LAS COTAS EN EL TERRENO

PROTOTIPO DE CUARTO
4.00 X 3.00 MTS

PROYECTO EN ORIENTE

PUNTO DE LECTURA

PROYECTO EN ORIENTE

PLANTA CIMENTACION

Y DETALLES

PROYECTO EN ORIENTE

DEPARTAMENTO DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO EN ORIENTE

PROYECTO EN ORIENTE

PROYECTO EN ORIENTE

PROYECTO EN ORIENTE

PROYECTO EN ORIENTE

PROYECTO EN ORIENTE

PROYECTO EN ORIENTE

PROYECTO EN ORIENTE

A1.02