


Cobra.



Factura

SERIE:

FOLIO: 542

FECHA: 9/12/2016 14:50:10

Documento Válido

HECTOR CASTRO CHAVEZ

Persona Física Con actividades Empresariales y Profesionales

CACH590913BV6 VARSOVIA No. 1800 Int. No. 7
MIRADOR,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: CALLE MINA No. 408

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUAC.P.: 31000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: VARSOVIA 1800 7, MIRADOR, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACIONES CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7 ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) SEGÚN CONTRATO NUM. 206/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$39,004.09 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$11,701.23 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO D.I.F. DEL 0.2% \$- I.C.I.C. DEL 0.2% \$- C.M.I.C. DEL 0.2% \$- INSP., VIG. Y CONTROL DEL 0.5% \$195.02 SUMA \$195.02 NETO A RECIBIR \$31,476.30	27,302.87	27,302.87

Importe con letra
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta de Pago

SUBTOTAL:	27,302.87
I.V.A.:	4,368.46
TOTAL:	31,671.33



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.

Software empresarial factivo completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202560349
Folio fiscal:	24B4E4FA-37F3-4567-A975-4A1A4DF05B5A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 9 2016 - 15:50:14

Sello digital del CFDI

hdTo++9qEKX3zon3YxrqCJO5nM1YkUgNuRZ3Pn4HEeej15a+NGkFOxLFWfE1sJEDHV2LhxDDXdOUDQUMBRQFV
jTZL5bCb3opNlgB5k9oDc8ou1C+GGWqqurwKSzpu9sEjt/tw+7JXgmocwWl6kk+SGvpiQOTzq73WAZI9++c=

Sello del SAT

Kk5MUPGWXNK9QVb2UuZ61rzUJ7ploD+pz4tyCiu4UZetpa4le5IXeVl2oiU/eylDAsPB7fleEqnxC1YY
nq14db19oN2pbhMwlu4+3qMYS03Bk/zoPCEH+qaEZFw8Uzjll7NbRokAKBd6UhyOwepj3Q6IIZUh88W6
vTxhFQh1apc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|24B4E4FA-37F3-4567-A975-4A1A4DF05B5A|2016-12-09T15:50:14|hdTo++9qEKX3zon3Y
xrqCJO5nM1YkUgNuRZ3Pn4HEeej15a+NGkFOxLFWfE1sJEDHV2LhxDDXdOUDQUMBRQFVjTZL5bCb3o
pNlgB5k9oDc8ou1C+GGWqqurwKSzpu9sEjt/tw+7JXgmocwWl6kk+SGvpiQOTzq73WAZI9++c=|0000
1000000202864883||

SHCP



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal	
RFC Emisor	
RFC Receptor	

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CACH590913BV6	HECTOR CASTRO CHAVEZ	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
24B4E4FA-37F3-4567-A975-4A1A4DF05B5A	2016-12-09T14:50:10	2016-12-09T15:50:14	MA50810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$31,671.33	ingreso	Vigente	

Imprimir

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7
UBICACIÓN	DIRECTO MUNICIPAL
PROGRAMA	DIRECTO MUNICIPAL
CONTRATISTA	ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ
RFC DEL CONTRATISTA	CACH-590913-BV6
SUPERVISION	ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ
CONTRATO No.	206/2016
IMPORTE CONTRATADO CON IVA INCLUIDO	2,840,902.95
IMPORTE CONVENIO CON IVA INCLUIDO	
CON LETRA SUMA DE CONTRATO +CONVENIO	
ESTIMACION No.	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 96/100 M.N.
PERIODO DE ESTIMACION:	2 (DOS)
FECHA DE ELABORACION:	DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016
ANTICIPO EN %	09/12/2016
IMPORTE EN ANTICIPO	30.00%
RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	550,821.09
1a RETENCION	
2a RETENCION	
3a RETENCION	
4a RETENCION	0.50%
ESTIMADA ACUM ANT.	341,581.25
AMORTIZACION ACUM.	102,474.38
1a RETENCION	0.00
2a RETENCION	0.00
3a RETENCION	0.00
4a RETENCION	1,472.33
IMPORTE DEL EDIFICIO (C/IVA)	2,840,902.95
ANTICIPO EN \$ DEL EDIFICIO	0.00
ESTIMADA ACUM ANT. DEL EDIFICIO	341,581.25
AMORTIZACION ACUM. DEL EDIFICIO	102,474.38
CONVENIO MODIF. DEL EDIFICIO	
AVANCE PROGRAMA	0.00
AVANCE REAL	



1º PASO

PARA QUE EVITAR A LO MAXIMO ERRORES MECANOGRAFICOS Y ARITMETICOS EN EL LLENADO DE LOS FORMATOS, DEBERA COMENZAR POR DAR DE ALTA LOS DATOS GENERALES DE LA OBRA Y DE LA ESTIMACION INDICADOS EN ESTA PRIMER HOJA EN MANERA AUTOMATICA SE DARA DE ALTA EN LAS DEMAS HOJAS DONDE SE REQUIERAN ESTOS DATOS.

2º PASO

PASE A DAR DE ALTA LA VOLUMETRIA A ESTIMAR EN LAS HOJAS "CONCEPTOS" LLENANDO EXCLUSIVAMENTE PARTIDA, VOLUMENES, CONCEPTO Y UNIDAD, SE RECOMIENDA NO MODIFICAR EL RESTO DEL DOCUMENTO YA QUE ESTA VINCULADO CON OTRAS HOJAS DE ESTE LIBRO.

3º PASO

ELABORAR SU FACTURA DE ACUERDO A LA IMPRESIÓN QUE RESULTE DE LA HOJA "FACTURA"

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

CHIHUAHUA, CHIH. 9 de diciembre de 2016

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. (DOS CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE
POR UN SALDO NETO FACTURADO C \$31,671.32 CON IVA INCLUIDO


ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

RECIBE



ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

CHIHUAHUA, CHIH. 9 de diciembre de 2016

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. (DOS CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7


DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE
POR UN SALDO NETO FACTURADO C \$31,671.32 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

RECIBE


ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	FACTURA
R.F.C.	MCI-651010-V22	
DOMICILIO	CALLE MINA No. 408, COL. CENTRO CP 31000	FECHA
CIUDAD	CHIHUAHUA, CHIH.	8 de diciembre de 2016

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7			
ESTIMACION NUMERO	2 (DOS)		
SEGÚN CONTRATO NUM.	206/2016		
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 39,004.09
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 11,701.23
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
D.I.F. DEL 0.2%		\$ -	
I.C.I.C. DEL 0.2%		\$ -	
C.M.I.C. DEL 0.2%		\$ -	
INSP., VIG. Y CONTROL DEL 0.5%		\$ 195.02	
SUMA		\$ 195.02	
NETO A RECIBIR		\$ 31,476.30	

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

\$ 27,302.87

\$ 4,368.46

\$ 31,671.32

CON LETRA: (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)



CHIHUAHUA, CHIH.,

9 de diciembre de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 31,476.30
(TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 206/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,840,902.95
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 39,004.09

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 11,701.23

SUBTOTAL \$ 27,302.87

IVA \$ 4,368.46

TOTAL \$ 31,671.32

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

D.I.F. DEL 0.2% 0.00

I.C.I.C. DEL 0.2% 0.00

C.M.I.C DEL 0.2% 0.00

INSP., VIG. Y CONTROL DEL 0.5% 195.02

SUMA 195.02

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,840,902.95
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 341,581.25
ESTA ESTIMACION	\$ 45,244.76
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 386,826.01
POR EJERCER	\$ 2,454,076.94

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONTRATO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 550,821.09
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 102,474.38
ESTA ESTIMACION	\$ 13,573.42
ACUMULADO ACTUAL	\$ 116,047.80
POR AMORTIZAR	\$ 434,773.29

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -	\$ -

0.5% INSP., VIG. Y CONTROL

0.2% I.C.I.C

\$ 1,472.33	\$ -
\$ 195.02	\$ -
\$ 1,667.35	\$ -

RECIBIMOS

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ
CACH-590913-BV6

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 206/2016	CONTRATADO
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 2,840,902.95 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016	
UBICACIÓN: DIRECTO MUNICIPAL	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 45,244.74 CON IVA
CONTRATISTA: ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 341,581.25 CON IVA
RFC CACH-590913-BV6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 386,825.99 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ -	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 39,004.09	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 39,004.09	


--


DESCUENTOS		
0.2% D.I.F.	\$	0.00
0.2% I.C.I.C.	\$	0.00
0.2% C.M.I.C.	\$	0.00
0.5% INSP., VIG. Y CONTROL	\$	195.02
SUMA DESCUENTOS	\$	195.02
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	39,004.09
AMORT ANTICIPO	\$	11,701.23
SUB-TOTAL	\$	27,302.87
I.V.A.	\$	4,368.46
TOTAL	\$	<u>31,671.32</u>
(CON LETRA)		
(TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	195.02
SALDO NETO A RECIBIR	\$	31,476.30

AUTORIZO	ELABORO
ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ	ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMAN
SUBDIRECTORA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Vo. Bo.	
ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7 MUNICIPIO: DIRECTO MUNICIPAL No. CONTRATO: 206/2016
CONTRATISTA: ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ PERÍODO: DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016 ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
<u>EXCEDENTES</u>		
<u>EXTRAS</u>		
	SUBTOTAL	39,004.09
	I.V.A.	6,240.66
	TOTAL	45,244.75

POR EL CONTRATISTA

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7

MUNICIPIO: DIRECTO No. CONTRATO: 206/2016

MUNICIPAL

CONTRATISTA:

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) PERIODO: DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA EXTRAORDINARIA

\$ 39,004.09

EXT-003	Suministro y colocación de puerta multipanel lisa de 0.90 x 2.03 m con bisagras, chapa de parde marca phillips o similar, marco y lo necesario para su correcta colocación	pza	0.00	10.00	0.00	10.00	\$ 2,116.45	21,164.50
EXT-004	Suministro y colocación de ventana corrediza de 1.00 x 1.00 en aluminio natural de 2" con cristal claro de 3 mm, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	0.00	10.00	0.00	10.00	\$ 1,442.13	14,421.30
EXT-012	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de banco. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	0.00	16.35	0.00	16.35	\$ 209.07	3,418.29

POR EL CONTRATISTA

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

OBRA:

BENEFICIARIA CLAUDIA YANETH ZAZUELA AYALA

CLAVE

EXT-003

CONCEPTO :

Suministro y colocación puerta de


FECHA:
PERIODO:
No. CUARTO:

1

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA 1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

1

BENEFICIARIA CLAUDIA YANEH ZAZUELA AYALA

CLAVE

EXT-004

CONCEPTO :


Suministro y colocación de ventana de

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

1

BENEFICIARIA CLAUDIA YANETH ZAZUETA AYALA

CLAVE

CONCEPTO :

EXT-012


Relleno de cepa en área de zapatas con

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

M3

2.99

GENERADORES



NOTA: 3.70 ML X 2.70 ML=9.99 M2 X .30 CMS ALTO=2.99 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MITZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

BENEFICIARIA

MARCELA SIBIAS GARCIA

Nº. CUARTO:

2

CLAVE

EXT-003

CONCEPTO :


Suministro y colocación puerta de

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

OBRA:

BENEFICIARIA MARCELA SIBIAS GARCIA

CIAVE

**~~32~~
Ext-012**

CONCEPTO :

Relleno de cepa en área de zapatas con


FECHA:
PERIODO:
NO. CUARTO:

2

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


M3 2.10

GENERADORES



OPERACIÓN: 2.65X3.98X.20 CMS=2.10 M3

DETALLE DE CIMENTACION



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

OBRA:

BENEFICIARIA MARCELA SIBIAS GARCIA

CLAVE

EXT-004

CONCEPTO :

Suministro y colocación de ventana de

FECHA:
PERIODO:
Nº. CUARTO:


2

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

BENEFICIARIA SUSANA QUIRINO GREGORIO

No. CUARTO:

3

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


EXT-003

Suministro y colocación puerta de

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

BENEFICIARIA SUSANA QUIRINO GREGORIO

CLAVE

EXT-004

CONCEPTO :

Suministro y colocación de ventana de

FECHA:
PERIODO:
No. CUARTO:


3

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

BENEFICIARIA HILARIA ROJAS

CLAVE

EXT-003

CONCEPTO :

Suministro y colocación puerta de

FECHA:
PERIODO:
No. CUARTO:


4

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

4

BENEFICIARIA HILARIA ROJAS

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


EXT-004

Suministro y colocación de ventana de

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

4

CLAVE

EXT-012

BENEFICIARIA

HILARIA ROJAS

CONCEPTO :


Relleño de cepa en área de zapatas con

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

M3

1.47

GENERADORES



NOTA: 3.70X2.85X.14 CMS ALTO=1.47 M3

RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

BENEFICIARIA BLANCA ESTHER VALOIS TORRES

CLAVE

CONCEPTO :

No. CUARTO:

5

EXT-003


Suministro y colocación puerta de

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

GENERADOR

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

OBRA:

BENEFICIARIA BLANCA ESTHER VALOIS TORRES

CLAVE

EXT-004

CONCEPTO :

Suministro y colocación de ventana de


FECHA:
PERIODO:
No. CUARTO:

5

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA 1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

5

BENEFICIARIA: BLANCA ESTHER VALOIS TORRES

CLAVE

EXT-012

CONCEPTO:


Relleno de cepa en área de zapatas con

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

M3

2.09

GENERADORES



NOTA: 3.25X3.23=10.49 M2 X .20 CMS ALTO=2.09 M3

RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

6

CLAVE

BENEFICIARIA

AMALIA CRISTINA ALANIS VIVEROS


CONCEPTO :

Suministro y colocación puerta de

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA 1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

6

BENEFICIARIA

AMALIA CRISTINA ALANIS VIVEROS

CLAVE

EXT-004

CONCEPTO :


Suministro y colocación de ventana de

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MITZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

BENEFICIARIA AMALIA CRISTINA ALANIS VIVEROS

No. CUARTO:

6

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


EXT-012

Relleno de cepa en área de zapatas con

M3

1.24

GENERADORES



NOTA: 2.70X3.85=10.39 X .12 CMS ALTO=1.24 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

GENERADOR

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

BENEFICIARIA ELSA NIDIA MEJOR TORRES

CLAVE

CONCEPTO :

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

EXT-003


Suministro y colocación puerta de

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I U A H U A

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

OBRA:

BENEFICIARIA ELSA NIDIA MEJOR TORRES

CONCEPTO :

Suministro y colocación de ventana de

FECHA:
PERIODO:
Nº. CUARTO:

7


VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

CLAVE
EXT-004

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

BENEFICIARIA ELSA NIDIA MEJOR TORRES

No. CUARTO:

7

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


EXT-012

Relleno de cepa en área de zapatas con

M3

2.07

GENERADORES



NOTA: 2.70X3.85=10.39 X .20 CMS ALTO=2.07 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:
PERIODO:

No. CUARTO:

8

CLAVE
EXT-003

BENEFICIARIA AURORA MENDEZ RODRIGUEZ


CONCEPTO :

Suministro y colocación puerta de

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA 1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

8

BENEFICIARIA AURORA MENDEZ RODRIGUEZ

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


EXT-004

Suministro y colocación de ventana de

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

Nº. CUARTO:

8

BENEFICIARIA AURORA MENDEZ RODRIGUEZ

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


EXT-012

Relleno de cepa en área de zapatas con

M3

1.09

GENERADORES



NOTA: 2.92X3.75=10.95 M2 X .10 CMS ALTO=1.09 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MITZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

GENERADOR

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

OBRA:

BENEFICIARIA YOLANDA VERONICA PALMA ESPINO

CONCEPTO :

Suministro y colocación puerta de

FECHA:
PERIODO:
No. CUARTO:


9

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA 1.00

CLAVE
EXT-003

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

GENERADOR

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:
PERIODO:

BENEFICIARIA YOLANDA VERONICA PALMA ESPINO

No. CUARTO: 9

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


EXT-004

Suministro y colocación de ventana de

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

OBRA:

FECHA:

PERIODO:

BENEFICIARIA DORA ISELA PIÑON NUÑEZ

No. CUARTO:

10

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


EXT-003

Suministro y colocación puerta de

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

OBRA:

FECHA:

PERIODO:

No. CUARTO:

10

BENEFICIARIA DORA ISELA PIÑON NUÑEZ

CLAVE

CONCEPTO :

EXT-004


Suministro y colocación de ventana de

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

PZA

1.00

GENERADORES



RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MIZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

G E N E R A D O R

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 7

FECHA:

PERIODO:

BENEFICIARIA DORA ISELA PIÑON NUÑEZ

No. CUARTO:

10

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO


EXT-012

Relleno de cepa en área de zapatas con

M3

1.23

GENERADORES







NOTA: 4.37X2.35=10.26 M2 X .12 CMS ALTO=1.23 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ







Handwritten signature or initials.