

JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECÁNICAS

Folio Fiscal

46F3C0A8-F52A-11E6-B5D9-00155D014009

Factura Número

626

No. de serie del CSD del emisor

00001000000305293055

Fecha y Hora de emisión

2017-02-17T09:59:49

Fecha y hora de certificación

2017-02-17T10:01:00

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Chihuahua

Emisor

Razón Social: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

RFC: JCC000222K64

Calle y Número: BAHIA DE SAN QUINTIN 9303-C

Ciudad: Chihuahua

Colonia: RINCONADAS DE LA SIERRA

Delegación: Chihuahua

Estado: Chihuahua

CP: 31124

País: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Calle y Número: MINA 408

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

Delegación: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

CP: 31000

País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	N/A	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	124,642.58	124,642.58

**ESTIMACION 1 (UNO) CONVENIO SEGÚN CONTRATO
NUMERO 207/2016**

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 124,642.58

AMORTIZACION ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO:

0.2% CMIC \$ 249.29

0.2% ICIC \$ 249.29

0.2% DIF \$ 249.29

0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA \$ 623.21

SUMA \$ 1,371.08

NETO A RECIBIR \$ 143,214.31

Subtotal 124,642.58 MXN

IVA 16.00% 19,942.81 MXN

Total 144,585.39 MXN

TOTAL EN LETRA CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 02

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT[1.0]46F3C0A8-F52A-11E6-B5D9-00155D014009[2017-02-17T10:01:00]KellFxdm5R5GI0KLCkG+MNC+r9Z
xboELjPd/EBSDXGR+yA6cufso8OeMoaUWIAIFL/Jq+AluaYGNb0xvMXjT8bGg2gFU2LaF6fvq75aH9zBQz9kCm3
z9LdeKYMV9RA1N2aB0z150Nd2TUsI0C+vLbwB0y1WLE9q/Gh2op8=[00001000000403557578]**Sello digital del emisor**KellFxdm5R5GI0KLCkG+MNC+r9ZxboELjPd/EBSDXGR+yA6cufso8OeMoaUWIAIFL/Jq+AluaYGNb0xvMXjT8b
Gg2gFU2LaF6fvq75aH9zBQz9kCm3z9LdeKYMV9RA1N2aB0z150Nd2TUsI0C+vLbwB0y1WLE9q/Gh2op8=**Sello digital del SAT**QJencEavpr+DBKgT9LMARizJS69DJBn/qBNuwbEgm7m25ebu7u5GJmY8eYMXUbkoftmc6Bya273zUW6CuGSdR9I
JMBaoO4DzWuRABCCQz5QP5vVfWa0I7axvEr2A7IM4uRe8xS1AOJqY+FTWbI+ITvhCGcTy1Pzn1Sbpl0clqWG4GnGom
ap2qSpACsDOvdSyCCvQG+dSrfmq4m4g8CLCnbg/cmKaO9ESkaqOymGI/979vnmPh/7i67CiaETy+aM8pswEQIm
8aW/Ywx+DhsuWo+xiKgBUieCPE6103X/GI/0q10mFVHLUkZqzECbnSS/Kxrc6QQJvC2QZ4w==




gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal X
RFC Emisor
RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
JCC000222K64	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
46F3C0A8-F52A-11E6-B5D9-00155D014009	2017-02-17T09:59:49	2017-02-17T10:01:00	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$144,585.39	ingreso	Vigente	



[Handwritten signatures and marks]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FEDERAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 207/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	ESTIMACIÓN No. 1 convenio (uno)	\$ 2,760,015.92 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC. 12 DE DICIEMBRE/2016 AL 15 DE DICIEMBRE/2016	
CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 144,585.39 CON IVA
RFC JCC000222K64	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,615,430.53 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,760,015.92 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>EXTRAS</u>	\$ 124,642.58	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 124,642.58	

--	--	--

DESCUENTOS	
.2% DIF	249.29
.2% CMIC	249.29
.2 % I.C.I.C.	249.29
0.5 INSP. Y VIGILANCIA	\$ 623.21
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,371.08
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 124,642.58
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 124,642.58
I.V.A.	\$ 19,942.81
TOTAL	\$ 144,585.39
(CON LETRA)	
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 1,371.08
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 143,214.31

AUTORIZO	ELABORO
 <u>ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ</u> RESIDENTE D.O.P.M. Vo. Bo.	 <u>JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V</u> CONTRATISTA REVISO
 <u>ING. CARLOS AGUILAR GARCIA</u> SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Vo. Bo.	 <u>ING. EDNA DEL RIO SIGALA</u> JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
 <u>ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL</u> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

15 de diciembre de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 143,214.31
(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 31/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 convenio (un) CONTRATO No. 207/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,760,015.92 INCLUYE CONVENIO
dos millones setecientos secentamil quince pesos 92/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	124,642.58
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 124,642.58
	IVA	\$ 19,942.81
	TOTAL	\$ 144,585.39
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
.2% DIF	249.29	
.2% CMIC	249.29	
.2 % I.C.I.C.	249.29	
INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	623.21	
SUMA	1,371.08	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,615,430.53
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 144,585.39
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 2,615,430.53
ESTA ESTIMACION	\$ 144,585.39
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 2,760,015.92
POR EJERCER	\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 784,629.16
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 784,629.16
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ 784,629.16
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% SFP.	0.2% DIF	0.2% C.M.I.C.	.2 % I.C.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 11,273.41	\$ 4,509.37	\$ 4,509.37	\$ 4,509.37
ESTA ESTIMACION	\$ 623.21	\$ 249.29	\$ 249.29	\$ 249.29
ACUMULADO ACTUAL	\$ 11,896.62	\$ 4,758.66	\$ 4,758.66	\$ 4,758.66

RECIBIMOS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V.
JCC000222K64



OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V
PERÍODO:	12 DE DICIEMBRE/2016 AL 15 DE DICIEMBRE/2016
ESTIMACIÓN No.	1 convenio (uno)
No. CONTRATO:	207/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS
	IMPORTE

EXTRAS	\$	124,642.58
EXCEDENTES	\$	-
	\$	-

SUBTOTAL	\$	124,642.58
I.V.A.	\$	19,942.81
TOTAL	\$	144,585.39

POR EL CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ



OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
CONTRATISTA:	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V		
PERIODO:	12 DE DICIEMBRE/2016 AL 15 DE DICIEMBRE/2016		
ESTIMACIÓN No.	1 convenio (uno)		
No. CONTRATO:	207/2016		

No.	CONCEPTOS	PROYECTO				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	VOLUMENES		

EXTRAS							
EXT	EXTRAS						\$124,642.58
EXT. 03	RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ACENTADO CON MORTERO CEMENTO Y ARENA DE 50KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC=100KG/CM2 HECHO EN OBRA.	ML	0.00	354.33			\$124,642.58
EXT. 10	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DE 40 CM DE ANCHO POR 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL #3 A CADA 25 CM DE SEPARACION EN SENTIDO TRANSVERSAL Y 3 #3 VARILLAS EN SENTIDO LONGITUDINAL.	ML	0.00	290.00			\$23,846.41
EXT. 11	PLANTILLA A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1 A 4 PARA RECIBIR ZAPATA DE CIMENTACION DE 5 CM DE ESPESOR Y 40 CM DE ANCHO.	ML	0.00	275.16			\$85,869.00
							\$14,927.17

CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	
	CONTRATISTA: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.	
	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	No. Contrato: 207/2016
	ESTIMACION: 1 CONVENIO ZONA 8	

RESUMEN ESTIMACION:

NO.	NOMBRE	DIRECCION	NUMERO	COLONIA	Ext. 03 Rodapie (ml)	Ext. 10 Zapata Corrida (ml)	Ext. 11 Plantilla (ml)
1	MAMOCA CRUZ LUZ ESTELA	SECRETARIA DE LA MARINA	7204	VISTAS DE CERRO GRANDE	40.40	8.50	8.50
2	MARIA MARQUEZ GARCIA	RIO DEL CARMEN	8016	ALFREDO CHAVEZ	22.40	7.40	7.40
3	ERIKA ANGELICA HERRERA	RIO DEL CARMEN	8203	ALFREDO CHAVEZ	18.08	7.24	7.24
4	ESCARCEGA PALMA MARIA	BATALLA DEL TORREON	9003	AMPLIACION UNIVERSITARIA	24.42	5.64	5.64
5	APOLINAR	BATALLA DEL TORREON	9003	AMPLIACION UNIVERSITARIA	24.42	5.64	5.64
6	GUADALUPE BANDA NUÑEZ	BATALLA DE SAN LUIS	9406-A	AMPLIACION UNIVERSITARIA	0.00	7.91	7.91
7	CELIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	BATALLA DE PUEBLA	9013	AMPLIACION UNIVERSITARIA	19.71	5.32	5.32
8	MARIA NELA CHAVARRIA BARRA	BATALLA DE CALDERON	9000	AMPLIACION UNIVERSITARIA	0.00	5.68	5.68
9	LAURA GUADALUPE CARDENAS	50 1/2	15017	EL MIMBRE	64.00	11.20	11.20
10	GOMEZ	EJIDO SACRAMENTO	17606	EL MIMBRE	14.96	5.88	5.88
11	MA. TERESA TORRES	EJIDO SACRAMENTO	17801	EL MIMBRE	29.31	8.17	8.17
12	SANDRA LISBET GARCIA LUNA	EJIDO SACRAMENTO	8801	GENARO VAZQUEZ	16.05	8.00	8.00
13	BRENDA YADIRA CHAVEZ	DE URQUIDI	9001	GENARO VAZQUEZ	17.76	7.28	7.28
14	GONZALEZ	URQUIDI	8410	GENARO VAZQUEZ	19.88	8.34	8.34
15	NOHEMI ALICIA BATISTA	URQUIDI	8023	GENARO VAZQUEZ	10.80	7.50	7.50
16	MIRAMONTES	DE BUENAVISTA					
17	MARIA DEL REFUGIO LARA						
18	GRACIELA GUTIERREZ MARTINEZ						


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	
	CONTRATISTA: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.	
	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	No. Contrato: 207/2016
	ESTIMACION: 1 CONVENIO ZONA 8	

RESUMEN ESTIMACION:

No	NOMBRE	DIRECCION	NUMERO	COLONIA	Ext-06	Ext-10	Ext-11
					Rodeapie (ml)	Zapata Corrida (ml)	Planilla (ml)
15	MONICA YADIRA SAUCEDO DOMINGUEZ	MIRLO	912A	J. ORTIZ DE DOMINGUEZ		3.35	3.35
16	ANA DELIA BANDA CHAVEZ	VICENTE MENDOZA	9827	LAS MALVINAS	16.80	7.50	7.50
17	RITA PERNATA CHAVEZ	MARIANA GUILLEN	10016	LAS MALVINAS	17.80	7.10	7.10
18	BIRIDIANA BOJORQUEZ GONZALEZ	PASCUAL GARCIA	9832	LAS MALVINAS	0.00	7.24	7.24
26	JULIA MORALES CORRAL	76	4432	VALLE DE LA MADRID		10.80	10.80
27	ANGELICA MARIA RASCON DOSAL	TIMOTEO MARTINEZ	7807	VALLE DE LA MADRID	0.00	7.75	7.75
28	OLGA BUSTAMANTE MENDOZA	76	4434	VALLE DE LA MADRID	21.96	5.70	10.90
29	MARIA TERESA REYES MONTES	64 1/2	4627	VALLE DE LA MADRID		7.30	7.30
30	JULIA JAZMIN GONZALEZ ORTEGA	66	4606	VALLE DE LA MADRID		6.25	6.25
31	ODILI ELIZABETH AGUIRRE HERNANDEZ	OCHOA	8015	VALLE DE LA MADRID		7.25	7.25
32	ADELAIDA BUSTILLOS NAVA	124	1803	ZOOTECNIA		7.46	7.46
33	MARIA REYNA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	PARASITOLOGIA	12220	ZOOTECNIA		7.50	7.50
34	MARGARITA MORENO CRUZ	124A	1803	ZOOTECNIA		7.50	7.50
35	MARIA DEL CARMEN BECERRA RUIZ	APICULTURA	12006	ZOOTECNIA		4.94	4.94
36	SOCORRO PATRICIA SILVA RUIZ	122 1/2	1622	ZOOTECNIA		7.22	7.22
37	MARIA DE LOS ANGELES RUBIO BATISTA	APICULTURA	12617	ZOOTECNIA		8.24	8.24


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV


ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	
	CONTRATISTA: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.	
	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	No. Contrato: 207/2016
	ESTIMACION: 1 CONVENIO	
		ZONA 8

RESUMEN ESTIMACION:

NO.	NOMBRE	DIRECCION	NUMERO	COLONIA	Ext. 03 Rodapie (ml)	Ext. 10 Zapata/Corrida (ml)	Ext. 11 Plantilla (ml)
38	BLANCA SUSANA	BATALLA DE LAREDO	9202	AMPLIACION UNIVERSITARIA		5.63	5.63
39	MARIA DEL REFUGIO	C.BATALLA DE SAN LUIS	9020	AMPLIACION UNIVERSITARIA		7.44	7.44
40	HERMELINDA LUJAN	C.EJIDO MEOQUI	5800	EL MIMBRE		7.38	7.38
41	RAMONA IZQUIERDO	C.PASCUAL GARCIA	9619	LAS MALVINAS		7.52	7.52
42	BLANCA IVONNE	C.BATALLA DE VERACRUZ	8827	AMPLIACION UNIVERSITARIA		7.20	7.20
43	MONICA ZAMARRIPA	C. 64 1/2	4626	VALLE DE LA MADRID		7.57	7.57
44	NINFA ARMIDA	C.78	8611	VISTAS CERRO GRANDE		7.66	
57	ROSA BERNAL CASTRO	7 A Y TASCATES	6034	GRANJAS CERRO GRANDE		11.08	10.0552
58	ILEANA LUCIA RAMOS DELGADO	2A Y MIRADOR	7001	GRANJAS CERRO GRANDE		11.36	
TOTAL					354.33	290.00	275.1552


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV.
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 1		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Secretaria de la Marina No. 7204 Col. Vistas de Cerro Grande		
Propietario: Mamoca Cruz Luz Estela			

CIMENTACION									
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.									
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL		
	A	2.70		4.00		ML	10.80		
	B	0.00		0.00		ML	0.00		
	C	3.70		4.00		ML	14.80		
	D	3.70		4.00		ML	14.80		
							40.40		
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Cortida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal									
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL		
	A	2.30				ML	2.30		
	B	0.00				ML	0.00		
	C	3.10				ML	3.10		
	D	3.10				ML	3.10		
							8.50		
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.									
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL		
	A	2.30				ML	2.30		
	B	0.00				ML	0.00		
	C	3.10				ML	3.10		
	D	3.10				ML	3.10		
							8.50		



 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 1		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Secretaria de la Marina No. 7204 Col. Vistas de Cerro Grande	
Propietario:		Mamoca Cruz Luz Estela	

CROQUIS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 1		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Secretaria de la Marina No. 7204 Col. Vistas de Cerro Grande	
Propietario:		Mamoca Cruz Luz Estela	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 2		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Rio del Carmen No. 8016	
	Propietario:	Maria Marquez Garcia	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00		0.00		ML	0.00
	B	3.20		2.00		ML	6.40
	C	3.20		3.00		ML	9.60
	D	3.20		2.00		ML	6.40
							22.40
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.40				ML	2.40
	C	2.40				ML	2.40
	D	2.40				ML	2.40
							7.40
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.40				ML	2.40
	C	2.40				ML	2.40
	D	2.40				ML	2.40
							7.40




 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 2		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:		Rio del Carmen No. 8016
Propietario:		Maria Marquez Garcia	

CROQUIS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JOSE CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

- "Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 2		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Rio del Carmen No. 8016	
	Propietario:	Maria Marquez Garcia	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 3		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Rio del Carmen No. 8203	
	Propietario:	Erika Angelica Herrera Salinas	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.67		2.00		ML	5.34
	B	2.67		2.00		ML	5.34
	C	3.70		2.00		ML	7.40
	D	0.00		0.00		ML	0.00
							18.08
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'C=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.07				ML	2.07
	B	2.07				ML	2.07
	C	3.10				ML	3.10
	D	0.00				ML	0.00
							7.24
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.07				ML	2.07
	B	2.07				ML	2.07
	C	3.10				ML	3.10
	D	0.00				ML	0.00
							7.24



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 3		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Rio del Carmen No. 8203	
	Propietario:	Erika Angelica Herrera Salinas	

CROQUIS:






ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

- "Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 3		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Rio del Carmen No. 8203	
	Propietario:	Erika Angelica Herrera Salinas	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016	
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)	
	Cuarto No. 4		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
	Direccion: Batalla de Torreon No. 9003 Col. Amp. Universitaria		Propietario: Escarcega Palma Maria Apolinar	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemen-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'c=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.70		4.00		ML	10.80
	B	0.00		0.00		ML	0.00
	C	3.54		3.00		ML	10.62
	D1	1.00		3.00		ML	3.00
							24.42
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.30				ML	2.30
	B	0.00				ML	0.00
	C	2.94				ML	2.94
	D	0.40				ML	0.40
							5.64
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.30				ML	2.30
	B	0.00				ML	0.00
	C	2.94				ML	2.94
	D	0.40				ML	0.40
							5.64



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS construye pensando	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 4		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Batalla de Torreon No. 9003 Col. Amp. Universitaria	
	Propietario:	Escarrega Palma Maria Apolinar	

CROQUIS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016	
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)	
	Cuarto No. 4		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
	Direccion:	Batalla de Torreon No. 9003 Col. Amp. Universitaria		
	Propietario:	Escarrega Palma Maria Apolinar		

FOTOS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 5		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Batalla de San Luis No 9406-A Col. Ampleacion Universitaria	
	Propietario:	Guadalupe Banda Nuñez	

CIMENTACION						
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal						
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL
	A	0.37			ML	0.23
	B	3.31			ML	3.31
	C	2.29			ML	2.29
	D	1.94			ML	1.94
						7.91
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.						
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL
	A	0.37			ML	0.23
	B	3.31			ML	3.31
	C	2.29			ML	2.29
	D	1.94			ML	1.94
						7.91



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL


"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016	
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)	
	Cuarto No. 5		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
	Direccion:	Batalla de San Luis No 9406-A Col. Ampleacion Universitaria		
	Propietario:	Guadalupe Banda Nuñez		

CROQUIS:







ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
		Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimación: 1 (UNO CONVENIO)
		Cuarto No. 5		Período: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Dirección:		Batalla de San Luis No 9406-A Col. Ampleacion Universitaria		
Propietario:		Guadalupe Banda Nuñez		

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS CONSTRUYENDO LA CALIDAD	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 6		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Batalla de Puebla No. 9013 Col. Amp. Universitaria	
	Propietario:	Celia Villalobos Rodriguez	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemen-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.43		3.00		ML	1.29
	B	2.55		3.00		ML	7.65
	C	3.59		3.00		ML	10.77
	D	0.00		0.00		ML	0.00
							19.71

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'C=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.38				ML	3.38
	B	1.95				ML	1.95
	C	2.99				ML	2.99
	D	0.00				ML	0.00
							5.32

CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.38				ML	0.38
	B	1.95				ML	1.95
	C	2.99				ML	2.99
	D	0.00				ML	0.00
							5.32


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 6		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Batalla de Puebla No. 9013 Col. Amp. Universitaria	
	Propietario:	Celia Villalobos Rodriguez	

CROQUIS:








 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 6		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Batalla de Puebla No. 9013 Col. Amp. Universitaria	
	Propietario:	Celia Villalobos Rodriguez	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8			No. Contrato: 207/2016	
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)	
	Cuarto No. 7			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
	Direccion: Batalla de Calderon No. 9000 Col. Amp. Universitaria			Propietario: Maria Nela Chavarria Barra	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.28				ML	2.28
	C	3.30				ML	3.30
	D	0.10				ML	0.10
							5.68
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.28				ML	2.28
	C	3.30				ML	3.30
	D	0.10				ML	0.10
							5.68



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 7		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Batalla de Calderon No. 9000 Col. Amp. Universitaria	
	Propietario:	Maria Nela Chavarria Barra	

CROQUIS:







ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 7		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Batalla de Calderon No. 9000 Col. Amp. Universotaria	
	Propietario:	Maria Nela Chavarria Barra	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 8		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle 50 1/2 No. 15017 Col. El Mimbre	
	Propietario:	Laura Guadalupe Cardenas Gomez	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'c=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.70		5.00		ML	13.50
	B	2.70		5.00		ML	13.50
	C	3.70		5.00		ML	18.50
	D	3.70		5.00		ML	18.50
							64.00
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.30				ML	3.30
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.30				ML	2.30
	D	2.30				ML	2.30
							11.20
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.30				ML	3.30
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.30				ML	2.30
	D	2.30				ML	2.30
							11.20



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 8		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:		Calle 50 1/2 No. 15017 Col. El Mimbre
Propietario:		Laura Guadalupe Cardenas Gomez	

CROQUIS:






ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 8		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle 50 1/2 No. 15017 Col. El Mimbre	
	Propietario:	Laura Guadalupe Cardenas Gomez	

FOTOS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 9		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle Ejido Sacramento No. 17606. Col. El Mimbre	
Propietario:		Ma. Teresa Torres	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00		0.00		ML	0.00
	B	2.73		2.00		ML	5.46
	C	3.55		2.00		ML	7.10
	D	1.20		2.00		ML	2.40
							14.96
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.33				ML	2.33
	C	2.45				ML	2.45
	D	0.60				ML	0.60
							5.88
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.33				ML	2.33
	C	2.45				ML	2.45
	D	0.60				ML	0.60
							5.88



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 9		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Calle Ejido Sacramento No. 17606. Col. El Mimbre		
Propietario: Ma. Teresa Torres			

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 9		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Calle Ejido Sacramento No. 17606. Col. El Mimbre		
Propietario:		Ma. Teresa Torres	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 10		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle Ejido Sacramento No. 17801. Col. El Mimbre	
	Propietario:	Sandra Lisbet Garcia Luna	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.52		3.00		ML	10.56
	B	3.52		3.00		ML	10.56
	C	2.73		3.00		ML	8.19
	D	0.00		0.00		ML	0.00
							29.31
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.92				ML	2.92
	B	2.92				ML	2.92
	C	2.33				ML	2.33
	D	0.00				ML	0.00
							8.17
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.92				ML	2.92
	B	2.92				ML	2.92
	C	2.33				ML	2.33
	D	0.00				ML	0.00
							8.17




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 10	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
	Direccion:	Calle Ejido Sacramento No. 17801. Col. El Mimbre	
	Propietario:	Sandra Lisbet Garcia Luna	

CROQUIS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 10		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle Ejido Sacramento No. 17801. Col. El Mimbre	
	Propietario:	Sandra Lisbet Garcia Luna	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS CONSTRUYENDO EL FUTURO	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 11		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	De Urquidi No. 8801 Col. Genaro Vazquez	
	Propietario:	Brenda Yadira Chavez Gonzalez	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.


No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00		0.00		ML	0.00
	B	2.70		2.00		ML	5.40
	C	3.55		2.00		ML	7.10
	D	3.55		1.00		ML	3.55
							16.05

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'C=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.10				ML	2.10
	C	2.95				ML	2.95
	D	2.95				ML	2.95
							8.00

CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.10				ML	2.10
	C	2.95				ML	2.95
	D	2.95				ML	2.95
							8.00


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS




JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL


"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8			No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 11			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:		De Urquidi No. 8801 Col. Genaro Vazquez	
	Propietario:		Brenda Yadira Chavez Gonzalez	

CROQUIS:






ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 11	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
	Direccion:	De Urquidi No. 8801 Col. Genaro Vazquez	
Propietario:		Brenda Yadira Chavez Gonzalez	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 12		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Urquidi No. 9001 Col. Genaro Vazquez	
	Propietario:	Nohemi Alicia Batista Miramontes	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.58		2.00		ML	5.16
	B	2.58		2.00		ML	5.16
	C	3.72		2.00		ML	7.44
	D	0.00		0.00		ML	0.00
							17.76
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.98				ML	1.98
	B	1.98				ML	1.98
	C	3.32				ML	3.32
	D	0.00				ML	0.00
							7.28
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.98				ML	1.98
	B	1.98				ML	1.98
	C	3.32				ML	3.32
	D	0.00				ML	0.00
							7.28


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8			No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 12			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:			Urquidi No. 9001 Col. Genaro Vazquez
	Propietario:			Nohemi Alicia Batista Miramontes

CROQUIS:







ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 12		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Urquidi No. 9001 Col. Genaro Vazquez	
Propietario:		Nohemi Alicia Batista Miramontes	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8			No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 13			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:			Urquidi No. 8410 Col. Genaro Vazquez
	Propietario:			Maria del Refugio Lara

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.60		2.00		ML	7.20
	B	3.60		2.00		ML	7.20
	C	2.74		2.00		ML	5.48
	D	0.00		0.00		ML	0.00
							19.88
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'C=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.00				ML	3.00
	B	3.00				ML	3.00
	C	2.34				ML	2.34
	D	0.00				ML	0.00
							8.34
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.00				ML	3.00
	B	3.00				ML	3.00
	C	2.34				ML	2.34
	D	0.00				ML	0.00
							8.34



 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 13		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Urquidi No. 8410 Col. Genaro Vazquez	
	Propietario:	Maria del Refugio Lara	

CROQUIS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 13		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Urquidi No. 8410 Col. Genaro Vazquez	
	Propietario:	Maria del Refugio Lara	

FOTOS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS ESTABLECIMIENTO S. DE CV.	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 14	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
	Direccion:	De Buenavista No. 8023	
	Propietario:	Graciela Gutierrez Martinez	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'c=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.70		2.00		ML	5.40
	B	2.70		2.00		ML	5.40
	C	0.00		0.00		ML	0.00
	D	0.00		0.00		ML	0.00
							10.80
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.10				ML	2.10
	B	2.10				ML	2.10
	C	3.30				ML	3.30
	D	0.00				ML	0.00
							7.50
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.10				ML	2.10
	B	2.10				ML	2.10
	C	3.30				ML	3.30
	D	0.00				ML	0.00
							7.50



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 14		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	De Buenavista No. 8023	
Propietario:		Graciela Gutierrez Martinez	

CROQUIS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 14			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:			De Buenavista No. 8023
Propietario:			Graciela Gutierrez Martinez

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 15		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle Mirlo 912A col. Josefa O. Dominguez	
Propietario:	Monica Yadir Saucedo Dominguez		

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	0.90				ML	0.90
	C	0.00				ML	0.00
	D	2.45				ML	2.45
							3.35
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	0.90				ML	0.90
	C	0.00				ML	0.00
	D	2.45				ML	2.45
							3.35


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 15	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
	Direccion:	Calle Mirlo 912A col. Josefa O. Dominguez	
	Propietario:	Monica Yadira Saucedo Dominguez	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 15		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle Mirlo 912A col. Josefa O. Dominguez	
	Propietario:	Monica Yadira Saucedo Dominguez	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECÁNICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8

No. Contrato: 207/2016

Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.

No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)

Cuarto No. 16

Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016


Direccion:

Vicente Mendoza No. 9827 Col. Malvinas

Propietario:

Ana Delia Banda Chavez

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00		0.00		ML	0.00
	B	3.70		2.00		ML	7.40
	C	2.70		2.00		ML	5.40
	D	2.00		2.00		ML	~~4.00~~
							16.80
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F´c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.10				ML	2.10
	D	2.10				ML	~~2.10~~
							7.50
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.10				ML	2.10
	D	2.10				ML	~~2.10~~
							7.50



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS





JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 16		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Vicente Mendoza No. 9827 Col. Malvinas	
	Propietario:	Ana Delia Banda Chavez	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 16	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Vicente Mendoza No. 9827 Col. Maivinas	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Ana Delia Banda Chavez	

FOTOS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8			No. Contrato: 207/2016	
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas SA de CV.			No. Estimación: 1 (UNO CONVENIO)	
	Cuarto No. 17			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
	Direccion: Mariano Guillen No. 10016				
	Propietario: Rita Pernata Chavez				

CIMENTACION						
CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemen-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.						
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	TOTAL
	A	3.80		2.00		7.60
	B	2.55		2.00		5.10
	C	2.55		2.00		5.10
	D	0.00		0.00		0.00
						17.80
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal						
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL
	A	3.20				3.20
	B	0.00				0.00
	C	1.95				1.95
	D	1.95				1.95
						7.10
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.						
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL
	A	3.20				3.20
	B	0.00				0.00
	C	1.95				1.95
	D	1.95				1.95
						7.10



ING. GLORIA MARTINEZ-RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 17		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Mariano Guillen No. 10016	
Propietario:		Rita Pernata Chavez	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV


ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 17		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Mariano Guillen No. 10016	
Propietario:		Rita Pernata Chavez	

FOTOS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 18		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Pacual Garcia No. 9832 Col. Malvinas		
Propietario: Biridiana Bojorquez			

CIMENTACION									
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal									
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL		
	A	0.00				ML	0.00		
	B	2.52				ML	2.52		
	C	2.36				ML	2.36		
	D	2.36				ML	2.36		
							7.24		
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.									
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL		
	A	0.00				ML	0.00		
	B	2.52				ML	2.52		
	C	2.36				ML	2.36		
	D	2.36				ML	2.36		
							7.24		




 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 18		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Pacual Garcia No. 9832 Col. Malvinas	
Propietario:		Biridiana Bojorquez	

CROQUIS:





 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 18		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Pacual Garcia No. 9832 Col. Malvinas	
	Propietario:	Biridiana Bojorquez	

FOTOS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 26		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle 76 No. 4432 Col. Valle de la Madrid	
Propietario:	Julia Morales Corral		

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.30				ML	3.30
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.10				ML	2.10
	D	2.10				ML	2.10
							10.80
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.30				ML	3.30
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.10				ML	2.10
	D	2.10				ML	2.10
							10.80


 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

 ING. JESÚS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 26	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 76 No. 4432 Col. Valle de la Madrid	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Julia Morales Corral	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 26	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 76 No. 4432 Col. Valle de la Madrid	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Julia Morales Corral	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 27		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Calle Timoteo Martínez No. 7807 Col. Valle de la Madrid Proprietario: Angelica Maria Rascon Dosal		

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.75				ML	2.75
	B	2.75				ML	2.75
	C	2.25				ML	2.25
	D	0.00				ML	0.00
							7.75
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.75				ML	2.75
	B	2.75				ML	2.75
	C	2.25				ML	2.25
	D	0.00				ML	0.00
							7.75


 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 27	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle Timoteo Martinez No. 7807 Col. Valle de la Madrid	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Angelica Maria Rascon Dosal	

CROQUIS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 27		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle Timoteo Martinez No. 7807 Col. Valle de la Madrid		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Angelica Maria Rascon Dosal		

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 28		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Calle 76 No. 4434 Col. Valle de la Madrid Propietario: Olga Bustamante Mendoza		

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-03 Rodapie de block de concreto de 15X20X40 cms. Asentado con Mortero Cemento-Arena de 50 KG/CM2 de Resistencia, Relleno de concreto F'C=100 KG/CM2 hecho en obra.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	HILADAS	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00		0.00		ML	0.00
	B	2.70		5.00		ML	13.50
	C	3.15		2.50		ML	7.875
	D	3.15		2.50		ML	7.875
ESTA ESTIMACION							29.25
PENDIENTE POR ESTIMAR							0.00

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Cortida de concreto F'C=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.30				ML	2.30
	B	2.30				ML	2.30
	C	3.15				ML	3.15
	D	3.15				ML	3.15
ESTA ESTIMACION							10.90
PENDIENTE POR ESTIMAR							0.00

CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.30				ML	2.30
	B	2.30				ML	2.30
	C	3.15				ML	3.15
	D	3.15				ML	3.15
ESTA ESTIMACION							10.90
PENDIENTE POR ESTIMAR							0.00


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 28	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 76 No. 4434 Col. Valle de la Madrid	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Olga Bustamante Mendoza	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 28	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 76 No. 4434 Col. Valle de la Madrid	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Olga Bustamante Mendoza	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 29		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:	Calle 64 1/2 No. 4627 Col. Valle de la Madrid	
Propietario:	Maria Teresa Reyes Montes	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.00				ML	2.00
	D	2.00				ML	2.00
							7.30
CONCEPTO: EXT-11 Planilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.00				ML	2.00
	D	2.00				ML	2.00
							7.30


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL.

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 29	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 64 1/2 No. 4627 Col. Valle de la Madrid	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Maria Teresa Reyes Montes	

CROQUIS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 29	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 64 1/2 No. 4627 Col. Valle de la Madrid	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Maria Teresa Reyes Montes	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 30		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:	Calle 66 No. 4606 Col. Valle de la Madrid	
Propietario:	Julia Jazmin Gonzalez Ortega	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.65				ML	2.65
	C	1.50				ML	1.50
	D	2.10				ML	2.10
							6.25
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.65				ML	2.65
	C	1.50				ML	1.50
	D	2.10				ML	2.10
							6.25


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV


ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Está obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 30	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 66 No. 4606 Col. Valle de la Madrid	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Julia Jazmin Gonzalez Ortega	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 30	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 66 No. 4606 Col. Valle de la Madrid	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Julia Jazmin Gonzalez Ortega	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV


ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 31		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Propietario:	Ochoa No. 8015 Col. Valle de la Madrid Odili Elizabeth Aguirre Hernandez	

CIMENTACION							
CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.95				ML	1.95
	B	1.95				ML	1.95
	C	3.35				ML	3.35
	D	0.00				ML	0.00
							7.25
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir Zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.95				ML	1.95
	B	1.95				ML	1.95
	C	3.35				ML	3.35
	D	0.00				ML	0.00
							7.25



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 31			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:		Ochoa No. 8015 Col. Valle de la Madrid	
Propietario:		Odili Elizabeth Aguirre Hernandez	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV


ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 31		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Ochoa No. 8015 Col. Valle de la Madrid		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Odili Elizabeth Aguirre Hernandez		

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8 Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV. Cuarto No. 32 Direccion: Propietario:	No. Contrato: 207/2016 No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO) Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016 Calle 124 No. 1803 Col. Zootechnia Adelaida Bustillos Nava
--	--	---	---

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.07				ML	2.07
	B	2.07				ML	2.07
	C	3.32				ML	3.32
	D	0.00				ML	0.00
							7.46
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.07				ML	2.07
	B	2.07				ML	2.07
	C	3.32				ML	3.32
	D	0.00				ML	0.00
							7.46

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 32	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 124 No. 1803 Col. Zootechnia	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Adelaida Bustillos Nava	

CROQUIS:






ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 32	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 124 No. 1803 Col. Zootecnia	
Propietario:		Adelaida Bustillos Nava	
Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016			

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimación: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 33		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Dirección:	Parasitología No 12220 Col. Zootecnia	
Propietario:	Maria Reyna Dominguez Rodriguez	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.10				ML	3.10
	C	2.20				ML	2.20
	D	2.20				ML	2.20
							7.50

CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.10				ML	3.10
	C	2.20				ML	2.20
	D	2.20				ML	2.20
							7.50


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 33	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Parasitologia No 12220 Col. Zootecnia	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Maria Reyna Dominguez Rodriguez	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 33	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Parasitologia No 12220 Col. Zootecnia	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Maria Reyna Dominguez Rodriguez	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 34		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion: Calle 124 No. 124A Col. Zootecnia		
Propietario: Margarita Moreno Cruz		

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.10				ML	2.10
	B	2.10				ML	2.10
	C	3.30				ML	3.30
	D	0.00				ML	0.00
							7.50

CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.10				ML	2.10
	B	2.10				ML	2.10
	C	3.30				ML	3.30
	D	0.00				ML	0.00
							7.50


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 34	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 124 No. 124A Col. Zootecnia	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Margarita Moreno Cruz	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 34	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 124 No. 124A Col. Zootechnia	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Margarita Moreno Cruz	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 35		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Apicultura No. 12006 Col. Zootecnia	
Propietario:	Maria del Carmen Becerra Ruiz		

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.98				ML	1.98
	B	0.00				ML	0.00
	C	2.96				ML	2.96
	D	0.00				ML	0.00
							4.94
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.98				ML	1.98
	B	0.00				ML	0.00
	C	2.96				ML	2.96
	D	0.00				ML	0.00
							4.94


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 35			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:		Apicultura No. 12006 Col. Zootechnia	
Propietario:		Maria del Carmen Becerra Ruiz	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 35			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:		Apicultura No. 12006 Col. Zootecnia	
Propietario:		Maria del Carmen Becerra Ruiz	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 36	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Calle 122 1/2 No. 1622 Col. Zootecnia	
	Propietario: Socorro Patricia Silva Ruiz	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de zapata corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.95				ML	1.95
	B	1.95				ML	1.95
	C	3.32				ML	3.32
	D	0.00				ML	0.00
							7.22
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.95				ML	1.95
	B	1.95				ML	1.95
	C	3.32				ML	3.32
	D	0.00				ML	0.00
							7.22


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 36	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 122 1/2 No. 1622 Col. Zootecria	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Socorro Patricia Silva Ruiz	

CROQUIS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV


ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 36	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 122 1/2 No. 1622 Col. Zooteconia	
Propietario:		Socorro Patricia Silva Ruiz	
		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ-RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV


ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 37		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:	Apicultura No. 12617 Col. Zootechnia	
Propietario:	Maria de los Angeles Rubio Batista	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.34				ML	2.34
	C	2.95				ML	2.95
	D	2.95				ML	2.95
							8.24
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	2.34				ML	2.34
	C	2.95				ML	2.95
	D	2.95				ML	2.95
							8.24


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 37			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:		Apicultura No. 12617 Col. Zootechnia	
Propietario:		Maria de los Angeles Rubio Batista	


CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 37	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Apicultura No. 12617 Col. Zootecnia	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Maria de los Angeles Rubio Batista	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 38		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Propietario:		Batalla de Nuevo Laredo No. 9202 Blanca Susana

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal									
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL		
	A	3.53				ML	3.53		
	B	0.00				ML	0.00		
	C	2.10				ML	2.10		
	D	0.00				ML	0.00		
							5.63		
CONCEPTO: EXT-11 Planilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.									
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL		
	A	3.53				ML	3.53		
	B	0.00				ML	0.00		
	C	2.10				ML	2.10		
	D	0.00				ML	0.00		
							5.63		

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV


ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 38	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Batalla de Nuevo Laredo No. 9202	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Blanca Susana	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS




JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 38			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:		Batalla de Nuevo Laredo No. 9202	
Propietario:		Blanca Susana	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL



JUCA
CONSTRUTORES
CIVIS E MECÂNICAS

Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.

Batalla de San Luis No. 9020 Col Ampleacion Universitaria

Maria del Refugio

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm² de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm² de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.07				ML	2.07
	D	2.07				ML	2.07
							7.44

CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena-proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.30				ML	3.30
	C	2.07				ML	2.07
	D	2.07				ML	2.07
							7.44


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 39	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Batalla de San Luis No. 9020 Col Ampleacion Universitaria	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Maria del Refugio	

CROQUIS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 39	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Batalla de San Luis No. 9020 Col Ampleacion Universitaria	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		Maria del Refugio	

FOTOS:



ING. GLORIA MARINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimación: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 40		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Propietario:		Ejido Meoqui No. 5800 El Mimbre HERMELINDA LUJAN

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.36				ML	3.36
	B	0.00				ML	0.00
	C	2.01				ML	2.01
	D	2.01				ML	2.01
							7.38
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	3.36				ML	3.36
	B	0.00				ML	0.00
	C	2.01				ML	2.01
	D	2.01				ML	2.01
							7.38


ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 40			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:		Ejido Meoqui No. 5800 El Mimbre	
Propietario:		HERMELINDA LUJAN	

CROQUIS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Contrato No. 40	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Ejido Meoqui No. 5800 El Mimbre	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		HERMELINDA LUJAN	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8 Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV. Cuarto No. 41 Direccion: Propietario:	No. Contrato: 207/2016 No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO) Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016 PASCUAL GARCIA No. 9619 RAMONA IZQUIERDO
---	--	---	---

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.32				ML	3.32
	C	2.10				ML	2.10
	D	2.10				ML	2.10
							7.52
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	0.00				ML	0.00
	B	3.32				ML	3.32
	C	2.10				ML	2.10
	D	2.10				ML	2.10
							7.52


ING. GLORIA MARDINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 41	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		PASCUAL GARCIA No. 9619	
Propietario:		RAMONA IZQUIERDO	
		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	

CROQUIS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS





JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 41	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		PASCUAL GARCIA No. 9619	
Propietario:		PERIODO: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
		RAMONA IZQUIERDO	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales" "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, que sea establecido en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 42	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		BATALLA DE VERACRUZ 8827, AMPLIACION UNIVERSITARIA	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		BLANCA IVONNE	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Cortida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.95				ML	1.95
	B	1.95				ML	1.95
	C	3.30				ML	3.30
	D	0.00				ML	0.00
							7.20
CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.							
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	1.95				ML	1.95
	B	1.95				ML	1.95
	C	3.30				ML	3.30
	D	0.00				ML	0.00
							7.20


ING. GLOFIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS

ING. JR

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 42	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		BATALLA DE VERACRUZ 8827, AMPLIACION UNIVERSITARIA	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		BLANCA IVONNE	

CROQUIS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 42	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		BATAALLA DE VERACRUZ 8827, AMPLEACION UNIVERSITARIA	
Propietario:		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016	
		BLANCA IVONNE	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimación: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 43			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:		CALLE 64 1/2 NO. 4626, COL. VALLE DE LA MADRID	
Propietario:		MONICA ZAMARRIPA	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.11				ML	2.11
	B	2.11				ML	2.11
	C	3.35				ML	3.35
	D	0.00				ML	0.00
							7.57

CONCEPTO: EXT-11 Plantilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentación de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.11				ML	2.11
	B	2.11				ML	2.11
	C	3.35				ML	3.35
	D	0.00				ML	0.00
							7.57

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimación: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 43			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:		CALLE 64 1/2 NO. 4626, COL. VALLE DE LA MADRID	
Propietario:		MONICA ZAMARRIPA	

CROQUIS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 43			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:		CALLE 64 1/2 NO. 4626, COL. VALLE DE LA MADRID	
Propietario:		MONICA ZAMARRIPA	

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 44	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion: Calle 78 No. 8611	
Propietario: NINFA ARMIDA	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal


No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.23				ML	2.23
	B	2.23				ML	2.23
	C	0.00				ML	0.00
	D	3.20				ML	3.20
							7.66
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.23				ML	2.23
	B	2.23				ML	2.23
	C	0.00				ML	0.00
	D	3.20				ML	3.20
							7.66

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 44	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 78 No. 8611	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		NINFA ARMIDA	

CROQUIS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		Cuarto No. 44	No. Estimación: 1 (UNO CONVENIO)
Direccion:		Calle 78 No. 8611	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Propietario:		NINFA ARMIDA	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8 Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV. Cuarto No. 57	No. Contrato: 207/2016 No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO) Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Dirección: Propietario:	Calle 7a y Tascates No. 6034 Col Granjas Cerro Grande Rosa Bernal Castro		

CIMENTACION


CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.30				ML	2.30
	B	2.30				ML	2.30
	C	3.24				ML	3.24
	D	3.24				ML	3.24
							11.08

CONCEPTO: EXT-11 Planilla de mortero Cemento-Arena proporción 1 a 4 para recibir zapata de cimentacion de 5 cms de espesor y 40 cms de ancho.

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.30				ML	2.30
	B	2.30				ML	2.30
	C	3.24				ML	3.24
	D	3.24				ML	3.24
							11.08
							ESTA ESTIMACION
							10.0552
							PENDIENTE POR ESTIMAR
							1.02



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales." "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 57			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:	Calle 7a y Tascates No. 6034 Col Granjas Cerro Grande		
Propietario:	Rosa Bernal Castro		

CROQUIS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

		OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.			No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
Cuarto No. 57			Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
Direccion:	Calle 7a y Tascates No. 6034 Col Granjas Cerro Grande		
Propietario:	Rosa Bernal Castro		

FOTOS:



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.	No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 58	Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion: Calle 2A y Mirador No. 7001 Col. Granjas Cerro Grande Propietario: Ileana Lucia Ramos Delgado	

CIMENTACION

CONCEPTO: EXT-10 Construcción de Zapata Corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 cms de ancho y 20 cms de espesor. Armada con varilla del No. 3 a cada 25 cms de separación en sentido transversal y 3 var No. 3 en sentido Longitudinal

No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A	2.33				ML	2.33
	B	2.33				ML	2.33
	C	3.35				ML	3.35
	D	3.35				ML	3.35
							11.36
No. CROQUIS	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
	A					ML	
	B					ML	
	C					ML	
	D					ML	



 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 58		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle 2A y Mirador No. 7001 Col. Granjas Cerro Grande	
	Propietario:	Ileana Lucia Ramos Delgado	

CROQUIS:





ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL


"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales" "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8		No. Contrato: 207/2016
	Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecanicas SA de CV.		No. Estimacion: 1 (UNO CONVENIO)
	Cuarto No. 58		Periodo: 12 Diciembre al 15 Diciembre 2016
	Direccion:	Calle 2A y Mirador No. 7001 Col. Granjas Cerro Grande	
	Propietario:	Ileana Lucia Ramos Delgado	

FOTOS:




ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS


JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL