

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 207/2016 (207/2016)

Obra: Construcción de cuartos en distintos puntos de la ciudad, Zona 8

Lugar: CIUDAD DE CHIHUAHUA

No. de nota: 1		Fecha formalización: 2016-09-19 14:16:45.0	
Tipo Nota: Apertura		Referencia:	
Contratista Nombre del Contratista: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V. Domicilio: CALLE BAHIA DE SAN QUINTIN NO. 9303, INTERIOR C, FRACC, RINCONADAS DE LA SIERRA, CHIHUAHUA, Teléfono: 6144243717		Dependencia Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Centro de Trabajo: SUBDIRECCION DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Domicilio: CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR 1108 COL CAMPESINA NUEVA Teléfono: 2016800	
Datos particulares del contrato			
Número del Contrato: 207/2016 Partida Presupuestal: 2016-PDM-FISM-AT-108 Objeto del contrato: Construcción de cuartos en distintos puntos de la ciudad, Zona 8 Plazo: 116 Días naturales. Monto: 1,967,217.47 MN		Proyecto: Construcción de cuartos en distintos puntos de la Fecha de Inicio: 07/09/2016 Fecha de Término: 31/12/2016	
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: CIUDAD DE CHIHUAHUA			
Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado			
Superintendente de construcción Nombre: VALDEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS Profesión: ARQUITECTO Identificación oficial : 0433089644159 Domicilio: CALLE 24 NO. 205 Teléfono: 6141406855 Correo electrónico: JUANCVALDEZ@ICLOUD.COM			
Residente Nombre: FLOREZ HURTADO CARMEN GABRIELA Profesión: ARQUITECTO Identificación oficial : 0715063630231 Domicilio: CAMPESINA NUEVA CAMINO PRESA CHUVISCAR No. ext.1108 Teléfono: 614 4320500 Correo electrónico: carmen.florez@mpiochih.gob.mx Ficha: 14915			
Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora			
Representante Técnico Nombre: VALDEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS Profesión: ARQUITECTO Identificación oficial : 0433089644159 Teléfono: 6141406855 Correo electrónico: JUANCVALDEZ@ICLOUD.COM Autorizado para firmar: Si			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por: CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE) Firmada por: JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ (JUANCVALDEZ) (CONTRATISTA) CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)			
No. de nota: 2		Fecha formalización: 2016-09-19 14:23:53.0	
Tipo Nota: Validacion		Referencia:	
Horarios para Asentar Notas			
Se podran asentar notas en el siguiente horario: 00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.			

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Quincenal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al PERIODO , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)

Firmada por:

CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)
JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ (JUANCVALDEZ) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2016-09-19
14:40:32.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON ESTA NOTA Y FECHA SE NOTIFICA QUE NO SE LE A ENTREGADO EL ANTICIPO PACTADO EN CONTRATO A LA CONTRATISTA POR CONSIGUIENTE SE ME A INDICADO QUE INICIARAN TRABAJOS HASTA QUE SE GIRE EL ANTICIPO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)

Firmada por:

CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)
JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ (JUANCVALDEZ) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2016-09-19
15:47:26.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON ESTA NOTA Y FECHA SE LE HACE SABER AL RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS QUE EL INICIO DE LA OBRA SE REALIZARA CUANDO EL ANTICIPO SE VEA REFLEJADO. SOLO SE HA HECHO RECORRIDO POR LOS DOMICILIOS PARA SU UBICACION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ (JUANCVALDEZ) (CONTRATISTA)

Firmada por:

JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ (JUANCVALDEZ) (CONTRATISTA)
CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)

No. de nota: 5

Fecha formalización: 2016-09-30
12:52:44.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON ESTA NOTA Y FECHA SE HACE SABER A RESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS QUE NO SE A RECIBIDO ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ (JUANCVALDEZ) (CONTRATISTA)

Firmada por:

JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ (JUANCVALDEZ) (CONTRATISTA)
CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)

No. de nota: 6

Fecha formalización: 2016-10-14
15:56:20.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON ESTA NOTA Y FECHA SE INFORMA QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA NO A RECIBIDO EL ANTICIPO , SIN EMBARGO ME NOTIFICA QUE INICIARA CON LA OBRA EL DIA 14 DE OCTUBRE 2016 . TAMBIEN ME INDICA QUE TIENE DOMICILIOS CON DIFERENTES SITUACIONES LOS CUALES NO SE PUEDEN INICIAR OBRA , POR CONSIGUIENTE SE LE ATENDERA Y DARA RESPUESTA A LA BREVEDAD

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)

Firmada por:

CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 7

Fecha formalización: 2016-11-22
11:20:29.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 15 DE NOV. SE LES ENTREGO LISTADO DE CASAS PENDIENTES DE CONTRATO CON UN NUMERO DE 15 BENEFICIARIOS . SE ADJUNTA DOCUMENTO . SE SOLICITA LA REPROGRAMACION POR LA ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO A CUAL FUE OTORGADA EL DIA 9 DE NOV. .

Archivos Adjuntos:

- Escan00001.jpg
- Escan00002.jpg

Nota Creada por:

CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)

Firmada por:

CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO (GA0708771) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.