



PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE SA DE CV
PAN850615ML5
Domicilio Fiscal
CALLE 21A Y J. ELIGIO MUÑOZ 711
Col. SANTO NIÑO 31320
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 614-4135850

Factura No: 406

FOLIO FISCAL (UUID):

9CA9AC48-C066-4153-BA9C-63C7F086D7B6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000300360265

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-10-04T10:05:55

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-10-04T10:00:54

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 04 octubre 2016

Clave de Moneda: MXN

NumCtaPago: 70083688554 BANAMEX

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	TRATAMIENTO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO ESTIMACIÓN NÚMERO 1 (ÚNICA) SEGÚN CONTRATO NUM. 208/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$38,800.00 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 77.60 D.I.F. DEL 0.2% \$ 77.60 C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 77.60 SUMA \$232.80 NETO A RECIBIR \$44,775.20	\$ 38,800.00	\$ 38,800.00

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 38,800.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 6,208.00
TOTAL: \$ 45,008.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H4EFISVW3X9S0S9FaCUY6TWUoOpo1eZOeA/8+yb212xLIUDaSAT/c5+16KmZWY5vslqQ0qss/a0xhFH+V8wYPwh2Ktasc+LV2I2p3UFnOh72xMTHdUsluUOltbVcdpVah76r1RuePKA06NLAxMx20znZkgPyDB9r6=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fz2JnqVAGMGtUMCzBXX1KBhC4LcuR9IBhm7kgT4sAdRZalEvQrNQ+ouBayDathBQKH7x2fSNclEvdop9Kp7z78cussvYYzON8RINEWSVoTpC73x09yP+Sp6MJIFbJb6EuGwGNINaZggv0KR+uKF7pHrTgM0ShBh95vDOXXI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9CA9AC48-C066-4153-BA9C-63C7F086D7B6|2016-10-04T10:05:55|H4EFISVW3X9S0S9FaCUY6TWUoOpo1eZOeA/8+yb212xLIUDaSAT/c5+16KmZWY5vslqQ0qss/a0xhFH+V8wYPwh2Ktasc+LV2I2p3UFnOh72xMTHdUsluUOltbVcdpVah76r1RuePKA06NLAxMx20znZkgPyDB9r6=|00001000000203495276|



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. 20160710





gob.mx



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal RFC Emisor RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

PAN850615ML5

Folio Fiscal

9CA9AC48-C066-4153-BA9C-
63C7F086D7B6

Total del CFDI

\$45,008.00

Nombre o Razón Social del
EmisorPERFORACIONES Y AFOROS DEL
NORTE SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-10-04T10:00:54

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-10-04T10:05:55

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD100203JS7

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL 2016	CONTRATO No. 208/2016	CONTRATADOS
OBRA: TRATAMIENTO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO	ESTIMACIÓN No. 1 (ÚNICA)	\$ 45.008,00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 12 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	
UBICACIÓN: EJIDO FRANCISCO I. MADERO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 45.008,00 CON IVA
CONTRATISTA: PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC PAN-850615-ML5	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 45.008,00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 38.800,00	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 38.800,00	

--

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	77,60
0.2% D.I.F.	\$	77,60
0.2% C.M.I.C.	\$	77,60
SUMA DESCUENTOS	\$	232,80
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	38.800,00
AMORT ANTICIPO	\$	0,00
SUB-TOTAL	\$	38.800,00
I.V.A.	\$	6.208,00
TOTAL	\$	45.008,00
(CON LETRA)		
(CUARENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 0/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	232,80
SALDO NETO A RECIBIR	\$	44.775,20

AUTORIZO	ELABORO
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONTRATISTA
RESIDENTE D.O.P.M	
Vo. Bo.	REVISO
ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMÁN
SUBDIRECTORA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
Vo. Bo.	
ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	



Perforaciones y Aforos del Norte, S.A. de C.V.

PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS

Al Servicio
CHIHUAHUA, CHIH.,
Desde 1981

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CALLE 21a. No. 711 TEL./FAX (01-614) 413-58-50, 414-66-64

CHIHUAHUA, CHIH.

EMAIL: pyansa@hotmail.com

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE:

\$ 44.775,20

(CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 1 (ÚNICA) CONTRATO No. 208/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 45.008,00

INCLUYE CONVENIO

(CUARENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.)

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TRATAMIENTO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO

ALCANCE DE LA ESTIMACION

\$ 38.800,00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

\$ -

SUBTOTAL

\$ 38.800,00

IVA

\$ 6.208,00

TOTAL

\$ 45.008,00

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2%

77,60

C.M.I.C. DEL 0.2%

77,60

D.I.F. 0.2%

77,60

SUMA

232,80

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 45.008,00
\$ -
\$ -
\$ 45.008,00
\$ 45.008,00
\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% I.C.I.C.

0.2% D.I.F.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR

\$

-

\$

-

\$

-

ESTA ESTIMACION

\$

77,60

\$

77,60

\$

77,60

ACUMULADO ACTUAL

\$

77,60

\$

77,60

\$

77,60

R E C I B I M O S

PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
PAN-850615-ML5

OBRA: TRATAMIENTO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO

MUNICIPIO: EJIDO FRANCISCO (No. CONTRATO: 208/2016


ESTIMACIÓN No. 1 (ÚNICA)

CONTRATISTA: PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

PERÍODO: 12 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	38.800,00
1	DESARROLLO DE AFORO	25.000,00
2	TRATAMIENTO PARA POZO	13.800,00
	<u>EXCEDENTES</u>	
		0,00
		0,00
	<u>EXTRAS</u>	
		0,00
SUBTOTAL		38.800,00
I.V.A.		6.208,00
TOTAL		45.008,00


POR EL CONTRATISTA
PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ.

ESTIMACIÓN No. 1 (ÚNICA)

CONTRATISTA:

PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

PERIODO: 12 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
<u>OBRA NORMAL</u>								
1	DESARROLLO DE AFORO							25.000,00
	DESARROLLO Y AFORO, EFECTUADO CON BOMBA		1	1,00	0,00	1,00	\$ 25.000,00	25.000,00
1	VERTICAL TIPO SUMERGIBLE ACCIONADO CON ACCIONADO	PG						
	POR GENERADOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN							
	LAPSO DE 6 HRS DE 3" COMPRENDIDA HASTA 260 M DE							
	LONGITUD Y MOTOR DE H.P. REQUERIDOS.							
2	TRATAMIENTO PARA POZO							13.800,00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIELO SECO A POZO	KG	220	220,00	0,00	220,00	\$ 40,00	8.800,00
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS	LITRO	200	200,00	0,00	200,00	\$ 25,00	5.000,00
								38.800,00

POR EL CONTRATISTA

ING. HUGO EVERARDO DEL VILLAR ROMERO.

Pag 1 de 1

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ.

Generador de Estimación de Obra


Realizado para: Dirección de Obras Públicas Municipales
 Contratista: Perforaciones y Aforos del Norte, S.A. de C.V.
 Localidad: Estación Fco. I. Madero Municipio: Chihuahua
 Obra: Tratamiento y Aforo de pozo para Pozo: No. 1R
 Contrato: 208/2016 Fecha: 27 de Sept de 2016

Del 12 al 27 de Sept del
 Período de ejecución: 2016 Estimación de Obra: 1 (ÚNICA)

Concepto	Unidad	Cantidad
Desarrollo de Aforo, efectuado con bomba y motor vertical tipo sumergible accionado por motor generador de combustión interna por un lapso de 6 hrs		
Bomba de <u>3</u> " y longitud de columna de <u>260</u> m	<u>PG</u>	<u>1,00</u>

Observaciones

Inicio de aforo: _____
 Término de aforo: _____
 Total de horas: Activas: 6 Inactivas: 0



Contratista
 Ing. Hugo del Villar R. PYANSA, De C.V.

Supervisor de Obra
 Ing. Jesús Manuel Franco Martínez.


Generador de Estimación de Obra

Realizado para: Dirección de Obras Públicas Municipales
Contratista: Perforaciones y Aforos del Norte, S.A. de C.V.
Localidad: Estación Fco. I. Madero Municipio: Chihuahua
Obra: Tratamiento y Aforo de pozo para Pozo: No. 1R
Contrato: 208/2016 Fecha: 27 de Sept de 2016

Período de ejecución: Del 12 al 27 de Sept del 2016 Estimación de Obra: 1 (ÚNICA)

Concepto	Unidad	Cantidad
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIELO SECO A POZO	KG	220,00

Observaciones



Contratista
Ing. Hugo del Villar R. . PYANSA, De C.V.

Supervisor de Obra
Ing. Jesús Manuel Franco Martínez.


Generador de Estimación de Obra

Realizado para: Dirección de Obras Públicas Municipales
Contratista: Perforaciones y Aforos del Norte, S.A. de C.V.
Localidad: Estación Fco. I. Madero Municipio: Chihuahua
Obra: Tratamiento y Aforo de pozo para Pozo: No. 1R
Contrato: 208/2016 Fecha: 27 de Sept de 2016

Período de ejecución: Del 12 al 27 de Sept del 2016 Estimación de Obra: 1 (ÚNICA)

Concepto	Unidad	Cantidad
LAVADO DE POZO Y PERFORACION INCLUYE APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS 200 LTS.	LITRO	200,00

Observaciones




Contratista
Ing. Hugo del Villar R. PYANSA, De C.V.

Supervisor de Obra
Ing. Jesús Manuel Franco Martínez.

TRATAMIENTO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO,
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CONTRATO No. 208/2016.
GENERADORES CON FOTOGRAFIA.



DESARROLLO Y AFORO DE POZO EFECTUADO CON BOMBA Y MOTOR VERTICAL TIPO SUMERGIBLE
ACCIONADO POR GENERADOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 6 HRS DE 3"
COMPRENDIDA HASTA 260 M DE LONGUITUD Y MOTOR DE H.P. REQUERIDOS.





DESARROLLO Y AFORO DE POZO EFECTUADO CON BOMBA Y MOTOR VERTICAL TIPO SUMERGIBLE
ACCIONADO POR GENERADOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 6 HRS DE 3"
COMPRENDIDA HASTA 260 M DE LONGUITUD Y MOTOR DE H.P. REQUERIDOS.

4

96

TRATAMIENTO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO,
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CONTRATO No. 208/2016.
GENERADORES CON FOTOGRAFIA.





SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIELO SECO A POZO, SUMNISTRO Y APLICACIÓN DE DISPERSOR DE
ARCILLAS.

4

Jfo

TRATAMIENTO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO,
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CONTRATO No. 208/2016.
GENERADORES CON FOTOGRAFIA.



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIELO SECO A POZO, SUMNISTRO Y APLICACIÓN DE DISPERSOR DE
ARCILLAS.



Perforaciones y Aforos del Norte, S.A. de C.V.

PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS
Al Servicio
Desde 1981

CALLE 21a. No. 711 TEL./FAX (01-614) 413-58-50, 414-66-64
CHIHUAHUA, CHIH.

EMAIL: pyansa@hotmail.com
BUENO POR \$3,880.00

PAGARÉ

Nº 1/1

EN CHIHUAHUA, CHIH., 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DEBO (MOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN LA CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA CANTIDAD DE \$3,880.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA GARANTIZAR POR PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V., EL EXACTO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 208/2016 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA, LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ, ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA Y LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGIDORES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RELATIVO A LA OBRA: TRATAMIENTO Y AFORO PARA POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$45,008.00 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL SUScriptor SE OBLIGA EXPRESAMENTE A LO SIGUIENTE:

- EL PRESENTE PAGARÉ SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON EL MENCIONADO CONTRATO Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, MEDIOS DE DEFENSA Ó DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR LAS PARTES CONTRATANTES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.
- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CITADO CONTRATO O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DEL PAGARÉ QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, MANIFESTANDO EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU EXPRESA CONFORMIDAD.
- QUE EL PAGARÉ GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO UNA PARTE DE ÉLLA SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
- QUE ESTE PAGARÉ GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA SE PAGARÁ EL MONTO TOTAL GARANTIZADO POR ESTE PAGARÉ.
- QUE PARA SER CANCELADO EL PAGARÉ, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
- QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTE PAGARÉ A SU VENCIMIENTO, EL CONTRATISTA PAGARÁ POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UN INTERÉS CALCULADO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA;
- QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTE PAGARÉ REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ACEPTACIÓN INCONDICIONAL

C. HUGO EVERARDO DEL VILLAN ROMERO
PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CALLE 21ª. NO. 711 COLONIA SANTO NIÑO
DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.