

Ing. Enrique Villareal Alemán.
Jefe del Depto. de Construcción.
Dirección de Obras Públicas Municipales.
Presente.-

At'n: Ing. Jesús Manuel Franco Martínez.
Residente de Obra

Con relación al contrato No. 208/2016, para realizar la obra "Tratamiento y Aforo de Pozo para Agua Potable" en Ejido Francisco I. Madero, me permito informarle que a la fecha de 20 de Septiembre del año en curso, se dio el término de los trabajos para la recepción de la obra mencionada.


Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención.

Gmm

Atentamente

Ing. Hugo Del Villar Romero.
Apoderado Legal

Registro I.M.S.S. A80-18151-10
Registro Federal de Causantes PAN850615ML5



Registro SIEM-0811601910
Registro Camara Mexicana de la Industria de la Construcción 23450